

Nachlieferung zur Sammelvorlage RBm-Skzl vom 04.10.2023

Vorgangsnummer: DiDat 0051-01

Kapitel / Titel	Behörde
2500 / 51160	Der Regierende Bürgermeister von Berlin - Senatskanzlei
Lfd. Nr. / Fraktion	Betreff
045b / Bündnis90/Grüne	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT

Berichtsauftrag Nr.: 28

Zu Nr. 4 OnelT@Berlin: Was ist der aktuelle Stand des Migrationsprogramms? Bitte um konkreten Zeit- und Maßnahmenplan für die Jahre 2024 und 2025.

Hierzu wird berichtet:

Die benannte Maßnahme Nr. 4 bezieht sich auf Unterstützungsleistung zur Wahrnehmung der Steuerung des Programmes OnelT@Berlin durch die IKT-Steuerung. Dabei werden unter anderem die Rolle Behördenprojektleitung (jeweils 0,5VzÄ je Behördenprojekt) als Unterstützung der Behörden bei der Zentralisierung innerhalb der Programmorganisation abgedeckt. Die Programmumsetzung erfolgt gemeinsam mit dem ITDZ Berlin. Mit diesem wird jährlich ein Projektvertrag vereinbart.

Aktuell befindet sich das Programm OnelT@Berlin in der Finalisierung der konkreten RollOut-Pläne für 2024, die im November 2023 durch einen Beschluss der Steuerungsinstanz freigegeben werden. Dem Voran wird eine Beschlussvorlage zur verbindlichen Planung für die forcierte IKT-Zentralisierung mit Fokus auf den Senatsverwaltungen zum ITDZ Berlin zur Befassung durch das Digitalkabinett im Oktober 2023 vorbereitet.

Im Folgenden eine grobe Planung für die Jahre 2024/2025 hinsichtlich des Beginns der Vorbereitungen und anschließendem Rollout je Modul (Teilweise sind nur einzelne Standorte in der derzeitigen Planung). Es sind nur die aktiven Behörden aufgeführt, die unter den Einzelplan 25 fallen.

Stand: 01.08.2023	2024			2025		
	LAN	Telefon	BerlinPC	LAN	Telefon	BerlinPC
Modul Behörde*, ** /						
RBm - Skzl			x			
SenFin	x					x
SenBJF						x
SenWGP	x	x	x			x
SenASGIVA				x	x	
SenStadt		x				
SenWiEnBe	x				x	x
BA MH	x	x				
BA Li	x			x		
BA Sp	x	x				
BA FK	x	x		x	x	
LABO						x
LVwA						x
FÄ		x			x	

*SenKultGZ und SenJustV – Analysephase hat gezeigt, dass die Herstellung der Migrationreadiness erst in 2026 abgeschlossen sein wird.

** SenMVKU – die Analysephase startet erst in 2024, danach kann erst eine Planung erfolgen. Sind im IT-Verbund mit SenStadt, daher auch enge Abhängigkeit bezüglich Planung und Ressourcen.