

An die
Vorsitzende des Hauptausschusses
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin
über
Senatskanzlei - G Sen -

2491 A

Übersicht über die konkreten Planungsvorhaben

Anlagen

19. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 14. Dezember 2017
Drucksache Nr. 18/0700 (II.B.82) – Auflagen 2018/2019

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen wird aufgefordert, dem Hauptausschuss zur 1. Lesung des Einzelplans 12 der Haushaltsberatungen 2020/2021 eine **Übersicht über die konkreten Planungsvorhaben** und ihren jeweiligen Stand vorzulegen.“

Beschlussentwurf:

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Hierzu wird berichtet:

Die konkreten Planungsvorhaben mit Stand Juni 2019 sind in den Anlagen dargestellt. Dabei enthält die Anlage 1 eine Übersicht über die Bebauungsplanverfahren in der Verantwortung des Senats und die Anlage 2 eine Übersicht über die Verkehrsbaumaßnahmen, für die ein Planfeststellungsverfahren bzw. Plangenehmigungsverfahren erforderlich ist, untergliedert in

Anlage 2.1: Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Anlagen des schienengebundenen Verkehrs (SenUVK IV E);

Anlage 2.2: Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Straßenbauvorhaben (SenStadtWohn GR B 1/SenUVK IV E 1).

In Vertretung

Sebastian Scheel
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Anlage 1

Bebauungsplanverfahren

Bearbeiter/in	B-Plan	Vollzogene Verfahrensschritte	Geplante Verfahrensschritte	Anzahl Wohnungen (ca. Angaben)
II A 16	I-B4a-3 Alexanderplatz Baufeld D3 (Hines)	B-Planverfahren zur Änderung des B-Plans I-B4a für neuen Hochhausstandort Baufläche D4 HINES, Vorprüfung gem. § 13a BauGB 06/2011 frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit: 12. - 23.09.2011 Behördenbeteiligung: 30.05. - 27.06.2012 öffentliche Auslegung: 25.03. - 30.04.2013 Architekturwettbewerb: 05/2013 - 01/2014 Unterbrechung B-Planverfahren seit 08/2013 Erneute eingeschränkte Betroffenenbeteiligung: 26.09. - 21.10.2016	Verhandlung städtebaulicher Vertrag und Abschluss der Grundsatzvereinbarung HINES/BVG (Voraussetzung für Weiterführung des Verfahrens) erst danach erneute eingeschränkte Betroffenenbeteiligung; Senatsvorlage/Zustimmung Abghs. und Festsetzung; Senatsbeschluss voraussichtlich: frühestens IV. Quartal 2019	ca. 350
II A 16	I-B4a-4 Alexanderplatz Baufelder D1/D2, D7	Aufstellungsbeschluss: 14.12.2017	Frühzeitige Öffentlichkeits-/Behördenbeteiligung: III. Quartal 2019	ca. 250
II A 16	I-B4cb Alexanderplatz Karl-Liebknecht-Str. West / Memhardblock	Aufstellungsbeschluss I-B4: 26.07.1994 Frühzeitige Bürgerbeteiligung: 08.10. - 09.11.1993 Beschluss außergewöhnliche stadtpolitische Bedeutung: 31.01.1995 Zweite frühzeitige Bürgerbeteiligung: 20.05. - 20.06.1997 Beteiligung TÖB: 16.05. - 20.06.1997 Teilungsbeschluss I-B4 in B-Plan I-B4c : 23.07.1998 , Teilung B-Plan I-B4c in B-Pläne I-B4ca (östl. Seite K-Liebkecht-Str. u I-B4cb westl. Seite K-Liebkecht-Str. im März 2003 Seitdem ruht das B-Planverfahren I-B4cb wegen mangelnder Investitionsabsichten	Derzeit sind keine weiteren Verfahrensschritte geplant.	derzeit keine Aussage möglich
II A 22	I-200ia Forum 1	derzeit keine Aussage möglich	B-Plan ruht wegen ausstehender Entscheidungen auf Bundesebene	keine
II A 22	I-200ic Forum 2	derzeit keine Aussage möglich	B-Plan ruht wegen ausstehender Entscheidungen auf Bundesebene	keine

Bearbeiter/in	B-Plan	Vollzogene Verfahrensschritte	Geplante Verfahrensschritte	Anzahl Wohnungen (ca. Angaben)
II A 22	I-202a Denkmal / Ministergärten	Neueinleitungsbeschluss 21.02.2014 Beschluss über ergänzendes Verfahren gem. § 214 Abs. 4 BauGB: 05.05.2014 Beteiligung der Öffentlich- lichkeit: I. Quartal 2016	Überarbeitung prüfen mit neuer Hausleitung ggf. einge- schränkte TÖB und Auslegung Senatsbeschluss er- neut notwendig Beschluss AH notwendig	Sicherung Wohnen im Bestand Planung: ca. 145 Wohnungen (hochpreisiges Wohnen)
II A 22 / 23	1-106 Erweiterung Bundeskanzleramt	Aufstellungsbeschluss 10. Mai 2019	Frühzeitige Beteiligung III. Quartal 2019 TöB und Auslegung II. Quartal 2020 Beschluss AH I. Quartal 2021	keine
II A 17	I-205	Aufstellungsbeschluss: 08/1994 Spreeinselwettbewerb „Niebuhr-Plan“: 1994/1995 Änd.-beschluss (Änd. Gelt.-bereich): 09/2009 Planwerk Innere Stadt: 2011 Überprüfung Städtebau - Studie Chipperfield: 2015 Änd.-beschluss (Änd. Geltungsbereich): 05/2018 Frühz. Bet. Behörden und TÖB: 02.07. - 31.08.2018 Informations- u. Partizipationsveranstaltung (Stadt- werkstatt): 15.11.2018 Frühz. Bet. Öffentlichkeit: 16.11. - 17.12.2018	Information Koa-Runde Auswertung frühz. Bet. und Erarbeitung Entwurf, parallel Erarbeitung erforderlicher Gutachten: IV. Quartal 2019 Bet. Behörden und TÖB: IV. Quartal 2019 Öffentliche Auslegung: II. Quartal 2020	derzeit keine Aus- sage möglich
II A 11	I-218-1 (Petriplatz)	Aufstellungsbeschluss: 24.01.2019	Bekanntmachung im Amtsblatt verkürzte Öffentlichkeits- beteiligung/Anwendung § 13a BauGB: März 2019 Parallele TÖB/Öffentliche Auslegung: Juli/August 2019 Senats-/Abgeordnetenhausbeschluss: vorauss. IV. Quartal 2019	keine
II A	1-2ab Spittelmarkt	Aufstellungsbeschluss 1-2: 29.05.2001 Frühzeitige Bürgerbeteiligung: 01.10. - 29.10.2001 Frühzeitige Trägerbeteiligung: 28.07. - 28.08.2002 Teilungsbeschluss: 03.12.2004 letzter Teilungsbeschluss: 15.07.2005	Bebauungsplan ruht wegen Vorbereitung Planfeststel- lung Straßenbahn und Machbarkeitsstudie Belastung Gertraudenbrücke	derzeit keine Aus- sage möglich
II A 1	1-35bb Kulturforum / Museumsquartier	Teilungsbeschluss 02.05.2014	Plan ruht, bis Entscheidungen über Museumserweite- rungen bei der SMB rund um die Piazzetta nötig werden.	kein Wohnen
II A 1	1-35 c Kulturforum / Staatsbibliothek	Teilungsbeschluss 02.05.2014	Plan ruht, bis Entscheidung über Verkauf Grundstück südl. Stabi durch BIM erfolgt ist.	kein Wohnen

Bearbeiter/in	B-Plan	Vollzogene Verfahrensschritte	Geplante Verfahrensschritte	Anzahl Wohnungen (ca. Angaben)
II A 21	1-40bba Bernauer Straße Erweiterter Bereich zwischen Brunnenstraße und Ruppiner Straße	Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB: 30.01.2017 - 03.03.2017	erneute öfftl. Auslegung: Dezember 2018, verlängert bis Mai 2019	ca. 450 Wohnun- gen für den gesam- ten erweiterten Bereich (B-Pläne 1- 40ba und 1-40bba).
II A 21	1-40bbb Bernauer Straße Erweiterter Bereich zwischen Brunnenstraße und Ruppiner Straße	Teilung des B-Plans 1-40bb in 1-40bba mit Streit un- befangenen Teil und 1-40bbb mit den Flächen, für die noch keine Lösung der Grundstücksproblematik gefunden wurde.	B-Plan 1-40bbb ruht auf Grund des Verzichts auf Ent- eignung bis Stiftung die drei Teilflächen erwerben kann. Derzeit wird die Möglichkeit der Enteignung der Flächen geprüft.	ca. 450 Wohnun- gen für den gesam- ten erweiterten Bereich (B-Pläne 1- 40ba und 1-40bba)
II A 22	1-69 Luisenblock Ost	Aufstellungsbeschluss: 21.01.2011 frühz. Bürgerbeteil.: 09.05. - 23.05.2011 TÖB 05.2011 eingeschränkte TÖB und Beteiligung der Öffentlichkeit: 20.11. - 20.12.2017	Beschlussfassung Senat / Zustimmung Abghs: II. Quartal 2019 Festsetzung: IV. Quartal 2019	ca. 125 WE (hochpreisiges Wohnen)
II A 21	1-94 BIZ	Frühzeitige Behördenbeteiligung Juni 2017	TÖB ab Juli 2019 öffentliche Auslegung III. Quartal 2019	keine
II A 21	1-98 Checkpoint Charlie	Frühzeitige Behördenbeteiligung: Juni 2017 frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: Mai 2018 Behördenbeteiligung: Mai 2019	öffentliche Auslegung Juni 2019	ca. 200
II A 22	II-200ic Forum2	derzeit keine Aussage möglich	B-Plan ruht wegen ausstehender Entscheidungen auf Bundesebene	keine
II A 25	II-201da Humboldthafen (Südlicher Bereich)	Aufstellungsbeschluss zum B-Plan II-200: 31.10.1992 Teilungsbeschluss zu den B-Plänen II-200, II-201, I- 200: 01.10.1993 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum B-Plan II-201 gem. § 3 Abs. 1 BauGB: 16.01.1995 - 12.02.1995 (Erörterungsveranstaltung: 23.01.1995) Vorlage des B-Planes II-201 zur Kenntnisnahme im Abgeordnetenhaus: 08.05.1995 Beschluss zur Neuaufstellung des B-Planes II-201: 08.09.1995 Beteiligung der Behörden und TöB zum B-Plan II-201 gem. § 4 Abs. 2 BauGB: 17.07.1996 - 31.08.1996 Aufteilung des Geltungsbereiches des B-Planes II-	Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden: IV. Quartal 2019 Zustimmung Abghs: II. Quartal 2020 Festsetzung: IV. Quartal 2020	kein Wohnen

Bearbeiter/in	B-Plan	Vollzogene Verfahrensschritte	Geplante Verfahrensschritte	Anzahl Wohnungen (ca. Angaben)
		<p>201: 24.08.1998 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum B-Plan II-201d gem. § 3 Abs. 1 BauGB: 19.03. - 19.04.2007 Teilungsbeschluss B-Plan II-201d: 13.03.2008 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen TöB zum B-Plan II-201da gem. § 4 Abs. 1 BauGB: 07.05. - 09.06.2008 Beteiligung der Behörden und sonstigen TöB zum B-Plan II-201da gem. § 4 Abs. 2 BauGB: 27.11.2008 - 05.01.2009 Beteiligung der Öffentlichkeit zum B-Plan II-201da gem. § 3 Abs. 2 BauGB: 29.10. - 29.11.2012 eingeschränkte Beteiligung der Behörden und sonstigen TöB gem. § 4a Abs. 3 BauGB: 01.11. - 03.12.2012</p>		
II A 12	3-15a/3-15b Mauergrünzug Schönholz	<p>Aufstellungsbeschluss: 24.05.2007 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: November 2008 Frühzeitige Behördenbeteiligung: Juni 2008 Teilungsbeschluss in 3-15 a und 3-15 b: Juli 2010 Trägerbeteiligung: Herbst / Winter 2010</p>	Wegen ungeklärter Finanzierung des Grunderwerbs und Planungsvorbehalte durch Planfeststellungsverfahren der Niederbarnimer Eisenbahn auf Teilflächen ruhen derzeit beide B-Planverfahren.	-kein Wohnen
II A 16	3-64 Mauerpark	<p>Beteiligung der Behörden: 08/2013 Teilung des B-Plans 1-64 in 1-64a VE und 1-64b: 07.11.2014 Feststellung d. außergewöhnl. stadtpol. Bedeutung: 24.03.2015 Änderung der Bezirksgrenzen Mitte-> Pankow: 07.03.2017 - >Änderung der Nr. in 3-64 erneute TöB für 3-64: 13.06. - 14.07.2017</p>	<p>öffentl. Auslegung: III. Quartal 2019 Zustimmung Abghs.: I. Quartal 2020 Festsetzung: II. Quartal 2020</p>	keine
II A 24	4-3b Messe Nord Parkplätze P1	<p>Frühzeitige Bürgerbeteiligung: 02.07. - 03.08.2001 Träger öffentlicher Belange (TÖB): 28.01. - 28.02.2002 Verfahren angehalten, bis Investor gefunden.</p>	B- Plan ruht.	keine

Bearbeiter/in	B-Plan	Vollzogene Verfahrensschritte	Geplante Verfahrensschritte	Anzahl Wohnungen (ca. Angaben)
II A 25	4-69 Hertzallee / Hardenbergplatz	Beschluss über § 9 (1) Satz 1 Nr. 1 AGBauGB: 12.12.2017 Aufstellungsbeschluss: 14.06.2018 1. Behördenbeteiligung: 04.09. - 05.10.2018	Neuprogrammierung Werkstatt-Verfahren und Durchführung in III./IV. Quartal 2019 vorauss. frühzeitige Bürgerbeteiligung: I. Quartal 2020 2. Behördenbeteiligung: II. Quartal 2020 Auslegung: IV. Quartal 2020	studentisches Wohnen, ca. 500 App.
II A 12	7-36 Werdauer Weg	Dez. 2009 frühzeitige Trägerbeteiligung frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit Januar - Februar 2010 Beteiligung der Behörden im Juli 2010 Beteiligung der Öffentlichkeit: II. Quartal 2016	eingeschränkte Beteiligung einiger TÖB: Januar 2017 Überarbeitung des Plans nach Auslegung 2019 Zustimmung Senat/Abghs.: III. Quartal 2019 Festsetzung: IV. Quartal 2019	kein Wohnen
II C 21	9-69 VE "Stadion An der Alten Försterei"	Aufstellungsbeschluss: 21.09.2018 frühzeitige Behördenbeteiligung: 10.10. - 02.11.18 frühzeitige Öff.-Beteiligung: 15.10. - 26.10.18	Klärung der verkehrlichen Erschließung	Kein Wohnen

Bearbeiter/in	B-Plan	Vollzogene Verfahrensschritte	Geplante Verfahrensschritte	Anzahl Wohnungen (ca. Angaben)
II F	12-50a Tegel I - Gewerbeband West	Aufstellungsbeschluss: 08.12.2011 Frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung: 09.01. - 09.02.2011 Teilungsbeschluss: 09.12.2013 Trägerbeteiligung: 12.10. - 18.11.2016 vorgezogene Rechtsprüfung: 12.06. - 03.11.2017 Öffentliche Auslegung: 05.11. - 07.12.2018	Beschlussfassung Senat/Abghs: IV. Quartal 2019 - IV. Quartal 2020 Festsetzung: April 2021	Kein Wohnen
II F	12-50ba Tegel I - Campus West (Hochschule / Forschung)	Aufstellungsbeschluss: 08.12.2011 Frühzeitige Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteiligung: 09.01. - 09.02.2011 Teilungsbeschluss: 16.03.2015 Trägerbeteiligung: 17.12.2015 - 29.01.2016 vorgezogene Rechtsprüfung: 02.12.2016 - 15.02.2017 Öffentliche Auslegung: 05.11. - 07.12.2018	Beschlussfassung Senat/Abghs: IV. Quartal 2019 – IV. Quartal 2020 Festsetzung: April 2021	Kein Wohnen
II F	12-50bb Tegel I - Campus Ost (Forschung / Gewerbe)	Aufstellungsbeschluss: 08.12.2011 Frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung: 09.01. - 09.02.2011 Teilungsbeschluss: 16.03.2015	Behördenbeteiligung: III.-IV. Quartal 2019 Öffentlichkeitsbeteiligung: III. Quartal 2020 Beschlussfassung Senat/Abghs: II. - III. Quartal 2021 Festsetzung: III. Quartal 2021	Kein Wohnen
II F	12-50c Tegel I - Eingangsbereich Gewerbeband / Campus	Aufstellungsbeschluss: 08.12.2011 Frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung: 09.01. - 09.02.2011 Teilungsbeschluss: 09.12.2013 Trägerbeteiligung: 5.10. - 10.11.2016 vorgezogene Rechtsprüfung: 06.06. - 01.08.2017	Öffentlichkeitsbeteiligung: III. Quartal 2019 Beschlussfassung Senat/Abghs: II. - IV. Quartal 2020 Festsetzung: April 2021	Kein Wohnen
II F	12-50d Tegel I - Gewerbeband Ost	Aufstellungsbeschluss: 08.12.2011 Frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung: 09.01. - 09.02.2011 Teilungsbeschluss: 09.12.2013	Behördenbeteiligung: III. - IV. Quartal 2019 Öffentlichkeitsbeteiligung: III. Quartal 2020 Beschlussfassung Senat/Abghs: II. - III. Quartal 2021 Festsetzung: III. Quartal 2021	Kein Wohnen
II F	12-50e Tegel I - Östliche Trapezstraße	Aufstellungsbeschluss: 08.12.2011 Frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung: 09.01. - 09.02.2011 Teilungsbeschluss: 09.12.2013	Behördenbeteiligung: III. Quartal 2019 Öffentlichkeitsbeteiligung: II. Quartal 2020 Beschlussfassung Senat/Abghs: IV. Quartal 2020 - I. Quartal 2021 Festsetzung: April 2021	Kein Wohnen

Bearbeiter/in	B-Plan	Vollzogene Verfahrensschritte	Geplante Verfahrensschritte	Anzahl Wohnungen (ca. Angaben)
II F	12-50fa Cité Pasteur	Aufstellungsbeschluss: 08.12.2011 Frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung: 09.01. - 09.02.2011; Teilungsbeschluss: 12.05.2016	Behördenbeteiligung: III. Quartal 2019 Öffentlichkeitsbeteiligung: II. Quartal 2020 Beschlussfassung Senat/Abghs: IV. Quartal 2020 - I. Quartal 2021 Festsetzung: April 2021	ca. 1.750 WE
II F	12-50fb	Aufstellungsbeschluss: 08.12.2011; Frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung: 09.01. - 09.02.2011; Teilungsbeschluss: 12.05.2016	Behördenbeteiligung: I. Quartal 2020 Öffentlichkeitsbeteiligung: IV. Quartal 2020 Beschlussfassung Senat/Abghs: III. -IV. Quartal 2021 Festsetzung: IV. Quartal 2021	Kein Wohnen
II F	12-50g Tegel I - Ost-West-Tangente	Aufstellungsbeschluss: 08.12.2011 Frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung: 09.01. - 09.02.2011 Teilungsbeschluss: 09.12.2013 Trägerbeteiligung: 12.10. - 17.11.2016	Öffentlichkeitsbeteiligung: III. Quartal 2019 Beschlussfassung Senat/Abghs: II. - IV. Quartal 2020 Festsetzung: April 2021	Kein Wohnen
II F	12-51 UTR - Industrieband	Aufstellungsbeschluss: 08.12.2011 Frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung: 01.06. - 01.07.2015	Behördenbeteiligung: III. Quartal 2019 Öffentlichkeitsbeteiligung: II. Quartal 2020 Beschlussfassung Senat/Abghs: IV. Quartal 2020 Festsetzung: April 2021	Kein Wohnen
II F	12-61 Landschaftsraum, Ausgleich UTR	Abgestimmter landschaftsplanerischer Fachbeitrag sowie Grundsätze der Nutzungsvorstellungen bis En- de 2015; Aufstellungsbeschluss: 02.03.2016 Werkstatt Landschaft II und Pflegekonzeption bis En- de 2018 geplant;	Frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung: III. Quartal 2019 Behördenbeteiligung: II. Quartal 2020 Öffentlichkeitsbeteiligung: II. Quartal 2020 Beschlussfassung Senat/Abghs: IV. Quartal 2020 Festsetzung: April 2021	Kein Wohnen
II F	12-62 Schumacher Quartier	Aufstellungsbeschluss: 26.10.2016 Frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung: 05.11. - 07.12.2018	Teilungsbeschluss in acht Pläne: II. Quartal 2019, Danach für drei Pläne: Behördenbeteiligung: III. Quartal 2019 Öffentlichkeitsbeteiligung: I. Quartal 2020 Beschlussfassung Senat/Abghs: I. - IV. Quartal 2020 Festsetzung: April 2021	insgesamt ca. 5.000 WE

Bearbeiter/in	B-Plan	Vollzogene Verfahrensschritte	Geplante Verfahrensschritte	Anzahl Wohnungen (ca. Angaben)
IV D 44	3-65 Heinersdorfer Straße / Schmöckpfehlgraben (Grundschulstandort)	Aufstellungsbeschluss: 15.06.2018	Frühzeitige Behördenbeteiligung und Öffentlichkeitsbeteiligung (Parallelverfahren): I./II. Quartal 2019 Behördenbeteiligung: IV. Quartal 2019 Öffentlichkeitsbeteiligung: II. Quartal 2020 Senatsbeschluss/ Zustimmung Abghs: IV. Quartal 2020 Festsetzung: IV. Quartal 2020	Kein Wohnen
IV D 44	3-71 Industriebahntrasse- Heinersdorf (zur Sicherung der linearen unverbauten Struktur für Infra- strukturbedarfe (Grün, Verkehr))	Aufstellungsbeschluss: 22.06.2018	Fortführung des Verfahrens abhängig von den weiteren Planungen für die ehemalige Industriebahntrasse: Netzelement 2 der Verkehrslösung Heinersdorf / Grün- verbindung Pankow / evtl. Tangentialverbindung Tram Pankow	Kein Wohnen
IV D 44	3-72 Alte Gärtnerei Heinersdorf	Aufstellungsbeschluss: 14.05.2019	Frühzeitige Behördenbeteiligung und Öffentlichkeitsbeteiligung: III. Quartal 2019 Behördenbeteiligung: III. Quartal 2020 Öffentlichkeitsbeteiligung: I. Quartal 2021 Festsetzung: IV. Quartal 2021	ca. 300 WE
IV D 44	3-74 Erweiterung Kunst- hochschule Weißensee		Aufstellungsbeschluss: III. Quartal 2019 Frühzeitige Behördenbeteiligung und Öffentlichkeitsbeteiligung: IV. Quartal 2019 Behördenbeteiligung: IV. Quartal 2020 Öffentlichkeitsbeteiligung: II. Quartal 2021 Festsetzung: I. Quartal 2022	derzeit keine Aussage möglich
IV D 44	3-Nr. noch nicht vergeben Blankenburger-Süden / Nordteil		Aufstellungsbeschluss Koordinierungs-Bebauungsplan: I. Quartal 2020	ca. 5.000 WE
IV D 44	3-Nr. noch nicht vergeben Blankenburger-Süden / Südteil		Aufstellungsbeschluss Koordinierungs-Bebauungsplan: voraussichtlich I. Quartal 2020	derzeit keine Aussage möglich

Bearbeiter/in	B-Plan	Vollzogene Verfahrensschritte	Geplante Verfahrensschritte	Anzahl Wohnungen (ca. Angaben)
IV D 16	5-73 (Gewobag TP 1)	Eingriff gemäß § 7 Abs. 1 S 4 AGBauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 AZG durch SenStadtWohn: 12.03.2018 Städtebaulicher Vertrag: 24.04.2018 Öffentlichkeitsbeteiligung: 14.05. - 28.05.2018 Erneute Behördenbeteiligung und Öffentlichkeitsbeteiligung: 09.05. - 28.05.2018 Planreifeerklärung: 13.06.2018 Baugenehmigung: 29.06.2018 (Bezirk) Senatsbeschluss: 07.05.2019	Zustimmung Abghs: III. Quartal 2019	362 WE
IV D 16	5-74 (Gewobag TP 2)	Weisung erfolgte am 08.02.2019 Antwortschreiben am 21.02.2019 – Weisung zur Überarbeitung des B-Plans und des städteb. Vertrages mit Gewobag wird akzeptiert 2. Behördenbeteiligung: 13.03.2019 (Bezirk)		ca. 486 WE
IV D 12 /16	5-113 Paulsternstraße	Aufstellungsbeschluss: 23.05.2017 (Bezirk) Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 24.07. - 25.08.2017 (Bezirk) Frühzeitige Behördenbeteiligung: 21.07.2017 (Bezirk) Behördenbeteiligung: 17.04.2018 (Bezirk) Eingriff gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 AGBauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 AZG: 12.09.2018 Öffentlichkeitsbeteiligung: 29.10. - 29.11.2018 Erneute Behördenbeteiligung und Öffentlichkeitsbeteiligung: 14.01. - 28.01.2019 Planreifeerklärung über Sen, II C an Bezirk: 02.2019 Baugenehmigung: 22.03.2019 (90 WE Bezirk) und 01.03.2019 (371 WE Bezirk) Beschlussfassung Senat: 16.04.2019	Zustimmung Abghs: III. Quartal 2019	ca. 480 WE
IV D 35/ IV D 38	7-82 (Neue Mitte Tempelhof)	Aufstellungsbeschluss: 03.07.2018 (Bezirk) Senatsbeschluss zur Feststellung der außergewöhnlichen stadtpolitischen Bedeutung: 06.11.2018	Teilungsbeschluss: III. Quartal 2019 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: IV. Quartal 2019 Senatsbeschluss/ Zustimmung Abghs: ca. 2023 (letzter Teilbebauungsplan)	ca. 500 WE
IV D 3 / IV D 32 / IV D 36	8-66 Gerlinger Straße/ Buckower Damm	Aufstellungsbeschluss: 22.03.2013 (Bezirk Neukölln) Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 10.06. - 21.06.2013 Frühzeitige Behördenbeteiligung: 12.06. - 15.07.2013	Zustimmung Abghs: vsl. am 06.06.2019 Festsetzung: bis 30.08.2019 erforderlich	ca. 850- 900 WE

Bearbeiter/in	B-Plan	Vollzogene Verfahrensschritte	Geplante Verfahrensschritte	Anzahl Wohnungen (ca. Angaben)
		SenStadtUm/SenStadtWohn: Feststellung Gebiet von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung gem. § 9 (1) 1 AGBauGB: 03.02.2015 Behördenbeteiligung: 31.07. - 06.09.2017 Abschluss städtebaulicher Vertrag: 25.10.2018 Öffentlichkeitsbeteiligung: 02.01. - 01.02.2019 Senatsbeschluss: 07.05.2019		
IV D 24	9-15a Johannisthal Adlershof Müller Erben	Aufstellungsbeschluss: 05.10.2003 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 30.03. - 13.04.2005 1. Behördenbeteiligung: 03.01. - 03.02.2006 2. Behördenbeteiligung: 26.08. - 25.09.2009 Teilungsbeschluss: 18.01.2011 Frühzeitige Behördenbeteiligung: 11.04. - 11.05.2018 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 02.05 - 31.05.2018	Erneute Behördenbeteiligung: III. Quartal 2019 Öffentliche Auslegung: II. Quartal 2020 Senatsbeschluss/Zustimmung Abghs: III. Quartal 2020 Festsetzung: IV. Quartal 2020	ca. 1.800 WE
IV D 22 / II C 22	9-17 VE Johannisthal Adlershof Eisenhutweg 56/74	Aufstellungsbeschluss: 30.01.2018 Frühzeitige Behördenbeteiligung: 04.06. - 04.07.2018 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 24.04. - 18.05.2018	Behördenbeteiligung und Öffentlichkeitsbeteiligung: III. Quartal 2019 Senatsbeschluss/ Zustimmung Abghs: I. Quartal 2020 Festsetzung: ab II. Quartal 2020	ca. 600 WE
	9-41 Johannisthal Adlershof Kohlebahnhof	Aufstellungsbeschluss: 01.07.2008 (Bezirk)	Frühzeitige Behördenbeteiligung und Öffentlichkeitsbeteiligung: II. Quartal 2019 Behördenbeteiligung: IV. Quartal 2019 Öffentliche Auslegung: II. Quartal 2020 Senatsbeschluss/ Zustimmung Abghs: III. Quartal 2020/ IV. Quartal 2020 Festsetzung: ab IV. Quartal 2020	Kein Wohnen
IV D 25	9-50a Funkwerk Köpenick	Aufstellungsbeschluss: 08.06.2010 (Bezirksamt Trep- tow-Köpenick) Übernahme Bebauungsplan durch SenStadtUm: 22.01.2016 (§ 7 AGBauGB) Frühzeitige Behördenbeteiligung: 25.11.2016 - 06.01.2017 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 06.07. - 05.08.2016 Behördenbeteiligung: 05.03. - 10.04.2018 Städtebaulicher Vertrag: 30.07.2018	Erneute Behördenbeteiligung: II. Quartal 2019 Öffentliche Auslegung: III. Quartal 2019 Senatsbeschluss/ Zustimmung Abghs: IV. Quartal 2019 Festsetzung: Anfang 2020	ca. 700 WE

Bearbeiter/in	B-Plan	Vollzogene Verfahrensschritte	Geplante Verfahrensschritte	Anzahl Wohnungen (ca. Angaben)
IV D 22	XV-51a-2 S5	Aufstellungsbeschluss: 10.04.2018 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 04.03. - 15.03.2019 Frühzeitige Behördenbeteiligung: 05.03 - 05.04.2019	Behördenbeteiligung: II. Quartal 2019 Öffentliche Auslegung: III. Quartal 2019 Senatsbeschluss/ Zustimmung Abghs: IV. Quartal 2019/ I. Quartal 2020 Festsetzung: ab II. Quartal 2020	Kein Wohnen
IV D 2 / IV D 27	XV-51j-1 Johannisthal Adlershof Bessy	Neues Verfahren aufgrund geänderter Planungsinhalte für eine Teilfläche Aufstellungsbeschluss: 11.10.2005 Frühzeitige Behördenbeteiligung: 18.06. - 18.07.2018 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 25.06. - 20.07.2018	Behördenbeteiligung: III. Quartal 2019	Kein Wohnen
IV D 22	XV-52-1 (Wista Nord)	Aufstellungsbeschluss: 15.06.2009 Frühzeitige Behördenbeteiligung: 07.12. - 23.12.2009 1. Behördenbeteiligung: 07.12.2009 - 07.01.2010 2. Behördenbeteiligung: 03.09. - 04.10.2010 Öffentliche Auslegung: 21.08. - 21.09.2012	Erneute öffentliche Auslegung mit ggf. eingeschränkter Behördenbeteiligung: III. Quartal 2019 Senatsbeschluss/ Zustimmung Abghs.: IV. Quartal 2019/ I. Quartal 2020 Festsetzung: ab II. Quartal 2020	kein Wohnen
IV D 4	XIX-56 Elisabeth-Aue	Bezirk Pankow: Aufstellungsbeschluss: 31.03.1998 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 18.05. - 05.06.1998 Frühzeitige Behördenbeteiligung: 10.08. - 11.09.1998 SenStadtUm: Feststellung als Gebiet von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung gem. § 9 (1) 1 AGBauGB Senatsbeschluss: 27.10.2015	Erarbeitung ISEK (2015/2016) Bebauungsplanverfahren ruht.	derzeit keine Aussage möglich
IV D 22	XV-58bb-1 Johannisthal Adlershof	Änderungsbebauungsplan Aufstellungsbeschluss: 14.11.2013 Frühzeitige und Öffentlichkeitsbeteiligung: 22.09. - 22.10.2015	Behördenbeteiligung: III. Quartal 2019 Öffentliche Auslegung: I. Quartal 2020 Senatsbeschluss Abwägung/ Zustimmung Abghs: II. Quartal 2020/ II. Quartal 2020 Festsetzung: ab III. Quartal 2020	Kein Wohnen

Bearbeiter/in	B-Plan	Vollzogene Verfahrensschritte	Geplante Verfahrensschritte	Anzahl Wohnungen (ca. Angaben)
IV D 22	XV-68b-1 Johannisthal Adlershof Schulzentrum	Aufstellungsbeschluss: 27.01.2016 Frühzeitige Behördenbeteiligung: 30.08. - 30.09.2016 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 30.08. - 13.09.2016 Behördenbeteiligung: 20.03. - 20.04.2018	Öffentliche Auslegung: III. Quartal 2019 Senatsbeschluss/ Zustimmung Abghs: IV. Quartal 2019 Festsetzung: ab I. Quartal 2020	Kein Wohnen / Soziale Infrastruk- tur
	XXI-22-2 Marzahn-Hellersdorf (Knorr- Bremse)		Aufstellungsbeschluss: bis Ende Juni 2019 Gutachterverfahren: IV. Quartal 2019 Frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung: IV. Quartal 2019 Behördenbeteiligung: Ende II. Quartal 2020	ca. 1.000 WE sowie 370 studentische Apartments

Anlage 2

Übersicht der Verkehrsbaumaßnahmen

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Anlagen des schienengebundenen Verkehrs (IV E)

Stand: Juli 2019

BVG-Maßnahmen

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Datum des Antrages	Abgeschlossene Verfahrensschritte	Stand der Bearbeitung bei IV E	Besondere Anmerkungen
Nord-Süd-Tangente 4. BA S-Bhf. Friedrichsfelde	BVG	Vorentwurf 17.07.2013	Vorprüfung		Korrektur / Ergänzung erforderlich
Suermondstraße Erneuerung Strab Hansastraße bis Hauptstraße	BVG	Vorentwurf 05.02.2015	Vorprüfung		Korrektur / Ergänzung erforderlich (Vorhaben lt. BVG zurückgestellt)
Rennbahnstraße Erneuerung Strab Pasedagplatz bis Berliner Allee	BVG	Vorentwurf 06.02.2015	Vorprüfung		Korrektur / Ergänzung erforderlich
Oderbruchstraße Erneuerung Strab Landsberger Allee bis Weißenseer Weg	BVG	Vorentwurf 02.02.2015, 04.06.2015	Vorprüfung		Korrektur / Ergänzung erforderlich
Fürstenwalder Damm Erneuerung Strab An Hartlebenstraße	BVG	Vorentwurf 06 / 2015	Vorprüfung		Korrektur / Ergänzung erforderlich
P16-25 U7, Notausstieg H90 Entwässerungsleitung	BVG	Vorentwurf 02.06.2016	Vorprüfung		Korrektur / Ergänzung erforderlich
P17-04 Neubau 2. Ausgang U- BHF Zitadelle	BVG	Vorentwurf 07.03.2017	Vorprüfung		Korrektur / Ergänzung erforderlich
P1806 Aufzug U-Bhf Moritzplatz	BVG	Vorentwurf 19.04.2018	Vorprüfung		Korrektur / Ergänzung erforderlich

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Anlagen des schienengebundenen Verkehrs (IV E)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Datum des Antrages	Abgeschlossene Verfahrensschritte	Stand der Bearbeitung bei IV E	Besondere Anmerkungen
P1901 Aufzüge U Görlitzer Park	BVG	Vorentwurf 26.03.2019	Vorprüfung		Korrektur / Ergänzung erforderlich
P1902 Dammsanierung U6 inkl. Ersatzneubau Seidelbrücke	BVG	Vorentwurf 26.03.2019	Vorprüfung		Korrektur / Ergänzung erforderlich
P1505 Nord-Süd-Trasse BA 2.2 – Gehrenseestr.	BVG	13.02.2015 (Eingang 29.06.2015)	Vorprüfung	Anhörung	Klärung offener Punkte (VTU/Simulation) im Nachgang des EÖT
P1606 Strab Fahrleitungsanlage Gleisschleife Johannisthal	BVG	03.03.2016 (Eingang 24.03.2016)	Vorprüfung	Anhörung	Erwiderung durch BVG fehlt
P1613 Neue Ausgänge U-Bahnhof Paradestraße	BVG	27.05.2016 (Eingang 06.06.2016)	Vorprüfung	Anhörung	Erwiderung durch BVG muss nachgearbeitet werden
P1618 Aufzug U-Bahnhof Mierendorfplatz	BVG	24.11.2016 (Eingang 25.11.2016)	Vorprüfung	Anhörung	Erwiderung durch BVG steht aus
P1619 Aufzug U-Bahnhof Gneisenaustraße	BVG	23.11.2016 (Eingang 30.11.2016)	Vorprüfung	Anhörung	Benehmen mit einem TÖB konnte noch nicht hergestellt werden
P1709 Straßenbahn Neubaustrecke Turmstraße	BVG	09.11.2017	Vorprüfung	Anhörung	Erwiderung der BVG unvollständig

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Anlagen des schienengebundenen Verkehrs (IV E)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Datum des Antrages	Abgeschlossene Verfahrensschritte	Stand der Bearbeitung bei IV E	Besondere Anmerkungen
P1710 Straßenbahn Neubaustrecke Ostkreuz von Boxhagener Straße bis Karlshorster Straße	BVG	23.11.2017 (Eingang 23.11.2017) Ergänzung 14.12.2017	Vorprüfung	Anhörung	Erwiderung der BVG unvollständig
P1509 Aufzug U-Bahnhof Güntzelstraße	BVG	11.10.2017	Vorprüfung	Anhörung	
P1702 Aufzug Süd U-Bhf. Kaiserdamm	BVG	15.03.2018 (Eingang 27.03.2018)	Vorprüfung	Anhörung	Erwiderung BVG fehlt (Standicherheit Spundwand A100)
P1713 Aufzug U-Bhf Schönleinstraße	BVG	09.03.018 (Eingang 21.03.2018)	Vorprüfung	Anhörung	
P1714 Aufzüge U-Bhf Ernst- Reuter Platz	BVG	08.03.2018 (Eingang 21.03.2018)	Vorprüfung	Anhörung	
P1716 Strab Adlershof II	BVG	16.04.2018 (Eingang 16.04.2018)	Vorprüfung	Anhörung	EÖT am 05.06.2019 Klärung offener Punkte nach EÖT
P1801 Aufzug U-Bhf Hausvogteiplatz	BVG	30.05.2018	Vorprüfung	Anhörung	Erwiderung der BVG steht aus
P1803 Aufzug U-Bhf Alt- Tempelhof	BVG	30.05.2018	Vorprüfung	Anhörung	Erwiderung der BVG steh aus (Planänderung wg. Denkmalschutz)

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Anlagen des schienengebundenen Verkehrs (IV E)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Datum des Antrages	Abgeschlossene Verfahrensschritte	Stand der Bearbeitung bei IV E	Besondere Anmerkungen
P1804 Aufzug Nord U-Bhf Kaiserdamm	BVG	15.03.2018	Vorprüfung	Anhörung	Erwiderung BVG fehlt (Vorzugsvariante nicht genehmigungsfähig, ausarbeiten einer neuen Variante)
P1808 Aufzug U-Bhf Möckernbrücke (Gleis 1)	BVG	28.06.2018	Vorprüfung	Anhörung	Benehmen mit einem TÖB konnte noch nicht hergestellt werden
P1811 2 neue Ausgänge U Möckernbrücke	BVG	28.01.2019	Vorprüfung	Anhörung	Benehmen mit einem TÖB konnte noch nicht hergestellt werden
P1807 Aufzug U-Bhf Alexanderplatz U2	BVG	29.06.2018	Vorprüfung	Anhörung	
P1809 Aufzug U-Bhf Alexanderplatz U8	BVG	29.06.2018	Vorprüfung	Anhörung	
P1816 Aufzug Neu Westend	BVG	07.02.2019	Vorprüfung	Anhörung	
P1817 Aufzug Deutsche Oper	BVG	07.02.2019	Vorprüfung	Anhörung	
P1810 Verkehrslösung Schöneweide	BVG	23.11.2018	Vorprüfung	Anhörung	
P1621 Aufzug U Schlesisches Tor	BVG	05.03.2018	Anhörung	Ausarbeiten Genehmigung	

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Anlagen des schienengebundenen Verkehrs (IV E)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Datum des Antrages	Abgeschlossene Verfahrensschritte	Stand der Bearbeitung bei IV E	Besondere Anmerkungen
P1624 Strab Betriebswerkstatt Britz-Süd Neubau Verladeplatz	BVG	06.05.2016, 31.10.2016, 20.12.2016 (Eingang 23.12.2016)	Vorprüfung	Ausarbeiten Genehmigung	
P1802 Aufzug U-Bhf Grenzallee	BVG	27.02.2018	Anhörung	Ausarbeiten Genehmigung	
P1711 Aufzug U Heinrich- Heine Straße	BVG	25.06.2018	Verfahren eingestellt 28.02.2019	abgeschlossen	Antrag zurückgezogen 06.02.2019 Neuer Antrag wird 2019 erwartet
P1506 Aufzug / Treppe U-Bahnhof Seestraße	BVG	06.11.2015 (Eingang 17.11.2016)	Genehmigung 30.03.2017	abgeschlossen	Bau noch nicht begonnen
P1615 Aufzug U-Bahnhof Bayerischer Platz	BVG	07.06.2016 (Eingang 13.06.2016)	Genehmigung 05.10.2017	abgeschlossen	Bau noch nicht begonnen
P1626 Aufzug U-Bahnhof Borsigwerke	BVG	15.11.2016 (Eingang 23.11.2016)	Genehmigung 11.09.2017	abgeschlossen	Bau noch nicht begonnen
P1701 Aufzug U-Bahnhof Pankstraße	BVG	01.06.2017 (Eingang 13.06.2017)	Genehmigung 27.03.2018	abgeschlossen	Bau noch nicht begonnen
P1507 Fahrleitungsanlage Müggelseedamm II	BVG	11.12.2015 (Eingang 10.12.2015)	Genehmigung 01.02.2019	abgeschlossen	Bau noch nicht begonnen
P1508 Aufzug U-Bahnhof Altstadt Spandau	BVG	30.04.2018 (Eingang 04.05.2018)	Genehmigung 28.08.2018	abgeschlossen	TAB Zustimmung offen BSK fehlt

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Anlagen des schienengebundenen Verkehrs (IV E)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Datum des Antrages	Abgeschlossene Verfahrensschritte	Stand der Bearbeitung bei IV E	Besondere Anmerkungen
P1705 Aufzug U-Bhf. Franz-Neumann-Platz	BVG	20.12.2017 (Eingang 28.12.2017)	Genehmigung 15.04.2019	abgeschlossen	Bau noch nicht begonnen
P1623 Aufzug U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz	BVG	18.09.2017 (Eingang 01.11.2017)	Genehmigung 13.06.2019	abgeschlossen	Bau noch nicht begonnen
P1715 Aufzug U-Bhf Klosterstraße	BVG	22.03.2018 (Eingang 10.04.2018)	Genehmigung 01.03.2019	abgeschlossen	Bau noch nicht begonnen
P1712 Aufzug U-Bhf Rohrdamm	BVG	18.12.2017 (Eingang 21.12.2017)	Genehmigung 08.05.2019	abgeschlossen	Bau noch nicht begonnen
P1706 Aufzüge U Augsburgerstraße	BVG	10.07.2017 (Eingang 14.07.2017)	Genehmigung 01.10.2018 1. Ergänzung 20.12.2018	abgeschlossen	Bau noch nicht begonnen
P 1708 Aufzug + 2. Ausgang U Rathaus Schöneberg	BVG	24.07.2017 (Eingang 31.07.2017)	Genehmigung 01.03.2019	abgeschlossen	Bau noch nicht begonnen
P16-30 Zugangsänderung U-Bahnhof Jannowitzbrücke	BVG	12.05.2015	Genehmigung 29.12.2015	abgeschlossen	Bau läuft (Ausgang und Aufzug in Betrieb, Durchgang zur Anlegestelle fehlt noch)
Aufzug u. 2. Ausgang U-Bahnhof Birkenstraße	BVG	17.06.2016 (Eingang 23.06.2015)	Genehmigung 29.06.2016	abgeschlossen	Bau läuft
Aufzug U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz	BVG	29.09.2010/06.06.2013 30.10.2015 (Eingang 06.11.2015)	Genehmigung 27.06.2016	abgeschlossen	Bau läuft Vorbehaltent- scheidung zur LSA

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Anlagen des schienengebundenen Verkehrs (IV E)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Datum des Antrages	Abgeschlossene Verfahrensschritte	Stand der Bearbeitung bei IV E	Besondere Anmerkungen
P16-16 Änderungsantrag U-Bahnhof Rudow	BVG	20.07.2016 (Eingang 28.07.2016)	Genehmigung 21.09.2016	abgeschlossen	Bau läuft
Aufzug U-Bahnhof Schloßstraße	BVG	09.07.2014	Genehmigung 20.08.2015	abgeschlossen	Bau läuft
P14-02 Aufzug u. 2. Ausgang U-Bahnhof Halemweg	BVG	14.11.2014 (Eingang 27.11.2014)	Genehmigung 05.07.2016	abgeschlossen	Bau läuft
P1607 Aufzug U-Bahnhof Victoria-Luise-Platz	BVG	11.03.2016 (Eingang 11.03.2016)	Genehmigung 26.09.2016	abgeschlossen	Bau läuft
P1612 Aufzug / Treppe U-Bahnhof Platz der Luftbrücke	BVG	07.06.2016 (Eingang 13.06.2016)	Genehmigung 10.07.2018	abgeschlossen	Bau läuft
Aufzug / Notausstieg U-Bahnhof Adenauerplatz	BVG	30.04.2014	Genehmigung 08.03.2015	abgeschlossen	Bau läuft
P14-01 Aufzug U-Bahnhof Spichernstraße	BVG	14.01.2013 / 22.07.2014	Genehmigung 29.03.2016	abgeschlossen	Bau läuft
Aufzug / Notausstieg U-Bahnhof Nauener Platz	BVG	29.06.2015 (Eingang 14.07.2016)	Genehmigung 22.09.2016	abgeschlossen	Bau läuft
Aufzug U-Bahnhof Kurfürstenstraße	BVG	20.01.2016	Genehmigung 28.09.2016	abgeschlossen	Bau läuft

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Anlagen des schienengebundenen Verkehrs (IV E)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Datum des Antrages	Abgeschlossene Verfahrensschritte	Stand der Bearbeitung bei IV E	Besondere Anmerkungen
P1620 Aufzug U-Bahnhof Konstanzer Straße	BVG	17.01.2017 (Eingang 24.01.2017)	Genehmigung 20.12.2017	abgeschlossen	Bau läuft
P1602 Nord-Süd-Trasse BA 8., Treskowallee	BVG BA Treptow-Köpenick	17.12.2015 (Eingang 22.12.15)	Beschluss 29.01.2018	abgeschlossen	Bau läuft
P1617 Aufzug U-Bahnhof Eisenacherstraße	BVG	07.06.2016 (Eingang 13.06.2016)	Genehmigung 08.09.2017	abgeschlossen	Bau läuft
P16-05 Fahrleitungsanlage Buschallee / Suremondstr. Von Hansastr. bis Konrad- Wolf-Str.	BVG	04.03.2016 (Eingang 07.03.2016)	Genehmigung 07.12.2016	abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt
P1627 Strab Erneuerung der Fahrleitungsanlage Bölschestr. 2.BA von Marktplatz bis Fürstenwalder Damm	BVG	01.02.2017 (Eingang 01.02.2017)	Genehmigung 16.06.2017	abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt
Aufzug U-Bahnhof Parchimer Allee	BVG	25.03.2015	Genehmigung 18.01.2016	abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt
Aufzug U-Bahnhof Friedrich-Wilhelm-Platz	BVG	08.05.2013	Genehmigung 19.06.2015	abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt
P1601 Bahnkörper Rückbau Bölschestraße	BA Treptow-Köpenick	15.12.2015 (Eingang 18.12.2015)	Beschluss 18.07.2017	abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Anlagen des schienengebundenen Verkehrs (IV E)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Datum des Antrages	Abgeschlossene Verfahrensschritte	Stand der Bearbeitung bei IV E	Besondere Anmerkungen
P1805 Erneuerung der Straßenbahngleisanlagen Eldenaer Straße	BVG	15.11.2018	Planverzicht 23.01.2019		Bau erledigt
Aufzug U-Bahnhof Mohrenstraße	BVG	10.08.2011	Genehmigung 29.03.2012	abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt
Aufzug U-Bahnhof Blissestraße	BVG	27.06.2013	Genehmigung 10.06.2014	abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt
Zugangsänderung U-Bahnhof Rudow	BVG	30.04.2013	Genehmigung 24.09.14	abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt
2 Aufzüge und Ausgangstreppe U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz	BVG	15.03./20.08.2013 1.Änderungsantrag Aufzug Ost 21.05.2015	Genehmigung 5.09.2014 Genehmigung 25.09.2015	abgeschlossen abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt
Aufzug U-Bahnhof Hallesches Tor (U 6)	BVG	20.02.2006	Genehmigung 29.07.2013	abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt
Aufzug U-Bahnhof Afrikanische Straße	BVG	28.11.2013	Genehmigung 15.07.2014	abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt
Aufzug U-Bahnhof Siemensdamm	BVG	21.07. / 15.09.2014	Genehmigung 09.10.2015	abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt
Aufzug U-Bahnhof Karl-Marx-Straße	BVG	13.05.2015	Genehmigung 12.10.2015	abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Anlagen des schienengebundenen Verkehrs (IV E)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Datum des Antrages	Abgeschlossene Verfahrensschritte	Stand der Bearbeitung bei IV E	Besondere Anmerkungen
P1608 Aufzug U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim	BVG	11.04.2016 (Eingang 19.04.2016)	Genehmigung 01.03.2017	abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt
P1609 Aufzug U-Bahnhof Podbielskiallee	BVG	11.04.2016 (Eingang 18.04.2016)	Genehmigung 10.04.2017	abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt
P1610 Aufzug U-Bahnhof Freie Universität (Thielplatz)	BVG	03.05.2016 (Eingang 11.05.2016)	Genehmigung 03.07.2017	abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt
P1611 Aufzug U-Bahnhof Rüdesheimer Platz	BVG	22.04.2016 (Eingang 29.04.2016)	Genehmigung 02.05.2017	abgeschlossen	Bau erledigt Inbetriebnahme ist erfolgt

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Anlagen des schienengebundenen Verkehrs (IV E)

Stand: Juli 2019

Maßnahmen DB AG

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Datum des Antrages	Abgeschlossene Verfahrensschritte	Stand der Bearbeitung bei IV E	Besondere Anmerkungen
PA 16, Bahnhof Berlin-Köpenick und Parallelmaßnahmen S3 Ost	DB Netz AG	Schreiben des EBA 22.05.2019		Anhörung	VHT bei Korrigierung der Planunterlagen
Berlin-Frankfurt/Oder Abschnitt Bahnhof Köpenick	DB ProjektBau GmbH im Namen der DB Netz AG	Schreiben des EBA 02.11.2009	Auslegung 25.01. - 24.02.2010	Anhörung beendet	neues Verfahren beantragt beim EBA am 22.05.2019
30 kV-Kabel Karow – Hohen Neuendorf	DB Netz AG	Schreiben des EBA 10.09.2018	Auslegung 07.01. – 06.02.2019 Einwendungsfristende: 20.02.2019	Anhörung	VHT bei Erarbeitung der Erwiderungen
S-Bf. Nöldnerplatz Ersatzneubau Stützwand	DB Netz AG	Schreiben des EBA 21.06.2018	Auslegung 13.08. – 12.09.2018 Einwendungsfristende: 26.09.2018 Abschlussbericht der AHB vom 15.07.2019 an EBA übersandt	abgeschlossen	
S-Bf. Eichborndamm Neubau 2. Zugang	DB Station & Service AG	Schreiben des EBA 12.06.2018	Auslegung 20.08. – 19.09.2018 Einwendungsfristende: 04.10.2018	Anhörung	VHT bei Erarbeitung der Erwiderungen

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Anlagen des schienengebundenen Verkehrs (IV E)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Datum des Antrages	Abgeschlossene Verfahrensschritte	Stand der Bearbeitung bei IV E	Besondere Anmerkungen
Gründerneuerung Gleichstromunterwerk Lichtenberg	DB Netz AG	Schreiben des EBA 06.06.2018	Auslegung 13.08. – 12.09.2018 Einwendungsfristende: 26.09.2018 Erwiderung und Planänderung der VHT vom 04.04. und 22.05.2019 Übersendung der Erwiderung und Planänderung an Betroffene mit Frist 04.07.2019	Anhörung	VHT bei Erarbeitung der Erwiderungen
2. Zugang zum S-Bf. Prenzlauer Allee	DB Station & Service	Schreiben des EBA 28.01.2014	Auslegung 13.04. - 13.05.2015 Einwendungsfristende: 27.05.2015 Erörterung 14.02.2017	Anhörung	DB bei Nacharbeiten aufgrund der Erörterung
Lärmschutzwände Pankow, 2. Baustufe	DB Netz AG	Schreiben des EBA 25.06.2018	Auslegung 13.08. – 12.09.2018 Einwendungsfristende: 26.09.2018 Abschlussbericht der AHB vom 16.04.2019 an EBA übersandt	abgeschlossen	EBA bei Beschlussstellung

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Anlagen des schienengebundenen Verkehrs (IV E)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Datum des Antrages	Abgeschlossene Verfahrensschritte	Stand der Bearbeitung bei IV E	Besondere Anmerkungen
Ersatzneubau EÜ Wiltbergstraße	DB Netz AG	Schreiben des EBA 12.04.2017	Auslegung 06.06. – 05.07.2017 Einwendungsfristende: 19.07.2017 verlängert bis 07.08.2017 Erörterung 13.12.2017 Abschlussbericht der AHB vom 08.08.2018 an EBA übersandt	abgeschlossen	EBA bei Beschlusserstellung
Ersatzneubau EÜ Pölnitzweg	DB Netz AG	Schreiben des EBA 12.04.2017	Auslegung 06.06. – 05.07.2016 Einwendungsfristende: 07.08.2017 Erörterung 13.12.2017 Abschlussbericht der AHB vom 19.06.2018 an EBA übersandt	abgeschlossen	EBA bei Beschlusserstellung
Erweiterung der Infrastruktur im Bf. Hamburg und Lehrter Bahnhof (HuL)	DB ProjektBau GmbH im Namen der DB Netz AG	Schreiben des EBA 30.06.2014	Auslegung 27.10. – 26.11.2014 Einwendungsfristende: 10.12.2014 Abschlussbericht der AHB vom 26.09.2016 an EBA übersandt	abgeschlossen	EBA bei Beschlusserstellung

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Anlagen des schienengebundenen Verkehrs (IV E)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Datum des Antrages	Abgeschlossene Verfahrensschritte	Stand der Bearbeitung bei IV E	Besondere Anmerkungen
Ausbau Werk Rummelsburg BRGBT (ICE-Instandhaltungswerk)	DB Fernverkehr AG	Schreiben des EBA 21.06.2017	Auslegung 04.09. – 04.10.2017 Einwendungsfristende: 06.11.2017 Abschlussbericht der AHB vom 22.10.2018 an EBA übersandt	abgeschlossen	Planfeststellungsbeschluss des EBA vom 09.11.2018
Ersatzneubau EÜ Wiesenweg	DB ProjektBau GmbH im Namen der DB Netz AG	Schreiben des EBA 31.03.2014	Auslegung 02.06. - 02.07.2014 Einwendungsfristende: 16.07.2014 Abschlussbericht der AHB vom 13.11.2015 an EBA übersandt	abgeschlossen	Planfeststellungsbeschluss des EBA vom 16.10.2017
2. Planänderung Köpenick-Erkner bzgl. Punkt A4.5.3.d)	DB Netz AG	Schreiben des EBA 22.02.2017	Auslegung 05.04. – 05.05.2017 Einwendungsfristende: 19.05.2017 Abschlussbericht der AHB vom 04.07.2017 an EBA übersandt	abgeschlossen	Planfeststellungsbeschluss des EBA vom 21.07.2017

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Straßenbauvorhaben

Anlage 2.2:

(SenStadtWohn GR B 1/SenUVK IV E 1)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Termin des Antrages	Bisher abgeschlossene Verfahrensschritte	Gegenwärtiger Stand der Bearbeitung	Besondere Anmerkungen
Neubau einer Straßenverbindung zwischen Hönower Str. / Pestalozzistraße über die Straße An der Schule und dessen südliche Verlängerung bis Hultschiner Damm, Höhe Gut Mahlsdorf	SenUVK V				Der Termin im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 15 UVPG („scoping“) fand am 13.06.2019 statt. Der Antrag auf Planfeststellung soll voraussichtlich im 4. Quartal 2020 gestellt werden.
Umbau BAB A 100 / A 115 Autobahndreieck Funkturm in Berlin	SenUVK V (Deges)				Der Termin im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 15 UVPG („scoping“) fand am 10.12.2018 statt. Der Antrag auf Planfeststellung soll voraussichtlich im 2. Halbjahr 2020 gestellt werden.
Ersatzneubau Rudolf-Wissell-Brücke mit Autobahndreieck Charlottenburg	SenUVK V (Deges)				Der Termin im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 15 UVPG („scoping“) fand am 25.03.2019 statt. Der Antrag auf Planfeststellung soll voraussichtlich im 1. Halbjahr 2021 gestellt werden.

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Straßenbauvorhaben

Anlage 2.2:

(SenStadtWohn GR B 1/SenUVK IV E 1)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Termin des Antrages	Bisher abgeschlossene Verfahrensschritte	Gegenwärtiger Stand der Bearbeitung	Besondere Anmerkungen
Vierspuriger Weiterbau der Tangentialverbindung Ost (TVO) mit einem parallelen Rad-schnellweg von der Straße An der Wuhl-heide bis zur B1/5 in den Bezirken Treptow-Köpenick und Mar-zahn-Hellersdorf	SenUVK V				Der Termin im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 15 UVPG („scoping“) fand am 03.07.2014 statt. Der Antrag auf Planfeststellung soll voraussichtlich 2021/2022 gestellt werden.
Neubau einer Straßenverbindung vom vorhandenen Anschluss an die B 2 bis zum Knotenpunkt Alt-Karow/Bahnhof-Straße in Karow im Bezirk Pankow	SenUVK V (ehem. SenStadtUm X)	27.08.2014	Erörterungstermin November 2017 Öffentliche Auslegung 23.09. – 23.10.2014	Auswertung des Erörterungstermins	Aufgrund von Planungsänderungen werden die Unterlagen derzeit überarbeitet und voraussichtlich 2020 erneut ausgelegt.
Vierstreifiger Ausbau der L 33 (Landsberger Chaussee-Berliner Straße) von Stendaler Straße bis Hönow	Land Brandenburg und SenUVK V (ehem. SenStadtUm X) Die Unterlagen werden federführend vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg erarbeitet.	25.01.2012	Erörterungstermin März 2014 Öffentliche Auslegung 21.02. - 20.03.2012	Auswertung des Erörterungstermins.	Aufgrund des Erörterungstermins wurden weitere Varianten untersucht. Die Vorzugsvariante wurde vom Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (Brandenburg) festgelegt. Eine erneute Auslegung der Unterlagen wird voraussichtlich 2020 stattfinden.

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Straßenbauvorhaben

Anlage 2.2:

(SenStadtWohn GR B 1/SenUVK IV E 1)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Termin des Antrages	Bisher abgeschlossene Verfahrensschritte	Gegenwärtiger Stand der Bearbeitung	Besondere Anmerkungen
B 158n, OU Ahrensfelde	Land Brandenburg und SenUVK V (ehem. SenStadtUm X)	05.09.2011	Öffentliche Auslegung 26.09. - 26.10.2011	Einwendungen und Stellungnahmen der TÖB wurden dem Vor- habenträger mit der Bitte um Stellungnah- me übersandt.	Die Finanzierung ist jetzt mit dem BMVI geklärt. Die Unterlagen werden über- arbeitet. Eine erneute Auslegung wird voraus- sichtlich im Jahr 2020 durchgeführt.
Ost-West-Trasse zwi- schen Straße An der Wuhlheide und Mahls- dorfer Straße im Bezirk Treptow – Köpenick	BA Treptow – Köpenick	03.12.2004	Stellungnahme der An- hörungsbehörde vom 20.08.2009 Erörterungstermin 30.11. - 06.12.2006 Öffentliche Auslegung 10.01. – 10.02.2005		Das Bezirksamt hatte 2004 für die Abteilung Tiefbau (damals SenStad- tUm) den Antrag auf Plan- feststellung gestellt und hat 2019 aus personellen Gründen das Vorhaben wieder abgegeben. Die Abteilung Tiefbau Sen- UVK überarbeitet zurzeit die Planunterlagen ent- sprechend den neuen Randbedingungen und den eingereichten Ein- wendungen und wird vo- raussichtlich 2021 einen neuen Antrag unter dem Titel „Westumfahrung der Bahnhofstraße im Bezirk Treptow-Köpenick“ stel- len. Zeitgleich wird das Bezirksamt seinen Antrag zurückziehen.

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Straßenbauvorhaben

Anlage 2.2:

(SenStadtWohn GR B 1/SenUVK IV E 1)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Termin des Antrages	Bisher abgeschlossene Verfahrensschritte	Gegenwärtiger Stand der Bearbeitung	Besondere Anmerkungen
BAB A 100 – zwischen dem Autobahndreieck (AD) Neukölln und der Anschlussstelle (AS) Am Treptower Park (16. BA)	SenUVK V (ehem. SenStadtUm X)	16.12.2008	Planfeststellungsbeschluss erlassen am 29.12.2010 Stellungnahme der Anhörungsbehörde Juni 2010 Erörterungstermin November 2009 Öffentliche Auslegung 09.03. – 09.04. 2009	Beschluss seit 28.02.2011 eingeschränkt bestandskräftig seit 23.05.2018 bestandskräftig,	Nach mündlicher Verhandlung beim BVerwG am 27./28.09.2012 ist der Beschluss durch Urteilsverkündung am 10.10.2012 bestandskräftig. Auflage: Änderungsbeschluss zum Immissionschutz im Bereich der AS Am Treptower Park; das Vorhaben befindet sich im Bau.
BAB A 100 – zwischen dem Autobahndreieck (AD) Neukölln und der Anschlussstelle (AS) Am Treptower Park (16. BA) Änderungsantrag im Bereich der Anschlussstelle Am Treptower Park	SenUVK V (ehem. SenStadtUm X)	18.05.2015	Planfeststellungsbeschluss erlassen am 20.03.2018 Stellungnahme der Anhörungsbehörde Oktober 2016 Erörterungstermin 19./20.04.2016 Öffentliche Auslegung 02.09. – 02.10.2015	Beschluss seit 23.05.2018 bestandskräftig	Es wurden keine Klagen gegen den Beschluss eingereicht, das Vorhaben befindet sich im Bau.

Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren für Straßenbauvorhaben

Anlage 2.2:

(SenStadtWohn GR B 1/SenUVK IV E 1)

Stand: Juli 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Vorhabenträger	Termin des Antrages	Bisher abgeschlossene Verfahrensschritte	Gegenwärtiger Stand der Bearbeitung	Besondere Anmerkungen
Vierstreifiger Ausbau der Hauptstraße (Ostkreuz)	SenUVK V (ehem. SenStadtUm X)	27.12.2011	Planfeststellungsbeschluss erlassen am 28.11.2014 Stellungnahme der Anhörungsbehörde März 2014 Erörterungstermin 17.10.2013 Öffentliche Auslegung 11.01. – 10.02.2012	Beschluss seit 27.02.2015 bestandskräftig	Verkehrsfreigabe: Dezember 2017
Süd-Ost-Verbindung (SOV – 1. Abschnitt) von Rummelsburger Straße bis Köpenicker Landstraße im Bezirk Treptow-Köpenick	BA Treptow-Köpenick	05.10.2007	Planfeststellungsbeschluss erlassen am 27.02.2012 Stellungnahme der Anhörungsbehörde Oktober .2010 Erörterungstermin 15. - 17.12.2008 Öffentliche Auslegung 29.10. – 29.11.2007	Aufgrund von Klagen ist der Beschluss erst seit 20.02.2014 bestandskräftig	Verkehrsfreigabe: Dezember 2017