Der Regierende Biirgermeister von Berlin Berlin, den 17.03.2026

- Senatskanzlei - 9(0)223-1571

VIB 13 claudia.buss@
senatskanzlei.berlin.de

0572 H

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

iber

die Prasidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

tiber Senatskanzlei - G Sen -

WLAN-Initiativen des Senats
rote Nummern: 0572 G

Vorgang: 84. Sitzung des Hauptausschusses vom 01.10.2025

Ansdtze

Kapitel 2500, Titel 54614
abgelaufene Haushaltsjahr: 2025 250.000 €
laufende Haushaltsjahr: 2026 585.000 €
kommende Haushaltsjahr: 2027 450.000 €
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres: 2025 994351 €
Verfligungsbeschrankungen: 0 €
aktuelles Ist (Stand: 04.03.2026): 2026 24.426 €

Gesamtkosten: 835.000 €

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

»,Die Senatskanzlei wird gebeten, dem Hauptausschuss im I. Quartal 2026 einen aktuellen
Sachstandsbericht zur Implementierung einer LoRaWAN-Infrastruktur aufzuliefern. Wie
hoch sind die Gesamtkosten der Mafinahme? (einvernehmlich; auf Antrag GRUNE und
LINKE)“

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Hierzu wird berichtet:



Stefan Bernhardt
Schreibmaschine
0572 H


LoRaWAN - ein Netz fir Alle

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) ist eine Funktechnologie zur drahtlosen
Ubertragung kleiner Datenmengen iiber grofle Distanzen bei sehr geringem
Energieverbrauch. Sie eignet sich besonders fiir den Einsatz autarker Sensorik im urbanen
Raum - beispielsweise zur Erfassung von Zustands-, Zdhler- oder Umweltdaten an
physischen Objekten wie Gebduden, Verkehrsinfrastrukturen, technischen Anlagen oder
Behaltern. In einem LoRaWAN senden Sensoren ihre Daten ereignis- oder zeitgesteuert an
im Stadtgebiet installierte Gateways, die diese verschliisselt an zentrale Netzwerk- und
Applikationsserver weiterleiten. Dort werden die Daten verifiziert, verarbeitet und iiber
standardisierte Programmierschnittstellen (APIs) den jeweiligen Anwendern zur Verfiigung
gestellt.

Auf dieser Grundlage kénnen Internet-of-Things-Anwendungen (loT-Anwendungen)
betrieben und Sensordaten in Fachverfahren, Querschnittssysteme oder weitere digitale
Prozesse integriert werden. Das Internet of Things gewinnt fiir Behorden als Anbieter und
Anwender von Dienstleistungen zunehmend an Bedeutung. loT-Einsatzszenarien ergeben
sich insbesondere dort, wo Sensordaten direkt oder indirekt in Verwaltungs-, Planungs- und
Steuerungsprozesse einflief3en. Dies betrifft vor allem Ressorts und Organisationseinheiten
mit Verantwortung fiir physische Infrastrukturen, wie Umwelt, Verkehr, Bau, Energie, innere
Sicherheit, Gesundheit und Katastrophenschutz. Im Rahmen der Strategie ,,Gemeinsam
Digital: Berlin“ wurde der Aufbau einer landesweiten LoORaWAN-Infrastruktur als Baustein
der digitalen Daseinsvorsorge identifiziert. Perspektivisch unterstiitzt LoRaWAN den
Ubergang von dokumentengetriebenen zu datengetriebenen Prozessen und bildet die
Grundlage fiir automatisierte Abldufe, Predictive-Analytics-Verfahren sowie den Einsatz
kiinstlicher Intelligenz im offentlichen Sektor. Der Ansatz fiir eine Multikanalstrategie im
Verwaltungszugang wird somit auch mit LoRaWAN weiter vorangetrieben.

Der Aufbau und Betrieb des Berliner LoORaWAN erfolgt als Gemeinschaftsprojekt des
Landes Berlin und der Berliner Infrastrukturbetreiber. Die operative Planung, der Ausbau
sowie der Betrieb der Infrastruktur werden durch die Berlin Energie Netz und Service GmbH
(BE-NuS) {ibernommen. Zentrale Kooperationspartner sind der Infralab e.V. als
Innovationsnetzwerk der Berliner Infrastrukturbetreiber, die Berliner
Immobilienmanagement GmbH (BIM) sowie weitere landesunmittelbare Unternehmen und
Verwaltungen. Die Zusammenarbeit ist durch Kooperationsvertrdge und Memoranden of
Understanding abgesichert und ermdglicht Synergieeffekte, Zeitgewinne sowie eine
koordinierte Umsetzung.

Das Berliner LoRaWAN stellt einen wesentlichen Bestandteil der digitalen Daseinsvorsorge
dar und bietet vielfdltige Mehrwerte. Dazu zdhlen die Automatisierung arbeitsintensiver
Vorgdnge, verbesserte Entscheidungsgrundlagen durch Echtzeit-Sensordaten, eine
Erhohung der Resilienz kritischer Infrastrukturen, Effizienz- und Ressourceneinsparungen
sowie die Forderung von Innovation, Forschung und Biirgerengagement. Das Netz ist
flexibel, vielseitig einsetzbar und offen fiir unterschiedliche Anwendungsfdlle sowie
zukiinftige Erweiterungen.



Ausblick

In den Phasen | bis Ill (01.06.2023-31.12.2025) des Projektes wurden konzeptionelle
Grundlagen geschaffen sowie eine funktionale, skalierbare IT- und Netzwerkarchitektur
aufgebaut. Zudem wurden zahlreiche Indoor- und Outdoor-Gateway-Standorte realisiert,
sodass seit Ende 2025 rund 40 % der Berliner Landesfldche mit LoRaWAN-Funkabdeckung
versorgt sind. In der Projektphase IV liegt der Schwerpunkt auf der Nachverdichtung des
Funknetzes zur Erreichung einer flachendeckenden Versorgung. Ziel ist es, bis zum
31.12.2026 eine Abdeckung von ca. 70 % und bis zum 31.12.2027 von ca. 90 % der
Landflache Berlins zu erreichen. Ergdnzend wird das Netzwerk um Mioty-Technologie
erweitert, um spezifische Anwendungsbedarfe, beispielsweise bei den Berliner
Wasserbetrieben, zu adressieren. Die technische Umsetzung erfolgt technologieoffen und
bedarfsorientiert. Parallel werden bestehende Pilotprojekte -wie beispielsweise
Zdahlerstandsmessungen - abgeschlossen und in den Regelbetrieb iberfiihrt. Zugleich
werden weitere Pilotprojekte mit landesunmittelbaren Unternehmen, Verwaltungen,
wissenschaftlichen Einrichtungen und Biirgerinitiativen initiiert, um neue Standardprodukte,
Sensoriklosungen und Anwendungen zu entwickeln.

Der Projektvertrag zwischen der Senatskanzlei und der Berlin Energie Netz und Service
GmbH zur Phase |V des Vorhabens ,,Auf- und Ausbau eines landesweiten LoORaWAN“ wurde
fir den Leistungszeitraum vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2027 geschlossen. Der
Auftragswert betragt 835.000 EUR netto. Die Finanzierung der Mafinahme erfolgt aus dem
Haushaltstitel 54614 ,,WLAN-Initiativen des Senats” im Kapitel 2500.

Der Regierende Biirgermeister von Berlin
In Vertretung

Martina Klement
Staatssekretdrin fiir Digitalisierung
und Verwaltungsmodernisierung / CDO





