

0036

An die/den  
Vorsitzende/Vorsitzenden des Hauptausschusses  
über  
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

**Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes  
Laufende Maßnahmen per 15. November 2011**

Rote Nummern: 1410, 1410 A, 1410 B, 1410 D, 1410 H, 1410 I, 1410 L, 1410 M,  
1410 N

Vorgang: 59. Hauptausschuss-Sitzung am 27. Mai 2009  
75. Hauptausschuss-Sitzung am 2. Dezember 2009  
76. Hauptausschuss-Sitzung am 9. Dezember 2009  
83. Hauptausschuss-Sitzung am 21. April 2010  
86. Hauptausschuss-Sitzung am 2. Juni 2010  
89. Hauptausschuss-Sitzung am 8. September 2010  
96. Hauptausschuss-Sitzung am 8. Dezember 2010  
101. Hauptausschuss-Sitzung am 16. März 2011  
106. Hauptausschuss-Sitzung am 8. Juni 2011

Ich bitte, den folgenden 11. Bericht über die laufenden Maßnahmen zur Kenntnis zu nehmen.

**1. Vorbemerkungen**

Nach § 3 Abs. 2 der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und der Länder (ZulnvG) sind die Länder verpflichtet, dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) vierteljährlich Berichte mit Förderlisten laufender Projekte zu übermitteln. Die Förderlisten sollen Angaben zu den Förderbereichen gemäß § 3 Abs. 1 ZulnvG, denen die Projekte zuzuordnen sind, Kurzbeschreibungen der einzelnen Maßnahmen, Angaben über die Höhe des Investitionsvolumens, den kommunalbezogenen Anteil und die Höhe der Beteiligung des Bundes an der öffentlichen Finanzierung sowie den Ort mit amtlichen Gemeindegemeinschaften enthalten. Nach Vorgabe des BMF sind die Berichte jeweils mit Stand per Mitte des Quartals zu liefern.

Als laufend gelten alle vor dem Berichtsstichtag begonnenen Vorhaben, die nach dem Berichtsstichtag enden. Als Vorhabensbeginn haben sich Bund und Länder auf

das Datum des ersten Vertragsabschlusses bzw. Bewilligungsbescheids verständigt. Das Vergabedatum wird mit dieser Maßgabe von den projektführenden Stellen laufend gepflegt. Als Endpunkt haben Bund und Länder die Abgabe des Verwendungsnachweises an den Bund definiert.

## 2. Überblick über die per 15. November 2011 laufenden Vorhaben nach dem ZulnvG

Zum Stichtag 15. November 2011 laufen 269 Vorhaben, die ein Investitionsvolumen von insgesamt rund 317 Mio. Euro (einschließlich der Eigenanteile Dritter) verkörpern.

Die Portfolios im Einzelnen:

Portfolio	Gesamtanzahl Vorhaben	Gesamtvolumen* (in Mio. €)	Anzahl der laufenden Vorhaben	Volumen* laufender Vorhaben (in Mio. €)	Soll K II** (in Mio. €)	Ist per 15.11.2011 (in Mio. €)
Schulen	152	208,4	49	108,3	196,0	195,0
Kitas	242	94,1	142	69,7	84,0	83,4
Hochschulen	148	138,9	18	32,9	131,0	130,4
Bäder-Betriebe	11	6,2	11	6,2	6,0	6,0
Krankenhäuser	85	67,6	20	31,2	54,1	54,1
Gebäudesanierung	72	110,4	21	58,6	104,0	101,8
Lärmschutzmaßnahmen	74	15,3	5	1,5	15,0	14,9
IT/Spezialfahrzeuge	24	29,8	3	8,2	30,0	29,7
Bereits abgeschlossen:						
Charité	11	13,0			12,0	12,0
<b>Gesamt</b>	<b>819</b>	<b>683,7</b>	<b>269</b>	<b>316,6</b>	<b>632,1</b>	<b>627,3</b>

\* einschließlich Finanzierungsanteile Dritter

\*\* Öffentliches Finanzierungsvolumen

Berlin wird die Umsetzung des Konjunkturpakets II erfolgreich und fristgerecht zu Ende führen:

- 99,2 % der zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Konjunkturpaket II sind zum Stichtag ausgezahlt worden. Der Abfluss der restlichen rund 5 Mio. Euro bis zum Ende 2011 gilt als sicher.
- Für zwei Drittel der Maßnahmen (550) sind dem Bund bereits Verwendungsnachweise zur Prüfung übergeben worden. Davon sind 484 Verwendungsnachweise abschließend geprüft und als förderfähig anerkannt worden. Die Abgabe der restlichen Verwendungsnachweise ist bis zum 31.05.2012 möglich.

### **3. Laufende Maßnahmen per 15. November 2011 im Einzelnen**

Detaillierte Angaben zu den einzelnen laufenden Maßnahmen sind nach Portfolios geordnet in der Anlage zu finden. Wegen des Umfangs (101 Seiten) stelle ich die Anlage wie gehabt jeder Fraktion nur einmal gedruckt, ansonsten in elektronischer Form zur Verfügung.

Da alle Maßnahmen nach dem ZuInvG bis zum 31.12.2011 abgeschlossen sein müssen, war die Meldung an den Bund per 15.11.2011 die letzte. Nach vollständiger Abwicklung des ZuInvG Mitte nächsten Jahres werde ich dem Hauptausschuss einen Abschlussbericht vorlegen

In Vertretung

Dr. Christian Sundermann  
Senatsverwaltung für Finanzen

## Übersicht über die laufenden Maßnahmen per 15.11.2011

**Portfolio 1: Schule**Maßnahmenummer: SenFin\_0285Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)Bezirk: MitteMaßnahmebeschreibung: Neuer Standort Diesterweg-Gymnasium, Böttgerstr. 2 -8, 13357 Berlin-Mitte, Umbau zu einem Ganztagsgymnasium einschl. energetischer Qualifizierung. Im Rahmen der energetische Qualifizierung wurden die Keller- und die oberste Geschossdecke gedämmt sowie Erneuerung der Fenster und Türanlagen. Die noch in Teilen vorhandene Einfachverglasung der Fenster wurde durch Zweifachisolierverglasung ersetzt.Projektleitung: Frau Wiesner, angelika.wiesner@ba-mitte.verwalt-berlin.de, 9018-36045Landeseigentum: JaInvestitionsvolumen: 4.828.105 €Anfangsdatum: 13.05.2009Anteil Dritter: 388.000 €vorauss. Abschlussdatum: 15.08.2011öffentliches Investitionsvolumen: 4.440.105 €CO2-Minderung (kg/Jahr): 30.000Bundesanteil: 3.330.079 €CO2-Minderung (%): 9Landesanteil: 1.110.026 €Abbau Sanierungsstau: 4.440.000 €energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 85Maßnahmenummer: SenFin\_0292Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)Bezirk: MitteMaßnahmebeschreibung: Oberstufenzentrum Banken und Versicherungen, Alt-Moabit 10, 10557, energetische Standardanpassung der Gebäudehülle (Dämmung Aussenwand, Fenster, Dach mit Photovoltaikanlage) des Schulgebäudes sowie energetische Optimierung der Haustechnik und Erneuerung Außenanlagen(Lärmschutz)Projektleitung: Schich, Andrea, Andrea.Schich@senstadt.berlin.de, Tel. 90139 3272Landeseigentum: JaInvestitionsvolumen: 7.331.750 €Anfangsdatum: 18.05.2009Anteil Dritter: 1.534.500 €vorauss. Abschlussdatum: 01.08.2011öffentliches Investitionsvolumen: 5.797.250 €CO2-Minderung (kg/Jahr): 94.275Bundesanteil: 4.347.938 €CO2-Minderung (%): 16Landesanteil: 1.449.313 €Abbau Sanierungsstau: 7.331.500 €energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 50

## Portfolio 1: Schule

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0295

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Oberstufenzentrum Energietechnik II (Hein-Möller-Schule), Allee der Kosmonauten 18, 10315, energetische Standardanpassung der Gebäudehülle (Dämmung Aussenwand, Fenster mit Sonnenschutz aus Photovoltaikmodulen) der Gebäude A und B

Projektleitung: Schich, Andrea, Andrea.Schich@senstadt.berlin.de, Tel. 90139 3272

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.983.000 €

Anfangsdatum: 18.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.01.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.983.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 39.008

Bundesanteil: 2.237.250 €

CO2-Minderung (%): 13

Landesanteil: 745.750 €

Abbau Sanierungsstau: 1.916.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0298

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Reinickendorf

Maßnahmebeschreibung: Oberstufenzentrum Maschinen- und Fertigungstechnik, Kühleweinstr. 5, 13409, energetische Standardanpassung der Gebäudeaussenhüllen (Dämmung Aussenwand, Fenster, Dach) sowie energetische Optimierung der Haustechnik

Projektleitung: Schich, Andra, Andrea.Schich@senstadt.berlin.de, Tel. 90139 3272

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 7.828.000 €

Anfangsdatum: 18.05.2009

Anteil Dritter: 1.278.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.09.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 6.550.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 338.023

Bundesanteil: 4.912.500 €

CO2-Minderung (%): 6

Landesanteil: 1.637.500 €

Abbau Sanierungsstau: 7.828.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 50

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0302

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Herbert-Hoover-Oberschule, Pankstr. 18-19, 13357 Berlin-Mitte, Umbau zur Sekundarschule durch Einbau einer Kücheens Mensa. Die energetischer Qualifizierung erfolgt im Rahmen der Maßnahme SenFin\_0303 durch Sanierung der Kastenfenster.

Projektleitung: Frau Wiesner, angelika.wiesner@ba-mitte.verwalt-berlin.de, 9018-36045

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.339.695 €

Anfangsdatum: 15.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 22.08.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.339.695 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 22.510

Bundesanteil: 1.754.771 €

CO2-Minderung (%): 34

Landesanteil: 584.924 €

Abbau Sanierungsstau: 2.339.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 41

---

## Portfolio 1: Schule

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0303

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Herbert-Hoover-Oberschule, Pankstr. 18-19, 13357 Berlin-Mitte, Energetische Qualifizierung des Schulgebäudes durch Sanierung der Kastenfenster. Der energetische Nachweis beinhaltet auch die Maßnahme SenFin\_0302.

Projektleitung: Frau Wiesner, angelika.wiesner@ba-mitte.verwalt-berlin.de, 9018-36045

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 508.634 €

Anfangsdatum: 15.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.10.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 508.634 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 22.510

Bundesanteil: 381.475 €

CO2-Minderung (%): 34

Landesanteil: 127.158 €

Abbau Sanierungsstau: 508.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0317

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Hagenbeck-Oberschule, Gustav-Adolf-Str. 60, 13086 Berlin-Pankow, Einbau eines außerunterrichtlichen Bereichs einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Frau Zürn-Kasztantowicz, Lioba.Zuern-Kastantowicz@ba-pankow.verwalt-berlin.de, 90295-5301

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 874.831 €

Anfangsdatum: 20.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 874.831 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 13.870

Bundesanteil: 656.124 €

CO2-Minderung (%): 28

Landesanteil: 218.708 €

Abbau Sanierungsstau: 50.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 54

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0318

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Hufeland-Oberschule, Walter-Friedrich-Str. 16-18, 13125 Berlin-Pankow, Umbau zur Sekundarschule einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Frau Zürn-Kasztantowicz, Lioba.Zuern-Kastantowicz@ba-pankow.verwalt-berlin.de, 90295-5301

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.201.585 €

Anfangsdatum: 26.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 1.201.585 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 15.261

Bundesanteil: 901.189 €

CO2-Minderung (%): 25

Landesanteil: 300.396 €

Abbau Sanierungsstau: 900.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 48

---

## Portfolio 1: Schule

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0319

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Rosa-Luxemburg-Oberschule, Kissingenstr. 12, 13189 Berlin-Pankow, Sanierung und Umbau des Sporthallengebäudes zu einer Mensa einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Frau Zürn-Kasztantowicz, Lioba.Zuern-Kastantowicz@ba-pankow.verwalt-berlin.de, 90295-5301

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 877.431 €

Anfangsdatum: 29.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 05.11.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 877.431 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 45.372

Bundesanteil: 658.073 €

CO2-Minderung (%): 32

Landesanteil: 219.358 €

Abbau Sanierungsstau: 100.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 62

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0320

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Schule an der Strauchwiese, Mendelstr. 54, 13187 Berlin, Sanierung und Umbau zu einer Grundschule einschl. energetischer Qualifizierung des Schulgebäudes.

Projektleitung: Frau Zürn-Kasztantowicz, Lioba.Zuern-Kastantowicz@ba-pankow.verwalt-berlin.de, 90295-5301

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 3.500.000 €

Anfangsdatum: 20.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 3.500.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 202.465

Bundesanteil: 2.625.000 €

CO2-Minderung (%): 57

Landesanteil: 875.000 €

Abbau Sanierungsstau: 2.350.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0321

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Heinz-Brandt-Oberschule, Langhansstr. 120, 13086 Berlin-Pankow, Umbau und Erweiterung zur Sekundarschule einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Frau Zürn-Kasztantowicz, Lioba.Zuern-Kastantowicz@ba-pankow.verwalt-berlin.de, 90295-5301

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.972.351 €

Anfangsdatum: 15.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.08.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.972.351 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 10.400

Bundesanteil: 2.229.263 €

CO2-Minderung (%): 30

Landesanteil: 743.088 €

Abbau Sanierungsstau: 750.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 63

---

## Portfolio 1: Schule

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0331

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Robert-Reinick-Grundschule, Jungfernheideweg 32-48, 13599 Berlin-Spandau, Erweiterungsbau zur 3,5-Zügigkeit einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Lorenz, h.lorenz@ba-spandau.berlin.de, 90279-2232

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 4.791.442 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 12.08.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 4.791.442 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 76.400

Bundesanteil: 3.593.581 €

CO2-Minderung (%): 30

Landesanteil: 1.197.860 €

Abbau Sanierungsstau: 0 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0332

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Heinrich-Hertz-Oberschule, Lenther Steig 3-5, 13629 Berlin-Spandau, Umbau und Ausbau des Schulstandortes Jugendweg / Lenther Steig zu einer Sekundarschule einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Lorenz, h.lorenz@ba-spandau.berlin.de, 90279-2232

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 4.407.000 €

Anfangsdatum: 23.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 20.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 4.407.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 49.000

Bundesanteil: 3.305.250 €

CO2-Minderung (%): 39

Landesanteil: 1.101.750 €

Abbau Sanierungsstau: 150.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 90

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0393

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Reinickendorf

Maßnahmebeschreibung: Sanierung von Fernwärmestationen an der Borsigwalder Grundschule, Toulouse-Lautrec-Schule, Humboldt-Oberschule, Bettina-von-Arnim-Oberschule, Charlie-Chaplin-Grundschule, Märkische Grundschule, Chamisso-Grundschule, Grundschule in den Rollbergen, Lauterbach-Schule.

Projektleitung: Herr Emler, matthias.emler@ba-rdf.verwalt-berlin.de, 90294-3204

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.030.289 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 15.09.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.030.289 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 577.320

Bundesanteil: 772.717 €

CO2-Minderung (%): 18

Landesanteil: 257.572 €

Abbau Sanierungsstau: 750.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---



## Portfolio 1: Schule

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0402

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Max-Delbrück-Schule, Kuckhoffstr. 2-22, 13156 Berlin-Pankow, Einbau eines außerunterrichtlichen Bereichs einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Frau Zürn-Kasztantowicz, Lioba.Zuern-Kasztantowicz@ba-pankow.verwalt-berlin.de, 90295-5301

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.349.761 €

Anfangsdatum: 20.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.349.761 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 4.600

Bundesanteil: 1.012.321 €

CO2-Minderung (%): 49

Landesanteil: 337.440 €

Abbau Sanierungsstau: 150.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 52

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0403

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Schule, Eugen-Schönhaar-Str.18, 10407 Berlin-Pankow, Einbau eines außerunterrichtlichen Bereichs einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Frau Zürn-Kasztantowicz, Lioba.Zuern-Kasztantowicz@ba-pankow.verwalt-berlin.de, 90295-5301

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 713.279 €

Anfangsdatum: 29.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 713.279 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 8.000

Bundesanteil: 534.959 €

CO2-Minderung (%): 45

Landesanteil: 178.320 €

Abbau Sanierungsstau: 75.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 45

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0553

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Gottlieb-Daimler-Oberschule, Jaczostr. 53, 13595 Berlin-Spandau, Umbau und Sanierung Mehrzweckraum zur Mensa einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Lorenz, h.lorenz@ba-spandau.berlin.de, 90279-2232

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 783.294 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 02.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 783.294 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 35.000

Bundesanteil: 587.470 €

CO2-Minderung (%): 50

Landesanteil: 195.823 €

Abbau Sanierungsstau: 150.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 45

---

## Portfolio 1: Schule

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0554

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Louise-Schroeder-Schule, Brunsbütteler Damm 43, 13591 Berlin-Spandau, Umbau zur Sekundarschule einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Lorenz, h.lorenz@ba-spandau.berlin.de, 90279-2232

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 3.066.563 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 23.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 3.066.563 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 97.160

Bundesanteil: 2.299.922 €

CO2-Minderung (%): 46

Landesanteil: 766.641 €

Abbau Sanierungsstau: 250.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 50

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0555

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Alfred-Wegener-Oberschule, Im Gehege 6, 14195 Berlin-Steglitz-Zehlendorf, Umbau zur Sekundarschule einschl. energetischer Qualifizierung. Neubau Naturwissenschaften sowie Einbau Cafeteria/Mensa.

Projektleitung: Herr Nowak, gerd.nowak@ba-sz.berlin.de, 90299-5265

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.609.000 €

Anfangsdatum: 04.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.08.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.609.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 10.856

Bundesanteil: 1.956.750 €

CO2-Minderung (%): 28

Landesanteil: 652.250 €

Abbau Sanierungsstau: 15.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 57

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0556

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Friedrich-Bayer-Oberschule, Lauenburger Str. 110, 12169 Berlin-Steglitz-Zehlendorf, Umbau zur Sekundarschule einschl. energetischer Qualifizierung (Erneuerung der Fenster).

Projektleitung: Herr Nowak, gerd.nowak@ba-sz.berlin.de, 90299-5265

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.238.000 €

Anfangsdatum: 04.05.2009

Anteil Dritter: 15.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.223.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 31.549

Bundesanteil: 917.250 €

CO2-Minderung (%): 9

Landesanteil: 305.750 €

Abbau Sanierungsstau: 450.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 45

---

## Portfolio 1: Schule

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0558

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Nikolaus-August-Otto-Oberschule, Tietzenweg 101, 12203 Berlin-Steglitz-Zehlendorf, Erweiterungsbau und Umbau zur Sekundarschule einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Nowak, gerd.nowak@ba-sz.berlin.de, 90299-5265

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 3.726.427 €

Anfangsdatum: 04.05.2009

Anteil Dritter: 496.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 08.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 3.230.427 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 47.933

Bundesanteil: 2.422.820 €

CO2-Minderung (%): 7

Landesanteil: 807.607 €

Abbau Sanierungsstau: 100.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0560

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: John-F.-Kennedy-Schule, Teltower Damm 87-93, 14167 Berlin-Steglitz-Zehlendorf, Sanierung der Küche (Brandschutzauflagen) und Einbau eines Technik-/Regie-/Lagerraums sowie eines Behinderten-WCs.

Projektleitung: Herr Nowak, gerd.nowak@ba-sz.berlin.de, 90299-5265

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 357.158 €

Anfangsdatum: 04.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 357.158 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 2.139

Bundesanteil: 267.869 €

CO2-Minderung (%): 1

Landesanteil: 89.290 €

Abbau Sanierungsstau: 10.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0561

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Fichtenberg-Oberschule, Rothenburgstr. 18, 12165 Berlin-Steglitz-Zehlendorf, Einbau Cafeteria/Mensa einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Nowak, gerd.nowak@ba-sz.berlin.de, 90299-5265

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 532.932 €

Anfangsdatum: 04.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 532.932 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 5.000

Bundesanteil: 399.699 €

CO2-Minderung (%): 11

Landesanteil: 133.233 €

Abbau Sanierungsstau: 150.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 5

---

## Portfolio 1: Schule

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0562

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Dreilinden-Gymnasium, Dreilindenstr. 49, 14109 Berlin-Steglitz-Zehlendorf, Umbau ehem. Gymnastikhalle zur gemeinsamen Mensa mit der Dreilinden-Grundschule einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Nowak, gerd.nowak@ba-sz.berlin.de, 90299-5265

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 980.200 €

Anfangsdatum: 04.05.2009

Anteil Dritter: 230.200 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.08.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 750.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 19.009

Bundesanteil: 562.500 €

CO2-Minderung (%): 46

Landesanteil: 187.500 €

Abbau Sanierungsstau: 700.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0563

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Lilienthal-Gymnasium, Ringstr. 2-3, 12203 Berlin-Steglitz-Zehlendorf, Einbau Cafeteria/Mensa sowie Neubau von Freizeiträumen einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Nowak, gerd.nowak@ba-sz.berlin.de, 90299-5265

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 350.956 €

Anfangsdatum: 04.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 26.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 350.956 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 300

Bundesanteil: 263.217 €

CO2-Minderung (%): 5

Landesanteil: 87.739 €

Abbau Sanierungsstau: 100.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 2

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0564

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Willi-Graf-Gymnasium, Ostpreußendamm 166, 12207 Berlin-Steglitz-Zehlendorf, Einbau Cafeteria/Mensa einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Nowak, gerd.nowak@ba-sz.berlin.de, 90299-5265

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 348.981 €

Anfangsdatum: 04.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 15.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 348.981 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 8.000

Bundesanteil: 261.736 €

CO2-Minderung (%): 7

Landesanteil: 87.245 €

Abbau Sanierungsstau: 50.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 20

---

## Portfolio 1: Schule

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0565

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Gymnasium Steglitz, Heesestr. 15, 12169 Berlin-Steglitz-Zehlendorf, Einbau Cafeteria/Mensa sowie Neubau von Freizeiträumen einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Nowak, gerd.nowak@ba-sz.berlin.de, 90299-5265

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 811.200 €

Anfangsdatum: 04.05.2009

Anteil Dritter: 21.300 €

vorauss. Abschlussdatum: 20.08.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 789.900 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 1.640

Bundesanteil: 592.425 €

CO2-Minderung (%): 4

Landesanteil: 197.475 €

Abbau Sanierungsstau: 250.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 40

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0566

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Hermann-Ehlers-Oberschule, Eisenstr. 3-4, 12169 Berlin-Steglitz-Zehlendorf, Einbau Cafeteria/Mensa einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Nowak, gerd.nowak@ba-sz.berlin.de, 90299-5265

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 518.880 €

Anfangsdatum: 04.05.2009

Anteil Dritter: 10.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 15.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 508.880 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 20.142

Bundesanteil: 381.660 €

CO2-Minderung (%): 3

Landesanteil: 127.220 €

Abbau Sanierungsstau: 60.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 10

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0568

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Droste-Hülshoff-Oberschule, Schönower Str. 8, 14165 Berlin-Steglitz-Zehlendorf, Einbau einer Cafeteria/Mensa sowie Errichtung des 2. Rettungsweges einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Nowak, gerd.nowak@ba-sz.berlin.de, 90299-5265

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 405.200 €

Anfangsdatum: 04.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 405.200 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 4.533

Bundesanteil: 303.900 €

CO2-Minderung (%): 6

Landesanteil: 101.300 €

Abbau Sanierungsstau: 80.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 20

## Portfolio 1: Schule

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0571

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Anna-Seghers-Oberschule, Radickestr. 43, 12489 Berlin-Treptow-Köpenick, Errichtung eines Schulergänzungsbaus zur Schaffung von Klassenräumen einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Frau Weniger, angela.weniger@ba-tk.verwalt-berlin.de, 90297-7200

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 900.000 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 05.08.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 900.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 38.700

Bundesanteil: 675.000 €

CO2-Minderung (%): 35,4

Landesanteil: 225.000 €

Abbau Sanierungsstau: 0 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 80

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0572

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Bölsche-Oberschule, Aßmannstr. 11, 12587 Berlin-Treptow-Köpenick, Umbau ehemalige Sporthalle zu Speise-/Mehrzweckraum, Erweiterung zur Vierzügigkeit einschl. energetischer Qualifizierung sowie Neubau Sporthalle.

Projektleitung: Frau Weniger, angela.weniger@ba-tk.verwalt-berlin.de, 90297-7200

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 4.058.102 €

Anfangsdatum: 07.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 4.058.102 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 210.430

Bundesanteil: 3.043.577 €

CO2-Minderung (%): 57

Landesanteil: 1.014.526 €

Abbau Sanierungsstau: 200.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 74

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0573

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Gerhart-Hauptmann-Schule, Bruno-Wille-Str.,37-45, 12587 Berlin-Treptow-Köpenick, Umbau ehemalige Sporthalle zu Speise-/Mehrzweckraum einschl. energetischer Qualifizierung sowie Neubau Sporthalle.

Projektleitung: Frau Weniger, angela.weniger@ba-tk.verwalt-berlin.de, 90297-7200

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 4.877.445 €

Anfangsdatum: 07.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 4.877.445 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 235.500

Bundesanteil: 3.658.084 €

CO2-Minderung (%): 57

Landesanteil: 1.219.361 €

Abbau Sanierungsstau: 2.650.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 83

---

## Portfolio 1: Schule

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0576

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Jean-Piaget-Oberschule, Mittenwalder Str. 5, 12629 Berlin-Marzahn-Hellersdorf, Umbau zur Sekundarschule einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Frau Schulz, ingrid.schulz@ba-mh.verwalt-berlin.de, 90293-2750

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.477.972 €

Anfangsdatum: 10.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.477.972 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 101.039

Bundesanteil: 1.858.479 €

CO2-Minderung (%): 29

Landesanteil: 619.493 €

Abbau Sanierungsstau: 1.300.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 55

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0579

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Johann-Julius-Hecker-Schule, Hohenwalder Str. 2, 12689 Berlin-Marzahn-Hellersdorf, Umbau zur Sekundarschule einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Frau Schulz, ingrid.schulz@ba-mh.verwalt-berlin.de, 90293-2750

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.026.676 €

Anfangsdatum: 10.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.026.676 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 39.212

Bundesanteil: 1.520.007 €

CO2-Minderung (%): 28

Landesanteil: 506.669 €

Abbau Sanierungsstau: 1.000.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 40

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0583

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Wolfgang-Amadeus-Mozart-GS, Cottbusser Str. 23, 12627 Berlin-Marzahn-Hellersdorf, Energetische Qualifizierung Schulgebäude (Dach, Fassade, Fenster).

Projektleitung: Frau Schulz, ingrid.schulz@ba-mh.verwalt-berlin.de, 90293-2750

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.990.855 €

Anfangsdatum: 23.03.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.990.855 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 51.437

Bundesanteil: 1.493.141 €

CO2-Minderung (%): 44

Landesanteil: 497.714 €

Abbau Sanierungsstau: 650.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 40

---

## Portfolio 1: Schule

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0590

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Reinickendorf

Maßnahmebeschreibung: Georg-Herwegh-Oberschule, Fellbacher Str. 18-19, 13467 Berlin-Reinickendorf, Neubau Cafeteria/Mensa und Klassenräume einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Emler, matthias.emler@ba-rdf.verwalt-berlin.de, 90294-3204

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.845.105 €

Anfangsdatum: 01.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 15.08.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.845.105 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 3.957

Bundesanteil: 2.133.829 €

CO2-Minderung (%): 31

Landesanteil: 711.276 €

Abbau Sanierungsstau: 333.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 48

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0591

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Einfache Energieeinsparmaßnahmen an 4 Schulen (Grundschule am Hamburger Platz, Grundschule am Planetarium, Primo-Levi-Schule, Grundschule an der Marie) durch Austausch der ineffizienten Wärmeerzeugungsanlagen.

Projektleitung: Frau Zürn-Kasztantowicz, Lioba.Zuern-Kasztantowicz@ba-pankow.verwalt-berlin.de, 90295-5301

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 321.492 €

Anfangsdatum: 16.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 15.09.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 321.492 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 66.520

Bundesanteil: 241.119 €

CO2-Minderung (%): 15

Landesanteil: 80.373 €

Abbau Sanierungsstau: 200.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0595

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Reinickendorf

Maßnahmebeschreibung: Carl-Benz-Oberschule, Heidenheimer Str. 53-54, 13467 Berlin-Reinickendorf, Einbau Cafeteria/Mensa-Mehrzweckraum im Atriumbereich einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Emler, matthias.emler@ba-rdf.verwalt-berlin.de, 90294-3204

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 890.186 €

Anfangsdatum: 01.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 15.08.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 890.186 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 3.500

Bundesanteil: 667.640 €

CO2-Minderung (%): 25

Landesanteil: 222.547 €

Abbau Sanierungsstau: 450.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 68

---



## Portfolio 1: Schule

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1017

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Marcel-Breuer-Schule und Martin-Wagner-Schule Filiale, Malmöer Str. 8-9, 10439, Abriss einer energetisch minderwertigen Sporthalle und Neubau einer energetisch hochwertigen Doppelsporthalle

Projektleitung: Lutz, Gerhard, Gerhard.Lutz@senstadt.berlin.de, Tel. 9012 7200

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 5.200.000 €

Anfangsdatum: 18.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 05.08.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 5.200.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 83.130

Bundesanteil: 3.900.000 €

CO2-Minderung (%): 48

Landesanteil: 1.300.000 €

Abbau Sanierungsstau: 1.700.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1154

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Austausch Einfachfenster durch Fenster mit Wärmeschutzverglasung

Projektleitung: Bernhard Püschel; bernhard.pueschel@bim-berlin.de; Telefon: +49 30 90166-1416

Landeseigentum:

Investitionsvolumen: 93.853 €

Anfangsdatum: 31.03.2010

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 05.10.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 93.853 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 40.000

Bundesanteil: 70.390 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 23.463 €

Abbau Sanierungsstau: 93.853 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1156

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Knobelsdorffschule, Nonnendammallee 140, 13599, Sanierung Sportplätze, teilweise Sanierung Fenster Schulgebäude  
(alte Beschreibung: energetische Ertüchtigung Sporthalle: Wärmeverbundsystem, Erneuerung Dach und Fenster sowie Brandschutz (Rettungswege Schulgebäude prüfen))

Projektleitung: Bernhard Püschel; bernhard.pueschel@bim-berlin.de; Telefon: +49 30 90166-1416

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 831.000 €

Anfangsdatum: 18.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 26.10.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 831.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 23.000

Bundesanteil: 623.250 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 207.750 €

Abbau Sanierungsstau: 800.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

## Portfolio 1: Schule

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1158

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Friedrich-List-Schule, Klixstr. 6-7, 10823, energetische Ertüchtigung der Fassaden: Austausch instabiler Kunststoff-Verglasung Sporthalle, Fenstererneuerung und Dachdämmung Schulgebäude

Projektleitung: Bernhard Püschel; bernhard.pueschel@bim-berlin.de; Telefon: +49 30 90166-1416

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.104.000 €

Anfangsdatum: 18.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 17.01.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.104.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 82.000

Bundesanteil: 1.578.000 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 526.000 €

Abbau Sanierungsstau: 1.360.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 90

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1161

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Reinickendorf

Maßnahmebeschreibung: Emil-Fischer-Schule und Ernst-Litfass-Schule, Cyclopstr. 1-7, 13469, Installation einer energieeffizienten Beleuchtung einschl. Herstellung brandschutztechnischer Standards im Bereich der abgehängten Decken

Projektleitung: Bernhard Püschel; bernhard.pueschel@bim-berlin.de; Telefon: +49 30 90166-1416

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.371.606 €

Anfangsdatum: 18.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 12.01.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.371.606 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 24.800

Bundesanteil: 1.028.705 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 342.902 €

Abbau Sanierungsstau: 1.280.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 30

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1162

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk:

Maßnahmebeschreibung: 17 Oberstufenzentren, Umsetzung von gering investiven Maßnahmen aus Projekt "Check it Out" bzw. aus Energieberichten Leistungen: Zeitschaltuhren für dezentrale WWB, Optimierung Heizkennlinie, Optimierung Heizgrenztemperatur, hydraulischer Abgleich, Thermostatventile -u.a.

Projektleitung: Bernhard Püschel; bernhard.pueschel@bim-berlin.de; Telefon: +49 30 90166-1416

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.200.000 €

Anfangsdatum: 18.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 1.200.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 753.000

Bundesanteil: 900.000 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 300.000 €

Abbau Sanierungsstau: 1.080.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

## Portfolio 1: Schule

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1165

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Alt-Lankwitzer Grundschule, Schulstr. 30-34, 12247 Berlin-Steglitz-Zehlendorf, Energetische Qualifizierung des Gebäudes durch Erneuerung der Fenster.

Projektleitung: Herr Nowak, gerd.nowak@ba-sz.berlin.de, 90299-5265

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 247.000 €

Anfangsdatum: 04.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 247.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 16.146

Bundesanteil: 185.250 €

CO2-Minderung (%): 11

Landesanteil: 61.750 €

Abbau Sanierungsstau: 250.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1170

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Friedrich-Bergius-Oberschule, Perelsplatz 6-9, 12159 Berlin-Tempelhof-Schöneberg, Neubau eines Mensa-/Cafeteria-Freizeitbereiches in Kombination mit einer Sporthalle einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Gapp, roger.gapp@ba-ts.berlin.de, 90277-3637

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 4.593.383 €

Anfangsdatum: 23.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 01.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 4.593.383 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 6.000

Bundesanteil: 3.445.038 €

CO2-Minderung (%): 30

Landesanteil: 1.148.346 €

Abbau Sanierungsstau: 0 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 90

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1171

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Solling-Oberschule, Alt-Marienfelde 52, 12277 Berlin-Tempelhof-Schöneberg, Anbau Cafeteria-/Mensa-/Freizeitbereich einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Gapp, roger.gapp@ba-ts.berlin.de, 90277-3637

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.171.986 €

Anfangsdatum: 23.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.171.986 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 3.000

Bundesanteil: 1.628.990 €

CO2-Minderung (%): 30

Landesanteil: 542.997 €

Abbau Sanierungsstau: 0 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 90

---

## Portfolio 1: Schule

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1173

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Steinwald-Schule, Hanielweg 7-9, 12277 Berlin-Tempelhof-Schöneberg, Energetische Qualifizierung und Umbau Sporthalle

Projektleitung: Herr Gapp, roger.gapp@ba-ts.berlin.de, 90277-3637

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 3.926.275 €

Anfangsdatum: 27.03.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 3.926.275 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 28.000

Bundesanteil: 2.944.706 €

CO2-Minderung (%): 40

Landesanteil: 981.569 €

Abbau Sanierungsstau: 2.655.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 90

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1189

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Neukölln

Maßnahmebeschreibung: Hermann-Boddin-Grundschule, Boddinstr. 55, 12053 Berlin-Neukölln, Erweiterungsbau mit Küchen-, Cafeteria- und Mensabereich sowie Freizeiträumen einschl. energetischer Qualifizierung.

Projektleitung: Herr Schmidt, hendrik.schmidt@ba-nkn.verwalt-berlin.de, 6809-3802

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.887.916 €

Anfangsdatum: 20.03.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 15.09.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.887.916 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 18.750

Bundesanteil: 2.165.937 €

CO2-Minderung (%): 54

Landesanteil: 721.979 €

Abbau Sanierungsstau: 360.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 86

---

### Zusammenfassung Portfolio Schule:

Anzahl der Maßnahmen: 49

Investitionsvolumen: 108.280.795 €

Anteil Dritter: 3.973.000 €

öffentliches Investitionsvolumen: 104.307.795 €

Bundesanteil: 78.230.847 €

Landesanteil: 26.076.949 €

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0429

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Sonnenschein 2, Solmsstraße 1, 10961 Berlin, Warmwassererwärmung und Heizungsunterstützung mit Solarkollektoren, Dämmung der Fassade, Austausch von Fenster und Türen, Außenabdichtung des Kellers + Dämmung

Projektleitung: Langkau, Holger, h.langkau@awo-friedrichshain-kreuzberg.de, 030-42089034

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 911.218 €

Anfangsdatum: 17.06.2009

Anteil Dritter: 235.831 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 675.387 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 27.623

Bundesanteil: 506.540 €

CO2-Minderung (%): 41

Landesanteil: 168.847 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0431

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Kindertagesstätte Friedrich-Richter-Straße, Friedrich-Richter-Str. 36 - 38, 13125, energetische Maßnahmen am Kochblock, Sanitär, Elektro

Projektleitung: Schultz, Kirsten, kirsten.schultz@internationaler-bund.de, 030-409996-77

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 68.193 €

Anfangsdatum: 31.07.2009

Anteil Dritter: 7.173 €

vorauss. Abschlussdatum: 06.05.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 61.020 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 14

Bundesanteil: 45.765 €

CO2-Minderung (%): 9

Landesanteil: 15.255 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0432

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Kita MaRiS, Manfred-von-Richthofen-Str. 31, 12101, Fußbodenheizungseinbau in den Kitaräumen, Dämmung der Außenwände

Projektleitung: Wilkening, Renate, renatewilkening@nusz.de, 030-75503184

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 99.360 €

Anfangsdatum: 16.06.2009

Anteil Dritter: 18.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 11.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 81.360 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 0

Bundesanteil: 61.020 €

CO2-Minderung (%): 0

Landesanteil: 20.340 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0433

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Putzmunter, Blumberger Damm 227 - 229, 12687, Brandschutz, Türen

Projektleitung: Thiele, Marchel, marchel.thiele@volkssolidaritaet.de, 030-30869234

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 133.088 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 32.853 €

vorauss. Abschlussdatum: 19.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 100.235 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 75.176 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 25.059 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0435

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Kindertagesstätte Friedrich-Richter-Straße, Friedrich-Richter-Str. 36 - 38, 13125, energetische Dacherneuerung,

Projektleitung: Schultz, Kirsten, kirsten.schultz@internationaler-bund.de, 030-409996-77

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 101.225 €

Anfangsdatum: 31.07.2009

Anteil Dritter: 8.968 €

vorauss. Abschlussdatum: 21.12.2009

öffentliches Investitionsvolumen: 92.257 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 14

Bundesanteil: 69.193 €

CO2-Minderung (%): 9

Landesanteil: 23.064 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0601

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Kita Wirbelwind, Puschkinallee 10 - 12, 12435, Sanierung Waschhaus, Remise, Fenster, Boden, ELT, Anschlüsse, Beseitigung Feuchtschäden, neue Spielwand

Projektleitung: Aschenbrenner, Unna, aschenbrenner@froebel-gruppe.de, 030-21235-112

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 264.420 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 264.420 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 198.315 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 66.105 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0602

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kita Villa Murkelmaier, Sebastianstr. 22/23, 10179, Verbindungshalle/Mehrzweckraum, Sanierung der Toiletten

Projektleitung: Dr. Zantke, Monika, m.zantke@gfj-berlin.de, 030-28497914

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 233.570 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 20.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 20.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 213.570 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 15.000

Bundesanteil: 160.178 €

CO2-Minderung (%): 25

Landesanteil: 53.393 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0603

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Kindertagesstätte Friedrich-Richter-Straße, Friedrich-Richter-Str. 36 - 38, 13125, Fenster

Projektleitung: Schultz, Kirsten, kirsten.schultz@internationaler-bund.de, 030-409996-77

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 209.808 €

Anfangsdatum: 31.07.2009

Anteil Dritter: 1 €

vorauss. Abschlussdatum: 18.05.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 209.807 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 14

Bundesanteil: 157.355 €

CO2-Minderung (%): 9

Landesanteil: 52.452 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0604

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Kleine Füße, Auerstr. 13, 10249, Fenster, Türen, Trinkwasserleitung, Lastenaufzug, Sanitär

Projektleitung: Aschenbrenner, Unna, aschenbrenner@froebel-gruppe.de, 030-21235-112

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 131.447 €

Anfangsdatum: 03.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 131.447 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 98.585 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 32.862 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0605

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Kastanienallee, Kastanienallee 4, 14050, Erneuerung Oberlichter, Wärmeschutzverglasung

Projektleitung: Münder, Carmen, muender@pfh-berlin.de, 030-21730-224

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 144.585 €

Anfangsdatum: 17.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 26.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 144.585 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 5.039

Bundesanteil: 108.439 €

CO2-Minderung (%): 7

Landesanteil: 36.146 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0608

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Am Kleistpark, Elßholzstr. 29, 10781, Dach, Fenster, Hofbeleuchtung

Projektleitung: Wapnitz, Sabine, sabine.wapnitz@nachbarschaftsheim-schoeneberg.de, 030-859951-26

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 307.610 €

Anfangsdatum: 02.06.2009

Anteil Dritter: 104.210 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.09.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 203.400 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 2.951

Bundesanteil: 152.550 €

CO2-Minderung (%): 62

Landesanteil: 50.850 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0609

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Kieke Mal, Rigaer Str. 54, 10247, Fassade, Fenster, Wärmedämmung Dach, Sanitär, ELT

Projektleitung: Aschenbrenner, Unna, aschenbrenner@froebel-gruppe.de, 030-21235-112

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 188.512 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 188.512 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 141.384 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 47.128 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):



## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0610

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Kleiner Muck, Rigaer Str. 53, 10247, Fassade, Fenster, Wärmedämmung Dach, Sanitär

Projektleitung: Aschenbrenner, Unna, aschenbrenner@froebel-gruppe.de, 030-21235-112

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 203.400 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 203.400 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 152.550 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 50.850 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0611

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Kita Spatzenhaus, Münchehagenstr. 43, 13125, Heizung, Fäkalienspüle, Terrasse, Dach

Projektleitung: Reetz, Carsten, gfajev-ossowski@web.de, 030-4428032

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 248.657 €

Anfangsdatum: 29.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 19.01.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 248.657 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 30.000

Bundesanteil: 186.492 €

CO2-Minderung (%): 46

Landesanteil: 62.164 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0613

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Vorbergstraße, Vorbergstr. 15, 10823, Fenster, Dach, Lüftung, Hofbeleuchtung

Projektleitung: Wapnitz, Sabine, sabine.wapnitz@nachbarschaftsheim-schoeneberg.de, 030-859951-26

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 328.247 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 23.147 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 305.100 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 708

Bundesanteil: 228.825 €

CO2-Minderung (%): 51

Landesanteil: 76.275 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0616

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Palmkernzeile, Palmkernzeile 8, 10245, Sonnenschutz, Spielgelegenheiten, Terrassen, Erneuerung Bodenbelag

Projektleitung: Aschenbrenner, Unna, aschenbrenner@froebel-gruppe.de, 030-21235-112

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 183.067 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 183.067 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 137.300 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 45.767 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0618

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Abenteuerland, Schulze-Boysen-Str. 22, 10365, Umbau Küche, solare Warmwasserbereitung

Projektleitung: Heinze, Franziska, kitadialog@aol.com, 030-99274006

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 785.254 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 259.465 €

vorauss. Abschlussdatum: 27.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 525.789 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 394.342 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 131.447 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0620

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Fröbelspatzen, Palisadenstr. 30, 10243, Wärmedämmung Fassade, Fenster, Türen, Dach, Kellerdecke, Heizung, Bäder

Projektleitung: Aschenbrenner, Unna, aschenbrenner@froebel-gruppe.de, 030-21235-112

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 544.611 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 544.611 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 408.458 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 136.153 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0623

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kinder- und Familienzentrum Schillerstraße, Schillerstr. 61/62, 10627, Dach, Dämmung, Fenster, Rolladen, Sonnenschutz

Projektleitung: Münder, Carmen, muender@pfh-berlin.de, 030-21730-224

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 311.970 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 311.970 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 3.298

Bundesanteil: 233.977 €

CO2-Minderung (%): 21

Landesanteil: 77.992 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0624

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Kita Im Grünen, Südostallee 214/214 a, 10247, Dach, Fassade, Fenster, Türen, Terrasse, Fußboden, Eingangsbereich, Sonnenschutz, Maler

Projektleitung: Aschenbrenner, Unna, aschenbrenner@froebel-gruppe.de, 030-21235-112

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 671.220 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 671.220 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 503.415 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 167.805 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0625

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Teremok, Bruno-Baum-Str. 58, 12687, Wärmedämmung Fassaden, Dach, Fenster, Türen, Sonnenschutz

Projektleitung: Burd, Marina, 030-20453041

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 623.334 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.09.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 623.334 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 110.830

Bundesanteil: 467.500 €

CO2-Minderung (%): 46

Landesanteil: 155.833 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0626

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Tausendfüßler, Goeckestr. 25/26, 13055, Wärmeschutz Fenster, wärmegeämmte Fassadensanierung, wärmegeämmte Dachsanierung, Loggienverglasung, ELT, Heizung, Fußboden, Wände, Brandschutz, Türen

Projektleitung: Thiele, Marchel, marchel.thiele@volkssolidaritaet.de, 030-30869234

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 778.967 €

Anfangsdatum: 03.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 17.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 778.967 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 67.213

Bundesanteil: 584.225 €

CO2-Minderung (%): 34

Landesanteil: 194.742 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0629

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Augustastrolche, Augustastr. 36, 12203, Heizung, Sanitär, Fußboden, neuer Eingangsbereich, Maler, Sonnenschutz, Zaun, Terrassen, Wegerneuerung

Projektleitung: Aschenbrenner, Unna, aschenbrenner@froebel-gruppe.de, 030-21235-112

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 585.994 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 585.994 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 439.496 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 146.499 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0630

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Gensinger Str., Gensinger Str. 58, 10315 Berlin, Erfüllung der Brandschutzaufgaben, Sanierung der Fluchtwege, energieeffiziente Sanierung des Sanitärbereiches (3 Bäder), energetische Wärmedämmung der Fassade, energieeffizienter Austausch der Fenster und Türen, Einbau einer neuen Küchen-Lüftungsanlage

Projektleitung: Richter, Michael, m.richter@kinderdorf-berlin.de, 030-5090056

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 1.134.802 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 443.751 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 691.052 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 60.000

Bundesanteil: 518.289 €

CO2-Minderung (%): 36

Landesanteil: 172.763 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0631

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kiga Traumzauberbaum, Mollstr. 7 a, 10178, Fenster, Türen, Fußboden, Heizung, Sanitär, Sonnenschutz

Projektleitung: Aschenbrenner, Unna, aschenbrenner@froebel-gruppe.de, 030-21235-112

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 864.450 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 864.450 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 648.338 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 216.113 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0656

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kita Sonnenblume, Reinickendorfer Str. 62, 13347, Fernwärme, Heizung, Kellerisolierung, Sanierputz, Fenster, behindertengerechter Zugang

Projektleitung: Rix, Angelika, rix@awo-mitte.de, 030-455087-33

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 143.157 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 14.100 €

vorauss. Abschlussdatum: 08.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 129.057 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 272

Bundesanteil: 96.793 €

CO2-Minderung (%): 30

Landesanteil: 32.264 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0658

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Märcheninsel, Charlottenstr. 3, 10315, Erneuerung Oberflächen, Anlagentechnik, energetische Sanierung

Projektleitung: Ahrens, Jens Holger, jens-ahrens@awo-suedost.de, 030-6139630

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 1.235.974 €

Anfangsdatum: 14.10.2009

Anteil Dritter: 305.103 €

vorauss. Abschlussdatum: 13.09.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 930.871 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 36.900

Bundesanteil: 698.153 €

CO2-Minderung (%): 41

Landesanteil: 232.718 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0660

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Freiherr-von-Stein-Straße, Freiherr-von-Stein-Str. 13, 10825, Solarthermische Anlage, Wärmedämmung Fassade, Fenster, Türen, Hofbeleuchtung, Heizung

Projektleitung: Wapnitz, Sabine, sabine.wapnitz@nachbarschaftsheim-schoeneberg.de, 030-859951-26

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 406.800 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 16.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 406.800 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 305.100 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 101.700 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0661

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Kita Heidekampweg, Heidekampweg 103/105, 12437, Sonnenschutz, Sanitär, Türen, Trockenlegung, Innenausbau

Projektleitung: Hubert, Christian, chubert@kinder-im-kiez.de, 030-29046780

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 745.983 €

Anfangsdatum: 08.06.2009

Anteil Dritter: 62.850 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 683.133 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 0

Bundesanteil: 512.350 €

CO2-Minderung (%): 0

Landesanteil: 170.783 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0663

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Kiga Sonnenhügel, John-Schehr-Str. 33/35, 10407, Treppe, Markisen, Elektrik, Sanitär, Kellerdämmung, Umbau, Küche

Projektleitung: Sorge, Martyn, sorge@netzwerkspielkultur.de, 030-44051192

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.121.542 €

Anfangsdatum: 17.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 27.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.121.542 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 82.890

Bundesanteil: 841.157 €

CO2-Minderung (%): 51

Landesanteil: 280.386 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0664

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kita Afrikanische Straße, Afrikanische Str. 28, 13351, Wärmedämmung Fassade, Dach, Fenster, Türen, Sanitär, Innenausbau

Projektleitung: Hubert, Christian, chubert@kinder-im-kiez.de, 030-29046780

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 775.359 €

Anfangsdatum: 18.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 23.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 775.359 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 31.140

Bundesanteil: 581.519 €

CO2-Minderung (%): 41

Landesanteil: 193.840 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0666

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Kita Pillnitzer Weg, Pillnitzer Weg 6, 13593, Wärmedämmung, Fassade, Fenster, Heizung, Küche, ELT

Projektleitung: Meitzner, Jennifer, jmeitzner@hvd-berlin.de, 030-613904-867

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 853.430 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 50.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 27.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 803.430 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 53.032

Bundesanteil: 602.573 €

CO2-Minderung (%): 26

Landesanteil: 200.858 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0667

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Kastanienallee, Kastanienallee 28/30, 12627, bauliche und energetische Sanierung, Wärmedämmung, Fenster, Eingangsvorbau, Dach, Heizung, Sanitär, Küche

Projektleitung: Meitzner, Jennifer, jmeitzner@hvd-berlin.de, 030-613904-867

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.051.745 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 50.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.001.745 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 6.430

Bundesanteil: 751.309 €

CO2-Minderung (%): 13

Landesanteil: 250.436 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0668

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Kita Schneckenhaus, Stillerzeile 136 - 138, 12587, Fenster, Türen, Jalousien, Fassade, Dach, Fußboden, Sanitär, ELT, Außenanlage, Zaun, Spielgeräte, Aufzug

Projektleitung: Priezel, Sven, s.priezel@browsersworld.de, 030979913-10

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.131.525 €

Anfangsdatum: 28.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.131.525 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 232.375

Bundesanteil: 848.644 €

CO2-Minderung (%): 65

Landesanteil: 282.881 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0669

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Neukölln

Maßnahmebeschreibung: Kita Sonnenkäfer, Holzmindener Str. 23, 12349 Berlin, energetische Dachsanierung, Fenster, Heizung, Wärmedämmung Fassade, Wasserleitung, Küche, ELT

Projektleitung: Sieg, Doreen, doreen.sieg@fippev.de, 030-25928990

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 974.611 €

Anfangsdatum: 17.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 23.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 974.611 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 92.508

Bundesanteil: 730.959 €

CO2-Minderung (%): 55

Landesanteil: 243.653 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0670

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Reinickendorf

Maßnahmebeschreibung: Kita General Woyna, General-Woyna-Str. 48, 13403, Wärmedämmung Dach, Fenster, Lüftung, Heizung, Sanitär, Außenanlage, Küche

Projektleitung: Meitzner, Jennifer, jmeitzner@hvd-berlin.de, 030-613904-867

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 883.444 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 50.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 27.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 833.444 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 26.947

Bundesanteil: 625.083 €

CO2-Minderung (%): 28

Landesanteil: 208.361 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):



## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0671

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Wolkenreise, Ahrenshooper Str. 1/3, 13051, Wärmedämmung Fassade, Dach, Fenster, Türen, Sonnenschutzanlage, Innenausbau, Sanitär, Heizung, ELT

Projektleitung: Hubert, Christian, chubert@kinder-im-kiez.de, 030-29046780

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.372.208 €

Anfangsdatum: 29.06.2009

Anteil Dritter: 50.604 €

vorauss. Abschlussdatum: 23.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.321.604 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 110.830

Bundesanteil: 991.203 €

CO2-Minderung (%): 46

Landesanteil: 330.401 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0672

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Kita Eigensinn, Eschengraben 49, 13189, Fassade, Dach, Dämmung, Heizung, energetische Umgestaltung Küche/Sanitär, Nottreppen

Projektleitung: Schneider, Gabriele, kaleidoskop-ev@web.de, 030-47035096

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.202.384 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 120.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.09.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.082.384 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 7.951

Bundesanteil: 811.788 €

CO2-Minderung (%): 12

Landesanteil: 270.596 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0673

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Simplonstr., Simplonstr. 18, 10245, energetische Maßnahmen in der Küche, Elektro, Sanitär

Projektleitung: Kempf, Jutta, info@bik-ev.de, 030-2790227

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 508.500 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 08.08.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 508.500 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 381.375 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 127.125 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0674

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Warnitzer Str. 9 - 11, Warnitzer Str. 9 -11, 13057, energetische Maßnahmen in der Küche, Elektro, Sanitär

Projektleitung: Kempf, Jutta, info@bik-ev.de, 030-2790227

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 828.855 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 08.08.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 828.855 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 621.641 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 207.214 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0675

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Neukölln

Maßnahmebeschreibung: Kita Kleiner Fratz e.V., Glasower Str. 18, 12051, Außenanlagen, Fußboden, Schallschutz, Innenausbau, Kellerräume

Projektleitung: Nierich, Grit, grit.nierich@kleiner-fratz-berlin.de, 030-43207062

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 150.040 €

Anfangsdatum: 17.06.2009

Anteil Dritter: 28.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.08.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 122.040 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 0

Bundesanteil: 91.530 €

CO2-Minderung (%): 0

Landesanteil: 30.510 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0676

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Kita Pankower Wichtel, Dusekestr. 14 - 22, 13187, Fenster, Türen, Fassade, Sonnenschutz, Küche, Dach

Projektleitung: König, Lutz, geschaeftsstelle@jao-berlin.de, 030-9928860

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 813.430 €

Anfangsdatum: 16.06.2009

Anteil Dritter: 10.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 803.430 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 37.652

Bundesanteil: 602.573 €

CO2-Minderung (%): 48

Landesanteil: 200.858 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0677

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Rabennest, Rabensteiner Str. 20 - 22, 12689, Fenster, Türen, Wärmedämmung, Sonnenschutz, Küche, Aufzüge, Solaranlage

Projektleitung: König, Lutz, geschaeftsstelle@jao-berlin.de, 030-9928860

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 762.580 €

Anfangsdatum: 02.09.2009

Anteil Dritter: 10.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 752.580 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 47.685

Bundesanteil: 564.435 €

CO2-Minderung (%): 47

Landesanteil: 188.145 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0678

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Otto-Marquardt-Str., Otto-Marquardt-Str. 2/4, 10369, Sanitär, Elektro, Fußböden, Abluft, Abwasser, Kochgeräte

Projektleitung: Kempf, Jutta, info@bik-ev.de, 030-2790227

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 760.716 €

Anfangsdatum: 03.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 08.08.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 760.716 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 570.537 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 190.179 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0679

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Mellenseestr., Mellenseestr. 65/66, 10319, energetische Maßnahmen in der Küche, Elektro, Sanitär

Projektleitung: Kempf, Jutta, info@bik-ev.de, 030-2790227

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 696.645 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 08.08.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 696.645 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 522.484 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 174.161 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0682

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Reinickendorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Pfiffikus, Gotthardstr. 37 - 41, 13407, Brandschutz, Einbruchschutz, ELT

Projektleitung: Arning, Helmut, arning.helmut@ejf.de, 030-76884-125

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 506.350 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 124.994 €

vorauss. Abschlussdatum: 23.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 381.356 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 110.856

Bundesanteil: 286.017 €

CO2-Minderung (%): 90

Landesanteil: 95.339 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0683

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Zwergenland, Hönow Str. 31 a, 10318, Aus-/Umbau Außenanlagen, bauliche Optimierung der einzelnen Räume, Sanitär

Projektleitung: Arning, Helmut, arning.helmut@ejf.de, 030-76884-125

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 368.349 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 90.928 €

vorauss. Abschlussdatum: 22.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 277.421 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 90.139

Bundesanteil: 208.066 €

CO2-Minderung (%): 85

Landesanteil: 69.355 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0684

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Kita Laurentius, Heerstr. 367, 13593, energetische Maßnahmen, Sanitär, Sandkastenerneuerung,

Projektleitung: Seelig, Julius, kitalaurentius@versanet.de, 030-39500600

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 101.275 €

Anfangsdatum: 08.06.2009

Anteil Dritter: 25.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 76.275 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 57.206 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 19.069 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0685

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kita Freienwalder Str., Freienwalder Str. 19 c, 13359, energetische Sanierung, Dach, Fassade, Fenster, Heizung

Projektleitung: Eisenblätter, Wolfram, wolfram.eisenblaetter@ba-fk.verwalt-berlin.de, 030-90298-6147

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 613.709 €

Anfangsdatum: 08.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 613.709 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 460.282 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 153.427 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0686

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kita Gartenstraße, Gartenstr. 107, 10115, energetische Sanierung, Dach, Fassade, Fenster, Kellerdecke, Innenbereich, ELT, Küche, Lüftungsanlage

Projektleitung: Eisenblätter, Wolfram, wolfram.eisenblaetter@ba-fk.verwalt-berlin.de, 030-90298-6147

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 664.073 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 664.073 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 498.054 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 166.018 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0687

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kita Lynarstr., Lynarstr. 10 - 12, 13353, energetische Sanierung, Dach, Fassade, Fenster, Kellerdecke

Projektleitung: Eisenblätter, Wolfram, wolfram.eisenblaetter@ba-fk.verwalt-berlin.de, 030-90298-6147

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 683.340 €

Anfangsdatum: 16.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 683.340 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 512.505 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 170.835 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0688

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kita Rathenower Str., Rathenower Str. 15, 10559, energetische Sanierung, Dach, Fassade, Fenster, Kellerdecke, Oberlichter, Rohrleitungen

Projektleitung: Eisenblätter, Wolfram, wolfram.eisenblaetter@ba-fk.verwalt-berlin.de, 030-90298-6147

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.638.742 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.638.742 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 1.229.057 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 409.686 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0689

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kita Emdener Str., Emdener Str. 11, 10551, energetische Sanierung, Dach, Fassade, Fenster, Keller

Projektleitung: Eisenblätter, Wolfram, wolfram.eisenblaetter@ba-fk.verwalt-berlin.de, 030-90298-6147

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 943.822 €

Anfangsdatum: 16.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 943.822 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 707.866 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 235.955 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0690

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kita Afrikanische Str., Afrikanische Str. 121, 13351, energetische Sanierung, Dach, Fassade, Fenster, Kellerdecke, Betonsanierung

Projektleitung: Eisenblätter, Wolfram, wolfram.eisenblaetter@ba-fk.verwalt-berlin.de, 030-90298-6147

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 892.976 €

Anfangsdatum: 16.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 892.976 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 669.732 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 223.244 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0691

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Kita Schlossparkspatzen, Mendelstr. 49 - 51, 13187, energetische Maßnahmen an Fenster, Heizflächenenerneuerung, Sanitär, Fassade, Elektro

Projektleitung: Koch, Marion, marion.koch@kitaeb.verwalt-berlin.de, 030-4208078-58

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.012.039 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.012.039 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 112.409

Bundesanteil: 759.029 €

CO2-Minderung (%): 73

Landesanteil: 253.010 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0693

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Kita Sonnenblume, Pieskower Weg, 48 - 50, 10409, Dach, Fenster, Fassade, Heizung, Sanitär, Sonnenschutz

Projektleitung: Koch, Marion, marion.koch@kitaeb.verwalt-berlin.de, 030-4208078-58

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 928.521 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 22.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 928.521 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 26.956

Bundesanteil: 696.391 €

CO2-Minderung (%): 54

Landesanteil: 232.130 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0694

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Römerweg, Römerweg 106 und 112, 10318, energetische Maßnahmen an Fassade, Dach, Heizflächen, Fenster, Sonnenschutz, Aufzug, Sanitär, Türen, Brandschutz, Elektro

Projektleitung: Koch, Marion, marion.koch@kitaeb.verwalt-berlin.de, 030-4208078-58

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 839.025 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 839.025 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 629.269 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 209.756 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0695

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Kita Streustr., Streustr. 41, 13086, Fassade, Fenster, Sonnenschutz, Heizung, Sanitär

Projektleitung: Koch, Marion, marion.koch@kitaeb.verwalt-berlin.de, 030-4208078-58

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 738.342 €

Anfangsdatum: 28.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 738.342 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 553.757 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 184.586 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0696

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Kinderhaus Im Blumenviertel, Syringenweg 22/23, 10407, Dach, Fenster, Sonnenschutz, Fassade, Fußböden, ELT

Projektleitung: Koch, Marion, marion.koch@kitaeb.verwalt-berlin.de, 030-4208078-58

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 361.035 €

Anfangsdatum: 28.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 361.035 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 270.776 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 90.259 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0697

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Naseweis, Waldheimer Str. 18 / 20, 12627 Berlin, Fenster, Heizung, Sanierung Loggien

Projektleitung: Koch, Marion, marion.koch@kitaeb.verwalt-berlin.de, 030-4208078-58

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 166.797 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 20.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 166.797 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 11.444

Bundesanteil: 125.098 €

CO2-Minderung (%): 25

Landesanteil: 41.699 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):



## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0698

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Sonnenschein, Walter-Felsenstein-Str. 39/41, 12687, Dach, Fenster, Sonnenschutz, Sanitär, Heizung

Projektleitung: Koch, Marion, marion.koch@kitaeb.verwalt-berlin.de, 030-4208078-58

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 755.123 €

Anfangsdatum: 28.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 05.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 755.123 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 21.040

Bundesanteil: 566.342 €

CO2-Minderung (%): 45

Landesanteil: 188.781 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0699

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Micky Maus, Weißenfelser Str. 31/33, 12627, energetische Maßnahmen an Fassade, Dach, Heizflächen, Fenster, Sonnenschutz, Aufzug, Sanitär, Elektro

Projektleitung: Koch, Marion, marion.koch@kitaeb.verwalt-berlin.de, 030-4208078-58

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 788.684 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.10.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 788.684 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 591.513 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 197.171 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0700

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Wuhlespatzen, Zum Forsthaus 3, 12683, energetische Maßnahmen an Fenstern, Sonnenschutz, Erneuerung der Heizflächen, Sanierung der sanitären Anlagen

Projektleitung: Koch, Marion, marion.koch@kitaeb.verwalt-berlin.de, 030-4208078-58

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 564.435 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 564.435 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 11.528

Bundesanteil: 423.326 €

CO2-Minderung (%): 25

Landesanteil: 141.109 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0701

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Kita Heidemühler Weg, Heidemühler Weg 37/39, 12437, energetische Sanierung an der Fassade und Dach, Austausch der Fenster und Türen, Heizungserneuerung

Projektleitung: Erfurt, Matthias, matthias.erfurt@ba-tk.berlin.de, 030-902974434

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 688.955 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 688.955 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 55.890

Bundesanteil: 516.717 €

CO2-Minderung (%): 31

Landesanteil: 172.239 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0702

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Kita Mahlower Str., Mahlower Str. 5 - 7, 12557, energetische Sanierung, Wärmedämmung Fassade, Dach, Fenster, Türen, Heizkörperventile

Projektleitung: Erfurt, Matthias, matthias.erfurt@ba-tk.berlin.de, 030-902974434

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 884.615 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 200.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 684.615 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 43.061

Bundesanteil: 513.461 €

CO2-Minderung (%): 46

Landesanteil: 171.154 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0703

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Neukölln

Maßnahmebeschreibung: Kita Neudecker Weg, Neudecker Weg 80/84, 12437, energetische Sanierung, Wärmedämmung Fassade, Dach, Fenster, Türen, Heizkörperventile

Projektleitung: Erfurt, Matthias, matthias.erfurt@ba-tk.berlin.de, 030-902974434

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 996.660 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 996.660 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 58.700

Bundesanteil: 747.495 €

CO2-Minderung (%): 45

Landesanteil: 249.165 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0704

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Kita Kaulsdorfer Str., Kaulsdorfer Str. 313/315, 12555 Berlin, energetische Sanierung, Solaranlage, Wärmedämmung Fassade, Dach, Fenster, Türen, Heizkörperventile,

Projektleitung: Erfurt, Matthias, matthias.erfurt@ba-tk.berlin.de, 030-902974434

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 922.741 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 922.741 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 19.496

Bundesanteil: 692.056 €

CO2-Minderung (%): 31

Landesanteil: 230.685 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0705

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Neukölln

Maßnahmebeschreibung: Kita Wissmannstraße, Wissmannstr. 31, 12049, energetische Sanierung, Solaranlage, Wärmedämmung Fassade, Dach, Fenster, Türen, Heizkörperventile

Projektleitung: Erfurt, Matthias, matthias.erfurt@ba-tk.berlin.de, 030-902974434

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 386.460 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 386.460 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 232.400

Bundesanteil: 289.845 €

CO2-Minderung (%): 77

Landesanteil: 96.615 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0707

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Reinickendorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Treuenbrietzener Str., Treuenbrietzener Str. 26, 13439, energetische Sanierung Fassaden, Türen, Fenster, Sanitär, Heizung, ELT, Brandschutz, Dach

Projektleitung: Gabers, Christoph, gabers@bauatelier-garbers.de, 030-8036694

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 691.560 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 27.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 691.560 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 518.670 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 172.890 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0708

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Kita Elsflether Weg, Elsflether Weg 32, 13581, energieeffizienter Neubau für 135 Kinder (geplant) auf dem Grundstück der alten bestehenden Kita einschl. der interimistischen Unterbringung der Nutzer/innen

Projektleitung: Gabers, Christoph, gabers@bauatelier-garbers.de, 030-8036694

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.257.740 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.10.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.257.740 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 1.693.305 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 564.435 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0711

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Reinickendorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Senftenberger Ring, Senftenberger Ring 99, 13435, Fassade, Türen, Fenster, Sanitär, ELT

Projektleitung: Gabers, Christoph, gabers@bauatelier-garbers.de, 030-8036694

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 786.141 €

Anfangsdatum: 28.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 786.141 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 589.606 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 196.535 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0714

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Albulaweg, Albulaweg 15/19, 12107, Dach, Fenster, Fassade, Heizung, Sanitär, ELT

Projektleitung: Kuntze, Thomas, thomas.kuntze@kitaeb.verwalt-berlin.de, 030-901729837

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 544.095 €

Anfangsdatum: 30.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 27.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 544.095 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 39.135

Bundesanteil: 408.071 €

CO2-Minderung (%): 29

Landesanteil: 136.024 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0715

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Nahariyastraße, Nahariyastr. 21, 12309, Dach, Fenster, Fassade, Sanitär

Projektleitung: Kuntze, Thomas, thomas.kuntze@kitaeb.verwalt-berlin.de, 030-901729837

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.271.250 €

Anfangsdatum: 28.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.271.250 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 83.494

Bundesanteil: 953.438 €

CO2-Minderung (%): 36

Landesanteil: 317.813 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0717

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Ruthstraße, Ruthstr. 6, 12247, energet. Maßnahmen an Fenstern, Fassade, Sanitär.

Projektleitung: Kuntze, Thomas, thomas.kuntze@kitaeb.verwalt-berlin.de, 030-901729837

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 759.353 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 759.353 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 72.140

Bundesanteil: 569.515 €

CO2-Minderung (%): 44

Landesanteil: 189.838 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0724

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Kita der Ev. Markus-Kirchengemeinde, Sanitär, Umbau EG, Gruppenraum, Dach, Aufzug, Brandschutz

Projektleitung: Bürger, Wolfram, buerger@markus-gemeinde.de, 030-79470631

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 363.844 €

Anfangsdatum: 08.06.2009

Anteil Dritter: 96.881 €

vorauss. Abschlussdatum: 22.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 266.963 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 64.476

Bundesanteil: 200.222 €

CO2-Minderung (%): 46

Landesanteil: 66.741 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0725

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Neukölln

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kita Aronsstraße, Aronsstr. 134, 12057, Fenster, Türen, Wärmedämmung, Dach, Ausbau, energetische Maßnahmen

Projektleitung: Wondoll, Torsten, wondoll@kva-berlin-sued.de, 030-68904108

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 714.380 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 27.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 714.380 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 27.204

Bundesanteil: 535.785 €

CO2-Minderung (%): 61

Landesanteil: 178.595 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0736

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: CJD-Kita Am Wegabogen, Porzer Str. 123, 12524, Sanierung Dach, Wärmedämmung

Projektleitung: Bergner, Wolfgang, wolfgang.bergner@cjd.de, 030-790901-0

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 74.706 €

Anfangsdatum: 08.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 74.706 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 56.030 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 18.677 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0737

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Kita Zwergenland, Peter-Hille-Str. 26, 12587, zweigeschossiger Anbau, Aufzug, behindertengerechter Zugang, Bewegungs- und Gemeinschaftsraum

Projektleitung: Jung, Markus, markus.jung@dasi-berlin.de, 030-253904-307

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 446.463 €

Anfangsdatum: 18.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 24.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 446.463 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 334.847 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 111.616 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0740

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kindertagesstätte Zur Heimat, Leo-Baeck-Str. 6, 14165, Heizung, Fenster, Fassade, Dach

Projektleitung: Kindler, Marianne, geschaeftsstelle@dwstz.de, 030-839092-40

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 370.572 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 91.525 €

vorauss. Abschlussdatum: 22.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 279.047 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 61.466

Bundesanteil: 209.285 €

CO2-Minderung (%): 58

Landesanteil: 69.762 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0743

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Kita der Ev. Patmos-Gemeinde, Lepsiusstr. 25, 12163 Berlin, Solar für Warmwasser, energetische Sanierung (Wärmedämmung) Fassade, Dach, Kellerdecken, Einbau einer Solaranlage, ökologische Neugestaltung Kita-Außengelände

Projektleitung: Wuttig-Perkowski, Gabriele, wuttig-perkowski@web.de, 030-8216852

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 251.003 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 65.250 €

vorauss. Abschlussdatum: 22.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 185.753 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 89.808

Bundesanteil: 139.314 €

CO2-Minderung (%): 66

Landesanteil: 46.438 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0744

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Kita St. Simeon, Wassertorstr. 21 a, 10969, Dämmung Fassade, Dach, Keller, Fenster, Heizung

Projektleitung: Janert, Kathrin, k.janert@kkbs.de, 030-258185401

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 455.738 €

Anfangsdatum: 08.06.2009

Anteil Dritter: 112.500 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 343.238 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 30.000

Bundesanteil: 257.428 €

CO2-Minderung (%): 46

Landesanteil: 85.809 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0745

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kita Osterkirchengemeinde, Sprengelstr. 35, 13353 Berlin, Umbau und Erweiterung Küche, energetische Sanierung

Projektleitung: Sprenger, Daniel, osterkita@web.de, 030-4543559

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 670.509 €

Anfangsdatum: 10.06.2009

Anteil Dritter: 135.200 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.08.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 535.309 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 15.584

Bundesanteil: 401.482 €

CO2-Minderung (%): 27

Landesanteil: 133.827 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0747

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Reinickendorf

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kita Am Seggeluchbecken, Finsterwalder Str. 66, 13435, energetische Maßnahmen, Wärmedämmung, Dach, Wände, Böden, Heizung

Projektleitung: Zillmann, Peter, 030-4031361

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 91.148 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 22.500 €

vorauss. Abschlussdatum: 12.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 68.648 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 630

Bundesanteil: 51.486 €

CO2-Minderung (%): 4

Landesanteil: 17.162 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0748

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kita am Falkenhagener Feld, Siegenger Str. 50, 13583, Wärmedämmung Dach, Fassade, Fenster

Projektleitung: Steffen, Nico, pfarrer.steffen@ev-jeremia-gemeinde.de, 030-37153620

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 99.756 €

Anfangsdatum: 10.06.2009

Anteil Dritter: 24.625 €

vorauss. Abschlussdatum: 20.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 75.131 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 15.045

Bundesanteil: 56.348 €

CO2-Minderung (%): 38

Landesanteil: 18.783 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):



## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0749

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kita Stephanus, Soldiner Str. 21, 13359, Heizung, Fenster, Sanitär

Projektleitung: Glatter, Michael, panke@kirche-wedding.de, 030-4052780

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 465.865 €

Anfangsdatum: 10.06.2009

Anteil Dritter: 115.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.09.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 350.865 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 43.397

Bundesanteil: 263.149 €

CO2-Minderung (%): 57

Landesanteil: 87.716 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0752

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kita Nikolassee, Pfeddersheimer Weg 69, 14129, energetische Sanierung, Umbau Heizanlage (Brennwerttechnik), Einbau neuer Fenster, Wärmedämmung Dach und Reparaturen am Dachfussboden

Projektleitung: Wagner, Ellen, bevollmaechtigtenausschuss@gemeinde-nikolassee.de, 030-80197631

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 72.918 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 18.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 09.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 54.918 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 76

Bundesanteil: 41.189 €

CO2-Minderung (%): 32

Landesanteil: 13.730 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0753

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Reinickendorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Albert Schweitzer, Auguste-Viktoria-Allee 51, 13403, behindertengerechter Zugang, Wärmedämmung Dach, Solaranlage

Projektleitung: Waetzoldt, Stephanie, kuesterei@segenskirche.de, 030-4122667

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 357.723 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 93.303 €

vorauss. Abschlussdatum: 07.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 264.420 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 198.315 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 66.105 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0755

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kiga im Gemeindehaus der Luisenkirche, Gierkeplatz 2, 10585, Fenster, Sanitär, Schallschutz

Projektleitung: Meyer, Anja, anja.meyer@kva-bmw.de, 030-306975-73

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 119.794 €

Anfangsdatum: 17.06.2009

Anteil Dritter: 29.571 €

vorauss. Abschlussdatum: 24.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 90.223 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 3.306

Bundesanteil: 67.667 €

CO2-Minderung (%): 13

Landesanteil: 22.556 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0756

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kindergarten Hinter der Mühle, Hinter der Mühle 5, 12685, energetische Sanierung, Heizung, Dach, Grundrissänderung, Treppe

Projektleitung: Vogel, Christiane, dorfkindergarten@gmx.de, 030-5413055

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 90.939 €

Anfangsdatum: 10.06.2009

Anteil Dritter: 22.800 €

vorauss. Abschlussdatum: 21.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 68.139 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 51.104 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 17.035 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0757

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kita Grunewald, Königsallee 10 a, 14193, energetische Sanierung Sanitär, Terrasse, Fenster

Projektleitung: Grün-Rath, Harald, rathamt@t-online.de, 030-8732857

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 62.906 €

Anfangsdatum: 16.06.2009

Anteil Dritter: 20.192 €

vorauss. Abschlussdatum: 20.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 42.714 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 32.036 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 10.679 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0759

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kita Plötzensee, Heckerdamm 226, 13627, Wärmedämmung Dach, Fenster, Türen, Sanitär, ELT, Warmwasser, Wasserleitung Küche,

Projektleitung: Meyer, Anja, anja.meyer@kva-bmw.de, 030-306975-73

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 206.531 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 52.500 €

vorauss. Abschlussdatum: 27.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 154.031 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 11.109

Bundesanteil: 115.523 €

CO2-Minderung (%): 21

Landesanteil: 38.508 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0760

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Epiphanien, Knobelsdorffstr. 72 - 74, 14059, Wärmedämmung, Dach, Türen, Warmwasseraufbereitung, Sanierung, Schalldämmung

Projektleitung: Bings, Wolfgang, 030-301169-0

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 115.972 €

Anfangsdatum: 10.06.2009

Anteil Dritter: 30.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 13.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 85.972 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 6.314

Bundesanteil: 64.479 €

CO2-Minderung (%): 12

Landesanteil: 21.493 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0761

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Regenbogenland, Toeplerstr. 5, 13627, Wärmedämmung Dach/Fassade, Erneuerung Fenster und Hauptwasserleitung

Projektleitung: Meyer, Anja, anja.meyer@kva-bmw.de, 030-306975-73

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 239.066 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 60.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 27.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 179.066 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 8.597

Bundesanteil: 134.299 €

CO2-Minderung (%): 23

Landesanteil: 44.766 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0763

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Kath. Kita St. Stephanus, Gorgasring 7-9, 13599 Berlin, energieeffizienter Austausch der Fenster und Türen, Neuinstallationen: Rollos, energetische Sanierung des Daches: Wärmedämmung

Projektleitung: Mücke, Stefan, st.stephanus-haselhorst@versanet.de, 030-9268399

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 105.947 €

Anfangsdatum: 08.06.2009

Anteil Dritter: 29.672 €

vorauss. Abschlussdatum: 13.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 76.275 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 2.400

Bundesanteil: 57.206 €

CO2-Minderung (%): 3

Landesanteil: 19.069 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0764

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kita der Melanchthonkirchengemeinde, Baumertweg 5, 13595, energetische Maßnahmen, ELT, Fußböden, Küche, Sanitär

Projektleitung: Sturm, Erke, kontakt@erkosturm.de, 030-36287487

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 139.760 €

Anfangsdatum: 22.10.2009

Anteil Dritter: 34.500 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 105.260 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 78.945 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 26.315 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0767

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Kita Hl. Maria Magdalena, Weiskopfstr. 12 - 13, 12459, Terrasse, Fassade, Heizung, Türen, Dach

Projektleitung: Baumgarten, Ute, hl.mariamagdalena@cfj-caritas-berlin.de, 030-639790-70

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 198.039 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 50.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 21.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 148.039 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 6.170

Bundesanteil: 111.029 €

CO2-Minderung (%): 10

Landesanteil: 37.010 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0768

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kita Mariendorf-Ost, Rixdorfer Str. 73, 12109, Fenster, Wärmedämmung, Dach, Fassade, Vergrößerung Gruppenraum, Sanitär, Küche

Projektleitung: Tilsch, Dagmar, info@mariendorf-ost.de, 030-7031054

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 477.958 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 114.403 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 363.555 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 16.231

Bundesanteil: 272.666 €

CO2-Minderung (%): 48

Landesanteil: 90.889 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0769

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Kita Maria Magdalena, Boris-Pasternak-Weg 16 - 20, 13156, Fenster, Fassade, Heizung

Projektleitung: Flügel, Thomas, thomasfluegel@gmx.net, 030-9162471

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 522.579 €

Anfangsdatum: 28.05.2009

Anteil Dritter: 129.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 26.09.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 393.579 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 295.184 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 98.395 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0772

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Kita St. Elisabeth, Kolonnenstr. 40, 10829, bauliche und energetische Sanierung insbes. Lärmreduzierung a.d.Terrasse, Fassadenaufbau (Holzwerkstoffkonstruktion), Dämmung der Zwischendecke, Beheizung durch Solargewinnung

Projektleitung: Kunat, Michael, kunat@kumat-haack.de, 030-23005606

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 162.585 €

Anfangsdatum: 17.06.2009

Anteil Dritter: 40.135 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.09.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 122.451 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 0

Bundesanteil: 91.838 €

CO2-Minderung (%): 11

Landesanteil: 30.613 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0773

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Kath. Kita St. Michael, Waldemarstr. 8 - 10, 10999, Haustechnik, energetische Sanierung

Projektleitung: Thomas, Peter, thomas@hati.de, 030-6149090

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 407.024 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 100.475 €

vorauss. Abschlussdatum: 15.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 306.549 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 229.912 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 76.637 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0774

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kinderladen Mauerspechte e.V., Swinemünder Str. 64, 13355, Fenster, Dämmung, Balkontür, Dielung, Umgestaltung Innenhof

Projektleitung: Drees, Marlon, marlon.drees@gmx.de, 030-42809635

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 55.935 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.07.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 55.935 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 495

Bundesanteil: 41.951 €

CO2-Minderung (%): 0

Landesanteil: 13.984 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0775

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Kita Am Karpfenteich, Am Treptower Park 70, 12435, Dach, Keller, Außenwände, ELT, Heizung, Sanitär, Böden, Fenster, Zaun

Projektleitung: Wegener, Wolfgang, info@wegggmbH.de, 030-62732629

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 170.309 €

Anfangsdatum: 03.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.09.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 170.309 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 127.732 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 42.577 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0776

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Kiga der AG für Montessori-Päd. e.V., Blumenthalstr. 18, 13156, Dach, Wärmedämmung

Projektleitung: Beutel, Martin, helgatiffert@gmx.de, 030-47547575

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 61.020 €

Anfangsdatum: 18.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 01.09.2009

öffentliches Investitionsvolumen: 61.020 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 13.160

Bundesanteil: 45.765 €

CO2-Minderung (%): 81

Landesanteil: 15.255 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0777

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Marmelente, Chausseestr. 42, 14109, Solar, Dach, Heizung, Fenster, Fassade

Projektleitung: Gaehler, S.; gaehler@diederichs-partner.com; 030-805 51 90

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 86.445 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.09.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 86.445 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 10.813

Bundesanteil: 64.834 €

CO2-Minderung (%): 46

Landesanteil: 21.611 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0781

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Steglitzer Kinderkreisel, Drakestr. 30, 12205, Heizung, Aufzug, Fenster, Dämmung

Projektleitung: Burdack, Roland, burdack@gpc-berlin.de, 0173-2147502

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 285.157 €

Anfangsdatum: 10.06.2009

Anteil Dritter: 36.500 €

vorauss. Abschlussdatum: 27.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 248.657 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 186.492 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 62.164 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0785

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Reinickendorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Kalinka, Senftenberger Ring 34, 13435, Fenster, Türen, Heizung, ELT, Wärmedämmung

Projektleitung: Berger, Oksana, rasselbande.berlin@web.de, 030-52135820

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 401.199 €

Anfangsdatum: 07.09.2009

Anteil Dritter: 100.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 09.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 301.199 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 88.412

Bundesanteil: 225.899 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 75.300 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0786

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Kindervilla Waldemar, Markgrafenstr. 15 a, 10969, Anbau Wintergarten, Sanitär, Umbau Gruppenräume

Projektleitung: Akyd, Sentürk, kindervilla.waldemar@t-online.de, 030-6145499

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 91.530 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 91.530 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 0

Bundesanteil: 68.648 €

CO2-Minderung (%): 0

Landesanteil: 22.883 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0787

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Kindervilla Waldemar, Johanniterstr. 17, 10961, Wärmedämmung, Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Brandschutz, Aufzug, Sanitär, Anbau, Grundrissänderung

Projektleitung: Akyd, Sentürk, kindervilla.waldemar@t-online.de, 030-6145499

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 421.304 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 104.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 317.304 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 8.904

Bundesanteil: 237.978 €

CO2-Minderung (%): 27

Landesanteil: 79.326 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):



## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0791

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Kita der Ev. Kirchengemeinde Am Groß Glienicker See, Waldallee 3, 14089, energetische Wärmedämmung, Heizung, Fenster, Fassade

Projektleitung: Schönfisch, Werner, schiefdachkapelle@t-online.de, 030-3654779

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 98.262 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 43.149 €

vorauss. Abschlussdatum: 17.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 55.113 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 65

Bundesanteil: 41.335 €

CO2-Minderung (%): 24

Landesanteil: 13.778 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0792

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Waldorfkindergarten im FORUM Kreuzberg g.e.V., Eisenbahnstr. 21, 10997, energetische Sanierung, Küche, Büro

Projektleitung: Weinkauf, Daniela, kita@forumkreuzberg.de, 030-611089-13

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 144.454 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 35.659 €

vorauss. Abschlussdatum: 16.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 108.795 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 81.596 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 27.199 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0793

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Waldorfkindergarten im FORUM Kreuzberg g.e.V., Köpenicker Str. 174, 10997, energetische Sanierung, Sanitär, Außenanlage

Projektleitung: Weinkauf, Daniela, kita@forumkreuzberg.de, 030-611089-13

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 117.881 €

Anfangsdatum: 25.06.2009

Anteil Dritter: 29.099 €

vorauss. Abschlussdatum: 16.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 88.782 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 66.587 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 22.196 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0797

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Lindenhof, Reglinstr. 29,12105, Dach, Fenster

Projektleitung: Wapnitz, Sabine, sabine.wapnitz@nachbarschaftsheim-schoeneberg.de, 030-859951-26

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 101.700 €

Anfangsdatum: 30.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 101.700 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 2.393

Bundesanteil: 76.275 €

CO2-Minderung (%): 82

Landesanteil: 25.425 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0798

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Kita Am Studio, Am Studio 5, 12489, energieeffizienter Neubau

Projektleitung: Babeliowsky, Hannielle, hannielle.babeliowsky@ba-tk.berlin.de, 030-902974102

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.301.828 €

Anfangsdatum: 30.09.2009

Anteil Dritter: 183.128 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.10.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.118.700 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 0

Bundesanteil: 839.025 €

CO2-Minderung (%): 0

Landesanteil: 279.675 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0801

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kita Max-Beer-Str., Max-Beer-Str. 24/26, 10119, energetische Sanierung, Dach, Fassade, Innenbereich

Projektleitung: Eisenblätter, Wolfram, wolfram.eisenblaetter@ba-fk.verwalt-berlin.de, 030-90298-6147

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 633.560 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.08.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 633.560 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 475.170 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 158.390 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0802

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Spatzennest, Langhoffstr. 17, 12681 Berlin, Dach, Fenster, Fassade, Heizung

Projektleitung: Koch, Marion, marion.koch@kitaeb.verwalt-berlin.de, 030-4208078-58

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 604.098 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 604.098 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 22.009

Bundesanteil: 453.074 €

CO2-Minderung (%): 49

Landesanteil: 151.025 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0847

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kita Regenbogen, Fehrbelliner Str. 80, 10119 Berlin, Fassade, Fußböden, Türen, Elektroanlagen

Projektleitung: Peeckel, Carsten, peeckel@pfefferwerk.de, 030-80947922

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 293.561 €

Anfangsdatum: 09.10.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 27.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 293.561 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 0

Bundesanteil: 220.171 €

CO2-Minderung (%): 0

Landesanteil: 73.390 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0849

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Kita Oranienstraße, Oranienstraße 56, 10969 Berlin, Fenster, Dach, Fassade, Sonnen- und Schallschutz

Projektleitung: Peeckel, Carsten, peeckel@pfefferwerk.de, 030-80947922

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 114.986 €

Anfangsdatum: 09.10.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 15.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 114.986 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 3.643

Bundesanteil: 86.239 €

CO2-Minderung (%): 56

Landesanteil: 28.746 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0863

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: AWO Kita Löwenzahn, Baerwaldstr. 56, 10961 Berlin, Solarbad, Sanitär, Heizung, Kellerisolierung, Bio Sauna, Dach

Projektleitung: Rix, Angelika, rix@awo-mitte.de, 030-45508733

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 197.984 €

Anfangsdatum: 15.01.2010

Anteil Dritter: 19.500 €

vorauss. Abschlussdatum: 13.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 178.484 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 1.075

Bundesanteil: 133.863 €

CO2-Minderung (%): 26

Landesanteil: 44.621 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1008

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kita der Kreuzkirche, Elgersburger Str. 2, 14193, Umbau des Erdgeschossbereiches ( Wände und Türen werden versetzt, Fenster ausgetauscht), Aufstockung eines Geschosses auf das bestehende Gebäude

Projektleitung: Wagner, Wolfgang, bww662@gmx.de, 030-8232500

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 508.584 €

Anfangsdatum: 29.06.2009

Anteil Dritter: 254.334 €

vorauss. Abschlussdatum: 02.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 254.250 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 190.688 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 63.563 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1009

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Kleine Weltentdecker, Finkelsteinstr. 6, 12619, Energetische Dachsanierung, Neue Fenster- und Fensterbänke innen und außen, Sanierung der Heizungsanlage, Wärmedämmung der Fassade, Sanierung Frischwasserleitung, Sanierung der Kleingüteraufzüge

Projektleitung: Sieg, Doreen, doreen.sieg@fippev.de, 030-25928990

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.098.762 €

Anfangsdatum: 17.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 26.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.098.762 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 254.980

Bundesanteil: 824.071 €

CO2-Minderung (%): 58

Landesanteil: 274.690 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1011

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Neukölln

Maßnahmebeschreibung: Kita Neu Buckow, Quarzweg 116, 12349, Wärmedämmung, Dach, Außenwand, Fenster, Türen

Projektleitung: Wurst, Erhard, erhard.wurst@neu-buckow.de, 030-74200822

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 260.165 €

Anfangsdatum: 16.06.2009

Anteil Dritter: 143.210 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 116.955 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 87.716 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 29.239 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1014

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Neukölln

Maßnahmebeschreibung: Halbtags-Kita, Marienfelder Chaussee 66 - 72, 12349, Wärmedämmung Dach und Außenwände

Projektleitung: Wurst, Erhard, erhard.wurst@neu-buckow.de, 030-74200822

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 76.020 €

Anfangsdatum: 16.06.2009

Anteil Dritter: 15.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 61.020 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 45.765 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 15.255 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1015

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Neukölln

Maßnahmebeschreibung: Tabaluga-Bewegungskindergarten, Zwickauer Damm 23, 12352 Berlin, Umbau, Treppenhaus, Brandschutz, ELT, Sanitär, Bodenbeläge

Projektleitung: Wille, Bernd, wille@kib-online.org, 030-7895950

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 867.120 €

Anfangsdatum: 29.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 867.120 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 43.843

Bundesanteil: 650.340 €

CO2-Minderung (%): 56

Landesanteil: 216.780 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1408

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Kita Campus Adlershof, Hans-Schmidt-Str. 14, 12489 Berlin, energetische orientierter Neubau

Projektleitung: Aschenbrenner, Unna, aschenbrenner@froebel-gruppe.de, 030-21235-112

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.932.300 €

Anfangsdatum: 23.11.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.932.300 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 0

Bundesanteil: 1.449.225 €

CO2-Minderung (%): 0

Landesanteil: 483.075 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1409

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Intensivfrühfördergruppe, Arno-Holz-Straße 10, 10165 Berlin, energetische Komplettisanierung, Dach, Haustechnik

Projektleitung: Stadler, Rudolf, rudolf@stadler-besch.de, 030-69590850

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 322.824 €

Anfangsdatum: 23.11.2009

Anteil Dritter: 79.690 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 243.134 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 182.351 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 60.784 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1410

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Kita Kladow, Mascha-Kaléko-Weg 3-3b, 14089 Berlin, Fassade, Fußböden, Fenster, Dach, Sonnenschutz

Projektleitung: Schuster, Detlef, awospandau@t-online.de, 030-5659900

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 399.789 €

Anfangsdatum: 08.10.2009

Anteil Dritter: 22.085 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 377.704 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 10.830

Bundesanteil: 283.278 €

CO2-Minderung (%): 14

Landesanteil: 94.426 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1421

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kinderhaus Kunterbunt, Wiesenstraße 25, 13357, energetische und umwelttechnische Maßnahmen, Fenstererneuerung, Wärmedämmmaßnahmen, Erneuerung der Heizungsanlage, Aufbau eines Obergeschosses, Einbau von behindertgerechten Zugängen

Projektleitung: Meinhardt, Birgit, birgit.meinhardt@unionhilfswerk.de, 030-4 22 65-815

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.863.099 €

Anfangsdatum: 30.10.2009

Anteil Dritter: 1.007.900 €

vorauss. Abschlussdatum: 23.09.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 855.199 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 56.091

Bundesanteil: 641.399 €

CO2-Minderung (%): 70

Landesanteil: 213.800 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1423

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Kita Fantasia, Westerwaldstr. 15-17, 13589 Berlin, Dach, Dämmung Dachfläche, Außenhauernerneuerung, Außenwandschäden, Elektroanlagen

Projektleitung: Sieg, Doreen, doreen.sieg@fippev.de, 030-25928990

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 201.366 €

Anfangsdatum: 17.12.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 26.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 201.366 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 6.200

Bundesanteil: 151.025 €

CO2-Minderung (%): 2

Landesanteil: 50.342 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1435

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Die wilden Westender e. V., Flatowallee 16, 14055, Spielplatz (Modernisierung Kinderspielplatz durch Aufstellen von Spielgeräten)

Projektleitung: Wilde, Marie-Christine, mcwilde@web.de, 0177-728 20 60

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 50.638 €

Anfangsdatum: 03.07.2009

Anteil Dritter: 12.500 €

vorauss. Abschlussdatum: 24.10.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 38.138 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 0

Bundesanteil: 28.603 €

CO2-Minderung (%): 0

Landesanteil: 9.534 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1436

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Kita EKT Kissi e.V., Rudolf-Mosse-Str. 9 - 11, 14197, Umbau der Küche, Umbau Sanitär, Spielgeräte (Neugestaltung des Gartens)

Projektleitung: Schmiechen, Mark, msm@ampuls-kommunikation.de, 030-81 05 64 41

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 35.086 €

Anfangsdatum: 09.07.2009

Anteil Dritter: 10.678 €

vorauss. Abschlussdatum: 14.04.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 24.408 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 18.306 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 6.102 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1438

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Kita EKT Schlachtensee e.V., Wasgenstr. 75, 14129, Erneuerung der Fenster und Türen, Wärmedämmmaßnahmen im Innenbereich+Dach und Boden, Austausch der Haustechnik

Projektleitung: Eberlin, Friedrich, fritz.eberlin@gmx.de, 0177-476 71 38

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 50.850 €

Anfangsdatum: 22.01.2010

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 27.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 50.850 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 1.107

Bundesanteil: 38.138 €

CO2-Minderung (%): 17

Landesanteil: 12.713 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1443

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Kita Spielhaus e.V., Wilhelmstr. 25, 13593, Neugestaltung Spielplatz (Anbringung von Spielhäuschen, Schaukeln, Rutschen und Wippen)

Projektleitung: Kohlhase, Yvonne, info@spielhaus-ev.de, 030-363 86 90

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 50.850 €

Anfangsdatum: 10.09.2010

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 13.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 50.850 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 38.138 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 12.713 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0



## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1447

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kiga Oberschöneeweide, Griechische Allee 59, 12459, energetische Maßnahmen, Heizung, Sanitär, Kellerdeckendämmung, Schallschutz

Projektleitung: Fr. Benedix, gemeinde@ev-kirche-oberschoeneweide.de, 030-535 30 15

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 63.252 €

Anfangsdatum: 01.07.2009

Anteil Dritter: 17.487 €

vorauss. Abschlussdatum: 08.02.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 45.765 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 34.324 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 11.441 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1451

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kita Silas, Großgörschenstr. 10, 10827 Berlin, energetische Sanierungsmaßnahmen: Austausch Fenster, Außenwanddämmung

Projektleitung: Janert, Kathrin, k.janert@kkbs.de, 030-258 18 54 01

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 55.601 €

Anfangsdatum: 08.07.2009

Anteil Dritter: 13.750 €

vorauss. Abschlussdatum: 17.03.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 41.851 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 1.630

Bundesanteil: 31.388 €

CO2-Minderung (%): 16,6

Landesanteil: 10.463 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1453

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kita Ernst Moritz Arndt, Wilskistr. 53, 14169, Wärmedämmung der Fassade

Projektleitung: Lischka, Jörg, buero@ema-gemeinde.de, 030-813 35 45

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 63.803 €

Anfangsdatum: 01.07.2009

Anteil Dritter: 15.750 €

vorauss. Abschlussdatum: 25.10.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 48.053 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 36.040 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 12.013 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1454

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kita Alt Schmargendorf, Kirchstr. 15/16, 14199, Umbau + Neueinrichtung der Küche

Projektleitung: Grün-Rath, Harald, rathamt@t-online.de, 030-873 28 57

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 29.598 €

Anfangsdatum: 03.07.2009

Anteil Dritter: 9.258 €

vorauss. Abschlussdatum: 10.03.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 20.340 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 15.255 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 5.085 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1455

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kita Schlachtensee, Dubrowplatz 4, 14129, Sanitär, Umbau von Wänden, Fenster

Projektleitung: Grün-Rath, Harald, rathamt@t-online.de, 030-873 28 57

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 33.017 €

Anfangsdatum: 03.07.2009

Anteil Dritter: 14.158 €

vorauss. Abschlussdatum: 06.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 18.859 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 14.145 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 4.715 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1456

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kita Auen, Wilhelmsaue 118, 10715, Terrasse, energetische Sanierung

Projektleitung: Grün-Rath, Harald, rathamt@t-online.de, 030-873 28 57

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 8.182 €

Anfangsdatum: 01.07.2009

Anteil Dritter: 2.080 €

vorauss. Abschlussdatum: 16.10.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 6.102 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 4.577 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 1.526 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1457

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Ev. Kita Daniel, Münstersche Str. 8, 10709, Umbau Küche, Wärmedämmung, Fenster

Projektleitung: Grün-Rath, Harald, rathamt@t-online.de, 030-873 28 57

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 30.246 €

Anfangsdatum: 01.07.2009

Anteil Dritter: 7.872 €

vorauss. Abschlussdatum: 10.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 22.374 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 16.781 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 5.594 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1466

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Kath. Kita St. Johannes Evangelist, Sohnreistr. 4, 12169, Sanitär, Küche, Brandschutz

Projektleitung: Lehmann, Wolfgang, pfarrbuero@sankt-benedikt-berlin.de, 0163-275 80 71

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 25.319 €

Anfangsdatum: 03.08.2009

Anteil Dritter: 6.250 €

vorauss. Abschlussdatum: 15.11.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 19.069 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 14.302 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 4.767 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1468

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Kath. Kita St. Benedikt, Corneliusstr. 31, 12247, Fenster

Projektleitung: Lehmann, Wolfgang, pfarrbuero@sankt-benedikt-berlin.de, 0163-275 80 71

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 20.255 €

Anfangsdatum: 03.08.2009

Anteil Dritter: 5.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 13.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 15.255 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 11.441 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 3.814 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

## Portfolio 2: Kita

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1471

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Kita Zu den heiligen zwölf Aposteln, Tewsstr. 16, 14129, Heizung

Projektleitung: Schlede, Stefan, stefan@schle.de, 030-801 72 76

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 27.978 €

Anfangsdatum: 01.07.2009

Anteil Dritter: 13.750 €

vorauss. Abschlussdatum: 05.02.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 14.228 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 15.471

Bundesanteil: 10.671 €

CO2-Minderung (%): 40

Landesanteil: 3.557 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

### Zusammenfassung Portfolio Kita:

Anzahl der Maßnahmen: 142

Investitionsvolumen: 69.771.782 €

Anteil Dritter: 6.034.797 €

öffentliches Investitionsvolumen: 63.736.985 €

Bundesanteil: 47.802.739 €

Landesanteil: 15.934.246 €

## Portfolio 3: Hochschulen

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0955

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Forschung

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) und Paul-Drude-Institut (PDI), Hausvogteiplatz 5-7, 10117 Berlin, Bauinvestition im Forschungsbereich inklusive energetischer Sanierung: u.a. energetische Ertüchtigung der Fassade, Erneuerung der Fenster und Ausstattung mit zusätzlichem außenliegendem Sonnenschutz, Verbesserung des Flucht- und Rettungswegekonzeptes u.a.

Projektleitung: Ewald-Joachim Schwalgin, schwalgin@uv.hu-berlin.de, +49 (030) 2093 1850/ 1851(Sekretariat)  
Dr. Frank Eveslage, frank.eveslage@uv.hu-berlin.de, +49 (0)30 2093-2101/2103

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.300.000 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.300.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 38.968

Bundesanteil: 975.000 €

CO2-Minderung (%): 18

Landesanteil: 325.000 €

Abbau Sanierungsstau: 1.300.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 59

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0962

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Treskowallee 8, 10318 Berlin, Bauinvestition im Hochschulbereich inklusive energetischer Sanierung: Umbau des Eingangs- bzw. Übergangsbereiches zwischen Haupt- und Bibliotheksgebäude zusammen mit der Erneuerung und energetisch isolierten Erdverlegung der vormals parallel zu den Übergängen überirdisch verlaufenden Heizungsstrasse

Projektleitung: Ulrich Schneider, Ulrich.Schneider@HTW-Berlin.de, +49 (030) 5019-2318  
Dr. Stephan Becker, kanzler@HTW-berlin.de, +49 (030) 5019-2810

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 876.000 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 150.675 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 725.325 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 3.292

Bundesanteil: 543.994 €

CO2-Minderung (%): 9

Landesanteil: 181.331 €

Abbau Sanierungsstau: 518.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 60

---

## Portfolio 3: Hochschulen

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0976

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Freie Universität Berlin, Arnimallee 7, 14195 Berlin, zusätzliche Bauinvestition im Hochschulbereich inklusive energetischer Sanierung: Rückbau nutzerspezifischer Einbauten und Modernisierung von Büro/Seminarräumen für das DFG Forschungszentrum Matheon (Erneuerung der Heizungsanlage, Fenster, Elektroinstallation, Sanitärinstallationen, Beleuchtung und Fassadendämmung)

Projektleitung: Uwe Meising, uwe.meising@fu-berlin.de, +49 (030) 838-552 46  
Peter Lange, kanzler@fu-berlin.de, +49 (030) 838-732 11

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.123.707 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 238.444 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 885.262 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 6.200

Bundesanteil: 663.947 €

CO2-Minderung (%): 15

Landesanteil: 221.316 €

Abbau Sanierungsstau: 580.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 77

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0990

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Freie Universität Berlin, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin, Gebäude 6560b „Silberlaube“ und Otto-von-Simson-Str. 26, 14195 Berlin Gebäude 66350 „Mensa II“, zusätzliche Bauinvestition im Hochschulbereich inklusive energetischer Sanierung: Durch bauliche Arbeiten zur Umsetzung des Rettungswegekonzeptes und des baulichen Brandschutzes erfolgt eine nachhaltige Wertverbesserung (Neuausstattung Fluchttüren, Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Brandmeldeanlage usw.)

Projektleitung: Uwe Meising, uwe.meising@fu-berlin.de, +49 (030) 838-552 46  
Peter Lange, kanzler@fu-berlin.de, +49 (030) 838-732 11

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.602.860 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.602.860 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 72.722

Bundesanteil: 1.202.145 €

CO2-Minderung (%): 10

Landesanteil: 400.715 €

Abbau Sanierungsstau: 1.425.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 22

---

## Portfolio 3: Hochschulen

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0993

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Freie Universität Berlin, Kelchstraße 31, 12169 Berlin, zusätzliche Bauinvestition im Hochschulbereich inklusive energetische Sanierung zum Umbau der Lüftungs- und Kälteanlagen zur Bedarfsanpassung: u.a. Einbau energetisch effizienterer Anlagen und Zusammenfassung von Lüftungsanlagen, Einbau von Präsenztaster (Schlüsselschalter) in den Räumen zur zukünftigen Reduzierung der Betriebszeiten, Anschluss der Chemikalien- und Gasflaschenschränke über separate Abluftanlagen (24h-Anlagen) usw.

Projektleitung: Uwe Meising, uwe.meising@fu-berlin.de, +49 (030) 838-552 46  
Peter Lange, kanzler@fu-berlin.de, +49 (030) 838-732 11

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 583.525 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 4.443 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 579.082 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 38.973

Bundesanteil: 434.311 €

CO2-Minderung (%): 20

Landesanteil: 144.771 €

Abbau Sanierungsstau: 380.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0995

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Freie Universität Berlin, Takustraße 6, 14195 Berlin, zusätzliche Bauinvestition im Hochschulbereich inklusive energetischer Sanierung: Anpassung vorhandener Räumlichkeiten an aktuellen wissenschaftlichen Bedarf durch u.a. Zusammenlegung von Laborflächen, energetische Optimierung der raumluftechnischen Anlagen, Einbau feinstvoreinstellbarer Thermostatventile usw.

Projektleitung: Uwe Meising, uwe.meising@fu-berlin.de, +49 (030) 838-552 46  
Peter Lange, kanzler@fu-berlin.de, +49 (030) 838-732 11

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.601.550 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.601.550 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 0

Bundesanteil: 1.201.162 €

CO2-Minderung (%): 0

Landesanteil: 400.387 €

Abbau Sanierungsstau: 790.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 36

---

## Portfolio 3: Hochschulen

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1037

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Humboldt-Universität zu Berlin, Newtonstraße 15, 12489 Berlin, Institut für Physik, zusätzliche Bauinvestition im Hochschulbereich zum Komplettausbau von Forschungsflächen entsprechend des hierhin umziehenden Forschungsbereiches (Nano)Optik: u.a. umfangreiche Schall- und Schwingungsdämmung in Decken, Fußböden und Wänden, Einbau von Lüftungs- und Klimatisierungsanlage (erzielt Temperatur von 20°C plus/minus max 2°C), Einbau von Kranbahnen, umfangreiche Starkstrom- und Datenverkabelungen

Projektleitung: Ewald-Joachim Schwalgin, schwalgin@uv.hu-berlin.de, +49 (030) 2093-1851/ 1850  
Dr. Frank Eveslage, frank.eveslage@uv.hu-berlin.de, +49 (030) 2093-2101/ 2103

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.915.286 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.915.286 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 0

Bundesanteil: 1.436.465 €

CO2-Minderung (%): 0

Landesanteil: 478.822 €

Abbau Sanierungsstau: 0 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1041

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Humboldt-Universität zu Berlin, Hausvogteiplatz 5-7, 10117 Berlin, zusätzliche Bauinvestition im Hochschulbereich inklusive energetischer Sanierung: u.a. energetische Ertüchtigung der Fassade, Instandsetzung bzw. Erneuerung der Fenster und Ausstattung mit zusätzlichem außenliegenden Sonnenschutz, Verbesserung des Flucht- und Rettungswegekonceptes, Vergrößerung und Umgestaltung des Eingangsbereiches innen& außen, Umbau der Hofdachfläche zum Gründach u.a.

Projektleitung: Ewald-Joachim Schwalgin, schwalgin@uv.hu-berlin.de, +49 (030) 2093-1851/ 1850  
Dr. Frank Eveslage, frank.eveslage@uv.hu-berlin.de, +49 (030) 2093-2101/ 2103

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.787.838 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 867.876 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.919.962 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 116.903

Bundesanteil: 1.439.971 €

CO2-Minderung (%): 18

Landesanteil: 479.990 €

Abbau Sanierungsstau: 4.700.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 75

---



## Portfolio 3: Hochschulen

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1042

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Humboldt-Universität zu Berlin, Philippstraße 13, 10115 Berlin, Haus 2, zusätzliche Bauinvestition im Hochschulbereich inkl. energetischer Sanierung zur Herrichtung zusätzlicher Lehr-, Büro- und Laborräume für das Exzellenz-Projekt „Bernstein-Zentrum“: u.a. Einbau neuer Geschoßdecken, Maßnahmen zum Wärme- und Feuchteschutz an den umfassenden Bauteilen, Verbesserung der Rettungswege, neuer behindertengerechter Zugang, Aufarbeitung / Erneuerung der Fenster und Türen, Erneuerung der Gebäudetechnik

Projektleitung: Ewald-Joachim Schwalgin, schwalgin@uv.hu-berlin.de, +49 (030) 2093-1851/ 1850  
Dr. Frank Eveslage, frank.eveslage@uv.hu-berlin.de, +49 (030) 2093-2101/ 2103

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.810.390 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 611.321 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.199.069 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 50.302

Bundesanteil: 899.302 €

CO2-Minderung (%): 52

Landesanteil: 299.767 €

Abbau Sanierungsstau: 1.350.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 30

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1043

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Humboldt-Universität zu Berlin, Ziegelstraße 10-12, 10117 Berlin, zusätzliche Bauinvestition im Hochschulbereich inklusive energetischer Sanierung zur Komplett Herrichtung von Büroflächen für die zentrale Universitätsverwaltung (ZUV): u.a. Verbesserung der Grundrissstruktur und Rettungswegsituation, Herstellung der Barrierefreiheit, Dämmarbeiten, Runderneuerung der Fenster, Erneuerung der Medienzuführung

Projektleitung: Ewald-Joachim Schwalgin, schwalgin@uv.hu-berlin.de, +49 (030) 2093-1851/ 1850  
Dr. Frank Eveslage, frank.eveslage@uv.hu-berlin.de, +49 (030) 2093-2101/ 2103

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.837.246 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 748.540 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.088.705 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 84.812

Bundesanteil: 1.566.529 €

CO2-Minderung (%): 53

Landesanteil: 522.176 €

Abbau Sanierungsstau: 2.500.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 25

---

## Portfolio 3: Hochschulen

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1127

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Beuth Hochschule für Technik Berlin (ehem. TFH), Luxemburger Straße 10, 13353 Berlin, Haus Bauwesen, zusätzliche Bauinvestition im Hochschulbereich zur Komplettsanierung von Teilen der Fassade inklusive energetischer Sanierung (Asbestsanierung, Dämmung, Austausch der Fenster, Erneuerung Sonnenschutz usw.)

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Hans Gerber, vp1@beuth-hochschule.de,  
+49 (030) 4504 2336

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.913.698 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.913.698 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 89.790

Bundesanteil: 2.185.274 €

CO2-Minderung (%): 7

Landesanteil: 728.425 €

Abbau Sanierungsstau: 3.000.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1128

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Beuth Hochschule für Technik Berlin (ehem. TFH), Luxemburger Straße 10, 13353 Berlin, Haus Bauwesen, zusätzliche Bauinvestition im Hochschulbereich inklusive energetischer Sanierung zur umfangreichen Dämmung des Flachdaches (ca. 12.000 m<sup>2</sup> Dachfläche) sowie aller Anpassungsarbeiten (u.a. Geländer und Absturzsicherungen, Höherlegung der Entrauchungsöffnungen, Schnittstellenausführung an Aufbauten, Attiken usw., Sanierung von Lichtdächern und Vorbereitungen für Gründachflächen)

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Hans Gerber, vp1@beuth-hochschule.de,  
+49 (030) 4504 2336

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.760.008 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 133.706 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.626.302 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 140.160

Bundesanteil: 1.219.726 €

CO2-Minderung (%): 16

Landesanteil: 406.575 €

Abbau Sanierungsstau: 1.540.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

## Portfolio 3: Hochschulen

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1129

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Beuth Hochschule für Technik Berlin (ehem. TFH), Luxemburger Straße 10, 13353 Berlin, Haus Bauwesen, zusätzliche Bauinvestition im Hochschulbereich zur Begrünung eines Teilbereichs (4400 m<sup>2</sup>) der 12.000 m<sup>2</sup> großen Dachfläche. Langfristig sind energetische Einspareffekte durch diese „grüne Dämmung“ zu erwarten.

Projektleitung: "Prof. Dr.-Ing. Hans Gerber, vp1@beuth-hochschule.de, +49 (030) 4504 2336"

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 156.305 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 6.305 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 150.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 0

Bundesanteil: 112.500 €

CO2-Minderung (%): 0

Landesanteil: 37.500 €

Abbau Sanierungsstau: 0 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1131

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Beuth Hochschule für Technik Berlin (ehem. TFH), Luxemburger Straße 10, 13353 Berlin, Haus Bauwesen, zusätzliche Bauinvestition im Hochschulbereich zur Modernisierung von Laborflächen durch umfangreiche Um- und Ausbaumaßnahmen: u.a. Neuverlegung aller Leitungen für RLT-, Elektro-, Beleuchtungs-, Rechnernetz-, Brandmeldeanlage

Projektleitung: "Prof. Dr.-Ing. Hans Gerber, vp1@beuth-hochschule.de, +49 (030) 4504 2336"

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 778.275 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 378.275 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 400.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 0

Bundesanteil: 300.000 €

CO2-Minderung (%): 0

Landesanteil: 100.000 €

Abbau Sanierungsstau: 112.500 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

## Portfolio 3: Hochschulen

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1138

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Technische Universität Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, TU Hauptgebäude, zusätzliche Bauinvestition im Hochschulbereich inklusive energetischer Sanierung zur umfassenden Modernisierung der Gebäudetechnik zur Versorgung mit Heizung, Kühlung, Trinkwasser, Aufzügen und für das Sicherheitsmanagement

Projektleitung: Dr. Ulrike Gutheil, K@tu-berlin.de, +49 (030) 314 -22 500 (-22 797)  
Martin Schwacke, schwacke@tu-berlin.de, +49 (030) 314 -23 865 (0172/ 3140105)

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.498.724 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.498.724 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 94.462

Bundesanteil: 1.124.043 €

CO2-Minderung (%): 4

Landesanteil: 374.681 €

Abbau Sanierungsstau: 1.505.800 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 90

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1140

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Technische Universität Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, Chemiegebäude, zusätzliche Bauinvestition im Hochschulbereich zur Sanierung der Natursteinfassade, bei der u.a. korrodierte Unterkonstruktionen, Abwitterungen im Sockelbereich, Einschusslöcher und fehlende bzw. verfärbte oder abgewitterte Steine ersetzt bzw. umfassend saniert werden. Die Maßnahme stellt eine nachhaltige Wertverbesserung der Bausubstanz dar.

Projektleitung: Dr. Ulrike Gutheil, K@tu-berlin.de, +49 (030) 314 -22 500 (-22 797)  
Martin Schwacke, schwacke@tu-berlin.de, +49 (030) 314 -23 865 (0172/ 3140105)

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.965.051 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 42.347 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.922.704 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 11.686

Bundesanteil: 2.192.028 €

CO2-Minderung (%): 2

Landesanteil: 730.676 €

Abbau Sanierungsstau: 2.840.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 5

## Portfolio 3: Hochschulen

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1141

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Technische Universität Berlin, Hardenbergstraße 36A/ 40, 10623 Berlin, Ernst-Ruska-Gebäude (Altbau Physikgebäude), zusätzliche Bauinvestition im Hochschulbereich inklusive energetischer Sanierung zur Wiederherstellung der Standsicherheit der Fassade (derzeit stark korrodierte Verankerungen der Verkleidung). u.a. wird das Dach gedämmt und Mängel an der Fassade beseitigt

Projektleitung: Dr. Ulrike Gutheil, K@tu-berlin.de, +49 (030) 314 -22 500 (-22 797)  
Martin Schwacke, schwacke@tu-berlin.de, +49 (030) 314 -23 865 (0172/ 3140105)

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 3.328.839 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 46.666 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 3.282.172 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 22.742

Bundesanteil: 2.461.629 €

CO2-Minderung (%): 4

Landesanteil: 820.543 €

Abbau Sanierungsstau: 3.580.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 11

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1144

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Technische Universität Berlin, Einsteinufer 17, 10587 Berlin, zentrales Rechenzentrum, zusätzliche Bau- und Geräteinvestition im Hochschulbereich zur Kapazitätserweiterung und Modernisierung des zentralen TU Rechenzentrums in Bezug auf Fläche, Stromversorgung, Lüftung und Kühlung, Brandschutzanlage usw., In Anpassung an den gestiegenen Bedarf wird neue zentrale Hard- und Software erworben und die Netzstruktur angepasst.

Projektleitung: Dr. Ulrike Gutheil, K@tu-berlin.de, +49 (030) 314 -22 500 (-22 797)  
Martin Schwacke, schwacke@tu-berlin.de, +49 (030) 314 -23 865 (0172/ 3140105)

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 3.065.385 €

Anfangsdatum: 07.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 3.065.385 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 0

Bundesanteil: 2.299.039 €

CO2-Minderung (%): 0

Landesanteil: 766.346 €

Abbau Sanierungsstau: 0 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

### Zusammenfassung Portfolio Hochschulen:

Anzahl der Maßnahmen: 18

Investitionsvolumen: 32.904.686 €

Anteil Dritter: 3.228.597 €

öffentliches Investitionsvolumen: 29.676.089 €

Bundesanteil: 22.257.066 €

Landesanteil: 7.419.022 €

## Portfolio 4: Bäderbetriebe

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0001

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Stadtbad Mitte, Gartenstr. 5, 10115 Berlin, Erneuerung heizungs- und lufttechnische Anlagen mit Wärmerückgewinnung einschließlich Elektro- und Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie Kraft-Wärme-Kopplung

Projektleitung: BBB-Infra Herr Huß, joerg.huss@bbb-infra.de, 030 39373395

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 1.384.167 €

Anfangsdatum: 04.08.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.12.2009

öffentliches Investitionsvolumen: 1.384.167 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 146.012

Bundesanteil: 1.038.125 €

CO2-Minderung (%): 11

Landesanteil: 346.042 €

Abbau Sanierungsstau: 600.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 95

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0002

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Stadtbad Mitte, Gartenstr. 5, 10115 Berlin, energetische Sanierung von Teilbereichen Fensteranlage, Glaslichtdächer und angrenzene Flachdächer mit Wärmedämmung unter Berücksichtigung denkmalschutzrechtlicher Anforderungen

Projektleitung: BBB-Infra Herr Huß, joerg.huss@bbb-infra.de, 030 39373395

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 1.125.000 €

Anfangsdatum: 14.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.09.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 1.125.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 36.503

Bundesanteil: 843.750 €

CO2-Minderung (%): 3

Landesanteil: 281.250 €

Abbau Sanierungsstau: 350.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0004

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kombibad Seestraße, Seestr. 80, 13347 Berlin, Erneuerung lufttechnische Anlagen mit Wärmerückgewinnung; bedarfsgerechter Volumenstromregelung und Aufschaltung auf Gebäudeleittechnik zur Überwachung wichtiger Betriebs- und Energiedaten

Projektleitung: BBB-Infra Herr Huß, joerg.huss@bbb-infra.de, 030 39373395

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 1.043.000 €

Anfangsdatum: 14.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.09.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 1.043.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 22.350

Bundesanteil: 782.250 €

CO2-Minderung (%): 4

Landesanteil: 260.750 €

Abbau Sanierungsstau: 600.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

## Portfolio 4: Bäderbetriebe

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0005

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park, Lilli-Henoch-Str. 20, 10405 Berlin, Dach- und Fassadensanierung gemäß Anforderungen der EnEV 2009, Glas/Alu Elemente, Außentüren, Wärmedämmverbundsystem sowie Dachdämmung und -abdichtung einschließlich notwendiger Betonsanierung und Attikasanierung, Prüfung Einsatz von Solarenergie

Projektleitung: BBB-Infra Herr Huß, joerg.huss@bbb-infra.de, 030 39373395

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 580.000 €

Anfangsdatum: 28.07.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.10.2009

öffentliches Investitionsvolumen: 580.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 435.000 €

CO2-Minderung (%): 4

Landesanteil: 145.000 €

Abbau Sanierungsstau: 571.400 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0007

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Stadtbad Schöneberg, Hauptstr. 39, 10827 Berlin, Optimierung der Schwimmbadwasseraufbereitung hinsichtlich der Aufbereitungsstufe Ozon, Sanierung und bedarfsgerechte Anpassung der Filtertechnik und Umwälzpumpen zur Senkung des Stromverbrauchs und der Wärmeleistungen

Projektleitung: BBB-Infra Herr Huß, joerg.huss@bbb-infra.de, 030 39373395

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 275.000 €

Anfangsdatum: 27.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 275.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 4.990

Bundesanteil: 206.250 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 68.750 €

Abbau Sanierungsstau: 150.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 10

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0008

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Stadtbad Schöneberg, Hauptstr. 39, 10827 Berlin, Erneuerung und Optimierung der lufttechnischen Anlage des Bereiches Solecken und der zentralen Wärmeversorgungsanlage, Automatisierung und Aufschaltung wichtiger Betriebs- und Energieparameter auf die Gebäudeleittechnik

Projektleitung: BBB-Infra Herr Huß, joerg.huss@bbb-infra.de, 030 39373395

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 150.000 €

Anfangsdatum: 17.04.2010

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 150.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 4.470

Bundesanteil: 112.500 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 37.500 €

Abbau Sanierungsstau: 114.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 20

---

## Portfolio 4: Bäderbetriebe

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0009

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Stadtbad Lankwitz, Leonorenstr. 39, 12247 Berlin, Sanierung der kundenseitigen Wärmeübergabe- und Verteileinrichtungen einschließlich Wärmetauscher, Regeleinrichtungen und Leitungssystem, Aufschaltung wichtiger Betriebs- und Energieparameter auf Gebäudeleittechnik

Projektleitung: BBB-Infra Herr Huß, joerg.huss@bbb-infra.de, 030 39373403

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 240.000 €

Anfangsdatum: 15.05.2010

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 240.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 2.980

Bundesanteil: 180.000 €

CO2-Minderung (%): 0

Landesanteil: 60.000 €

Abbau Sanierungsstau: 200.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 60

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0010

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Schwimmhalle Zingster Straße, Zingster Str. 16, 13051 Berlin, Fassadensanierung gemäß Anforderungen der EnEV 2009, Glas/Alu Elemente, Außentüren, Wärmedämmverbundsystem; statische Nachweise Betoninstandsetzungsarbeiten, Korrosionsschutz; Erstellung eines Energiebedarfsausweises

Projektleitung: BBB-Infra Herr Huß, joerg.huss@bbb-infra.de, 030 39373395

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 420.000 €

Anfangsdatum: 06.08.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.10.2009

öffentliches Investitionsvolumen: 420.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 14.900

Bundesanteil: 315.000 €

CO2-Minderung (%): 4

Landesanteil: 105.000 €

Abbau Sanierungsstau: 414.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0011

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Schwimmhalle Zingster Straße, Zingster Str. 16, 13051 Berlin, Erneuerung lufttechnische Anlagen mit Wärmerückgewinnung; bedarfsgerechte Volumenstromregelung und Aufschaltung auf Gebäudeleittechnik zur Überwachung wichtiger Betriebs- und Energieparameter

Projektleitung: BBB-Infra Herr Huß, joerg.huss@bbb-infra.de, 030 39373395

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 280.000 €

Anfangsdatum: 20.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 01.10.2009

öffentliches Investitionsvolumen: 280.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 22.350

Bundesanteil: 210.000 €

CO2-Minderung (%): 6

Landesanteil: 70.000 €

Abbau Sanierungsstau: 292.800 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---



## Portfolio 4: Bäderbetriebe

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0012

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Schwimmhalle Kaulsdorf, Teterower Ring 47, 12619 Berlin, Fassadensanierung gemäß Anforderungen der EnEV 2009: Glas/Alu Elemente, Außentüren, Wärmedämmverbundsystem; statische Nachweise Betoninstandsetzungsarbeiten, Korrosionsschutz; Erstellung eines Energiebedarfsausweises

Projektleitung: BBB-Infra Herr Huß, joerg.huss@bbb-infra.de, 030 39373395

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 407.000 €

Anfangsdatum: 14.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.10.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 407.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 22.350

Bundesanteil: 305.250 €

CO2-Minderung (%): 5

Landesanteil: 101.750 €

Abbau Sanierungsstau: 422.200 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0013

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: diverse

Maßnahmebeschreibung: diverse Hallen- und Sommerbäder, Berlin, Sanierung Trink- und Warmwassersystem (Legionellenschutz): Einführung neuartiges chemisch/katalytisches Verfahren, Minimierung von Energie, Wasser und Leitungsschäden

Projektleitung: BBB-Infra Herr Huß, joerg.huss@bbb-infra.de, 030 39373395

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 300.000 €

Anfangsdatum: 15.08.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.10.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 300.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 19.274

Bundesanteil: 225.000 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 75.000 €

Abbau Sanierungsstau: 100.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

### **Zusammenfassung Portfolio Bäderbetriebe:**

Anzahl der Maßnahmen: 11

Investitionsvolumen: 6.204.167 €

Anteil Dritter: 0 €

öffentliches Investitionsvolumen: 6.204.167 €

Bundesanteil: 4.653.125 €

Landesanteil: 1.551.042 €

## Portfolio 6: Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0465

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Ev. Geriatriezentrum (EGZB), Erweiterung der Liegendkrankenvorfahrt um Stellplätze mit Überdachung am Hs. 9, Reinickendorfer Straße 61, 13347. Bisher war der Zugang zur Patientenaufnahme ohne Überdachung, Patienten waren Witterungsverhältnissen ausgesetzt u. Stellfläche f. Krankentransporte war zu klein. Erweiterung d. Liegendkrankenvorfahrt um 2-3 Plätze für Rettungstransportwagen führt zur Effektivierung d. Patiententransporte. Neue Überdachung gewährleistet Witterungsschutz für Patienten.

Projektleitung: Dr. Thomas Krössin geschaeftsleitung@egzb.de 030 4594-1216

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 121.561 €

Anfangsdatum: 28.07.2009

Anteil Dritter: 13.561 €

vorauss. Abschlussdatum: 15.04.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 108.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 81.000 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 27.000 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0466

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau, Erneuerung Lüftungszentrale, Stadtrandstraße 555, 13589  
Lüftungszentrale (1976) für Zentralsterilisation, Radiologie, Endoskopie entspricht nicht mehr techn. Anforderungen und ist schadstoffbelastet. Ersatzteilprobleme für Regelungstechnik. Schlechter energetischer Wirkungsgrad, keine Wärmerückgewinnung - Energieoptimierung unmöglich.  
Kompletterneuerung der Anl. m. Wärmerückgewinnung, neuer Regelungstechnik führt zur Reduzierung Energie-, Betriebskosten.

Projektleitung: Carsten Schaulinski C.Schaulinski@Waldkrankenhaus.com 030 3702-2001

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 1.590.747 €

Anfangsdatum: 30.07.2009

Anteil Dritter: 90.747 €

vorauss. Abschlussdatum: 04.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 1.500.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 236.000

Bundesanteil: 1.125.000 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 375.000 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

## Portfolio 6: Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0468

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau, Sanierung Trafostation 4, Stadtrandstraße 555, 13589, Trafostation (Gebäudehauptverteilung/Haupthaus) ist 30 Jahre alt. Gemäß DIN VDE 0100 Teil 0710 erfolgt baulich/brandschutztechnische Trennung der Niederspannungshauptverteilung f. Allg. Stromversorgung (AV) u. Sicherheitsstromversorgung (SV) durch Schaffung von Brandabschnitten. Elektrotechn. Neuinstallation der Mittelspannungs- u. kompl. Erneuerung der Niederspannungsschaltanlagen der AV u. der SV.

Projektleitung: Carsten Schaulinski C.Schaulinski@Waldkrankenhaus.com 030 3702-2001

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 378.243 €

Anfangsdatum: 30.07.2009

Anteil Dritter: 162.243 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 216.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 162.000 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 54.000 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0469

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Evangelische Lungenklinik Berlin, Verbindungstunnel zwischen Häusern 205 / 207, Karower Straße 11, 13125. Patiententransport zw. Hs. 205/207 (bisher über freies Gelände) ist für schwerkranke/ältere Patienten nicht länger zumutbar. Deshalb Schaffung eines denkmalschutzgerechten unterirdischen Verbindungsgangs (2,50m breit) mit Mittelbauwerk mit Evakuierungsschleuse u. Treppenanlage. Die Dimensionierung erfüllt sowohl Anforderungen der Patiententransporte als auch Forderungen der Feuerwehr.

Projektleitung: Jörg Gottschalk joerg.gottschalk@elk-berlin.de info@elk-berlin.de 030 94802-0

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.348.844 €

Anfangsdatum: 27.07.2009

Anteil Dritter: 403.844 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 945.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 708.750 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 236.250 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

## Portfolio 6: Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0485

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Ev. Geriatriezentrum Berlin (EGZB), Reinickendorfer Straße 61, 13347 Berlin  
Beschaffung von medizintechnischen Geräten für die Untersuchungs- und Behandlungsbereiche des Krankenhauses: 9 Defibrillatoren, 1 Gerät zur Dysphagiediagnostik, 2 Balancetrainer, 5 EKG-Geräte

Projektleitung: Dr. Thomas Krössin geschaeftsleitung@egzb.de 030 4594-1216

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 164.145 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 5.145 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.05.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 159.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 119.250 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 39.750 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0491

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Helios Klinikum Emil von Behring, Walterhöferstraße 11, 14165 Berlin  
Beschaffung von medizintechnischen Geräten für die Diagnostik und Therapie: 3D C-Bogen, Vollausrüstung an Sägen, Fräsen und Bohrern sowie die Erneuerung und Erweiterung der Regelungstechnik in medizinischen Bereichen

Projektleitung: Werner Ukas werner.ukas@helios-kliniken.de 030 8102-1000

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 471.410 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.08.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 471.410 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 353.557 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 117.852 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0501

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Immanuel Krankenhaus Wannsee, Tagesklinik, Königstraße 63, 14109  
Umbau von KH-Bereichen für die erstmalige Einrichtung einer Tagesklinik für rheumatologische und naturheilkundliche Patienten. Mit der Maßnahme wird das bisher ausschließlich vollstationäre Versorgungsangebot um teilstationäre Angebote erweitert und die Qualität der Patientenversorgung gesamtheitlich deutlich verbessert. Die Einrichtung der Tagesklinik entspricht den krankenhauplanerischen Vorgaben des Landes Berlin.

Projektleitung: Udo Schmidt gl-sekretariat@immanuel.de mail-wannsee@immanuel.de 030 80505-0

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 1.267.621 €

Anfangsdatum: 27.07.2009

Anteil Dritter: 77.721 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.03.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.189.900 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 892.425 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 297.475 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%):

---

## Portfolio 6: Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0502

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Immanuel Krankenhaus Wannsee, Erneuerung der Lüftungsanlage für den OP, Königstraße 63, 14109  
Aufgrund der OP-Schwerpunkte im Immanuel KH (u.a. implantationschirurgische Eingriffe bei Gelenken) und des z.T. abwehrgeschwächten Patientenlientels (Rheumatiker) sind die OP-Säle in Raumklasse I A einzustufen. Zur Erhöhung d. hygienischen Standards werden in 2 OP's die alten raumlufftechn. Anlagen gegen OP-Decken gem. DIN 1946-4 (12/2008) ersetzt sowie Lüftungskanäle und Dampfbefeuchter erneuert.

Projektleitung: Udo Schmidt gl-sekretariat@immanuel.de mail-wannsee@immanuel.de 030 80505-0

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 633.276 €

Anfangsdatum: 27.07.2009

Anteil Dritter: 303.276 €

vorauss. Abschlussdatum: 15.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 330.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 247.500 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 82.500 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0505

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Vivantes GmbH, Klinikum im Friedrichshain, Erweiterung des OP-Bereichs und der Rettungsstelle, Landsberger Allee 49, 10249  
Beabsichtigte Verlagerung d. Klinikums Prenzlauer Berg zum Klinikum im Friedrichshain erfordert Erweiterung im OP-Bereich um 4 OP's, in Intensivmedizin um 13 Betten sowie eine Rettungsstellenerweiterung - dies auch für die Versorgung kontaminierter/polytraumatisierter Patienten im Katastrophenfall  
Standortzusammenlegung führt zu nachhaltigem wirtschaftl./funktional. Effekt

Projektleitung: Jan Kubald jan.kubald@Vivantes.de 0157 29211640

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 9.890.833 €

Anfangsdatum: 03.08.2009

Anteil Dritter: 2.831.741 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 7.059.092 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 5.294.319 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 1.764.773 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

## Portfolio 6: Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0506

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Vivantes GmbH, Klinikum Hellersdorf, Neubau Technikzentrale, Myslowitzer Straße 45, 12621 Bau einer neuen Technikzentrale (als separates Gebäude) zur Versorgung des Standortes mit Heizenergie, Warmwasser, Niederspannung, medizin. Gasen sowie für Notstromversorgung, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Telefonzentrale, Brandmeldeanlage - notwendig wegen geplanter Klinikneubauten sowie Alter der techn. Anlagen. Neue technische Anlagen werden mit den bestehenden Leitungsnetzen verbunden.

Projektleitung: Jan Kubald jan.kubald@Vivantes.de 0157 29211640

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 3.514.401 €

Anfangsdatum: 03.08.2009

Anteil Dritter: 227.036 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 3.287.365 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 4.796.000

Bundesanteil: 2.465.524 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 821.841 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0507

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Vivantes GmbH, Klinikum Am Urban, Sanierung des Poelzigbaus, 2. Teilabschnitt der Zielplanung - 1 Station, Dieffenbachstraße 1, 10967  
Grundsanierung d. Allgemeinpflagestation 52 (23 Betten) im 5. OG des Hauptgebäudes (Poelzig-Bau) des Vivantes Klinikums Am Urban zur Erfüllung der Forderungen der Krankenhaus-VO. Die Bettenzimmer erhalten Sanitärzellen, sämtliche Medienstränge, Wasser, Abwasser, Heizung, Stark- und Schwachstrom, medizin. Gasversorgung werden erneuert.

Projektleitung: Jan Kubald jan.kubald@Vivantes.de 0157 29211640

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.132.021 €

Anfangsdatum: 30.07.2009

Anteil Dritter: 91.132 €

vorauss. Abschlussdatum: 29.09.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 1.040.888 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 780.666 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 260.222 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

## Portfolio 6: Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0515

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Maria Heimsuchung, Caritas-Kliniken Pankow, Erneuerung und Erweiterung von Aufzugsanlagen, Breite Straße 46/47, 13187  
Aufzugsgruppe im Kern des KH ist Transportanforderungen nicht mehr gewachsen.  
Vertikaltransporte durch verkürzte Liegezeiten/höhere Auslastung medizin. genutzter Räume stark erhöht.  
Deshalb: Errichtung von 2 Aufzügen an Schnittstelle zwischen Bettenhaus u. Funktionstrakt im Innenhof u. Verbindung von Eingangshalle und 1. Obergeschoss des Funktionstraktes durch eine Treppe.

Projektleitung: Heidelinde Elstner verwaltungsdirektion@caritas-klinik-pankow.de 030 47517-201

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 2.136.601 €

Anfangsdatum: 28.07.2009

Anteil Dritter: 836.601 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.04.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.300.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 975.000 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 325.000 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0517

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: St. Hedwig Kliniken Mitte, Brandschutztechnische Ertüchtigungen u. Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage inkl. Brandmeldezentrale, Große Hamburger Straße 5/11, 10115  
Baulicher Brandschutz in Altbauten d. KH entspricht nicht geltenden Bestimmungen.  
Notwendig: Rauchdichte Abtrennung v. Treppenhäusern/Fluren, Schaffung d. 2. Rettungswegs, Abschottung v. Brandwänden, Ausstattung von Gebäuden mit automatischen Brandmeldern nach DIN 14675 (Kategorie 1), Aufschaltung auf Brandmeldezentrale.

Projektleitung: Alexander Grafe a.grafe@alexius.de 030 2311-2552

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 1.445.614 €

Anfangsdatum: 07.08.2009

Anteil Dritter: 95.614 €

vorauss. Abschlussdatum: 25.02.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.350.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 1.012.500 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 337.500 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

## Portfolio 6: Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0522

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: St. Gertrauden Krankenhaus, Sanierung (Stabilisierung) der Kälteversorgung, Paretzer Straße 12, 10713

Die alten Kältemaschinen (1992) verwenden Kältemittel R22 (gem FCKW-Halon-VerbotsO künftig verboten), entsprechen nicht gestiegenem Bedarf und verursachen häufig Störungen.

Anlage wird daher vollständig ersetzt u. neue Mess-Steuer-Regelungstechnik installiert zur Erreichung einer Leistungserhöhung und Versorgungssicherheit.

Senkung von CO<sub>2</sub>, Energie/376.387,62 kWh/a, Kosten/56.485,00 €/a.

Projektleitung: Norbert Herrmann norbert.herrmann@sankt-gertrauden.de 030 82722474

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 1.266.066 €

Anfangsdatum: 27.07.2009

Anteil Dritter: 566.066 €

vorauss. Abschlussdatum: 18.08.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 700.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/Jahr): 278.527

Bundesanteil: 525.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 175.000 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0528

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Deutsches Herzzentrum Berlin (DHZB), Raumluftechnische Anlagen der OP-Säle 1-6, Augustenburger Platz 1, 13353

Die zentrale Lüftungsanlage für die OP-Säle 1-6 stammt aus dem Jahr 1986 und hat damit die normative Nutzungsdauer überschritten. Die vorhandene überalterte Lüftungsanlage wird durch zwei unabhängige und energieeffizientere Anlagen ersetzt, so dass bei einem Ausfall einer Anlage nicht der gesamte OP-Bereich betroffen ist, um die Versorgungssicherheit in jedem Falle zu gewährleisten.

Projektleitung: Thomas Höhn hoehn@dhzb.de 030 4593-1000/1001

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 1.025.287 €

Anfangsdatum: 11.08.2009

Anteil Dritter: 405.287 €

vorauss. Abschlussdatum: 05.08.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 620.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (kg/Jahr): 619.000

Bundesanteil: 465.000 €

CO<sub>2</sub>-Minderung (%):

Landesanteil: 155.000 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---



## Portfolio 6: Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0529

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Deutsches Herzzentrum Berlin (DHZB), Teilsanierung der Pflegebereiche H1K und H2, Augustenburger Platz 1, 13353  
Umbau von 4-Bettzimmern zu je zwei 2-Bettzimmern auf den Stationen H1K und H2.  
Schaffung v. 2 Ruheräumen mit je 2 Betten zuzügl. Nebenräumen in der Nähe des Schwesterndienstplatzes der Station H1K durch Verlagerung von 2 Arzt diensträumen und eines Besprechungsraums, um die ärztliche u. pflegerische vor-, nach-, kurzstationäre Versorgung von Patienten besser organisieren zu können.

Projektleitung: Thomas Höhn hoehn@dhzb.de 030 4593-1000/1001

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 743.780 €

Anfangsdatum: 11.08.2009

Anteil Dritter: 23.830 €

vorauss. Abschlussdatum: 09.09.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 719.950 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 539.963 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 179.988 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0530

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Deutsches Herzzentrum Berlin (DHZB), Umbau OP-Saal 7 einschl. Umbau der Eingriffsräume für Biopsie und Bronchoskopie, Augustenburger Platz 1, 13353  
Sanierung des Notfall-OP 7 und Anpassung an den Standard der OP-Räume des Zentral-OP.  
Schaffung von Räumen für die Verlagerung der Echokardiographie aus der Transplantationsstation H3 durch Umbau der Räume für Biopsie-/Bronchoskopie (diese Untersuchungen künftig in OP-Räumen durchgeführt).

Projektleitung: Thomas Höhn hoehn@dhzb.de 030 4593-1000/1001

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 314.334 €

Anfangsdatum: 10.08.2009

Anteil Dritter: 54.334 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.03.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 260.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 195.000 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 65.000 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

## Portfolio 6: Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0537

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Lichtenberg

Maßnahmebeschreibung: Sana Klinikum Lichtenberg, Fanninger Straße 32, 10365 Berlin  
Beschaffung medizintechnischer Geräte für Untersuchungs-/Behandlungsbereiche im Krankenhaus: Notfallbeatmungsgeräte Oxylog, EKG-Geräte, Überwachungsmonitore, Gynäkolog. Untersuchungs-Stuhl für die Rettungsstelle, Ultraschallgerät, Tragen, OP-Mikroskop, Not-Laparatomie-Set, mobiles Röntgengerät Mobilett XP, Laparaskopieturm, div. Endoskope, Hybridsonographiegerät, Cardiovasculares Ultraschallgerät, Artroskopieturm, Koloskop/Endoskop

Projektleitung: Werner Blohmann w.blohmann@sana-kl.de 030 5518-2012

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 730.893 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 5.893 €

vorauss. Abschlussdatum: 18.06.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 725.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 543.750 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 181.250 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0544

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Unfallkrankenhaus Berlin (UKB), Warener Straße 7, 12683 Berlin  
Beschaffung von medizintechnischen Geräten für Untersuchungs- und Behandlungsbereiche und für die Rettungsstelle des Krankenhauses: Narkose-/Beatmungsgeräte, Monitoring mit Zubehör, Defibrillatoren, Ultraschallgeräte Elegra/Versa, flexible Optik und Lichtquelle, externe Herzschrittmacher, Endoskop ENF-P3, C-Bogen, EEG-Arbeitsplatz, mobiles Röntgengerät, 7 Universaltransporter für die Rettungsstelle, Patientenlifter

Projektleitung: Prof. Dr. med. Axel Ekkernkamp ekkernkamp@ukb.de 030 5681-3001

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 800.959 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 5.959 €

vorauss. Abschlussdatum: 26.11.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 795.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 596.250 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 198.750 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

## Portfolio 6: Krankenhäuser

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1416

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Krankenhäuser

Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Maßnahmebeschreibung: Gestiegene Patientenzahlen einschl. der Zunahme der Krankheitsschwere sowie Stationierung des Intensivtransporthubschraubers im ukb führte zu Engpässen der ITS-Kapazitäten. Erweiterung der Station D0 von 13 ITS-Betten auf 19 Betten einschl. Schaffung neuer Überwachungs-, Funktions- u. Nebenräume wurde zwingend. Funktionsabläufe werden optimiert und erhebl. Verbesserungen für Patientenversorgung und Personal erreicht. Eine Infektionspflegeeinheit wird neu eingerichtet.

Projektleitung: Berit Kobeck berit.kobeck@ukb.de 030 5681 1500 Fax 030 5681 1553

Landeseigentum: Nein

Investitionsvolumen: 2.196.635 €

Anfangsdatum: 30.03.2010

Anteil Dritter: 1.985.435 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 211.200 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 158.400 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 52.800 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

### Zusammenfassung Portfolio Krankenhäuser:

Anzahl der Maßnahmen: 20

Investitionsvolumen: 31.173.270 €

Anteil Dritter: 8.185.465 €

öffentliches Investitionsvolumen: 22.987.805 €

Bundesanteil: 17.240.854 €

Landesanteil: 5.746.951 €

## Portfolio 7: Gebäudesanierung

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0083

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Polizeidienstgebäude, Gothaer Straße 19, 10823 Berlin; ENEV-Modernisierung von Dach und Fassade mit Fenstern, Dekontamination. Blitzschutz, div. Dach und Fassadendurchdringung für TGA.

Projektleitung: Bernhard Püschel; bernhard.pueschel@bim-berlin.de; Telefon: +49 30 90 166-1416

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.200.000 €

Anfangsdatum: 08.07.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 1.200.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 70.000

Bundesanteil: 900.000 €

CO2-Minderung (%): 38

Landesanteil: 300.000 €

Abbau Sanierungsstau: 1.200.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0084

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Treptow-Köpenick

Maßnahmebeschreibung: Polizeidienstgebäude, Karlstraße 8, 12557 Berlin. Grundinstandsetzung d. Fassade & Flachdachflächen nach EnEV, Erneuerung der Fenster, Wärmedämmverbundsystem auf Fassaden, Schadstoffsanierung, Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Elektroanlagen, behindertengerechter Zugang

Projektleitung: Bernhard Püschel; bernhard.pueschel@bim-berlin.de; Telefon: +49 30 90 166-1416

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 4.848.000 €

Anfangsdatum: 01.06.2009

Anteil Dritter: 258.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.03.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 4.590.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 84.000

Bundesanteil: 3.442.500 €

CO2-Minderung (%): 44

Landesanteil: 1.147.500 €

Abbau Sanierungsstau: 4.948.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 40

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0085

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Polizei- und Bürodienstgebäude, Otto-Braun-Straße 27, 10179 Berlin; Der Schwerpunkt liegt auf einer energetischen Sanierung: Dachsanierung bzw. Modernisierung nach EnEV in Verbindung mit Schadstoffbeseitigung, Erfüllen von Brandschutzvorschriften und Beseitigung von Ausführungsmängeln des Bestandes (undichte Dampfsperre, teilweise großflächige Durchfeuchtung) incl. Blitzschutz

Projektleitung: Bernhard Püschel; bernhard.pueschel@bim-berlin.de; Telefon: +49 30 90 166-1416

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.617.282 €

Anfangsdatum: 27.07.2009

Anteil Dritter: 50.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 15.12.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.567.282 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 32.000

Bundesanteil: 1.925.462 €

CO2-Minderung (%): 3

Landesanteil: 641.821 €

Abbau Sanierungsstau: 2.587.282 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

## Portfolio 7: Gebäudesanierung

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0087

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Konzerthaus, Hochschule für Musik, Gendarmenmarkt 3-4, 10117 Berlin, Sanierung u. wärmetech. Ertüchtigung der Dachflächen im Funktionsgebäude u. Hochschule für Musik über 3 Dachtagen (Ertüchtigung Konstruktion, Erneuerung Fenster und Dachbeläge, Schadstoffbeseitigung), Entrauchung, barrierefreie Ertüchtigung des Aufzuges in die Dachgeschosse. Einbau von Brandschutztüren zur Erfüllung des Brandschutzgutachtens. Notwendige Erneuerung der Brandmeldeanlage gemäß Brandschutzgutachten

Projektleitung: Bernhard Püschel; bernhard.pueschel@bim-berlin.de; Telefon: +49 30 90 166-1416

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 4.000.000 €

Anfangsdatum: 27.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 27.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 4.000.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 18.000

Bundesanteil: 3.000.000 €

CO2-Minderung (%): 20

Landesanteil: 1.000.000 €

Abbau Sanierungsstau: 4.000.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 70

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0090

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Feuerwache, Nikolaus-Groß-Weg 2, 13627 Berlin, Haus 6 und 7: Wärmetechnische Ertüchtigung von Fassaden, Fenster und Flachdachflächen nach geltender EnEv. Erneuerung der Fenster, Anbringen von Wärmedämmverbundsystem auf den Fassaden, Ertüchtigung Brandschutz, Einbau von Brandschutz-Türen, Schließen von offenen Durchbrüchen, Erneuerung von Kalt/Warmwasserleitungen und Abwasserleitungen(Strangsanierung) Modernisierung der elektrischen Anlage und Leitungen, Modernisierung der Heizungsanlage

Projektleitung: Bernhard Püschel; bernhard.pueschel@bim-berlin.de; Telefon: +49 30 90 166-1416

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 9.812.806 €

Anfangsdatum: 15.06.2009

Anteil Dritter: 489.505 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.12.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 9.323.301 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 100.000

Bundesanteil: 6.992.476 €

CO2-Minderung (%): 60

Landesanteil: 2.330.825 €

Abbau Sanierungsstau: 9.812.806 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 50

---

## Portfolio 7: Gebäudesanierung

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0091

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Senatsverwaltung für Justiz, Salzburger Straße 21-25, 10825 Berlin. Überdachung der Innenhöfe - die mit denkmalgeschützten Einfachfenstern ausgestattet sind - mit Wärmeschutzverglasung und RWA, Schaffung von Brandabschnitten (Ertüchtigung der Wände und Türen), Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung und einer BMA in den Fluren, Einbau einer Rauchschutzdruckanlage in den Treppenhäusern

Projektleitung: Bernhard Püschel; bernhard.pueschel@bim-berlin.de; Telefon: +49 30 90 166-1416

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 3.122.124 €

Anfangsdatum: 01.05.2009

Anteil Dritter: 243.500 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.12.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.878.624 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 43.430

Bundesanteil: 2.158.968 €

CO2-Minderung (%): 20

Landesanteil: 719.656 €

Abbau Sanierungsstau: 3.012.124 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 25

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0094

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Gerichtsgebäude Tegeler Weg 17-21; 10589 Berlin; Erneuerung bzw. Instandsetzung der Flurfenster zur Verbesserung der wärmetechnischen Werte; Erneuerung der gesamten Heizungsanlage. Umstellung auf Fernwärme.

Projektleitung: Bernhard Püschel; bernhard.pueschel@bim-berlin.de; Telefon: +49 30 90 166-1416

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.748.033 €

Anfangsdatum: 01.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.03.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.748.033 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 146.000

Bundesanteil: 2.061.025 €

CO2-Minderung (%): 16,45

Landesanteil: 687.008 €

Abbau Sanierungsstau: 2.748.033 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 90

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0095

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Gerichtsgebäude, Turmstraße 91, 10559 Berlin, Haus 4: Ersatz der vorhandenen Verbundfenster durch neue Iso-Fenster nach EnEV, Wärmedämmverbundsystem auf den Fassaden, Dämmung des Flachdachs, Erneuerung der Lüftungsanlage und Heizung.

Projektleitung: Bernhard Püschel; bernhard.pueschel@bim-berlin.de; Telefon: +49 30 90 166-1416

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 4.888.647 €

Anfangsdatum: 01.05.2009

Anteil Dritter: 173.545 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.05.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 4.715.102 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 82.000

Bundesanteil: 3.536.327 €

CO2-Minderung (%): 45

Landesanteil: 1.178.776 €

Abbau Sanierungsstau: 4.888.647 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 80

---

## Portfolio 7: Gebäudesanierung

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0107

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Polizeidienstgebäude, Wedekindstraße 10 in 10243 Berlin; Anbringen von Wärmedämmverbundsystem an den Fassaden der Bauteile 1-3, Überarbeitung bzw. Erneuerung der Fenster

Projektleitung: Bernhard Püschel; bernhard.pueschel@bim-berlin.de; Telefon: +49 30 90 166-1416

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 2.545.000 €

Anfangsdatum: 31.03.2010

Anteil Dritter: 500.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 2.045.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 39.000

Bundesanteil: 1.533.750 €

CO2-Minderung (%): 10,5

Landesanteil: 511.250 €

Abbau Sanierungsstau: 2.545.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0179

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk:

Maßnahmebeschreibung: energetische Ertüchtigung von Fahrzeughallen der Feuerwehr an den Standorten Dorfstraße 4, 13059 Berlin; Hausvaterweg 16, 13057 Berlin; Hellersdorfer Straße 143 - 147, 12619 Berlin; Stiftsweg 1a, 13187 Berlin; Dämmung der Dächer, Anbringen von Wärmedämmverbundsystem an den Fassaden, Erneuerung der Fenster und teilweise der Tore

Projektleitung: Bernhard Püschel; bernhard.pueschel@bim-berlin.de; Telefon: +49 30 90 166-1416

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 890.000 €

Anfangsdatum: 26.02.2010

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.07.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 890.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 77.500

Bundesanteil: 667.500 €

CO2-Minderung (%): 28

Landesanteil: 222.500 €

Abbau Sanierungsstau: 890.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0023

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg

Maßnahmebeschreibung: Bürodienstgebäude Schöneberger Str. 20, 10963 Berlin, energetische Sanierung durch Erneuerung der Fenster und Dämmung von Fassade und Kellerdecke

Projektleitung: Frank Vettel (IS-L), frank.vettel@ba-fk.verwalt-berlin.de, 90298-3150

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 580.000 €

Anfangsdatum: 30.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 580.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 32.879

Bundesanteil: 435.000 €

CO2-Minderung (%): 56

Landesanteil: 145.000 €

Abbau Sanierungsstau: 580.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

## Portfolio 7: Gebäudesanierung

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0029

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Maßnahmebeschreibung: Musikschule Grabertstr. 4, 12169 Berlin, energetische Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes, Fassade, Kellermauerwerk, Fenster, Dach sowie Veränderungen an den technischen Anlagen wie Heizung, Elektro, Beleuchtung mit den erforderlichen Folgearbeiten. Herrichtung eines zweiten baulichen Rettungswegs.

Projektleitung: Herr Klein, klein@stern-berlin.de, 44 36 37 81

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.000.950 €

Anfangsdatum: 29.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.06.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.000.950 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 30.000

Bundesanteil: 750.712 €

CO2-Minderung (%): 65

Landesanteil: 250.237 €

Abbau Sanierungsstau: 1.000.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 80

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0031

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Carl-Zeis-Planetarium der Wilhelm-Foerster-Sternwarte, Munsterdamm 86-90, 12169 Berlin. Die Gebäudehüllflächen des unter Denkmalschutz stehenden Planetariums sollen energetisch saniert werden. Insbesondere ist die energetische Sanierung des Daches und der Fassade einschl. Austausch der Fenster vorgesehen. Zudem ist ein Austausch der veralteten Heizungsanlage geplant.

Projektleitung: Herr Lelickens, lellickens@ba-ts.berlin.de;030-90277 3219

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 1.000.000 €

Anfangsdatum: 25.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 1.000.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 72.974

Bundesanteil: 750.000 €

CO2-Minderung (%): 43

Landesanteil: 250.000 €

Abbau Sanierungsstau: 1.000.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 90



## Portfolio 7: Gebäudesanierung

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0032

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Neukölln

Maßnahmebeschreibung: Rathaus Neukölln, Karl-Marx-Straße 83, 12043 Berlin, energetische Sanierung, Herstellung eines Wärmedämmverbundsystems an der 7-stöckigen "Neubaufassade" einschl. vorbereitender Betoninstandsetzungsarbeiten sowie Erneuerung der Stahlglas-Fassade als Pfosten-Riegel-Konstruktion im Treppenhaus des "Neubaus" über 7 Etagen; Dämmung der Dachbodendecke über dem Saal der Bezirksverordnetenversammlung; energetische Ertüchtigung der Rundbogenfenster im Mittelbau des Rathauses

Projektleitung: Matthias Schwarz, Matthias.Schwarz@BA-NKN.Verwalt-Berlin.de

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 800.203 €

Anfangsdatum: 04.05.2009

Anteil Dritter: 18.138 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 782.064 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 94.781

Bundesanteil: 586.548 €

CO2-Minderung (%): 28

Landesanteil: 195.516 €

Abbau Sanierungsstau: 860.449 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 78

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0159

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Deutsche Oper Berlin, Bismarckstr. 35, 10627, Erneuerung von Dachflächen einschl. Dämmung gemäß ENEV

Projektleitung: Bädelt, Joachim, Joachim.Baedelt@senstadt.berlin.de, Tel. 9012 7087

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 4.309.883 €

Anfangsdatum: 09.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 15.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 4.309.883 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 35.000

Bundesanteil: 3.232.413 €

CO2-Minderung (%): 5

Landesanteil: 1.077.471 €

Abbau Sanierungsstau: 4.309.883 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0160

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf

Maßnahmebeschreibung: Deutsche Oper Berlin, Bismarckstr. 35, 10627, Erneuerung der Allgemeinbeleuchtung der Foyerbereiche sowie der Sicherheitsbeleuchtung, Umrüstung auf energiesparende Leuchtmittel, Einsatz von Leuchten mit hohem Wirkungsgrad

Projektleitung: Bädelt, Joachim, Joachim.Baedelt@senstadt.berlin.de, Tel. 9012 7087

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 3.477.128 €

Anfangsdatum: 09.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 15.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 3.477.128 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 24.000

Bundesanteil: 2.607.846 €

CO2-Minderung (%): 2

Landesanteil: 869.282 €

Abbau Sanierungsstau: 3.477.128 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

## Portfolio 7: Gebäudesanierung

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0182

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Mitte

Maßnahmebeschreibung: Kammermusiksaal, Herbert-von-Karajan-Str. 11, 10785, 1.) Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung mit energiesparenden Leuchten; 2.) Erneuerung Flachdächer einschl. Wärmedämmung; 3.) Erneuerung Glasdach Kassenhalle mit Wärmeschutzverglasung; 4.) Erneuerung der bedarfsgerechten Regelung der RLT-Anlagen sowie Nachrüsten von regelbaren Ventilatoren.

Projektleitung: Bädelt, Joachim, joachim.baedelt@senstadt.berlin.de, Tel. 9012 7087

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 975.000 €

Anfangsdatum: 10.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.09.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 975.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 33.669

Bundesanteil: 731.250 €

CO2-Minderung (%): 4

Landesanteil: 243.750 €

Abbau Sanierungsstau: 975.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 100

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0230

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Pankow

Maßnahmebeschreibung: Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Cantianstr. 24, 10437 Berlin, Ersatzbau Sportfunktionsgebäude, der 1972 errichtete Leichtbau aus DDR-Produktion ist nach wirtschaftlicher Verfahrensweise nicht sanierbar. Als Ersatz wird ein Gebäude mit Energiekennwerten errichtet, welche besser als die Vorgaben aus der EnEV 2009 sind.

Projektleitung: Wilmsmann, Gerhard, gerhard.wilmsmann@senstadt.berlin.de, Tel. 90139 3266

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 6.700.363 €

Anfangsdatum: 08.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 01.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 6.700.363 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 101.210

Bundesanteil: 5.025.272 €

CO2-Minderung (%): 13

Landesanteil: 1.675.091 €

Abbau Sanierungsstau: 6.700.362 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 55

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0256

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Reinickendorf

Maßnahmebeschreibung: Justizvollzugsanstalt Tegel, Seidelstr. 39, 13507 Berlin, energetische Sanierung aller Aussenhüllen der Teilanstalten V und VI durch Einbau von Wärmmedämmung und energiesparenden Fenstern. Gebildet aus den Einzelmaßnahmen #7461, 7462, 7463, 7504 und 6783.

Projektleitung: Pfeiffer, Hartmut, hartmut.pfeiffer@senstadt.berlin.de, Tel. 9012 4959

Landeseigentum: anteilig

Investitionsvolumen: 1.796.579 €

Anfangsdatum: 08.04.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 28.10.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 1.796.579 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 65.914

Bundesanteil: 1.347.434 €

CO2-Minderung (%): 1

Landesanteil: 449.145 €

Abbau Sanierungsstau: 657.000 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 60

---

## Portfolio 7: Gebäudesanierung

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0386

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Nachbarschafts- Und SelbsthilfeZentrum (NUSZ) in der UFA-Fabrik, Viktoriastraße 13-18, 12105 Berlin, Haus 2, Stadtteilzentrum mit Familientreff: Energetische Sanierung durch Dämmung der Außenhülle und Austausch der Fenster, sowie Erweiterung im Bestand, um die barrierefreie Nutzung zu ermöglichen.

Projektleitung: Fr. Zwicker 7550 3125 zwicker@nusz.de

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 630.500 €

Anfangsdatum: 14.05.2009

Anteil Dritter: 172.609 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.12.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 457.891 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 14.529

Bundesanteil: 343.418 €

CO2-Minderung (%): 3

Landesanteil: 114.473 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 45

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1344

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk:

Maßnahmebeschreibung: Werkstattgebäude des Opernbetriebs, Am Wriezener Bahnhof / Franz-Mehring-Platz 1, 10243, Energetische Maßnahmen in den Bereichen Lüftung, Elektro und Dämmung der Gebäudehülle. Einbau von Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung, Umrüstung auf Energiesparleuchten und zusätzliche Wärmedämmmaßnahmen an Fassaden und Dächern

Projektleitung: Herr Raddatz p.raddatz@oper-in-berlin.de

Landeseigentum:

Investitionsvolumen: 677.000 €

Anfangsdatum: 10.08.2009

Anteil Dritter: 77.000 €

vorauss. Abschlussdatum: 15.10.2010

öffentliches Investitionsvolumen: 600.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 450.000 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 150.000 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

### Zusammenfassung Portfolio Gebäudesanierung:

Anzahl der Maßnahmen: 21

Investitionsvolumen: 58.619.498 €

Anteil Dritter: 1.982.297 €

öffentliches Investitionsvolumen: 56.637.201 €

Bundesanteil: 42.477.901 €

Landesanteil: 14.159.300 €

## Portfolio 8: Lärmschutz

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1217

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Kommunale Straßen (beschränkt auf Lärmschutzmaßnahmen)

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Tempelhofer Damm von Paradesstraße bis Platz der Luftbrücke, stadteinwärts (Bezirk Tempelhof-Schöneberg), Sanierung der schadhafte Asphalt-Fahrbahndecke zur Vermeidung von auftretenden Pegelspitzen durch Schlag- oder Stoßgeräusche - Lärminderung um 2 dB(A)

Projektleitung: Frau Rekow

Landeseigentum:

Investitionsvolumen: 288.902 €

Anfangsdatum: 01.06.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.10.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 288.902 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 216.676 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 72.225 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1257

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Kommunale Straßen (beschränkt auf Lärmschutzmaßnahmen)

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Gartenfelder Straße von Paulsternstraße bis Saatwinkler Damm (Bezirk Spandau), Sanierung der schadhafte Asphalt-Fahrbahndecke zur Vermeidung von auftretenden Pegelspitzen durch Schlag- oder Stoßgeräusche - Lärminderung um 2dB(A)

Projektleitung: Frau Uebelgünne

Landeseigentum:

Investitionsvolumen: 339.000 €

Anfangsdatum: 01.04.2010

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.10.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 339.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 254.250 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 84.750 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1281

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Kommunale Straßen (beschränkt auf Lärmschutzmaßnahmen)

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Rheinstraße von Walther-Schreiber-Platz bis Breslauer Platz, stadtauswärts (Bezirk Tempelhof-Schöneberg), Sanierung der schadhafte Asphalt-Fahrbahndecke zur Vermeidung von auftretenden Pegelspitzen durch Schlag- oder Stoßgeräusche - Lärminderung um 2 dB(A)

Projektleitung: Frau Rekow

Landeseigentum:

Investitionsvolumen: 300.000 €

Anfangsdatum: 01.04.2010

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.10.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 300.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 225.000 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 75.000 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

## Portfolio 8: Lärmschutz

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1282

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Kommunale Straßen (beschränkt auf Lärmschutzmaßnahmen)

Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Maßnahmebeschreibung: Tempelhofer Damm von S-Bahnbrücke bis Paradestraße, stadteinwärts (Bezirk Tempelhof-Schöneberg), Sanierung der schadhafte Asphalt-Fahrbahndecke zur Vermeidung von auftretenden Pegelspitzen durch Schlag- oder Stoßgeräusche - Lärminderung um 2 dB(A)

Projektleitung: Frau Rekow

Landeseigentum:

Investitionsvolumen: 450.600 €

Anfangsdatum: 01.04.2010

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.10.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 450.600 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 337.950 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 112.650 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1283

Förderbereich nach § 3 Zulnv: Kommunale Straßen (beschränkt auf Lärmschutzmaßnahmen)

Bezirk: Neukölln

Maßnahmebeschreibung: Erkstraße von Donaustraße bis Karl-Marx-Straße (Bezirk Neukölln), Sanierung der schadhafte Asphalt-Fahrbahndecke zur Vermeidung von auftretenden Pegelspitzen durch Schlag- oder Stoßgeräusche - Lärminderung um 2 dB(A)

Projektleitung: Herr Folger

Landeseigentum:

Investitionsvolumen: 85.000 €

Anfangsdatum: 01.04.2010

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 31.10.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 85.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 63.750 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 21.250 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

### **Zusammenfassung Portfolio Lärmschutz:**

Anzahl der Maßnahmen: 5

Investitionsvolumen: 1.463.502 €

Anteil Dritter: 0 €

öffentliches Investitionsvolumen: 1.463.502 €

Bundesanteil: 1.097.626 €

Landesanteil: 365.875 €

## Portfolio 9: IT-Infrastruktur/Spezialfahrzeuge

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0273

Förderbereich nach § 3 ZulInv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk:

Maßnahmebeschreibung: Berliner Feuerwehr, Voltairestr. 2, 10179 Berlin, umweltgerechte Erneuerung Fuhrpark, 10 Hubrettungsfahrzeuge (Drehleitern). Die Beschaffungen führen zu einer deutlichen Reduzierung der Schadstoffemissionen.

Projektleitung: SenInnSport III C 3 Frau Alms Kerstin.Alms@seninnsport.berlin.de 9(0)27 - 1137

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 7.485.000 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 7.485.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 653

Bundesanteil: 5.613.750 €

CO2-Minderung (%): 24

Landesanteil: 1.871.250 €

Abbau Sanierungsstau: 0 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_0335

Förderbereich nach § 3 ZulInv: Sonstige Infrastrukturinvestitionen

Bezirk:

Maßnahmebeschreibung: Berliner Feuerwehr, Voltairestr. 2, 10179 Berlin, umweltgerechte Erneuerung Fuhrpark, insgesamt 5 "große" Spezialfahrzeuge (über 3,5 t); verschiedene LKW für Transportaufgaben/Versorgung von Einsatzstellen mit Material. Die Beschaffungen führen zu einer deutlichen Reduzierung der Schadstoffemissionen.

Projektleitung: SenInnSport III C 3 Frau Alms Kerstin.Alms@seninnsport.berlin.de 9(0)27 - 1137

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 594.000 €

Anfangsdatum: 05.05.2009

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 594.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr): 584

Bundesanteil: 445.500 €

CO2-Minderung (%): 42

Landesanteil: 148.500 €

Abbau Sanierungsstau: 0 €

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

Maßnahmenummer: SenFin\_1335

Förderbereich nach § 3 ZulInv: Informationstechnologie

Bezirk: Spandau

Maßnahmebeschreibung: Bezirksamt Spandau von Berlin, Carl-Schurz-Str. 2/6, 13578 Berlin, Einführung eines IT-Service Management Systems auf Grundlage der IT Infrastructure Library, die als De-facto-Standard die für den Betrieb einer IT-Infrastruktur notwendigen Prozesse beschreibt. Das IT-Service Management System dient als Basis für die Optimierung der IT-Prozesse und sorgt für eine Verbesserung der Kunden- und Serviceorientierung durch Gewährleistung und Überwachung der für den Kunden sichtbaren IT-Services.

Projektleitung: Elisabeth Drimál, it-stelle@ba-spandau.berlin.de, 9(0)279 3117

Landeseigentum: Ja

Investitionsvolumen: 100.000 €

Anfangsdatum: 02.08.2010

Anteil Dritter: 0 €

vorauss. Abschlussdatum: 30.11.2011

öffentliches Investitionsvolumen: 100.000 €

CO2-Minderung (kg/Jahr):

Bundesanteil: 75.000 €

CO2-Minderung (%):

Landesanteil: 25.000 €

Abbau Sanierungsstau:

energetischer Anteil am Investitionsvolumen (%): 0

---

## Portfolio 9: IT-Infrastruktur/Spezialfahrzeuge

---

### Zusammenfassung Portfolio IT-Infrastruktur/Spezialfahrzeuge:

<u>Anzahl der Maßnahmen:</u>	3
<u>Investitionsvolumen:</u>	8.179.000 €
<u>Anteil Dritter:</u>	0 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	8.179.000 €
<u>Bundesanteil:</u>	6.134.250 €
<u>Landesanteil:</u>	2.044.750 €

Übersicht über die laufenden Maßnahmen per 15.11.2011

**Zusammenfassung aller Portfolios:**

<u>Anzahl der Maßnahmen:</u>	269
<u>Investitionsvolumen:</u>	316.596.700 €
<u>Anteil Dritter:</u>	23.404.157 €
<u>öffentliches Investitionsvolumen:</u>	293.192.543 €
<u>Bundesanteil:</u>	219.894.408 €
<u>Landesanteil:</u>	73.298.136 €