

Kapitel Titel	Baumaßnahme	Gesamt- kosten	Prognose Fertigstellung	2020	2021	2022	2023	Restkosten ab 2024
------------------	-------------	-------------------	----------------------------	------	------	------	------	-----------------------

## 1. Baumaßnahmen mit Baubeginn 2020 oder 2021 bzw. laufende Maßnahmen

### Einzelplan 08 - Kultur und Europa

#### 0810 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur -

89120	Zuschuss an das SILB für die Erneuerung der Lüftungsanlagen im Friedrichstadt-Palast	24.615		2.575	4.000	7.000	7.000	4.040
-------	--	--------	--	-------	-------	-------	-------	-------

#### Verpflichtungsermächtigungen

davon fällig 2021

davon fällig 2022

davon fällig 2023

22.040 18.040

4.000

12.000 12.000

6.040 6.040

**Erläuterungen:** Es wurden bereits Planungs/Vorbereitungsmittel in Höhe von 1,5 Mio € verausgabt, die mit der ersten Rate 2020 an SenStadtWohn zu erstatten wären. Die BPU (gepr. Febr. 2017) muss in 2020 aktualisiert werden, da der sehr komplexe vom FSP-Spielplan abhängige Zeitplan überholt und Schnittstellen zum BU bzw. zur Schadstoffsanierung genauer als bislang in der BPU dargestellt definiert und quantifiziert werden müssen.

### Einzelplan 11 - Integration, Arbeit und Soziales

#### 1170 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Leitung der Behörde und Service -

89120	Zuschuss an das SILB für die Herrichtung von Dienstgebäuden (wurde bisher bei 88403 nachgewiesen)			5.000	7.000	6.400	0	
-------	--	--	--	-------	-------	-------	---	--

**Erläuterungen:** Ausgaben für die Herrichtung des Dienstgebäudes Bundesallee 171 zur Herstellung des genehmigungsfähigen Zustands für die Nutzung als Verwaltungsstandort sowie der mittel- und langfristig anstehenden Instandsetzung von Dach und Fach (u.a. Brandschutz- und Schadstoffsanierung, Schaffung neuer Fluchtwege, Sicherheitsschleusen, Grundrissänderungen, bauliche Ertüchtigung des Daches, Strangsanierung, energetische Fassadensanierung). Die Beträge basieren auf den mit der BIM GmbH abgestimmten Daten.

Da das Dienstgebäude nunmehr als Leistungszentrum hergerichtet werden soll, bedarf es einer Anpassung der BPU, die für das erste Halbjahr 2020 avisiert ist. Die Ausgaben sind daher im Hinblick auf eine möglichst schnelle Nutzbarmachung als Verwaltungsstandort nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Beträge in T €

Kapitel Titel	Baumaßnahme	Gesamt- kosten	Prognose Fertigstellung	2020	2021	2022	2023	Restkosten ab 2024
------------------	-------------	-------------------	----------------------------	------	------	------	------	-----------------------

**1172 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Berliner Unterbringungsleitstelle -**

89121	Zuschuss an das SILB für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften (wurde bisher bei 88403 nachgewiesen)			18.400	27.500	15.800	600	
-------	---	--	--	--------	--------	--------	-----	--

**Erläuterungen:** Anpassung an den tatsächlichen bedarf. Investive Herrichtungsmaßnahmen in Flüchtlingsunterkünften über 1,5 Mio. Euro (SILB-Objekte). Die Beträge basieren auf den mit der BIM GmbH abgestimmten Daten.

**Verpflichtungsermächtigungen**

				18.000				
	davon fällig 2021			5.000				
	davon fällig 2022			5.000				
	davon fällig 2023			8.000				

**Einzelplan 12 - Stadtentwicklung und Wohnen****1200 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

89122	Zuschuss an das SILB für nutzerspezifische Kosten zur Sanierung des Bürodienstgebäudes Württembergische Straße 6 (wurde bisher bei 88403 nachgewiesen)	12.618		4.206	4.206	4.206	0	0
-------	--	--------	--	-------	-------	-------	---	---

**Erläuterungen:** Die Sanierung des Bürodienstgebäudes erfolgt ab dem Jahr 2020, wobei der Mittelabfluss erst in den Jahren 2021 bis 2023 erfolgen wird

**Einzelplan 29 - Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten****2991 Immobilienbezogene Sondervermögen**

89171	Zuschuss an das Soda zur Gesamtsanierung und Herrichtung des Robert- Koch-Forums	52.200		13.000	20.000	14.200	0	5.000
-------	---	--------	--	--------	--------	--------	---	-------

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf die Zielsetzung einer möglichst schnellen Vermietbarkeit nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Eine geprüfte BPU wird für das erste Halbjahr 2020 avisiert.

Beträge in T €

Kapitel Titel	Baumaßnahme	Gesamt- kosten	Prognose Fertigstellung	2020	2021	2022	2023	Restkosten ab 2024
------------------	-------------	-------------------	----------------------------	------	------	------	------	-----------------------

Beträge in T €

Kapitel Titel	Baumaßnahme	Gesamt- kosten	Prognose Fertigstellung	2020	2021	2022	2023	Restkosten ab 2024
------------------	-------------	-------------------	----------------------------	------	------	------	------	-----------------------

Beträge in T €

Kapitel Titel	Baumaßnahme	Gesamt- kosten	Prognose Fertigstellung	2020	2021	2022	2023	Restkosten ab 2024
------------------	-------------	-------------------	----------------------------	------	------	------	------	-----------------------