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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, den   17. März 2026 

– V D 14–  Telefon   9(0)173 - 3192 

 Lara.Jensen@senstadt.berlin.de 

 

 

An den 

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin     

über  

Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

Zwischenbericht 

Berliner Feuerwehr, Neubau Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie (BFRA) 

 

74. Sitzung des Hauptausschusses vom 06. Mai 2020 

Bericht SenFin –I D 3-Me– vom 28. April 2020, rote Nr. 2838 

 

78. Sitzung des Hauptausschusses vom 09. September 2020 

Bericht SenInnDS –III C 3 -3 Or– vom   . August 2020, rote Nr. 2838 A 

 

84. Sitzung des Hauptausschusses vom 20. Januar 2021 

Bericht SenInnDS –III E 23-3– vom 19. November 2020, rote Nr. 2838 B 

 

88. Sitzung des Hauptausschusses vom 14. April 2021 

Bericht SenInnDS –III E 23-3– vom 01. April 2021, rote Nr. 2838 E 

 

93. Sitzung des Hauptausschusses vom 11. August 2021 

Bericht SenInnDS –III E 23-3– vom 28. Juli 2021, rote Nr. 2838 G 

 

15. Sitzung des Hauptausschusses vom 11. Mai 2022 

Sammelvorlage SenInnDS – ZS C/ ZS D / III E – vom 22. April 2022, Berichte 59, 63,  

rote Nr. 0269 

 

17. Sitzung des Hauptausschusses vom 18. Mai 2022 

Sammelvorlage SenSBW – ZF 3 – vom 9. Mai 2022, Bericht 29, rote Nr. 0289 

 

20. Sitzung des Hauptausschusses vom 03. Juni 2022 

Sammelvorlage SenInnDS – ZS C/ III E / IV A– vom 19. Mai 2022, Bericht 6, rote Nr. 0347 

 

29. Sitzung des Hauptausschusses vom 07. Dezember 2022 

Zwischenbericht SenSBW –VI Grem 5- vom 25. Oktober 2022, rote Nr. 0483 A 
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Zwischenbericht SenSBW –V D- vom 16. November 2022, rote Nr. 0483 B 

 

36. Sitzung des Hauptausschusses vom 17. Mai 2023 

Bericht SenInnDS – III E23-1 vom 25. Januar 2023, rote Nr. 0483 D 

Bericht SenStadt – V D vom 24. Februar 2023, rote Nr. 0483 E 

 

47. Sitzung des Hauptausschusses vom 18. Oktober 2023 

Bericht SenStadt – V D 8 vom 10. Juli 2023, rote Nr. 0483 F 

 

52. Sitzung des Hauptausschusses vom 22. November 2023 

Bericht SenStadt – V D 8 vom 24. September 2023, rote Nr. 0483 H 

 

72. Sitzung des Hauptausschusses vom 19. Februar 2025 

Bericht SenStadt – V D 8 vom 21. März 2024, rote Nr. 0483 K 

Bericht SenStadt – V D 8 vom 30. November 2024, rote Nr. 0483 L 

 

86. Sitzung des Hauptausschusses vom 15. Oktober 2025 

Bericht SenStadt – V D vom 12. August 2023, rote Nr. 0483 M 

 

97. Sitzung des Hauptausschusses am 18. Februar 2026 

Bericht SenFin – II F 11 vom 15. Januar 2026, rote Nr. 0483 N 

 

Kapitel 1220 – Städtebau und Projekte – 

Titel 83111 – Kapitalzuführung an die Tegel Projekt GmbH – 
 

 

Ansatz 2025: 40.000.000,00 € 

Ansatz 2026: 

davon BFRA 

68.504.000,00 € 

0,00 € 

Ansatz 2027: 

davon BFRA 

99.985.000,00 € 

5.000.000,00 € 

Ist 2025: 33.280.000,02 € 

davon BFRA: 0,00 € 

Verfügungsbeschränkungen: 68.504.000,00 € 

Aktuelles Ist (Stand: 12.03.2026): 0,00 € 

Gesamtkosten BFRA, geprüftes BP: 208.040.000,00 € 

Verpflichtungsermächtigungen 2026: 147.700.000,00 € 

davon gesperrt gem. § 1 Abs. 2 HG 26/27: 147.700.000,00 € 

Verpflichtungsermächtigungen 2027: 221.200.000,00 € 

davon gesperrt gem. § 1 Abs. 2 HG 26/27: 221.200.000,00 € 
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Titel 71402  Berliner Feuerwehr, Neubau Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie 

(BFRA) – Abriss und Schadstoffsanierung 

 

Ansatz 2025: 1.000.000,00 € 

Ansatz 2026: 10.000.000,00 € 

Ansatz 2027: 4.000.000,00 € 

Ist 2025: 185.850,36 € 

Verfügungsbeschränkungen: 33.280.000,02 € 

Aktuelles Ist (Stand: 12.03.2026): 36.264,53 € 

Gesamtkosten, geprüfte VPU: 15.000.000,00 € 

Verpflichtungsermächtigungen 2026: 4.000.000,00 € 

Verpflichtungsermächtigungen 2027: 0,00 € 

 

 

Der Hauptausschuss hat in seiner 86. Sitzung Folgendes beschlossen:  

 

„SenStadt wird gebeten, dem Hauptausschuss zum 31.03.2026 einen Folgebericht mit VPU zu 

übermitteln.“ 

 

 

Beschlussentwurf:  

 

Der Hauptausschuss stimmt einer Fristverlängerung bis zur Sitzung des Hauptausschusses am 02. 

September 2026 zu. 

 

 

Hierzu wird berichtet:  

 

Die geprüften Vorplanungsunterlagen liegen noch nicht vor. Es wird daher um Fristverlängerung bis 

zur Sitzung des Hauptausschusses am 02.09.2026 gebeten. 

 

 

In Vertretung  

 

 

 

Prof. Petra Kahlfeldt 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,  

Bauen und Wohnen 




