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86. Sitzung des Hauptausschusses am 15.10.2025 

Bericht SenMVKU - III A 11 - vom 25.02.2025, rote Nummer: 2178 

 

77. Sitzung des Abgeordnetenhauses am 18. Dezember 2025 

Drucksache Nr. 19/2828 (B.38) - Auflagen zum Haushalt 2026/2027 

 

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner o.g. Sitzung Folgendes beschlossen: 

 

„Der Senat wird aufgefordert, im Rahmen seines jährlichen Berichts über den Stand der 

Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms jährlich zum 1. Mai auch dem 

Hauptausschuss zu Kosten, Zeitplänen, Mittelabfluss und Meilensteinen der einzelnen Maß-

nahmen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms zu berichten. Über 

abgelehnte und angenommene Förderanträge ist zu informieren.“ 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

Es wird gebeten, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Hierzu wird berichtet: 

 

Ich bitte, den diesbezüglichen Bericht der beiliegenden Vorlage zur Kenntnisnahme an das 

Abgeordnetenhaus zu entnehmen.  

 

 

 

 

U. Bonde 

Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt 
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Der Senat von Berlin  

- MVKU – I E 12 - 

Tel.: 9(0)25-2237 

 

 

 

   An das  

 

   Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

   über Senatskanzlei – G Sen –  

 

 

 

Vorlage  

 

- zur Kenntnisnahme –  

 

des Senats von Berlin  

 

über 

Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Der Senat legt nachstehende Vorlage dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor:  

 

Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 

 

Berichtsgegenstand 

Berichtsgegenstand ist der beigefügte Bericht zur Mittelverwendung des Kapitel 0750, 

Maßnahmengruppe 01, Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK 2030) für das 

Berichtsjahr 2025. 

 

Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:  

 

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 

Keine, da die Vorlage rein berichtenden Charakter hat.  

 

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 

Keine. 
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Berlin, den  

 

Der Senat von Berlin 

 

 

Kai Wegner Ute Bonde 

 

 

................................................ ..................................................... 

Regierender Bürgermeister   Senatorin für Mobilität, Verkehr, 

Klimaschutz und Umwelt 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Monitoringbericht zum Berliner Energie- und Klima-

schutzprogramm 2030 (BEK 2030) 
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1. Einleitung  

Um den gravierenden Auswirkungen des globalen Klimawandels auf Mensch und Natur entgegen-

zuwirken, hat sich das Land Berlin im Klimaschutz- und Energiewendegesetz (EWG Bln) zum Ziel 

gesetzt, bis spätestens 2045 klimaneutral zu werden. In den Richtlinien der Regierungspolitik hat 

sich der Senat dazu bekannt, die Klimaschutzpolitik konsequent an der 1,5-Grad-Grenze auszu-

richten, um deutlich vor dem Jahr 2045 das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.  

Zentrales Instrument der Berliner Klimaschutzpolitik ist gemäß § 4 EWG Bln das Berliner Energie- 

und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK 2030) mit seinen zahlreichen Maßnahmen zum Klimaschutz 

und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Speziell zur Unterstützung der Umsetzung 

dieser Maßnahmen des BEK 2030 stehen in Kapitel 0750 – Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün, 

Maßnahmengruppe 01 – Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK 2030) (Kapitel 

0750, MG 01) Haushaltsmittel zur Verfügung, im Jahr 2025 in einer Höhe von 14.010.000 Euro 

(nach Auflösung der pauschalen Minderausgaben in einer Höhe von 4 Mio. Euro).  

Gemäß Auflagenbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 hat der Senat dem Abgeordneten-

haus jährlich über Abfluss und Verwendung der in Kapitel 0750 – Klimaschutz, Naturschutz und 

Stadtgrün, Maßnahmengruppe (MG) 01 – BEK 2030 – zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel zu 

berichten sowie über abgelehnte und angenommene Förderanträge zu informieren. Diesen Be-

richtspflichten wird für das Berichtsjahr 2025 durch den vorliegenden Bericht nachgekommen. Der 

Berichtsstand zum Mittelabfluss ist jeweils der 31.10.2025.  

Berichtet wird sowohl über Maßnahmen aus der ersten als auch der aktuellen Umsetzungsphase 

des BEK 2030, sofern sie mit Haushaltsmitteln des Kapitel 0750, MG 01 in den Haushaltsjahren 

2024 oder 2025 untersetzt sind. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass dies nur einen Teil der Berliner 

Klimafinanzierung ausmacht. Als Querschnittsthemen ziehen sich die Federführungen inklusive der 

Finanzierungsverantwortlichkeiten für Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung durch zahl-

reiche Senats- und alle Bezirksverwaltungen. Eine umfängliche Darstellung findet sich in den Be-

richten zum klimagerechten Haushalt der Haupt- und Bezirksverwaltungen1. 

Aufbau des Berichts 

Das Kapitel 2 des Berichts gibt einen Überblick über wesentliche Fortschritte und Meilensteine in 

der Umsetzung der geförderten Einzelmaßnahmen. Das Kapitel 3 gibt einen Hintergrund zum Fi-

nanzrahmen, enthält die aktuellen Zahlen zum Mittelabfluss und erläutert die unterschiedlichen For-

men der Mittelausreichung - und zwar Förderprogramme, Einzelmaßnahmen, bezirkliche Pauschal-

beträge und Kofinanzierungen. Das Kapitel 4 enthält den Mittelabfluss nach Titeln. Von zentraler 

Bedeutung für diesen Bericht sind die Anlagen: Anlagen 1 und 2 geben Rechenschaft über die im 

Haushaltsjahr 2024 final verausgabten bzw. mit Stand 31.10.2025 im Haushaltsjahr 2025 bereit-

gestellten Mittel. Anlage 3 schlüsselt anhand der Maßnahmennummern aus dem BEK 2030 (seit 

01.01.2023 aus der Umsetzungsphase 2022-2026) die verausgabten Mittel seit 2018 sowie die 

 
1 https://www.berlin.de/sen/uvk/klimaschutz/klimaschutzpolitik-in-berlin/klimagerechtes-haushalten/ 

https://www.berlin.de/sen/uvk/klimaschutz/klimaschutzpolitik-in-berlin/klimagerechtes-haushalten/
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bereits festgelegten Mittel für 2025 bis 2027 auf. Anlage 4 enthält eine Übersicht der Anfragen zur 

Finanzierung von Projekten und die Zeitplanung der bewilligten Projekte. 

2. Exemplarische Fortschritte in der Umsetzung von Einzelvorhaben 

Im folgenden Abschnitt werden wesentliche Neuerungen und Fortschritte aus der Umsetzung von 

Einzelvorhaben, also geförderten Projekten aber auch eigenen Maßnahmen des Referats Klima-

schutz und Klimaanpassung, dargestellt, die mit Haushaltsmitteln aus Kapitel 0750, MG 01 unter-

setzt waren. Hinweis: In dem vorliegenden Bericht sind einige Projekte aufgeführt, die im Dezember 

2024 endeten. Dies begründet sich darin, dass der Berichtszeitraum des vorausgegangenen BEK-

Monitoringberichts für das Jahr 2024 am 31.10.2024 endete und diese Projekte noch nicht ab-

schließend betrachtet worden waren. 

 

2.1 Klimaschutz 

Im Handlungsfeld Energie wurde u.a. die Umsetzung des Masterplans Solarcity weiter vorangetrie-

ben und mit verschiedenen Studien essenzielle Grundsteine gelegt, um Potenziale für nicht-fossile 

Energieträger erschließbar zu machen.  

Der Solarausbau in Berlin geht dank einer Vielzahl von umgesetzten Maßnahmen des Masterplans 

Solarcity sowie dem in 2023 in Kraft getretenen Solargesetz Berlin in großen Schritten voran. Die 

Zahlen sprechen für sich: In 2024 wurden 15.556 PV-Anlagen neu installiert. Die zugebaute Leis-

tung betrug von 101,1 Megawatt. Damit haben sich die Zubauzahlen weiter deutlich erhöht (2023: 

11.035 neue Anlagen und eine zugebaute Leistung von 87 Megawatt). Insgesamt gibt es in Berlin 

zum Stand 31.12.2024 41.723 Anlagen mit einer Leistung von rund 381 Megawatt. Erneut hatte 

Berlin damit in 2024 im Vergleich zu den anderen Bundesländern den höchsten Zubauwert an neu 

installierter Leistung pro Fläche. Detaillierte Zahlen sind dem Solarcity Monitoringbericht 20242 zu 

entnehmen.  

Besonders erfolgreiche Maßnahmen des Masterplans Solarcity sind das SolarZentrum3 als unab-

hängige Beratungsstelle sowie die Informationen auf der Internetseite Solarcity Berlin4, das sehr 

stark nachgefragte Förderprogramm SolarPLUS5 und die Unterstützung des Solarhandwerks. Bei 

der Solarcity-Konferenz, die einmal im Jahr stattfindet, werden aktuelle Themen diskutiert und die 

Akteurinnen und Akteure nutzen die Gelegenheit, sich zu vernetzen.  

Zudem wurde eine Windpotenzialstudie für das Land Berlin durchgeführt und Anfang 2024 erfolg-

reich abgeschlossen. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen führt auf der 

 
2   

  

https://www.berlin.de/solarcity/solarcity-berlin
https://www.berlin.de/solarcity/solarzentrum/
https://www.berlin.de/solarcity/solarcity-berlin/
https://www.ibb-business-team.de/solarplus
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Grundlage der Windpotenzialstudie gerade ein Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans 

(FNP) durch. Als Ergebnis sollen Windenergieflächen ausgewiesen werden.  

Durch die zukünftig mit der Tiefengeothermie erreichbaren erneuerbaren Wärmeleistung – es wird 

derzeit von einer Gesamtleistung von rund 450 MWth für Gesamtberlin ausgegangen – soll fossil 

erzeugte Wärme z.B. in Wärmenetzen ersetzt werden. Für die Nutzung von Tiefengeothermie liegen 

bisher jedoch nur sehr wenige Daten für den in Frage kommenden Bereich (bis zu 5.000 m Tiefe) 

vor. Um das Fündigkeitsrisiko zu minimieren werden vorausgehende geophysikalische Untersuchun-

gen durchgeführt. Das BEK-geförderte Projekt „Seismik für Tiefengeothermie“ setzt hier an und un-

terstützt die Umsetzung der vorbereitenden Untersuchungen. Dies betrifft hauptsächlich die Umset-

zung der 2D-Pilotseismik in Vorbereitung auf eine darauf aufbauende 3D-Seismik. Projektinhalte 

sind eine Studie auf Basis von Umfragen (Survey Design Studie), die Genehmigungsplanungen so-

wie eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit mit einer kontinuierlichen Information der Bezirke und 

weiterer Behörden.  

 

Im Handlungsfeld Gebäude lag ein Fokus der Projekte im Bereich Information und Beratung, mit 

dem Ziel energetische Sanierungsmaßnahmen anzureizen und so die Sanierungsrate und –tiefe zu 

steigern sowie Maßnahmen zur Umsetzung einer klimafreundlichen Wärmeversorgung zu beför-

dern.  

Mit dem Bauinformationszentrum Berlin (BAUinfo Berlin6) wurde ein kostenloses Beratungsangebot 

für Immobilienbesitzerinnen und -besitzer zum nachhaltigen Bauen und Sanieren etabliert. Das 

BAUinfo Berlin hat seit Projektstart über 2.600 persönliche Beratungskontakte verzeichnet sowie im 

Rahmen von Online- und Vorort-Veranstaltungen sowie Ausstellungen über 8.500 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer zum Themenspektrum energetische Sanierung, Heizung, Dämmung & Bauökologie 

informiert. Im Jahr 2025 bildete die Durchführung von zielgruppenspezifischen Informationsveran-

staltungen unterschiedlichen Formats zum Themenbereich der Wärmewende einen Handlungs-

schwerpunkt des BAUinfo Berlin. Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe wurden Eigentümerinnen 

und Eigentümer vor Ort in Gebieten, die gemäß den „Ersten Ergebnissen der Wärmeplanung“ als 

dezentral versorgte Gebiete ausgewiesen wurden, zu klimafreundlichen Wärmeversorgungslösun-

gen beraten.  

Die Servicestelle energetische Quartiersentwicklung7 berät Akteure insbesondere Bezirksverwaltun-

gen, Wohnungsunternehmen sowie zivilgesellschaftliche Initiativen, um integrierte energetische 

Strategien auf der Quartiersebene voranzubringen bzw. vorhandene energetische Quartierskon-

zepte bei der Umsetzung zu begleiten.  

 
https://www.bauinfo-berlin.de 

https://www.bauinfo-berlin.de/
https://www.berlin.de/sen/uvk/klimaschutz/klimaschutz-in-der-umsetzung/projekte-monitoring/servicestelle-energetische-quartiersentwicklung/
https://www.berlin.de/sen/uvk/klimaschutz/klimaschutz-in-der-umsetzung/projekte-monitoring/servicestelle-energetische-quartiersentwicklung/
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Ein weiterer Fokus im Handlungsfeld Gebäude liegt auf Energieeffizienzmaßnahmen sowie Maß-

nahmen zur Umstellung auf klimafreundliche Wärmeversorgung zur Stärkung der Vorbildrolle der 

öffentlichen Hand. Zu nennen sind hier die Modernisierung von Heizungs- und Warmwassersyste-

men mittels smarter Wärmepumpen in einem Cluster geeigneter SILB-Liegenschaften (Sonderver-

mögen Immobilien des Landes Berlin) sowie der Einbau einer Wärmepumpe in einer denkmalge-

schützten bezirklichen Liegenschaft, die kulturell genutzt werden soll. In mehreren Bezirken wurde 

zudem der Einbau einer smarten Heizkreisregelung in Schulgebäuden finanziert. Die Optimierung 

bestehender Heizungssysteme bietet die Möglichkeit, mit geringinvestiven Maßnahmen Endenergie 

sowie CO2-Emissionen und gleichzeitig Bewirtschaftungsausgaben in Form von Energiekosten kurz-

fristig einzusparen. Des Weiteren wurde das Angebot geschaffen, einen „Wärmepumpen-Check“ 

in Liegenschaften der öffentlichen Hand durchzuführen. In Form einer technischen Bestandsauf-

nahme und Bewertung der Liegenschaft wird die grundsätzliche Eignung zum Einsatz einer Wärme-

pumpe geprüft. So soll der Einsatz von Wärmepumpen in Liegenschaften der öffentlichen Hand 

werden.  

Auch BEK-Maßnahmen, die den Denkmalschutz betreffen, wurden umgesetzt. Gemäß den BEK-

Maßnahmen E-4 (Weiterentwicklung des Masterplan Solarcity Berlin) und G-6 (Strategie für denk-

malgeschützte Gebäude und sonstige „Besonders erhaltenswerte Bausubstanz“) hat das Landes-

denkmalamt (LDA) im Jahr 2024 den Leitfaden „Denkmale und Energieeffizienz“ fertiggestellt und 

u.a. dem BAUinfo Berlin und den unteren Denkmalschutzbehörden in den Bezirksämtern zur Verfü-

gung gestellt. Zudem wurden für zehn denkmalgeschützte Siedlungen Konzepte zur Umsetzbarkeit 

von Solaranlagen entwickelt und auf der LDA-Website veröffentlicht.8  

 

Im Handlungsfeld Wirtschaft konnte im Projekt „Energiesparnetzwerk des Handels“ mit Beginn der 

neuen Projektlaufzeit in 2023 das Angebot der kostenfreien Energieeffizienzchecks für den Handel 

um so genannte Energieguides erweitert werden. Hierbei handelt es sich um ein Team, das direkt 

in den Einkaufsstraßen unterwegs ist und Händlerinnen und Händlern erste Energiespartipps gibt. 

Mithilfe dieses speziell geschulten Teams konnten so in 2025 nahezu 3.000 weitere Unternehmen 

angesprochen werden. Über die Energieguides können zudem auch Termine für die kostenlosen 

Effizienzchecks, die auch weiterhin Kernelement des Projekts sind, vereinbart werden. In den ersten 

drei Quartalen 2025 wurden 78 Effizienzchecks erfolgreich durchgeführt. Die Aufnahme eines 

neuen Netzwerkpartners in das Energiesparnetzwerk soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.  

Des Weiteren werden zwei Vorhaben zur Erstellung von Klimaschutzkonzepten in Gewerbegebieten 

unterstützt. Es handelt sich hierbei um Vorhaben, die im Rahmen eines Förderaufrufs der Senats-

verwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe aus dem Jahr 2024 bereits vorgeprüft wurden. 

Beide Projekte konnten erfolgreich gestartet werden, mit finalen Ergebnissen ist zum Ende des Jah-

res zu rechnen. 
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Im Projekt „Schritte zu einer Circular Society – Seeds of Change“ wurden verschiedene Formate 

rund um das Thema Wiederverwendung und Reparatur angeboten, in denen Handlungsmöglich-

keiten, Wissen und Fertigkeiten in der Stadtgesellschaft verbreitet werden.  

Die digitale Plattform „A-Gain Guide“9 ist erfolgreich in Betrieb. Sie zeigt den Nutzerinnen und 

Nutzern die wesentlichsten Wege zur Reparatur, Wiederverwendung und zum Recycling von Klei-

dung und Textilien in Berlin, inklusive der Entwicklung eines CO2-Rechners. 

In der Studie „Bedarfsermittlung zum Green Hospital Programm“ wird eine Erhebung und Auswer-

tung vorgenommen zu Status Quo, Potenzialen und Investitionsbedarfen für Klimaschutz in Berliner 

Krankenhäusern in den Bereichen Gebäude, technische Anlagen, Energieversorgung, Beschaffung, 

Mobilität, Verpflegung sowie Narkosegasen. 

 

Im Handlungsfeld Verkehr lag ein Schwerpunkt im Jahr 2025 auf der Elektrifizierung der öffentli-

chen Fahrzeugflotte. Dazu wurden im Jahr 2024 Voruntersuchungen - sogenannte Pre-Checks - für 

die Errichtung von Ladeinfrastruktur auf 30 Bezirksliegenschaften gefördert. Zudem werden in 2025 

an Bezirksliegenschaften die Errichtung von elektrischen Ladeinfrastruktur gefördert und Fahrzeuge 

der SenMVKU mit fossilem Antrieb aus BEK-Mitteln durch elektrisch betriebene Fahrzeuge ersetzt. 

 

Das Handlungsfeld Übergeordnete Maßnahmen enthält Maßnahmen, die auf alle anderen Hand-

lungsfelder wirken und systemische Bedeutung haben. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die 

übergreifende und für die Gesellschaft und den Klimaschutz relevante Themengebiete aufgreifen. 

Insbesondere werden hier die Schwerpunkte Beteiligung und Partizipation, gemeinschaftliches 

Handeln sowie Bildung und Qualifizierung fokussiert. So konnten im Bereich „Bürgerschaftliches 

Engagement“ einige Projektanträge von Dritten zur Umsetzung bewilligt werden, zum Beispiel das 

Projekt „Goal 17- Go Climate“, das die Verfilmung der 17 Ziele der „Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung“ (Sustainable Development Goals, SDGs) und die Finalisierung der Vermittlungsmate-

rialien mit drei Berliner Grundschulen ermöglichte 10. In einem Folgeprojekt werden weitere Grund-

schulen einbezogen und ein Trailer zu den bereits bestehenden Filmen der 17 Nachhaltigkeitsziele 

erstellt, der als Basistool für die weitere Befassung von Grundschulen dient. Zudem werden Aus-

tauschformate auf Augenhöhe (peer-to-peer-Formate) erarbeitet, um die Inhalte spielerisch zu ver-

mitteln sowie Lehrkräftefortbildungen angeboten. Auch wird die 27. Fachtagung „Klimaschutz an 

Schulen“ im November 2025 als übergeordnete Maßnahme umgesetzt. An der Fachtagung neh-

men regelmäßig ca. 80 Lehrkräfte aus Berliner Schulen teil. Zudem konnte das Projekt „Grüne 

Schulhöfe“11 nach fünfjähriger Laufzeit sehr erfolgreich umgesetzt werden. 26 Schulen haben am 

 

https://a-gain.guide/de
https://side-views.com/goal-17-get-together-now/
https://www.baufachfrau-berlin.de/project/initiative-gruene-schulhoefe/
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Projekt teilgenommen; es wurden 596 Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 bis 11 erreicht. Die 

Zusammenarbeit mit „Grün macht Schule“ konnte verstetigt werden. 

Die BEK-Maßnahme „Verwaltungsinterne Vernetzung für mehr Klimabildung im Land Berlin“ sowie 

die Vernetzung der Berliner Bildungslandschaft im Rahmen der BEK-Maßnahme „Langfristige 

Klimabildungsförderung“ konnten unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel er-

folgreich verstetigt werden. Die Webseite „Klimabildung Berlin“12 konnte ausgebaut werden und 

gibt einen transparenten Einblick zu den Aktivitäten im Netzwerk. 

Weiterhin wurden neue Projekte zur Verstetigung der Klimabildung im Kontext der BEK-Maßnahme 

„Langfristige Klimabildungsförderung“ bewilligt und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel 

die Fortführung einiger erfolgreich durchgeführter Projekte aufgrund der großen Nachfrage verlän-

gert. Beispielsweise wurden die Projekte „Klimaangepasste Schulgärten“ und „Klimazirkus“ verlän-

gert. Beide Vorhaben adressieren die Zielgruppe Schulen und gehören auch zu Projekten, die ein 

außerschulisches Lernangebot bereitstellen. 

Im Projekt „KlimaKompetenz – Camps für Zukunftsberufe“ wurden Berufsschullehrkräfte und Ausbil-

derinnen und Ausbilder als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für Klimabildung und nachhaltiges 

Handeln qualifiziert13. Nachdem in einer ersten Projektphase (von 2021 bis Anfang 2024) bereits 

98 Personen erreicht werden konnten, wurden in 2024 zwei weitere Camps zu den Schwerpunkt-

themen nachhaltige Gastronomie und Ernährung sowie Chancen und Risiken für eine nachhaltige 

Entwicklung durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) durchgeführt14. In diesem Rahmen 

konnten 38 Personen erreicht werden.  

Die „Energieeffizienzkampagne Berlin“15 konnte weiterhin mit ihren Bausteinen Vernetzungstreffen, 

Projektdatenbank und Aktionswoche erfolgreich umgesetzt werden. Jahreshighlight ist jeweils die 

Aktionswoche „Berlin spart Energie“ mit ihren ca. 50 Veranstaltungen, die von ca. 50 Akteurinnen 

und Akteuren aus entsprechenden Branchen und der Stadtgesellschaft umgesetzt wird. Die Projekt-

datenbank wurde um weitere Projekte aktualisiert. Aktuell enthält die Projektdatenbank 377 Pro-

jekte.  

Eine weitere Stoßrichtung des Handlungsfeldes Übergeordnete Maßnahmen ist die Stärkung von 

Ansätzen einer Sharing-Economy: Mit dem Ziel, Lastenräder als Alternative für Personenkraftwagen 

bekannter und zugänglich zu machen, wurde das Projekt „fLotte“ weitergeführt. Mittlerweile ist es 

in allen Berliner Bezirken etabliert und erfährt eine hohe Nachfrage. Seit 2018 wurden die derzeit 

rund 240 Lastenräder von gut 25.600 Nutzerinnen und Nutzern an über 200.000 Tagen ausgeliehen 

und gemäß Nutzerumfrage 1,9 Mio. Kilometer zurückgelegt. Im laufenden Jahr 2025 haben sich 

rund 4.000 neue Nutzerinnen und Nutzer registriert.  

 

  

https://www.klimabildung.berlin/startseite.html
https://klimakompetenz.org/
https://www.ufu.de/projekt/klimacamps-fuer-zukunftsberufe/
https://www.berlin-spart-energie.de/startseite.html
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Im Rahmen der übergeordneten Maßnahme Klimakommunikation wurde die Reihe „Kli!maBerlin-

Dialoge“ verstetigt. Im Februar 2025 wurde in Kooperation mit der IHK Berlin die Veranstaltung 

„Mit Klimaschutz punkten? Wie Unternehmen und Institutionen davon profitieren“ erfolgreich mit ca. 

100 Teilnehmenden umgesetzt. Eine weitere Veranstaltung ist für November 2025 vorgesehen. 

Im Handlungsfeld Konsum sind Maßnahmen subsumiert, die direkt das Konsumverhalten der Bür-

gerinnen und Bürger adressieren. Die Substitution ineffizienter Kühlgeräte für die Zielgruppe von 

einkommensschwachen Haushalten – ein Projekt mit dem Caritasverband für das Erzbistum Berlin 

e.V. im Rahmen des Bundesprojekts Stromspar Check – wurde weiterhin kofinanziert. Im Jahr 2025 

wurden bis dato 195 Kühlgeräte bezuschusst. Insgesamt wurden seit dem Projektstart 646 Kühlge-

räte getauscht. Die CO2-Reduktion pro Kühlgerätetausch beträgt im Durchschnitt 199 Kg CO2.  

Ein Ziel in diesem Handlungsfeld ist es zudem, zielgruppenspezifische Beratungsangebote zum 

Themenfeld CO2-Vermeidung auszuweiten. Im Rahmen des Projekts „ZuHaus in Berlin“16 mit der 

Verbraucherzentrale Berlin e.V. steht Ein- und Zweifamilienhausbesitzerinnen und -besitzern stadt-

weit eine kostenlose, aufsuchende Energieberatung zur Verfügung. Die Beratungen, die in den Im-

mobilien der Ratsuchenden stattfinden, ergänzen das Beratungsangebot des BAUinfo Berlin. Seit 

Projektbeginn wurden im Rahmen von „ZuHaus in Berlin“ über 2.870 Vor-Ort-Beratungen durchge-

führt. Zudem wurde im Rahmen des Projekts ein Veranstaltungsformat etabliert, das in Berliner Ein- 

und Zweifamilienhausgebieten zu den Themenschwerpunkten PV und klimafreundliche Wärmever-

sorgung informiert. In 2025 werden acht Info-Veranstaltungen umgesetzt. 

Unter der Maßnahme „Berlin is(s)t klimafreundlich“17 befinden sich weitere Projekte, u.a. „Klima 

Acker 2.0“, „Bis auf den letzten Krümel“ sowie die Kampagne „Berlin i(s)t klimafreundlich“18 in der 

Umsetzung und werden von der zuständigen Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 

umgesetzt.  

Im Rahmen der BEK-Maßnahme „Stufenplan klimaneutrale Veranstaltungen“ konnte ein Projekt zur 

Klimabildung in der Clublandschaft: „Clubtopia 2024“19 umgesetzt werden.  

2.2 Klimaanpassung 

Neben den Erfordernissen die Treibhausgasemissionen stark zu verringern, nehmen Maßnahmen 

zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels einen wichtigen Stellenwert ein, um Berlin als le-

benswerte und klimaresiliente Metropole erhalten zu können. Innerhalb des II. Teils des BEK 2030 

werden anhand der Handlungsfelder die Anpassungserfordernisse in verschiedenen städtischen 

Lebensbereichen aufgezeigt. In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 konnten verschiedene bereits 

begonnene Vorhaben weitergeführt und neue Projekte gestartet werden.  

 
  

17 https://www.berlin.de/ernaehrungsstrategie/projekte/artikel.1199859.php  
18 Siehe Schlaglicht in Berliner Impulse 2024, Ausgabe 3: https://www.berliner-impulse.de/files/pdf/flowpa-

per/2024/03/  
19 Siehe Clubtopia  

https://www.verbraucherzentrale-berlin.de/zuhaus-in-berlin
https://www.berlin.de/ernaehrungsstrategie/projekte/artikel.1199859.php
https://www.berliner-impulse.de/files/pdf/flowpaper/2024/03/
https://www.berliner-impulse.de/files/pdf/flowpaper/2024/03/
https://clubtopia.de/
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Im Kontext der Handlungsfelder Stadtentwicklung und Stadtgrün sowie Wasser konnte die Umset-

zung größerer Projekte vorangebracht werden.  

In Ergänzung zu BENE 2 sind Mittel an das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg für die Entsiegelung 

und anschließende Umgestaltung eines Schulhofs herausgereicht worden. Auf der Freifläche eines 

Gymnasiums werden Maßnahmen für Regenwassermanagement und Klimaanpassung sowie Bil-

dung, Bewegung und Biodiversität umgesetzt. Nach abgeschlossener Planungsphase haben in 

2025 die Umbaumaßnahmen begonnen, damit sich der Schulhof für die ca. 500 Schülerinnen und 

Schüler in ein großes grünes Klassenzimmer verwandelt. In die Planungen sind die Ideen und Wün-

sche der Schulgemeinschaft miteingeflossen.  

Seit 2021 werden zudem Maßnahmen der Regenwasserabkopplung auf dem Zentralfriedhof in 

Friedrichsfelde durch das Bezirksamt Lichtenberg realisiert. Auf Grundlage eines durch das Bezirk-

samt erarbeiteten Entwicklungskonzept für die Freiflächen des Friedhofs werden Teilentsieglungen 

asphaltierter Flächen vorgenommen. Zudem wird die Fläche von der öffentlichen Kanalisation ab-

gekoppelt, damit anfallende Niederschläge vor Ort versickern, somit Grünflächen versorgt und 

gleichzeitig das Kanalnetz entlastet werden kann. 

Mit Bezug zum Handlungsfeld Boden führte das Pflanzenschutzamt Berlin in 2023 und 2024 ein 

Projekt zur Testung torffreier Substrate durch, um perspektivisch im gärtnerischen Bereich auf die 

Verwendung klimaschädigender Pflanzsubstrate verzichten zu können. Die dabei gesammelten Er-

fahrungen und Projektergebnisse stießen bundesweit auf ein großes öffentliches Interesse. Mit der 

Integration der Ergebnisse in die Ausbildung der Zierpflanzengärtnerinnen und -gärtner nimmt die 

öffentliche Hand an dieser Stelle zudem eine Vorreiterrolle für Garten- und Landschaftsbaubetriebe 

ein.  

Erkenntnisse direkt in die Aus- und Fortbildung der grünen Branche einzubringen, verfolgt auch das 

Zuwendungsprojekt „Kleingehölze und krautige Pflanzen im Klimawandel“ der Lehr- und Versuchs-

anstalt für Gartenbau und Arboristik e.V..  

Interdisziplinär werden im Kontext der Handlungsfelder Stadtentwicklung und Stadtgrün sowie Bi-

ologische Vielfalt verschiedene Pflanzungen getestet, um daraus beispielhafte Empfehlungen für 

eine klimaresiliente Artenauswahl sowie die erforderliche Pflanzweise und Pflege ableiten zu kön-

nen. Dies unter Berücksichtigung ästhetischer Aspekte und der Attraktivität für bestäubende Insek-

ten. Die seit 2020 gewonnen Erkenntnisse und beispielhafte Empfehlungen sollen in einem Ab-

schlussbericht veröffentlicht werden.  

Weiterhin im Kontext biologische Vielfalt wird mit Förderung aus BEK-Mitteln in 2025 eine Mach-

barkeitsstudie zur Anlage von Flachwasserzonen unter der Verwendung modularer Holzpflanzsys-

teme - so genannte Wetland Structures - für einen Teil des Spandauer Maselakekanals erstellt. 

Diese Holzpflanzsysteme sollen dem Biotopverbund als Trittsteine dienen und einen zusätzlichen 

Lebensraum für Fische, Amphibien und Wasservögel darstellen. Sie könnten zukünftig vor allem dort 

zum Einsatz kommen, wo schmale Gewässerbreiten die Herstellung eines flach auslaufenden Ufers 
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nicht zulassen. Ziele der Machbarkeitsstudie sind u.a. konkrete Entwürfe der späteren Flachwasser-

zonen und wie diese für entsprechende Gewässertiefen gestaltet sein können, zudem Entwürfe für 

eine Böschungssicherung sowie Kostenschätzungen und statische Anforderungen. Da bedingt durch 

den Klimawandel, aber auch durch urbane Nutzungsansprüche insbesondere wassergebundene 

Fauna unter massivem Druck steht, können Wetland Structures eine Möglichkeit sein, mit geringem 

Platzbedarf zusätzliche Habitate zu schaffen.  

Der Klimawandel verstärkt den Druck auf heimische Tier- und Pflanzenarten, öffnet jedoch auch 

Möglichkeiten für neue meist invasive Arten mit negativen Auswirkungen auf die hiesige Flora und 

Fauna, aber auch zum Beispiel durch hohe Allergiepotenziale auf die menschliche Gesundheit. Im 

Kontext des Handlungsfelds Gesundheit entwickelt das Pflanzenschutzamt seit 2023 umweltscho-

nende, wirtschaftliche und nachhaltige Verfahren zur Beseitigung von Ambrosia-Pflanzen, um hohe 

Pollenfrachten zu vermeiden und Gesundheitsrisiken zu minimieren. Ein erster Bericht zur Studie 

„Ambrosia-Pollenmessung mit Depositionssammlern vom Typ Sigma-2 am Standort Berlin/Havel-

mathen“ ist erarbeitet und auf der Internetseite des Pflanzenschutzamtes veröffentlicht worden. 

Ein weiteres gesundheitliches Risiko insbesondere für ältere und pflegebedürftige Menschen stellen 

die an Intensität und Häufigkeit zunehmenden Hitzeperioden dar. Im Rahmen des bis Dezember 

2024 laufenden Forschungsprojektes „HYPO-PAkT“ (Hyponatriämie – Präventives Aktionspro-

gramm für Pflegeheime zum optimalen Trinkverhalten bei Hitzegefährdung) wurde der Einfluss von 

hohen Lufttemperaturen auf den Wasser- und Elektrolythaushalt von Menschen und daraus mög-

licherweise resultierende Hyponatriämien untersucht. Neben der Datenerhebung und -analyse 

wurde im Rahmen des Projektes Pflegepersonal hinsichtlich Frühdiagnostik und Möglichkeiten der 

Prävention geschult. Weiterhin wurden Handlungsempfehlungen für Seniorinnen und Senioren, aber 

auch für Angehörige, Pflegefachkräfte, Ärztinnen und Ärzte entwickelt.  

Zudem wurden zwei Projekte zu „Hitzeschutzmaßnahmen AWO Berlin-Mitte“ finanziert, die diverse 

Hitzeschutzmaßnahmen im Außenbereich von zwei Geflüchteten-Einrichtungen und einer Kinderta-

gesstätte sowie im Innenbereich in verschiedenen Einrichtungen (zwei Kindertagesstätten) umset-

zen.  
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3. Bericht zum Mittelabfluss bei bestimmten (Förder-) Maßnahmen zur Unterstützung des BEK 

2030 

3.1 Finanzrahmen, Förderkulisse und Mittelabfluss bei SenMVKU zu bestimmten Maßnahmen zur 

Umsetzung des BEK 2030 

Klimaschutz und Klimaanpassung sind Querschnittsaufgaben. Die Federführung für die Umsetzung 

und auch Finanzierung von Strategien und Maßnahmen verteilt sich daher auf verschiedene Haupt- 

und alle Bezirksverwaltungen. Für das BEK 2030 stehen dem Referat Klimaschutz und Klimaanpas-

sung der SenMVKU im Kapitel 0750 MG 01 spezifische Haushaltsmittel zur Verfügung, um die Um-

setzung der Strategien und Maßnahmen voranzubringen, Lücken in der Umsetzung zu schließen 

und innovative Ansätze zu testen. Folglich werden nur Maßnahmen erwähnt, die mit diesen Haus-

haltsmitteln untersetzt sind.  

Im Doppelhaushalt 2024/2025 waren in Kapitel 0750, MG 01 ursprünglich für das Haushaltsjahr 

2025 18.010.000 Euro vorgesehen, davon wurden gemäß Anlage 9 des 3. NHG 24/25 insgesamt 

4 Mio. Euro qualifiziert gesperrt, so dass noch 14.010.000 Euro zur Verfügung standen. Zum Ver-

gleich: Im Haushaltsjahr 2024 standen – nach Auflösung der PMA 18.010.000 Euro zur Verfügung 

(ursprünglich angesetzt waren 19.010.000 Euro). 

Die Mittelausreichung erfolgt inzwischen auf vier verschiedene Arten:  

Bei den BEK-Förderprogrammen handelt es sich um eigene Förderprogramme oder –aufrufe zur 

Unterstützung der Umsetzung von Strategien und Maßnahmen des BEK 2030. Im Haushaltsjahr 

2025 zählen hierzu das Heizungsaustauschprogramm und das Förderprogramm Energiespeicher-

PLUS. Für Ersteres endete der Antragszeitraum bereits Ende 2021, für Letzteres Ende August 2022 

(vgl. 3.2 Förderprogramme), sodass im aktuellen Berichtsjahr nur noch ein geringfügiger Mittelab-

fluss mit Fokus auf Personalmittel zur Verwendungsnachweisprüfung liegt.  

Das größte Volumen wird in Form von Finanzierungen von Einzelmaßnahmen verausgabt: Zur Um-

setzung von Maßnahmen des BEK 2030 werden zum einen Dienstleistungen vergeben, zum anderen 

werden Haushaltsmittel per auftragsweiser Bewirtschaftung an andere Senatsverwaltungen, Be-

zirksverwaltungen und nachgeordnete Behörden vergeben. Darüber hinaus werden Zuwendungen 

an weitere Akteurinnen und Akteure ausgereicht. Fortschritte aus der Umsetzung sind in Kapitel 2 

dargestellt, Zahlen zur Entwicklung von Bewilligungen in Kapitel 3.3.  

Bezirke spielen für die Umsetzung von Klimaschutz und Klimaanpassung eine zentrale Rolle. Mit 

dem Ziel, den bürokratischen Aufwand bezirks- und senatsseitig zu verringern und mehr Flexibilität 

zu ermöglichen, wurde den Bezirken seit 2022 ermöglicht, für 2022 und 2023 je einen Pauschal-

betrag von 50.000 Euro abzurufen. Für 2024 und 2025 wurde der Betrag jeweils auf 200.000 Euro 

pro Bezirk angehoben. Die Darstellung der inhaltlichen Schwerpunkte in der Gesamtschau erfolgt 

in Kapitel 3.4, Schwerpunkte einzelner Bezirke sind in Anlage 4 aufgeführt.  
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Über die eigenen Initiativen hinaus, werden die Mittel strategisch als Kofinanzierung eingesetzt, um 

Mittel aus Bundes- und EU-Förderprogrammen für Akteurinnen und Akteure in Berlin nutzbar zu ma-

chen. In der Vergangenheit waren das u.a. das EFRE-geförderte Programm BENE (Berliner Pro-

gramm für Nachhaltige Entwicklung) oder auch die Nationale Klimaschutz-Initiative (NKI). In der 

Regel werden die BEK-Mittel eingesetzt, um den Eigenanteil der Bezirke teilweise oder auch ganz 

zu finanzieren, um dadurch Projektumsetzungen überhaupt zu ermöglichen. Die Ausreichung erfolgt 

je nach Größenordnung als Einzelprojekt, ggf. auch über den bezirklichen Pauschalbetrag. Für das 

Haushaltsjahr 2025 ist vor allem die Kofinanzierung einzelner Projekte des BENE 2-Programms von 

Relevanz. Eine detailliertere Darstellung des Programms erfolgt in Kapitel 3.5. 

Im Haushaltsjahr 2025 wurden bis zum 31.10.2025 finanzielle Mittel in Höhe von 

11.432.113,05 Euro für Maßnahmen und Projekte bereitgestellt. Das Delta zwischen bereitgestell-

ten Mitteln und insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln (in Höhe von 14.010.000 Euro) fällt in 

2025 geringer aus als im Vorjahr. In 2024 wurden (nach Jahresabschluss) Mittel in Höhe von 

12.567.105,93Euro verausgabt, insgesamt hatten aber Mittel in Höhe von 18.010.000 Euro zur 

Verfügung gestanden. Die verausgabten Mittel für 2024 liegen mit 12.567.105,93 Euro höher als 

in 2023 (11.197.338,94 Euro verausgabte Mittel).  

Die Aufteilung der Mittel auf die Handlungsfelder des BEK 2030 und Titel sind den Anlagen 1 und 

2 zu entnehmen. Für 2025 ist das höchste Volumen im Titel 54121 (Maßnahmen zur Umsetzung des 

BEK 2030) bereitgestellt, gefolgt von Zuschüssen an gemeinnützige Einrichtungen (68478) und in-

vestiven Maßnahmen (70136). Danach folgen mit einem größeren Abstand in einer Größenordnung 

von rd. 766.000 Euro Zuschüsse für Investitionen für öffentliche Unternehmen (89136) sowie rd. 

337.000 € zur Beschaffung von Fahrzeugen (81136). 

Anlage 3 enthält eine thematische Übersicht der Ausgaben nach Handlungsfeldern und Maßnah-

men des BEK 2030, in der alle Förderprogramme, Einzelprojekte und Dienstleistungen und die 

Summe der Pauschalbeträge mit ihren jährlichen Ausgaben seit 2018, sowie den Festlegungen bis 

2026 erfasst sind. Hierdurch lassen sich die inhaltlichen Schwerpunkte erkennen. 

3.2 Förderprogramme für das BEK 2030 in Kapitel 0750 

3.2.1 Heizungsaustauschprogramm  

Das von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz entwickelte Förderprogramm 

„Berliner Heizungsaustauschprogramm“ sollte den Austausch der noch über 60.000 klimaschädli-

chen Ölheizungen in Berlin beschleunigen. Ziel war es, durch den Ersatz alter Ölheizungen, nicht 

auf moderner Brennwerttechnik basierender Gasheizungen oder Kohleeinzelöfen gegen energie-

effiziente und klimafreundlichere Heizungen jeweils mindestens 25 % CO2 einzusparen. 

Das Förderprogramm wird von der IBB Business Team GmbH (IBT), einer 100 %igen Tochter der 

IBB Gruppe, durchgeführt. Es wurde im Oktober 2019 gestartet und der Antragszeitraum lief bis 

zum 31.12.2021. Bis Ende 2021 gingen 1.152 Förderanträge ein. Die bewilligte Gesamtsumme 

beträgt 1.533.697,90 Euro. Im Rahmen des Förderprogramms wurde insgesamt der Austausch von 
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608 alten Heizungen gefördert, knapp 90 % davon waren Ölheizungen. Das Angebot des Hei-

zungstausches wurde hauptsächlich (rund 96 %) von Eigentümerinnen und Eigentümern von Ein- 

und Zweifamilienhäusern in Anspruch genommen. Hintergrund der noch andauernden Zahlungen 

ist, dass die Zahlungen an die Zuwendungsempfänger erst nach erfolgter Verwendungsnachweis-

prüfung durch die IBT angewiesen werden und viele Heizungsaustausche, die rechtzeitig beantragt 

und bewilligt wurden, erst verzögert durchgeführt werden konnten (Pandemie, Fachkräftemangel, 

Lieferschwierigkeiten usw.). 

3.2.2 Förderung von Solarstromspeichern  

Im Rahmen des Förderprogramms „EnergiespeicherPLUS“ wurden Zuschüsse zu den Investitionen 

in stationäre, netzdienliche Stromspeichersysteme gewährt, die in Verbindung mit einer neu zu er-

richtenden Photovoltaikanlage installiert werden. Das Förderprogramm lief bis zum 31.08.2022 

und ging im umfassenderen, seit 01.09.2022 laufenden Förderprogramm „SolarPLUS“ auf. Aus 

SolarPLUS werden neben Stromspeichern auch Dachgutachten, Machbarkeitsstudien, Zähler- und 

Messkonzepte sowie weitere Nebenleistungen im Rahmen der Planung und Errichtung von Solaran-

lagen, besondere PV-Anlagen wie z.B. Fassaden-PV, gefördert. 

Ziel der Förderung ist es, zum Schutz des Klimas und zur Erreichung der gesetzlichen Klimaschutz-

ziele des Landes Berlin, den Ausbau der Photovoltaik in Berlin zu unterstützen, den Anteil der er-

neuerbaren Energien am Stromverbrauch auch in sonnen- und windarmen Zeiten zu erhöhen, die 

Möglichkeiten zur Eigenversorgung mit selbst erzeugtem Sonnenstrom zu stärken sowie die Strom-

verteilnetze zu entlasten. Auf diese Weise werden insbesondere die BEK-Maßnahmen „Förderung 

von Stromspeichern“ (E-23), „Masterplan Solarcity“ (E-4) und „Mieterstrom zur Berliner Spezialität 

machen“ (GeS-21, aktuelle BEK-Phase: E-7) unterstützt.  

Die Förderprogramme werden von der IBB Business Team GmbH umgesetzt. Während der Laufzeit 

des Programms „EnergiespeicherPLUS“ vom 01.01.2020 bis 31.08.2022 wurden insgesamt 3.590 

Anträge gestellt, von denen 3.316 mit einem Zuwendungsvolumen in Höhe von 9,2 Mio. Euro be-

willigt wurden. In 2025 wurden Mittel für die Geschäftsbesorgung (u. a. Prüfung von Verwendungs-

nachweisen) in Höhe von 39.865,00 Euro aus BEK-Mitteln gezahlt. Bedingung für eine Speicherför-

derung ist, dass eine neue Photovoltaikanlage installiert wird. Die mit den bewilligten Projekten 

erreichte zusätzliche Solarleistung beträgt 23,6 Megawatt, die Speicher-Kapazität der geförderten 

Speicher beträgt 24 Megawattstunden. 

3.3  Finanzierung von Einzelvorhaben 

Zu Einzelvorhaben zählen zum einen Dienstleistungen und Werksverträge des Referats Klimaschutz 

und Klimaanpassung, zum anderen Projekte, die zur Umsetzung des BEK 2030 beitragen, und für 

die Akteurinnen und Akteure aus Verwaltung und Stadtgesellschaft Anträge auf Haushaltsmittel stel-

len. Die Ausreichung erfolgt an die Hauptverwaltungen, Bezirksverwaltungen und nachgeordnete 

Behörden mittels auftragsweiser Bewirtschaftung und an andere Akteurinnen und Akteure mittels 

Zuwendung.  
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Seit Beschlussfassung des BEK 2030 (2018) sind 322 Anfragen zur Projektförderung von Einzelvor-

haben beim Referat für Klimaschutz und Klimaanpassung eingegangen. Anlage 4 gibt hierzu einen 

Überblick: Insgesamt wurden 193 Anträge bewilligt. 143 davon konnten inzwischen abgeschlossen 

werden, 50 befinden sich in der Umsetzung. 70 Anfragen wurden von den Initiatorinnen und Initia-

toren nicht weiterverfolgt, während 59 Förderanfragen als nicht genehmigungsfähig eingestuft wur-

den, da sie zumeist nicht den BEK-Förderkriterien entsprachen, keinen hinreichenden BEK-Bezug 

hatten oder zum Zeitpunkt der Anfrage nicht ausreichende Mittel verfügbar waren.  

Werk- und Dienstleistungen, die vom Land Berlin zur Umsetzung von BEK-Maßnahmen beschafft 

werden, sind nach den einschlägigen Vorschriften des Vergaberechts in der Regel auszuschreiben. 

Im Berichtszeitraum der Haushaltsjahre 2024 und 2025 betraf dies z. B. die weitere Umsetzung der 

Energieeffizienzkampagne sowie der Kl!maBerlin-Dialoge, die weitere Umsetzung des Masterplans 

Solarcity (E-4),  die Fortführung des Bauinformationszentrums BAUinfo Berlin (G-16) sowie der Ser-

vicestelle Energetische Quartiersentwicklung oder die Umsetzung weiterer Maßnahmen im Bereich 

Klimaschutz und Bildung. Die entsprechenden haushaltsrelevanten Projekte sind gemeinsam mit 

den geförderten Projekten aus Anlage 4 in Anlage 3 dargestellt. 

3.4  Pauschalbeträge für bezirklichen Klimaschutz 

In den Jahren 2022 bis 2025 konnten Bezirke Pauschalbeträge für bezirkliche Maßnahmen für Kli-

maschutz und Klimaanpassung abrufen. Für 2025 haben alle Bezirke einen Antrag gestellt und es 

wurden insgesamt 2.399.800,00 Euro bewilligt.  

Die inhaltliche Schwerpunktsetzung obliegt den Bezirken im Rahmen der Inhalte des BEK 2030 und 

bildet daher ein vielfältiges Maßnahmenportfolio im Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpas-

sung ab. In 2025 haben mehrere Bezirke Maßnahmen im Bereich klimaschonender Mobilität reali-

siert. Beispielhaft zu nennen ist der Aufbau von Ladeinfrastruktur für betriebliche Flotten, die Be-

schaffung von u.a. Lastenrädern und Diensträdern z.B. zur Grünflächenpflege, sichere Radabstell-

anlagen für Beschäftigte und die Erstellung eines bezirklichen Mobilitätskonzeptes. Öffentlichkeits-

wirksame Maßnahmen im Kontext Klimaschutz waren Projekte im Bildungsbereich, zwei bezirkliche 

Klimaveranstaltungen und die Einführung eines „Klimasparbuchs“ mit Tipps zu Klimaschutz im Alltag 

und Gutscheinen lokaler Anbieter nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen. Neben Maßnahmen 

des Klimaschutzes haben mehrere Berliner Bezirksämter Vorhaben zur Klimaanpassung im Rahmen 

der bezirklichen Pauschalanträge realisiert. Hierzu zählen in 2025 der klimaanpasste Umbau eines 

Spielplatzes und dessen Grünanlage, Hitzeschutzmaßnahmen u.a. an einem Stadtplatz, die Aus-

weitung kostenfreier Trinkwasserversorgung im öffentlichen Raum, die Einrichtung eines Gemein-

schaftsgartens sowie – im Rahmen einer Ko-Finanzierung von BENE 2-Mitteln die Umsetzung einer 

Machbarkeitsstudie „Strategie Grün“ zur qualitativen und quantitativen Sicherung blau-grüner Inf-

rastruktur. 
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3.5 Kofinanzierungen des Berliner Programms für Nachhaltige Entwicklung (BENE, BENE 2) 

In einigen Bereichen, in denen es bereits bewährte Förderinstrumente für Maßnahmen des Klima-

schutzes oder der Klimaanpassung gibt, haben die Fördermöglichkeiten über das BEK 2030 ergän-

zenden und verstärkenden Charakter. Die Mittel werden eingesetzt, um größere Fördertöpfe für 

Berliner Akteure zugänglich zu machen, indem eine Kofinanzierung dort erfolgt, wo der erforderli-

che Eigenanteil nicht erbracht werden kann. Das gilt im Haushaltsjahr 2025 auch für Maßnahmen 

des BENE 2. Zur Vermeidung von Doppelstrukturen und für einen zielgerichteten Mitteleinsatz wur-

den BEK- und BENE-Förderung so aufeinander abgestimmt, dass der Aufwand in der Antragsstel-

lung auf ein Mindestmaß reduziert und der Nutzen für das Klima maximiert werden kann.  

BENE ist das Umweltförderprogramm des Landes Berlin im Rahmen der EFRE-Strukturfondsförde-

rung (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung). Das Programm stellt Fördermittel für innova-

tive Maßnahmen, Projekte und Initiativen bereit, die zu einem klimaneutralen und umweltfreundli-

chen Berlin beitragen. In der ersten Förderperiode 2014-2020 umfasste das Programmvolumen rd. 

306 Mio. Euro mit einer EU-Mittelbeteiligung von in der Regel 50 %. Das Land Berlin stellte weitere 

Mittel zur Kofinanzierung zur Verfügung.  

Das Nachfolgeprogramm BENE 2 zielt auf die weitere Verringerung der CO2-Emissionen im ge-

werblichen und öffentlichen Bereich, die Anpassung an den Klimawandel und die Verbesserung der 

grünen und blauen Infrastruktur Berlins sowie auf die Wende hin zu einer nachhaltigen, städtischen 

Mobilität. Mit der Förderung der Entwicklung intelligenter Energiesysteme, Netze und Speichersys-

teme auf lokaler Ebene setzt BENE 2 gegenüber der ersten Förderperiode zudem einen neuen 

Schwerpunkt.  

Insgesamt stehen für die Umsetzung von BENE 2 EFRE-Mittel in Höhe von 210 Mio. Euro in der EU-

Förderperiode 2021-2027 bis Ende 2029 zur Verfügung. Diese müssen mit 315 Mio. Euro (60 %) 

öffentlichen Mitteln bzw. Eigenmitteln der Antragstellerinnen und Antragsteller ergänzt werden. Zur 

möglichst umfänglichen Ausschöpfung der EFRE-Mittel werden auch Möglichkeiten geprüft, Mittel 

unter anderem des Sondervermögens des Bundes für die ergänzende Umsetzung von BENE 2 im 

EFRE geltend zu machen.  

Projektbezogen wird weiterhin geprüft, ob eine Kofinanzierung mit dem BEK 2030 entweder in Form 

einer direkten Beteiligung oder der Integration von Mitteln aus der BEK-Bezirkspauschale ermög-

licht werden kann. So sollen in Kontinuität zur ersten Förderperiode Förderlücken geschlossen und 

Vorhaben inhaltlich ergänzt werden, um den größtmöglichen Nutzen sowohl für Klimaschutz als 

auch Klimaanpassung in Berlin zu erzielen. Hierbei liegt der Fokus vorrangig auf der Kofinanzierung 

von bezirklichen Investitionsprojekten in den Bereichen Klimaanpassung und der Minderung von 

Treibhausgasemissionen. In 2025 konnte mit der Bereitstellung von BEK-Haushaltsmitteln in Höhe 

von 84.850,66 Euro ein BENE 2-Fördervolumen von 920.054,41 Euro für Bezirke zugänglich ge-

macht werden. 
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4. Übersicht nach Haushaltstiteln 

Mit dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden alle BEK-Maßnahmen bei Kapitel 0750, Maßnahmen-

gruppe 01 nachgewiesen.  

Kapitel 0750 – Klimaschutz, Naturschutz, Stadtgrün –  

MG 01 – Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK 2030) – 

Titel 54121 – Maßnahmen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 

2030 (BEK 2030) – 

 Ansatz 2024: 2.422.000 Euro 

 Ansatz 2025: 2.422.000 Euro 

 Ist 2024:  4.432.151,75 Euro 

 Ist per 31.10.2025:              1.702.917,79 Euro 

Titel 68120 – Zuschüsse an natürliche Personen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klima-

schutzprogramms 2030 (BEK 2030) – 

 Ansatz 2024:   10.000 Euro 

 Ansatz 2025: 10.000 Euro 

 Ist 2024:                                       0,00 Euro 

 Ist per 31.10.2025:              0,00 Euro 

Titel 68236 – Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Umsetzung des Berliner Energie- und 

Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030) – 

 Ansatz 2024:   200.000 Euro 

 Ansatz 2025: 200.000 Euro 

 Ist 2024:  0,00 Euro 

 Ist per 31.10.2025:              0,00 Euro 

  

Titel 68301 (bis 2019: Titel 68636) – Zuschüsse an private Unternehmen zur Umsetzung des Ber-

liner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030) 

–  
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 Ansatz 2024:   100.000 Euro 

 Ansatz 2025: 100.000 Euro 

 Ist 2024:  79.299,26 Euro 

 Ist per 31.10.2025:              0,00 Euro 

  

Titel 68478 – Zuschüsse an gemeinnützige Einrichtungen zur Umsetzung des Berliner Energie- 

und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030) – 

 Ansatz 2024: 2.500.000 Euro 

 Ansatz 2025:   2.500.000 Euro 

 Ist 2024:  3.202.511,28 Euro 

 Ist per 31.10.2025:                   1.944.485,70 Euro 

  

Titel 68527 – Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen zur Umsetzung des Berliner Energie- und 

Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030) – 

 Ansatz 2024:   540.000 Euro 

 Ansatz 2025: 540.000 Euro 

 Ist 2024:  68.394,99 Euro 

 Ist per 31.10.2025:                        0,00 Euro 

  

Titel 70136 – Investive Maßnahmen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzpro-

gramms 2030 (BEK 2030) – 
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 Ansatz 2024: 1.550.000 Euro 

 Ansatz 2025: 1.550.000 Euro 

 Ist 2024:      3.299.549,65 Euro 

 Aktuelles Ist 2025 (Stand 31.10.2025):                 156.543,24 Euro 

   

Titel 81136 (neu) – Beschaffung von Fahrzeugen zur Umsetzung des Berliner Energie- und Klima-

schutzprogramms 2030 (BEK 2030) – 

 Ansatz 2024:        300.000 Euro 

 Ansatz 2025:         300.000Euro 

 Ist 2024:              272.174,14 Euro 

 Ist per 31.10.2025:                                               137.170,68 Euro 

  

Titel 89136 – Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Umsetzung von Investitionen im Rah-

men des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030) – 

 Ansatz 2024: 3.218.000 Euro 

 Ansatz 2025: 3.218.000 Euro 

 Ist 2024:   339.272,86 Euro 

 Ist per 31.10.2025:                                                 0,00 Euro 

  

Titel 89236 – Zuschüsse an private Unternehmen zur Umsetzung von Investitionen im Rahmen 

des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030) – 
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 Ansatz 2024:   200.000 Euro 

 Ansatz 2025: 200.000 Euro 

 Ist 2024:  0,00 Euro 

 Ist per 31.10.2025:                     0,00 Euro 

  

Titel 89336 – Zuschüsse an natürliche Personen zur Umsetzung von Investitionen im Rahmen des 

Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030) – 

 Ansatz 2024:   4.500.000 Euro 

 Ansatz 2025: 4.150.000 Euro 

 Ist 2024:  873.752,00 Euro 

 Ist per 31.10.2025:                         27.748,57 Euro 

  

Titel 89436 – Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen zur Umsetzung von Investitionen im Rah-

men des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030) – 

 Ansatz 2024:   3.470.000 Euro 

 Ansatz 2025: 2.820.000 Euro 

 Ist 2024:  0,00 Euro 

 Ist per 31.10.2025:                           0,00 Euro 

 



Anlage 1 zum BEK-Monitoringbericht 2025

Übersicht verausgabter Mittel im Haushaltsjahr 2024 - Ansätze und Ausgaben zu den Titeln der MG 01 im Kapitel 0750 (Stand: 31.12.2024)

Kapitel/

Titel Bezeichnung
Ansatz Ausgaben Ansatz Ausgaben Ansatz Ausgaben Ansatz Ausgaben Ansatz Ausgaben Ansatz Ausgaben Ansatz Ausgaben Ansatz Ausgaben

0750/ 54121

Maßnahmen zur Umsetzung des Berliner Energie- 

und Klimaschutzprogramms

(BEK 2030)

2.187.243,90 € 2.187.243,90 € 0,00 € 0,00 € 13.566,32 € 13.566,32 € 831.986,91 € 831.986,91 € 267.241,67 € 267.241,67 € 24.992,71 € 24.992,71 € 1.107.120,24 € 1.107.120,24 € 4.432.151,75 € 4.432.151,75 €

0750/ 68120

Zuschüsse an natürliche Personen zur Umsetzung 

des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 

2030 (BEK 2030)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0750/ 68236

Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur 

Umsetzung des Berliner Energie- und 

Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0750/ 68301

Zuschüsse an private Unternehmen zur 

Umsetzung des Berliner Energie- und 

Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79.299,26 € 79.299,26 € 0,00 € 0,00 € 79.299,26 € 79.299,26 €

0750/ 68478

Zuschüsse an gemeinnützige Einrichtungen zur 

Umsetzung des Berliner Energie und 

Klimaschutzprogramms (BEK 2030)

30.000,00 € 30.000,00 € 372.456,61 € 372.456,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.768.207,29 € 1.768.207,29 € 199.305,79 € 199.305,79 € 832.541,59 € 832.541,59 € 3.202.511,28 € 3.202.511,28 €

0750/ 68527

Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen zur 

Umsetzung des Berliner Energie und 

Klimaschutzprogramms (BEK 2030)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 68.394,99 € 68.394,99 € 0,00 € 0,00 € 68.394,99 € 68.394,99 €

0750/70136
Investive Maßnahmen zur Umsetzung des Berliner 

Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK 2030)
0,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.011.226,85 € 1.011.226,85 € 288.322,80 € 288.322,80 € 3.299.549,65 € 3.299.549,65 €

0750/81136

Beschaffung von Fahrzeugenzur Umsezung des 

Berliner Energi- und Klimaschutzprogramm (BEK 

2030)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 272.174,14 € 272.174,14 € 272.174,14 € 272.174,14 €

0750 / 89136

Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur 

Umsetzung von Investitionen im Rahmen des 

Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 

2030 (BEK 2030)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 339.272,86 € 339.272,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 339.272,86 € 339.272,86 €

0750/ 89236

Zuschüsse an private Unternehmen zur 

Umsetzung von Investitionen im Rahmen des 

Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 

2030 (BEK 2030)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0750/ 89336

Zuschüsse an natürliche Personen zur Umsetzung 

von Investitionen im Rahmen des Berliner Energie- 

und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)

873.752,00 € 873.752,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 873.752,00 € 873.752,00 €

0750/ 89436

Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen zur 

Umsetzung von Investitionen im Rahmen des 

Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 

2030 (BEK 2030)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.090.995,90 € 3.090.995,90 € 2.372.456,61 € 2.372.456,61 € 13.566,32 € 13.566,32 € 1.171.259,77 € 1.171.259,77 € 2.035.448,96 € 2.035.448,96 € 1.383.219,60 € 1.383.219,60 € 2.500.158,77 € 2.500.158,77 € 12.567.105,93 € 12.567.105,93 €

SummeSonstigesEnergie   Wirtschaft  Verkehr  Gebäude-Stadtentwicklung Private Haushalte-Konsum Klimaanpassung



Anlage 2 zum BEK-Monitoringsbericht 2025

Übersicht bereitgestellter Mittel im Haushaltsjahr 2025 - bereitgestellte Mittel zu den Titeln der MG 01 im Kapitel 0750 (Stand: 31.10.2025)

Energie   Wirtschaft  Verkehr  Gebäude-Stadtentwicklung Private Haushalte-Konsum Klimaanpassung Sonstiges

Kapitel/

Titel Bezeichnung
bereitgestellte Mittel bereitgestellte Mittel bereitgestellte Mittel bereitgestellte Mittel bereitgestellte Mittel bereitgestellte Mittel bereitgestellte Mittel  Ansatz  bereitgestellte Mittel 

0750/ 54121

Maßnahmen zur Umsetzung des Berliner Energie- 

und Klimaschutzprogramms

(BEK 2030)

            2.214.676,57 €                   230.000,00 €                       112.558,40 €                      1.042.079,70 €                       172.512,98 €                       110.060,00 € 1.438.277,47 €                  2.422.000,00 €                  5.320.165,12 €                  

0750/ 68120

Zuschüsse an natürliche Personen zur Umsetzung 

des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 

2030 (BEK 2030)

                              -   €                                  -   €                                      -   €                                        -   €                                       -   €                                      -   € -  €                                  10.000,00 €                         -  €                                       

0750/ 68236

Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur 

Umsetzung des Berliner Energie- und 

Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)

                              -   €                                  -   €                                      -   €                                        -   €                                       -   €                                      -   € -  €                                  200.000,00 €                      -  €                                       

0750/ 68301

Zuschüsse an private Unternehmen zur Umsetzung 

des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 

2030 (BEK 2030)

                              -   €                                  -   €                                      -   €                                        -   €                                       -   €                                      -   € -  €                                  100.000,00 €                      -  €                                       

0750/ 68478

Zuschüsse an gemeinnützige Einrichtungen zur 

Umsetzung des Berliner Energie und 

Klimaschutzprogramms (BEK 2030)

                              -   €                   220.067,00 €                         20.000,00 €                                        -   €                    1.047.616,84 €                       139.981,69 € 1.052.154,36 €                  2.500.000,00 €                  2.479.819,89 €                  

0750/ 68527

Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen zur 

Umsetzung des Berliner Energie und 

Klimaschutzprogramms (BEK 2030)

                              -   €                                  -   €                                      -   €                                        -   €                                       -   €                                      -   €                                      -   € 540.000,00 €                      -  €                                       

0750/70136
Investive Maßnahmen zur Umsetzung des Berliner 

Energie und Klimaschutz-programms (BEK 2030)
                              -   €                   309.326,07 €                                      -   €                         907.610,00 €                                       -   €                       466.011,00 € 520.000,00 €                     1.550.000,00 €                  2.202.947,07 €                  

0750/81136

Beschaffung von Fahrzeugen zur Umsetzung des 

Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 

(BEK 2030) 

                              -   €                                  -   €                       182.558,40 €                                        -   €                                       -   €                                      -   € 324.900,00 €                     300.000,00 €                      337.251,68 €                      

0750 / 89136

Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur 

Umsetzung von Investitionen im Rahmen des 

Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 

(BEK 2030)

                              -   €                                  -   €                                      -   €                         741.074,00 €                                       -   €                         25.000,00 €                                      -   € 3.218.000,00 €                  766.074,00 €                      

0750/ 89236

Zuschüsse an private Unternehmen zur Umsetzung 

von Investitionen im Rahmen des Berliner Energie- 

und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)

                              -   €                                  -   €                                      -   €                                        -   €                                       -   €                                      -   €                                      -   € 200.000,00 €                      -  €                                       

0750/ 89336

Zuschüsse an natürliche Personen zur Umsetzung 

von Investitionen im Rahmen des Berliner Energie- 

und Klimaschutzprogramms 2030 (BEK 2030)

                          27.748,57 €                                      -   €                                      -   € 4.150.000,00 €                  27.748,57 €                         

0750/ 89436

Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen zur 

Umsetzung von Investitionen im Rahmen des 

Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 

(BEK 2030)

                 60.000,00 €                                  -   €                                      -   €                                        -   €                                       -   €                         67.900,00 € 2.820.000,00 €                  127.900,00 €                      

2.274.676,57 €              759.393,07 €                       315.116,80 €                           2.718.512,27 €                          1.220.129,82 €                        741.052,69 €                            3.403.231,83 €                        18.010.000,00 €               11.261.906,33 €               

Summe



Anlage 3 zum BEK-Monitoringbericht 2025

Übersicht haushaltsrelevanter Maßnahmen, Vorhaben und Förderanträge zur BEK-Umsetzung in Kapitel 0750, MG 01 (Stand: 31.10.2025)

Handlungs-

feld
Maßnahmen- Nr. BEK-Maßnahme Vorhaben  Summe 2018-2026       2018   verausgabt 2019 verausgabt 2020 verausgabt 2021 verausgabt 2022 verausgabt 2023 verausgabt 2024 verausgabt

2025 bereitgestellt Stand 

31.10.2025 

2026

verplant

2027

verplant
Erläuterung 

Energie E-10* Steigerung und Optimierung der Bioabfallverwertung BRAL Speisereste-Biogasanlage Pankow 23.868,90 23.868,90 Auftragsweise Bewirtschaftung durch SenUVK Abt. I

Energie E-10* Steigerung und Optimierung der Bioabfallverwertung 
Projekte zur optimierten Erfassung von Biomasse aus Haushalten und 

Gewerbe zur klimaschonenden Nutzung und Verwertung
678.817,19 110.000,00 361.645,19 207.172,00 Auftragsweise Bewirtschaftung durch SenUVK Abt. I

Energie E-23* Förderung von Stromspeichern BEK-Förderprogramm Speicherförderung 10.118.021,51 117.692,59  615.918,26  1.964.416,66  2.782.219,00  3.655.733,00  942.177,00  39.865,00  0,00  0,00  Programmträger IBB

Energie E-29* Ressourcenschutz durch Abfallvermeidung und -verwertung Zentrum für zukunftsfähige Ressourcennutzung 521.145,63 39.091,05  296.410,00  185.644,58  

Energie E-29* Ressourcenschutz durch Abfallvermeidung und -verwertung Textiles Smart Guide 60.200,10 45.280,00  14.920,10  

Energie E-29* Ressourcenschutz durch Abfallvermeidung und -verwertung Better World Cup 278.905,71 132.589,32  146.316,39  

Energie E-29* Ressourcenschutz durch Abfallvermeidung und -verwertung Smartes Abfallmanagement 151.226,40 151.226,40  

Energie E-4 Masterplan "Solarcity" Webplattform Energiewende 106.803,00 25.163,00 55.300,00 13.170,00 13.170,00 Auftragsweise Bewirtschaftung durch SenWiEnBe 

Energie E-4 Masterplan "Solarcity" Umsetzung des Masterplan Solarcity 4.171.331,07 126.615,00 463.010,11 334.679,22 848.934,41 2.033.034,88 365.057,45  Auftragsweise Bewirtschaftung durch SenWiEnBe 

Energie E-4 Masterplan "Solarcity"
Entwicklung eines Masterplans Solarcity zur Hebung der 

Solarpotentiale in Berlin.
282.983,21 75.257,39 137.395,62 70.330,20 Auftragsweise Bewirtschaftung durch SenWiEnBe 

Energie E-4-7 Masterplan "Solarcity" Machbarkeitsstudie Klimawerkstatt 111.620,82 111.620,82  Auftragsweise Bewirtschaftung durch SenWiEnBe 

Energie E-5 Strategie zum Ausbau der Windenergienutzung Studie Windenergieanlagen 99.607,76 39.842,85  59.764,91  0,00  

Energie E-7 Bürgerbeteiligung am EE-Ausbau ermöglichen PV Selbstbau 5.736,00 5.736,00  

Energie E-8 Exploration und Umsetzung von tiefer Geothermie Planungsarbeiten Tiefengeothermie 1.862.035,79 26.262,56  26.019,11  1.809.754,12  

Energie E-7 
Finanzielle Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der 

Energiewende ermöglichen
Pilotprojekt Starthilfe Wärmegenossenschaft Siedlung Eichkamp 30.000,00 30.000,00  0,00  

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS Erhöhung der Sanierungsrate im Gebäudebestand

Konzeptentwicklung Potentialkarten und Handlungsempfehlungen zur 

thermischen Nutzung von Oberflächengewässern
126.247,05 126.247,05  

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS Erhöhung der Sanierungsrate im Gebäudebestand

Aktivierungskampagne zur Erhöhung der Sanierungsrate für 

Gebäudeeigentümer*innen in Berlin
363.654,49 96.815,20  239.109,93  27.729,36  Ergänzend zur bestehenden BAFA-Förderung.

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS 

Beschleunigung des Austauschs von Ölheizungen durch 

klimafreundlichere Heizungssysteme
Förderrichtlinie "Berliner Heizungsaustausch-programm" 2.821.621,01 220.745,00  530.600,00  965.946,76  784.405,75  230.744,50  26.775,00  28.013,00  34.391,00  Programmträger IBB

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-1 Quartierskonzepte entwickeln und umsetzen Einrichtung einer "Servicestelle energetische Quartiersentwicklung" 1.174.478,59 123.539,00 181.334,00 176.477,00 225.766,80 170.836,40 160.294,19 136.231,20  0,00  

 Projektträger Berliner Energieagentur GmbH + Nachtrag Erstellung 

Konzept iHv 21.896,00 € für 2021 

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-1 Quartierskonzepte entwickeln und umsetzen Konzeperstellung einer co2neutralen Wärmeversorgung 68.743,85 68.743,85 

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-1 Quartierskonzepte entwickeln und umsetzen Sanierungsmanagement in der Siedlung Eichkamp/Heerstraße 46.665,11 46.665,11 

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-1 Quartierskonzepte entwickeln und umsetzen energetisches Quartierskonzept Onkel Tom-Waldsiedlung 17.754,80 17.754,80 

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-1 Quartierskonzepte entwickeln und umsetzen

Datenbeschaffung  Quartierskonzept Mierendorffinsel 

Energiesparkonto
22.735,40 13.780,20 8.955,20 

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-1 Quartierskonzepte entwickeln und umsetzen Integriertes energetisches Quartierskonzept „Gropiusstadt" 34.972,51 34.972,51 

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-16 Bauinfozentrum Einrichtung eines Bauinfozentrums 2.087.363,23 47.094,87  207.166,82  402.659,78  433.563,94  443.230,32  553.647,50  

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-8/-9 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude Erdwärmesonderanlage Parkwächterhaus Lietzensee 224.213,99 98.732,71 98.732,71 26.748,57 

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-8/-9 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude Energetische Sanierung Haus am Badesee 0,00 0,00  

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-8/-9 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude BENE_LED-Umrüstung Museum Pankow 7.599,75 7.233,23  366,52  

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-8/-9 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude Energetische Modernisierung Krematorium Baumschulenweg 109.941,79 12.868,29  0,00  97.073,50   Zusage für 20%-Kofinanzierung im Rahmen des BENE-FöS 2 erteilt.  

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-8/-9 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude Energetische Modernisierung Krematorium Ruhleben 139.098,60 24.644,17  21.542,26  92.912,17   Zusage für 20%-Kofinanzierung im Rahmen des BENE-FöS 2 erteilt.  

Hinweis: Zum Jahresende 2022 wurde die Systematik der Handlungsfelder und die Nummerierung der Maßnahmen an den Senatsbeschlusses des BEK 2030 vom 

20.12.2022 für die Umsetzungsphase 2022-2026 angepasst. Das Handlungsfeld Gebäude und Stadtentwicklung heißt nun Gebäude, das Handlungsfeld Private 

Haushalte und Konsum wurde aufgeteilt und erweitert in die Handlungsfelder Konsum und Übergeordnete Maßnahmen. Maßnahmennummerierungen, die sich nur auf die 

Umsetzungsphase 2017-2021 beziehen, sind mit * markiert. 



Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-8/-9 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude BENE Ökowerk 62.693,99 28.222,05  26.367,78  8.104,16   Verrechnung über BENE (Kennziffer 1212-B2-G) 

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-8/-9 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude Energetische Modernisierung Pflanzenschutzamt 756.539,26 12.898,00  45.523,89  698.117,37   Zusage für 30%-Kofinanzierung im Rahmen des BENE-FöS 2 erteilt.  

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-8/-9 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude Gründach-PV-Aufständerung BSO 1.661.320,96 261.794,60  727.931,70  671.594,66  

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-8/-9 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude

Rollout von smarter Hard- und Software für ein hochauflösendes 

Energiemonitoring und intelligente Verbrauchssteuerung in SILB-

Liegenschaften

110.325,34 101.052,48  9.272,86  

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-8/-9 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude

Sektorkopplung in SILB-Liegenschaften: Heizen mit smarten 

Wärmepumpen
1.730.591,44 330.000,00  741.074,00  659.517,44  

Gebäude- und 

Stadtentwicklung
GeS-8/-9 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude PV-Unterkonstruktion für Gründach Grundschule Pufendorfstr. 61.576,69 8.221,44  0,00  53.355,25  

Gebäude G-8 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude Lizenzkosten Adaptive Heizkreisregelung Arbeitspaket 1 84.979,57 84.979,57 0,00  

Gebäude G-8 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude Lizenzkosten Adaptive Heizkreisregelung Arbeitspaket 2 48.192,03 48.192,03 0,00  

Gebäude G-8 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude BENE Eigenanteil Adaptive Heizkreisregelung Arbeitspaket 2 68.515,80 68.515,80 0,00   Verrechnung über BENE 

Gebäude G-8 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude Smarte Heizkreisregelung 180.000,00 180.000,00  

Gebäude G-8 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude
Installation eines intelligenten Regelsystems zur Einsparung von 

Wärmeenergie
360.000,00 360.000,00 

Gebäude G-8 Vorbildliche Entwicklung öffentlicher Gebäude
Energy Saving System (ESS) zur stromseitigen Effizienzsteigerung in 

öffentlichen Liegenschaften  
367.610,00 367.610,00 

Gebäude
Nachtragsangebot zur Umsetzung einer dezentralen 

Veranstaltungsreihe
21.420,00 21.420,00  

Gebäude Modellvorhaben Fassadenbegrünung an Berliner Schulen 159.778,00 159.778,00  149.267,00  55.097,00  

Gebäude Durchführung von Wärmepumpen-Thementagen 24.990,00 24.990,00  

Gebäude Wärmepumpen-Checks 119.000,00 119.000,00  

Handlungsfeld -

übergreifend
I. / III A 32-2101 Berliner Klima-Bürger*innenrat (BKR) 450.311,72 166.600,00  283.711,72  

Handlungsfeld -

übergreifend
XII. / III A 1 Erstellung Kampagnenbriefing 13.655,25 13.655,25 

Handlungsfeld -

übergreifend
European Energy Award BENE Einführung des EEA in Bezirken 7,94 7,94  

Handlungsfeld -

übergreifend
European Energy Award BENE - Einführung des EEA in Spandau 17.959,60 17.959,60   Verrechnung über BENE 

Handlungsfeld -

übergreifend
European Energy Award BENE - Einführung des EEA in Pankow 12.222,64 1.302,45  1.758,75  2.713,20  6.448,24   Verrechnung über BENE 

Handlungsfeld -

übergreifend
European Energy Award BENE - Einführung des EEA in Charlottenburg-Wilmersdorf 12.010,53 3.426,95  2.217,42  994,69  5.371,47   Verrechnung über BENE 

Handlungsfeld -

übergreifend
European Energy Award BENE - Einführung des EEA in Tempelhof-Schöneberg 13.286,39 1.424,51  2.426,40  2.691,99  6.743,49   Verrechnung über BENE 

Handlungsfeld -

übergreifend
European Energy Award BENE - Einführung des EEA in Friedrichshain-Kreuzberg 11.124,05 1.465,69  2.519,79  1.584,55  5.554,02   Verrechnung über BENE 

Handlungsfeld -

übergreifend
European Energy Award BENE - Einführung des EEA in Lichtenberg 12.208,37 461,70  2.657,50  2.721,53  6.367,64   Verrechnung über BENE 

Handlungsfeld -

übergreifend
European Energy Award BENE - Einführung des EEA in Marzahn-Hellersdorf 11.465,32 2.724,12  2.855,30  571,31  5.314,59   Verrechnung über BENE 

Handlungsfeld -

übergreifend
Beteiligungsprozess BEK-Fortschreibung 268.961,07 134.107,86  134.853,21  

Handlungsfeld -

übergreifend
BEK - Fortschreibung (Weiterentwicklung) 310.325,82 147.000,00  163.325,82  

Handlungsfeld -

übergreifend
BEK Evaluierung 149.832,90 149.832,90  

Handlungsfeld -

übergreifend
Gutachten EWG-Novelle 9.282,00 9.282,00  

Handlungsfeld -

übergreifend
KlimaBerlin - Dialoge bis März 2025 17.000,00 17.000,00 

Handlungsfeld -

übergreifend
KlimaBerlin - Dialoge ab Juli 2025 30.000,00 30.000,00 

Handlungsfeld -

übergreifend

Bestandsaufname und Bewertung von Strategien und Maßnahmen 

zur Klimaanpassung sowie Ableitung von Empfehlungen für die 

Erarbeitung einer Klimaanpassungsstrategie

60.000,00 60.000,00 

Übergeordnete Maßnahmen Kommunikationskampagne zum Thema Klimaschutz 11.225,27 11.225,27 



Übergeordnete Maßnahmen Ü-1 Sharing Economy fLotte - Freie Lastenräder für Berlin 651.344,00 329.800,00 321.544,00 



Übergeordnete Maßnahmen Ü-1
Sharing Economy i.V.m. Partizipative Fortentwicklung der 

Kreislaufwirtschaft (W-4)
Schritte zu einer Circular Society - Seeds of Change 69.000,00 69.000,00 0,00 

Übergeordnete Maßnahmen Ü-3 Langfristige Klimabildungsförderung  Module zur E-Einsparung in Schulen 61.076,00 33.157,00 27.919,00 

Übergeordnete Maßnahmen Ü-3 Langfristige Klimabildungsförderung  Planet e-Berliner Kieztour 324.436,92 284.436,92 40.000,00 

Übergeordnete Maßnahmen Ü-3 Langfristige Klimabildungsförderung cLab kilma.planen.bauen 392.902,01 86.767,60 152.178,42 153.955,99 

Übergeordnete Maßnahmen Ü-3 Langfristige Klimabildungsförderung 
Green-Planet Berlin - 

Forschungslabor für eine stabile Zukunft
212.876,62 10.000,00 45.376,62 144.500,00 13.000,00 

Übergeordnete Maßnahmen Ü-3 Langfristige Klimabildungsförderung KlimaKompetenz - Camps für Zukunftsberufe 86.338,02 86.338,02 0,00 

Übergeordnete Maßnahmen Ü-5 Bürgerschaftliches Engagement Berliner Klimatag 2022 45.430,00 45.430,00 

Übergeordnete Maßnahmen Ü-5 Bürgerschaftliches Engagement Berliner Klimatag 2023 35.810,45 35.000,00 810,45 

Übergeordnete Maßnahmen Ü-5 Bürgerschaftliches Engagement Klima-Monologe 20.000,00 14.340,00 5.660,00 0,00 

Übergeordnete Maßnahmen Ü-5 Bürgerschaftliches Engagement LCOY 89.700,00 40.329,00 49.371,00 

Übergeordnete Maßnahmen Ü-5 Langfristige Klimabildungsförderung GOAL 17 GO Climate! Get together now 119.985,50 69.995,00 49.990,50 

Übergeordnete Maßnahmen Ü-9 Bezirklicher Klimaschutz / bezirkliche Pauschalsumme Pauschalsumme i. H. v. 50.000 € bzw. 200.000 € pro Bezirk 4.899.522,16 107.496,16  740.496,01  1.654.181,99  2.397.348,00  

Übergeordnete Maßnahmen Ko-Finanzierung BENE II - "Srategie Grün" 34.500,06  2.500,00  

Übergeordnete Maßnahmen BENE  EEA Unterkonten Bereinigung mit BEK Mitteln 1.060,01  

Übergeordnete Maßnahmen Berliner Klima-Dialog 2023 35.795,05 35.280,67 514,38  0,00 

Übergeordnete Maßnahmen Fachtagung Klimaschutz an Schulen 19.421,05 19.421,05 

Übergeordnete Maßnahmen Nachhaltige Energie- und Infrastruktur im Sägewerk Grunewald 130.658,61 130.658,61 

Übergeordnete Maßnahmen

Bestandsaufname und Bewertung von Strategien und Maßnahmen 

zur Klimaanpassung sowie Ableitung von Empfehlungen für die 

Erarbeitung einer Klimaanpassungsstrategie

60.000,00 60.000,00 

Übergeordnete Maßnahmen Bilanzierung THG-Emissionen 11.226,47 11.226,47 

Klimaanpassung
AFOK GSGF-

1/2/3/5*

Sicherung klimatischer Entlastungsräume; Schaffung von Grün- 

und Freiflächen; Steigerung der Resilienz des Stadtgrüns;  

Klimatische Qualifizierung der Stadtoberfläche

Programmträgerschaft B.&S.U. 160.173,85 39.144,70 54.113,63 35.599,76  23.486,82  7.828,94   Abwicklung durch den Programmträger B.&S.U. mbH.  

Klimaanpassung AFOK GSGF 2*
Schaffung von Grün- und Freiflächen und klimatischer 

Entlastungsräume 

Teilentsiegelung asphaltierter Flächen und Versickerung des 

Niederschlagwassers auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in 

Berlin Lichtenberg

1.564.226,85 0,00  86.989,00  1.011.226,85  466.011,00  

Klimaanpassung AFOK GSGF 2*
Gebäude, Stadtentwicklung,

Grün- und Freiflächen

Klimaanpassung und Regenwassermanagement auf den Friedhöfen 

des EVFBS im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg/ III A 1-9
498.500,00 219.000,00  279.500,00 0,00 

Klimaanpassung AFOK GSGF-3* Steigerung der Resilienz des Stadtgrüns
Wasserhaushalts-modellierung zur Erhöhung der Resilienz von 

Straßenbäumen in Berlin
299.731,02 5.831,77 131.196,42 100.210,91  62.491,92   Auftragsweise Bewirtschaftung durch das Pflanzenschutzamt Berlin 

Klimaanpassung AFOK-GSGF-3* Steigerung der Resilienz des Stadtgrüns  Kiezbrunnen 288.430,24 64.230,71 214.993,81 9.205,72 

Klimaanpassung AFOK GSGF-3* Steigerung der Resilienz des Stadtgrüns

 Finanzielle Soforthilfe zur zusätzlichen Wässerung des öffentlichen 

Grüns in den Hitzesommern 

2018/2019 

2.150.147,93 969.472,65 1.180.675,28 

Klimaanpassung AFOK GSGF-3* Steigerung der Resilienz des Stadtgrüns Kleingehölze und krautige Pflanzen im Klimawandel 634.873,04 5.413,10  119.955,00  64.138,25  128.475,00  176.910,00  139.981,69  

Klimaanpassung
AFOK MGBS-

2/3*
Klimaanpassung in der Pflege 

 Trinkverhalten/

Hyponatriämie 
679.316,34 88.919,32 343.279,00 178.723,03 68.394,99 0,00  

Klimaanpassung AFOK BIL-2* Förderung von Schulgärten Klimaangepasste Schulgärten 170.215,26 4.268,88  48.562,83  38.084,29  79.299,26  0,00  

Klimaanpassung AFOK BIL-8/9* Klimabildung an Volkshochschulen und durch externe Partner 
Klimawandel und Klimaanpassung in der Ausbildung von 

angehenden Erzieher*innen
12.244,44 1.892,80  5.216,82  5.134,82  

Klimaanpassung AFOK BIL-9* Klimabildung an Volkshochschulen und durch externe Partner 
Beauftragung regionaler Kursleitungen zur Moderation der Kursreihe 

"klimafit" an Volkshochschulen in Berlin
26.070,00 14.070,00  12.000,00  0,00  

Klimaanpassung A-B-3 Verwendung torffreier Substrate Testung torffreier Substrate 13.598,97 6.277,76  7.321,21  0,00  

Klimaanpassung A-G-7 Schutz vor stark allergenen Ambrosiapollen Schutz vor stark allergenen Ambrosiapollen durch PflA 202.824,27 34.312,77  17.671,50  75.060,00  75.780,00  

Klimaanpassung A-S-11 Tiny Forest Pankow / Fruchtwald 20.974,17 20.974,17  0,00  0,00  



Klimaanpassung A-S-9 Hofbegrünungsprogramm und Bauliche Hitzschutzmaßnahmen Hitzeschutzmaßnahmen AWO Berlin-Mitte 41.705,76 26.800,00  14.905,76  

Klimaanpassung A-S Stadtentwicklung und Stadtgrün

Untersuchung zu Versickerungspotentialen und Maßnahmen zur 

Entkopplung der Einleitung von Niederschlagswasser in die 

Kanalisation der BWB

34.809,88 34.809,88  

Klimaanpassung A-S-6
Blau-Grüne Infrastrukturen und multicodierte Klimakomfortplätze 

im Bestand befördern
Schulhofumgestaltung Hermann-Hesse-Gymnasium 0,00 0,00  0,00  0,00   Schlussendlich komplette Verrechnung über BENE 

Klimaanpassung A-S-6
Blau-Grüne Infrastrukturen und multicodierte Klimakomfortplätze 

im Bestand befördern
Lutherplatz 50.350,60 0,00  25.000,00  25.350,60   Verrechnung über BENE 

Klimaanpassung Maselakekanal 35.000,00 35.000,00  

Private Haushalte

und Konsum
PHK-1* Anreize für die Substitution ineffizienter Haushaltsgeräte Zuschuss beim Kühlgeräteaustausch 174.034,97 4.673,00  11.808,81 2.698,66  40.292,00  51.375,00  50.550,00  12.637,50  

Private Haushalte

und Konsum
PHK-3*

Ausweitung zielgruppenspezifischer aufsuchender 

Beratungsangebote 

Entwicklung und Umsetzung einer lebensweltlich orientierten 

Energieberatung für die Zielgruppe der mittleren und höheren 

Einkommensklassen in zwei Berliner Modell-Quartieren

150.068,36 19.600,00 102.625,60 27.842,76 

Private Haushalte

und Konsum
PHK-3*

Ausweitung zielgruppenspezifischer aufsuchender 

Beratungsangebote 

Modellprojekt "ZuHaus in Berlin" - aufsuchende Energieberatung für 

Eigentümer von Ein- & Zweifamilienhäusern
1.076.959,34 130.550,00 81.300,00 149.078,79 173.630,55 154.000,00 197.000,00 191.400,00  0,00   Zuwendung an Verbraucherzentrale Berlin e.V. 

Private Haushalte

und Konsum
PHK-3*

Ausweitung zielgruppenspezifischer aufsuchender 

Beratungsangebote 
ZuHaus_Lichtenberg (Energiesparberatung) 6.447,44 1.800,00 4.647,44 

Private Haushalte

und Konsum
PHK-3*

Ausweitung zielgruppenspezifischer aufsuchender 

Beratungsangebote 
Studie Energieberatung in Berlin weiterentwickeln 29.526,81 29.526,81  Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH 

Private Haushalte

und Konsum
PHK-8* Förderung der Sharing-Economy in Berlin Modellprojekt "fLotte kommunal" Treptow-Köpenick 93.339,75 37.564,00  4.961,52  21.418,79  29.395,44  

Private Haushalte

und Konsum
PHK-8* Förderung der Sharing-Economy in Berlin Modellprojekt "fLotte kommunal" Tempelhof-Schöneberg 78.928,95 36.296,03  8.104,91  5.609,31  14.289,12  14.629,58  

Private Haushalte

und Konsum
PHK-8* Förderung der Sharing-Economy in Berlin Modellprojekt "fLotte kommunal" Mitte 66.638,10 8.311,81  40.304,06  18.022,23  

Private Haushalte

und Konsum
PHK-8* Förderung der Sharing-Economy in Berlin Modellprojekt "fLotte kommunal" Steglitz-Zehlendorf 83.901,43 33.228,01  12.684,60  11.116,80  8.658,38 18.213,64 

Private Haushalte

und Konsum
PHK-8* Förderung der Sharing-Economy in Berlin Modellprojekt "fLotte kommunal" Marzahn-Hellersdorf 73.419,73 20.899,20  10.733,02  11.142,62  14.956,72  15.688,17  

Private Haushalte

und Konsum
PHK-8* Förderung der Sharing-Economy in Berlin Modellprojekt "fLotte kommunal" Friedrichshain-Kreuzberg 94.642,53 23.517,07  14.192,37  18.678,98  19.621,13  18.632,98  

Private Haushalte

und Konsum
PHK-8* Förderung der Sharing-Economy in Berlin Modellprojekt "fLotte kommunal" Spandau 146.822,15 35.120,94 19.565,25 11.741,00 19.283,76 37.157,49 23.953,71  Auftragsweise Bewirtschaftung durch BA Spandau 

Private Haushalte

und Konsum
PHK-8* Förderung der Sharing-Economy in Berlin Modellprojekt "fLotte kommunal" Lichtenberg 152.350,38 37.616,36 11.487,75 16.410,72 24.607,34 31.368,29 30.859,92  Auftragsweise Bewirtschaftung durch BA Lichtenberg 

Private Haushalte

und Konsum
PHK-8* Förderung der Sharing-Economy in Berlin Modellprojekt "fLotte kommunal" Reinickendorf 53.468,21 24.976,57  11.883,74  16.607,90  

Private Haushalte

und Konsum
PHK-8* Förderung der Sharing-Economy in Berlin Modellprojekt "fLotte kommunal" Charlottenburg-Wilmersdorf 59.023,15 4.494,30  39.583,31  14.945,54  

Private Haushalte

und Konsum
PHK-8* Förderung der Sharing-Economy in Berlin Modellprojekt "fLotte kommunal" Pankow 65.261,72 40.178,06  13.556,92  11.526,74  

Private Haushalte

und Konsum
PHK-8* Förderung der Sharing-Economy in Berlin Junge fLotte - kommunal Neukölln 117.521,67 5.936,86  41.476,65  12.973,15  57.135,01  

Private Haushalte

und Konsum
PHK-8* Förderung der Sharing-Economy in Berlin Deine Flotte 2021 - Zuwendung an berlin.projekt 80.000,00 76.000,00  4.000,00   BA Charlottenburg-Wilmersdorf 

Private Haushalte

und Konsum
PHK-9* Stufenplan Klimafreundliche Veranstaltungen Handlungsleitfaden klimaneutrale Veranstaltungen/III A 1-2 126.056,18 57.521,71 67.428,76 1.105,71  Zuwendung an die Grüne Liga Berlin e.V. 

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung Parole Klimaschutz - forschen, verstehen, handeln 85.646,11 17.151,04 35.196,97 33.298,10 

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung SpreeX - Reallabor für Energie und Flächeneffizienz 65.063,55 20.000,00 32.200,00 12.863,55 

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung Bildungsprojekt "Energievision 2050" 94.917,81 32.216,50 38.401,75 24.299,56 

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung Climathon 25.000,00 25.000,00  

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung Bildungsprojekt "Walk for Future Berlin" 35.550,79 9.787,00 25.763,79 

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung Projekt „Klimazirkus“ auf dem Tempelhofer Feld 606.043,55 33.282,00 175.831,00  201.652,00  195.278,55 

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung Klimabildung in Schulen: Nachgefragt3  198.185,40 56.621,50 99.092,70 42.471,20   Auftragnehmer Bildungscent e.V 

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung Klimabildung in Schulen: Nachgefragt3 Forführung (2021/22) 99.884,50 57.000,00 42.884,50 

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung Schools of Sustainanbility 385.065,42 58.050,00 130.347,95 55.941,71 140.725,76 

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung CARBONALE 205.618,40 62.905,45 142.229,99 482,96 



Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung StadtNatur - Berlin ökologisch denken 116.383,00 45.160,00 71.223,00 

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung Initiative Grüne Schulhöfe 551.187,48 19.375,86 75.655,32 102.638,60 105.884,80 142.743,82 104.889,08  

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung Jugendklimakonferenz 182.519,95 79.064,82 103.455,13 



Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung Klima-Camps 494.143,36 109.738,19 179.300,00 187.839,40 17.265,77 0,00  

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung Möhrchenheft 41.943,56 41.943,56 

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung 

Energie- und Klimaschutzprojekte an Schulen im Bezirk Steglitz-

Zehlendorf
33.464,90 15.385,00 18.079,90 

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung Europäische Jugendklimakonferenz 23.521,20 23.521,20 

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung KliK - Klimabotschafter:innen im Kiez 192.445,41 40.200,00 96.199,98 56.045,43 

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung JUbiK: Jugendbotschafter:innen für Umweltbildung und Klimaschutz 101.337,41 22.000,00 51.730,00 27.607,41 

Private Haushalte

und Konsum
PKH-14* Langfristige Klimabildungsförderung  Leinen los für Klimabildung 464.188,83 34.620,00 143.146,29 174.310,20 112.112,34  

Private Haushalte

und Konsum
PHK-16* Kommunikationskonzept Dachmarke "Klimaneutrales Berlin" Erstellung der Dachmarke  38.948,01 33.376,13 5.571,88  

Private Haushalte

und Konsum
PHK-17* Energieeffizienz-Kampagne Berlin Entwicklung der Energieeffizienz-Kampagne 673.523,64 123.880,92  115.083,08  99.673,21  99.661,43  130.225,00  105.000,00  

Private Haushalte

und Konsum
PHK-18* Smart Home Award Smart Home Award 5.000,00 5.000,00  

Private Haushalte

und Konsum
PHK-19* Aufbau eines Labels „Berlin Green Club“ mit Wettbewerb Klimaschutz mit und in Berliner Clubs 582.067,00 85.650,00 89.662,00 121.645,00 130.635,00 154.475,00  Zuwendung an BUND Berlin e.V. 

Private Haushalte

und Konsum
PHK-22*

Kampagne gesunde und klimafreundliche Ernährung:

„Berlin isst klimafreundlich“

 Berlin is(s)t klimafreundlich - Sensibilisierung, insbesondere von 

Kindern und Jugendlichen, für klimabewussten Lebensmittelkonsum 
3.054.060,49 52.854,96 380.223,05 453.036,00 397.909,53 579.839,39 601.532,14  588.665,42  

Konsum K-3 Klimaneutrale Veranstaltungen  Umsetzung von Veranstaltungen zu Klimabildung in Berlin 154.161,75 16.410,52 48.016,67 67.512,98  22.221,58  

Konsum K-3 Klimaneutrale Veranstaltungen Clubtopia 2024 80.000,00 80.000,00 

Konsum K-3 Klimaneutrale Veranstaltungen Green Caretakers 89.000,00 89.000,00 

Verkehr V-8 Parkraummanagement
Machbarkeitsstudien zur  bezirklichen Parkraumbewirtschaftung 

Charlottenburg-Wilmersdorf
178.257,24 44.320,12  133.937,12  

Verkehr V-8 Parkraummanagement
Machbarkeitsstudien zur  bezirklichen Parkraumbewirt-schaftung 

Tempelhof-Schöneberg
145.783,35 64.379,23  81.404,12  

Verkehr V-13* Alternative Kraftstoffe CNG-Tankstelle Westhafen 150.000,00 150.000,00  

Verkehr V-19* Emissionsfreie Kfz-Flotte des Landes Berlins Förderprogramm Lastenräder für Beziksschornsteinfeger* innen 8.482,98 8.482,98  

Verkehr V-19* Emissionsfreie Kfz-Flotte des Landes Berlin umweltfreundlicher Fuhrpark Bezirksamt Friederichshain-Kreuzberg 200.000,00 200.000,00  

Verkehr V-3 Radverkehr attraktiver und sicherer machen Mobilitätstage auf dem Steinplatz – Berliner Mobilität der Zukunft 123.522,32 44.839,20  13.566,32 65.116,80 

Verkehr V-11 Fuhrparkumstellung II B 55.000,00 55.000,00 0,00 

Verkehr V-11 Fuhrparkumstellung Pflanzenschutzamt 50.000,00 50.000,00 0,00 

Verkehr V-11 Fuhrparkumstellung Berliner Forsten 65.000,00 65.000,00 0,00 

Verkehr V-11 Ladeinfrastruktur Finkenstr.13 37.538,81 37.538,81 

Verkehr V-11 Ladeinfrastruktur Hartmannsweilerweg 63 111.387,26 111.387,26 

Verkehr V-11 Ladeinfrastruktur Hauptstraße 40 30.000,00 30.000,00 

Verkehr V-11 Ladeinfrastruktur Rathaus Schöneberg 130.400,00 130.400,00 

Verkehr V-9 Verlagerungspotenziale im Berliner Wirtschaftsverkehr 80.000,00 80.000,00 

Wirtschaft W-1*
Verwaltungsvorschrift "Beschaffung und Umwelt" mit Kriterien zur 

Klimaneutralität untersetzen.

Modellprojekt zur Erprobung akkubetriebener Elektrogeräte in 

bezirklichen Grünflächenämtern
94.956,22 92.456,22 2.500,00 Auftragsweise Bewirtschaftung durch SenUVK Abt. I

Wirtschaft W-1*
Verwaltungsvorschrift "Beschaffung und Umwelt" mit Kriterien zur 

Klimaneutralität untersetzen.
eGartengeräte - Renickendorf Sportamt 5.021,44 5.021,44 

Wirtschaft W-1*
Verwaltungsvorschrift "Beschaffung und Umwelt" mit Kriterien zur 

Klimaneutralität untersetzen.
Beschaffung akkubetriebene Gartengeräte Reinickendorf 22.615,43 6.886,42 8.956,90 6.772,11 

Wirtschaft W-1*
Verwaltungsvorschrift "Beschaffung und Umwelt" mit Kriterien zur 

Klimaneutralität untersetzen.
Beschaffung akkubetriebener Gartengeräte 7.200,00 7.200,00 

Wirtschaft W-1*
Verwaltungsvorschrift "Beschaffung und Umwelt" mit Kriterien zur 

Klimaneutralität untersetzen.

Wissenschaftliche Begleitung von des Förderprogramms zum Einsatz 

akkubetriebener Gartenreräte
32.000,00 8.800,00 8.800,00 6.400,00 8.000,00 



Wirtschaft W-1*
Verwaltungsvorschrift "Beschaffung und Umwelt" mit Kriterien zur 

Klimaneutralität untersetzen.
Beschaffung akkubetriebene Gartengeräte SGA Neukölln 20.697,06 12.398,76 8.298,30 

Wirtschaft W-1*
Verwaltungsvorschrift "Beschaffung und Umwelt" mit Kriterien zur 

Klimaneutralität untersetzen.
Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten Bezirksamt Pankow 20.000,20 13.271,33 6.728,87 

Wirtschaft W-1*
Verwaltungsvorschrift "Beschaffung und Umwelt" mit Kriterien zur 

Klimaneutralität untersetzen.

Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten Bezirksamt 

Lichtenberg
7.013,30 7.013,30 

Wirtschaft W-1*
Verwaltungsvorschrift "Beschaffung und Umwelt" mit Kriterien zur 

Klimaneutralität untersetzen.

Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten Bezirksamt 

Spandau
29.728,45 29.728,45 

Wirtschaft W-1*
Verwaltungsvorschrift "Beschaffung und Umwelt" mit Kriterien zur 

Klimaneutralität untersetzen.

Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten Bezirksamt Steglitz-

Zehlendorf
29.458,87 29.458,87 

Wirtschaft W-1*
Verwaltungsvorschrift "Beschaffung und Umwelt" mit Kriterien zur 

Klimaneutralität untersetzen.
Beschaffung akkubetriebener Gartengeräte SenInnDS 27.489,20 5.869,43 21.619,77 

Wirtschaft W-2 Effiziente Straßenbeleuchtung konsequent umsetzen Umrüstung von Gasaufsatzleuchten in Berlin-Lichtenrade 2.000.000,00 2.000.000,00 Auftragsweise Bewirtschaftung durch SenMVKU, Abt. V

Wirtschaft W-4
Partizipative Fortentwicklung der Kreislaufwirtschaft (Circular 

Economy)
A-Gain Guide 147.379,69 147.379,69 Auftragsweise Bewirtschaftung durch SenMVKU, Abt. I

Wirtschaft W-8 Energiedienstleistungsangebote für kleine KMUs im Einzelhandel Energieberatung für den Einzelhandel 1.165.383,22 39.760,00 175.047,04 167.924,47 178.142,79 225.076,92 220.067,00  159.365,00  Auftragsweise Bewirtschaftung durch SenWiEnBe 

Wirtschaft W-9

Erstellung, Förderung und Umsetzung innovativer und 

integrierter Energie- und Klimaschutzkonzepte für bestehende 

Gewerbegebiete

Förderung der Entwicklung eines "Smart Business Districts" 64.919,00 22.079,00  0,00  0,00  30.000,00  12.840,00  Auftragsweise Bewirtschaftung durch SenWiEnBe 

Wirtschaft W-9

Erstellung, Förderung und Umsetzung innovativer und 

integrierter Energie- und Klimaschutzkonzepte für bestehende 

Gewerbegebiete

Energie- und Klimamanagement für Gewerbegebiete in Tempelhof-

Schöneberg
184.183,44 46.274,26  137.909,18  

Wirtschaft W-10 Bedarfsermittlung zum Green Hospital Programm 90.000,00 90.000,00 

Wirtschaft W-9 Klimaschutzkonzept Gewerbegebiet Storkower Straße 70.000,00 70.000,00 

Wirtschaft W-9 Klimaschutzkonzept Gewerbegebiet 70.000,00 70.000,00 

Summe

63.755.220,56 1.258.877,93 2.829.396,15 3.915.504,13 8.658.336,54 11.162.344,84 11.197.338,94 12.567.105,93 11.432.113,05 1.151.530,12 55.097,00 



Handlungsfeld Projekttitel Beschreibung Haupt-BEK-

Maßnahme

Stand (31.10.2025) * Beginn Ende Fördermittelnehmer*in Bemerkungen

Energie Masterplan Solarcity
Entwicklung eines Masterplans Solarcity zur Hebung 

der Solarpotentiale in Berlin.
E-4 Genehmigt und abgeschlossen 17.09.2018 31.01.2021 SenWiEnBe

Energie Webplattform Solarcity

Entwicklung einer Online-Plattform für verschiedene 

Nutzergruppen zur Bündelung von Informationen über 

Nutzungs- und Fördermöglichkeiten dezentraler 

Energieerzeugungstechnologien.

E-4 Genehmigt und abgeschlossen 01.10.2018 31.01.2021 SenWiEnBe

Energie Solarradweg Planung  eines Solarradwegs in Berlin. E-4 Nicht umsetzbar 
Wegen technischer und praktischer 

Schwierigkeiten nicht weiterverfolgt.

Energie Masterplan Solarcity - Umsetzung

Einrichtung einer Koordinierungsstelle Masterplan 

Solarcity, Umsetzung einer Solarcity Kampagne 

Berlin, Umsetzung einer digitalen Beratung durch das 

Webportal Solarwende Berlin, Entwicklung eines 

Solartools, Durchführung von Rechtsgutachten und 

einer Evaluierung der Masterplsanumsetzung sowie 

Umsetzung einer Machbarkeitsstudie Klimawerkstatt. 

E-4 Genehmigt und in Umsetzung 01.08.2020 31.12.2025 SenWiEnBe

Energie Windpotenzialstudie

Eine Studie soll ermitteln, wie viel Prozent der 

Landfläche Berlins für Windkraft tatsächlich genutzt 

werden kann. 

E-5 Genehmigt und abgeschlossen 24.10.2022 30.06.2024 SenWiEnBe

Energie PV-Selbstbau

Beschaffung von Werkzeug und Arbeitsmaterial zur 

Umsetzung gemeinschaftlichen Selbstbaus von PV-

Anlagen angeleitet durch die BürgerEnergie Berlin 

eG. 

E-7 Genehmigt und abgeschlossen 01.08.2020 30.09.2020 SenWiEnBe

Energie WEG Wärmepumpe
Energetischen Sanierung und Einbau einer Sole-

/Wasserwärmepumpe in einem Mehrfamilienhaus.
E-9 Nicht genehmigungsfähig Erfüllt nicht die BEK-Förderkriterien

Energie Better World Cup

Kampagne zur Nutzung von Mehrweg-Kaffeebechern 

mit den Zielen des Ausbaus des Angebots durch 

Erweiterung des Partner-Café-Netzwerkes und der 

öffentlichen Bewusstseinsbildung zugunsten 

klimafreundlicher Konsumentscheidung

E-9 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2020 28.02.2022 SenUVK, Referat I B

Energie Optimierung Bioabfallsammlung

Steigerung der erfassten Biomüllmenge durch 

Motivation von Grundstücksbesitzer in gartenreichen 

Gebieten, durch Versuche mit Trennhilfen im 

Geschosswohnungsbau sowie durch die Ausweitung 

der Vermeidung von Lebensmittelabfällen und die 

Getrenntsammlung von Speiseabfällen in 

gastronomischen Betrieben. 

E-10 Genehmigt und abgeschlossen 15.02.2019 15.08.2020 SenUVK, Referat I B 

Energie BRAL Speisereste-Biogasanlage Pankow
Aufbau einer Speiserestetrennungs- und 

Vergärungsanlage.
E-10 Vom Initiator nicht weiterverfolgt 10.08.2020 31.12.2023 BRAL GmbH

Energie Optimierung Bioabfallsammlung - Fortführung

Weiterführung dreier Teilprojekte Steigerung der 

erfassten Biomüllmenge unter quantitative und 

qualitative Ausweitung.

E-10 Genehmigt und abgeschlossen 15.03.2020 30.11.2021 SenUVK, Referat I B 

Energie Berlinovo Wärmetauscher
Nutzung von Abwasserwärme in einem 

Geschosswohnungsneubau.
E-14 Nicht genehmigungsfähig Erfüllt nicht die BEK-Förderkriterien

Energie Speicherförderprogramm
Berlinweites Förderprogramm zur finanziellen 

Unterstützung der Anschaffung von Stromspeichern. 
E-23 Genehmigt und in Umsetzung 01.01.2019 31.12.2025 SenWiEnBe

Energie Solarwärmespeicher 
Unterstützung der Erprobung von 

Solarwärmespeichern für deren Markteinführung.
E-28 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Energie Studie Energieforschungslandschaft 

Entwicklung einer Studie zur Darstellung der Berliner 

universitären Forschungslandschaft und 

Schwerpunkte im Bereich Energie. 

E-28 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Energie Servicestelle regenerative Wärme
Einrichtung einer Servicestelle zur Planung von 

Wärmeversorgung auf Basis erneuerbarar Energien.
E-28 Nicht genehmigungsfähig

Energie Gedächtnis Energiewende
Forschungsprojekt zur historischen Darstellung der 

Entwicklung der Energiewende.
E-28 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Kein hinreichender BEK-

Maßnahmenbezug.

Energie PankeTrail Ausstattung eines Radwegs mit Solarmodulen. E-28 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Energie Reperaturnetzwerk HWK Einrichtung einer Qualitätsgemeinschaft Reperatur. E-29 Nicht genehmigungsfähig
Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

Energie kunst-stoffe_re-use

Aufbau eines Zentrums für zukunftsfähige 

Ressourcennutzung im Haus der Materialien in Berlin 

Mitte.

E-29 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2020 31.12.2023 kunst-stoffe e.V.

Energie Textiles Smart Guide
Aufbau einer digitalen öffentlichen Plattform zu 

Kleiderwiederverwendung und –recycling. 
E-29 Genehmigt und abgeschlossen 10.05.2021 31.01.2021

Circular City - Zirkuläre 

Stadt e. V.

Energie Smartes Abfallmanagement 

Mittels digitaler Datenplattform des 

Abfallmanagements wird die Abfallentsorgung für die 

BIM-Liegenschaften smarter, effizienter und 

nachhaltiger gestaltet.  

E-29 Genehmigt und abgeschlossen 15.10.2021 15.10.2023

BIM Berliner 

Immobilienmanagement 

GmbH

Energie Erdgasspeicher_Westend
Nutzung des Erdgasspeicher Berlin als 

Wärmespeicher.
übergreifend Nicht umsetzbar 

Hinweis: Zum Jahresende 2022 wurde für Anfragen aufgrund des Senatsbeschlusses des BEK 2030 vom 20.12.2022 für die Umsetzungsphase 2022-2026 auf die Systematik der Maßnahmennummerierung der neuen Phase umgestellt. Ausnahme ist der Förderaufruf akkubetriebene 

Gartengeräte, der vormals unter W-1 lief und ab 2023 mit W-1* markiert ist, um einer Verwechslung mit der W-1 der Umsetzungsphase 2022-2026 vorzubeugen.

Anlage 4 zum BEK-Monitoringbericht 2025

Übersicht Förderanfragen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (Stand: 31.10.2025)
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Energie
EnergyMap Berlin - Projektteil Charlottenburg-

Wilmersdorf

Teilnahme des Bezirks an einem 

Bundesforschungsprojekt zur Entwicklung eines 

digitalen Berliner Wärmekatasters.

übergreifend Vom Initiator nicht weiterverfolgt
BA Charlottenburg-

Wilmersdorf

Projekt wurde schlussendlich nicht 

durch BEK-Mittel finanziert

Energie Umweltenergieplattform Aufbau einer nachhaltigen Quartiersversorgung. übergreifend Nicht genehmigungsfähig
Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

Energie Energiecheck Gebäudelüftungsanlagen
Pilotprojekt zum Monitoring und für Effizienzchecks 

von Lüftungsanlagen in Wohngebäuden.
offen Nicht genehmigungsfähig

Kein hinreichender BEK-

Maßnahmenbezug.

Energie Lernlabor  Energie

Einrichtung eines "Lernlabors Energie" an einer 

Gemeinschaftsschule (technische Ausstattung, EE-

Anlagen)

offen Nicht genehmigungsfähig

Bundesrecht (EEG) schließt 

Landesförderung  für PV aus. Kein 

hinreichender BEK-

Maßnahmenbezug. 

Energie FEZ Wuhlheide

Ergänzende Förderung von PV-/Windkraftanlagen im 

Rahmen einer über BENE finanzierten energetischen 

Sanierung

offen Vom Initiator nicht weiterverfolgt
Bundesrecht (EEG) schließt 

Landesförderung aus. 

Gebäude und Stadtentwicklung Energetische Sanierungen

1. Studie zu den Herausforderungen der 

energetischen Sanierung heterogener Berliner 

Bestandsquartiere.

2. Studie zur Identifizierung von geeigneten 

Modellquartieren zur Erstellung individueller 

Anforderungsprofile.

3. Einrichtung eines Expertenforums zur Information 

und Beratung.

GeS-1 Nicht genehmigungsfähig

Entspricht nicht BEK Förderkriterien 

(ausschreibungspflichtige 

Leistungen). Außerdem kein 

erhöhter Förderbedarf aufgrund 

ähnlicher Zielsetzungen wie die 

Servicestelle energetische 

Quatiersentwicklung und KFW 

Programme. 

Gebäude und Stadtentwicklung Energy Cluster Moabit

Entwicklung und Umsetzung von Energieverbund-

Innovationen für standardisierte Vernetzungslösungen 

für Bestandsquartiere im Reallabor Moabit-West.

GeS-1 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Gebäude und Stadtentwicklung Papageiensiedlung Workshop

Einrichtung und Durchführung einer Zukunftswerkstatt 

mit den Bewohnern zur Entwicklung einer Vision für 

eine CO2-freie Siedlung.

GeS-1 Nicht genehmigungsfähig

Gehört zum Leistungsspektrum der 

Servicestelle energetische 

Quatiersentwicklung.

Gebäude und Stadtentwicklung
Datenbeschaffung  Quartierskonzept 

Mierendorffinsel (Schornsteinfegerdaten)

Beschaffung von Heizstätten-Stammdaten der 

Bezirksschornsteinfegermeister als Datenquelle für 

ein energetisches Sanierungskonzept.

GeS-1 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Gebäude und Stadtentwicklung
Datenbeschaffung  Quartierskonzept 

Mierendorffinsel Energiesparkonto

Entwicklung und Bewerbung einer 

quartiersspezifischen Webapplikation des 

„Energiesparkontos“ für das Quartier Mierendorff-

Insel, um mit Hilfe des Tools Energieverbrauchsdaten 

adressauflösend zu erheben, auszuwerten und zu 

monitoren. 

GeS-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.10.2019 31.12.2021
BA Charlottenburg-

Wilmersdorf

Gebäude und Stadtentwicklung DIN Norm Energetisches Quartier
Entwicklung eines DIN-Standards zur energetischen 

Quartiersentwicklung.
GeS-1 Nicht genehmigungsfähig Kein hinreichender BEK-Bezug.

Gebäude und Stadtentwicklung Vorstudie Simulation Quartier Eichkamp Erarbeitung eines Energiekonzepts. GeS-1 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Gebäude und Stadtentwicklung Quartierskonzept Gropiusstadt
Kofinanzierung KfW-Förderung energet. 

Quartierskonzept Gropiusstadt.
GeS-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.05.2021 31.12.2022 BA Neukölln

Gebäude und Stadtentwicklung
energet. Quartierskonzept Onkel Tom - 

Waldsiedlung

Kofinanzierung KfW-Förderung energet. 

Quartierskonzept Onkel Tom - Waldsiedlung.
GeS-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2022 31.12.2022 BA Steglitz-Zehlendorf

Gebäude und Stadtentwicklung
Sanierungsmanagement Eichkamp-

Heerstraße

Ko-Finanzierung Sanierungsmanagement Eichkamp-

Heerstraße.
GeS-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.02.2022 31.01.2024

BA Charlottenburg-

Wilmersdorf

Gebäude und Stadtentwicklung Quartiersnetz Buckower Felder Aufbau eines Lox-Ex-Netzes. GeS-4 Vom Initiator nicht weiterverfolgt
andere Fördermittel in Anspruch 

genommen

Gebäude und Stadtentwicklung Kastenfenster
Leistungen im Zusammenhang mit der Sanierung von 

Kastenfenstern.
GeS-6 Nicht genehmigungsfähig

Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

Gebäude und Stadtentwicklung
Broschüre energetische Sanierung von 

Baudenkmalen

Erstellung einer Broschüre zur beispielhaften 

energetischen Sanierung von Baudenkmalen im 

Bezirk Steglitz-Zehlendorf.

GeS-6 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Gebäude und Stadtentwicklung Ökowerk (BENE)
Sanierung des Industriedenkmals Ökowerk als CO2-

neutraler Standort.
GeS-8 Genehmigt und abgeschlossen 06.12.2019 31.12.2023 Ökowerk Berlin e.V.

BENE/BEK-Kofinanzierung, BEK-

Kofinanzierung abgeschlossen, 

BENE-Projekt läuft noch.

Gebäude und Stadtentwicklung Krematorium Ruhleben (BENE)

Erneuerung der Kälteanlage, der Heizungsanlage, der 

Krematoriumsöfen, der Gebäudeleittechnik sowie der 

Austausch der Beleuchtungsmittel im Krematorium 

Ruhleben.

GeS-8 Genehmigt und abgeschlossen 06.12.2019 31.12.2023
Landesbetrieb 

Krematorium Berlin 

BENE/BEK-Kofinanzierung, BEK-

Kofinanzierung abgeschlossen, 

BENE-Projekt läuft noch.

Gebäude und Stadtentwicklung Smarte Schule
Projektidee aus dem "Strategiedialog Smart City 

Berlin 2017".
GeS-8 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Gebäude und Stadtentwicklung Sporthallendachertüchtigung
Statische Ertüchtigung eines Schul-Sporthallendachs 

zur Installation von Solaranlagen.
GeS-8 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Gebäude und Stadtentwicklung Qualifizierung und Beschäftigung

Qualifizierung und Beschäftigung Arbeitssuchender 

und Geflüchteter im Bereich energetische Sanierung 

und Energieberatung.

GeS-8 Nicht genehmigungsfähig
Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

Gebäude und Stadtentwicklung Pankow Passivhaus
Errichtung eines öffentlichen Gebäudes nach 

Passivhausstandard.
GeS-8 Vom Initiator nicht weiterverfolgt
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Maßnahme
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Gartengeräte, der vormals unter W-1 lief und ab 2023 mit W-1* markiert ist, um einer Verwechslung mit der W-1 der Umsetzungsphase 2022-2026 vorzubeugen.

Anlage 4 zum BEK-Monitoringbericht 2025

Übersicht Förderanfragen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (Stand: 31.10.2025)

Gebäude und Stadtentwicklung Lichtenberg BNB-Koordinator
Errichtung eines öffentlichen Bürogebäudes nach 

BNB-Standard.
GeS-8 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Gebäude und Stadtentwicklung BENE: Autarke Energieversorgung in Insellage
Autarken Versorgung von Kulturveranstaltungen mit 

erneuerbaren Energien.
GeS-8 Vom Initiator nicht weiterverfolgt BENE/BEK-Kofinanzierung

Gebäude und Stadtentwicklung
Ver- und Entsorgungsmaßnahmen 

öffentliches Gebäude

Sanierung der Ver- und Entsorgungstechnik in 

denkmalgeschützten öffentlichen Gebäuden.
GeS-8 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Gebäude und Stadtentwicklung BENE_Pflanzenschutzamt
Energetische Optimierung der Haustechnik im 

Pflanzenschutzamt.
GeS-8 Genehmigt und abgeschlossen 01.11.2019 31.03.2023

BIM Berliner 

Immobilienmanagement 

GmbH

BENE/BEK-Kofinanzierung

Gebäude und Stadtentwicklung BNB-Koordinator

Finanzierung der Koordinierung klimafreundlicher 

Maßnahmen nach dem BNB-Standard für 

nachhaltiges Bauen.

GeS-8 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Gebäude und Stadtentwicklung BNB-Zertifizierung Spreepark

Finanzierung der Koordinierung klimafreundlicher 

Maßnahmen nach dem BNB-Standard für 

nachhaltiges Bauen.

GeS-8 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Gebäude und Stadtentwicklung Krematorium Baumschulenweg (BENE) 

Erneuerung der Kälteanlage, der Heizungsanlage, der 

Krematoriumsöfen, der Gebäudeleittechnik sowie der 

Austausch der Beleuchtungsmittel im Krematorium 

Baumschulenweg.

GeS-8 Genehmigt und abgeschlossen 06.12.2019 31.12.2023
Landesbetrieb 

Krematorium Berlin 

BENE/BEK-Kofinanzierung, BEK-

Kofinanzierung abgeschlossen, 

BENE-Projekt läuft noch.

Gebäude und Stadtentwicklung
BENE_LED-Umrüstung Museum Pankow 

1281-B2-K 
Umrüstung der Beleuchtung auf LED. GeS-8 Genehmigt und abgeschlossen 01.03.2020 31.08.2021 BA Pankow BENE/BEK-Kofinanzierung

Gebäude und Stadtentwicklung
PV-Unterkonstruktion für Gründach 

Grundschule Pufendorfstr.

"PV-ready"-Vorrüstung des Gründaches beim 

Neubauvorhaben Grundschule Pufendorfstraße im 

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.

GeS-8 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2020 31.12.2022 SenStadtWohn

Gebäude und Stadtentwicklung Wärmepumpe Grundschule BA F-K

Einsatz Wärmepumpe zur Entlastung des 

bestehenden Wärmeerzeugers in einer Grundschule 

des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg.

GeS-8 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Aufforderung zur weiteren 

Qualifizierung und Einreichung 

eines Antrags bei BENE mit BEK-

Kofinanzierung

Gebäude und Stadtentwicklung Haus am Badesee (FEZ Wuhlheide)

Kofinanzierung BENE-Förderung zur energetischen 

Sanierung des Hauses am Badesee (FEZ 

Wuhlheide).

GeS-8 Genehmigt und abgeschlossen 15.09.2020 31.10.2023 BA Treptow-Köpenick

BEK-Kofinanzierung vom 

Antragschteller schlussendlich nicht 

benötigt

Gebäude und Stadtentwicklung BIM: Smarte Wärmepumpen

Installation von smarten Wärmepumpen in 20 SILB-

Liegenschaften zur Erhöhung des Anteils 

Erneuerbarer Energien in der Wärmeerzeugung.

GeS-8 Genehmigt und in Umsetzung 01.05.2021 31.12.2026

BIM Berliner 

Immobilienmanagement 

GmbH

Gebäude und Stadtentwicklung BIM: Digitale Energiedatenerfassung

Rollout von smarter Hard- und Software für ein 

hochauflösendes Energiemonitoring und intelligente 

Verbrauchssteuerung in 200 SILB-Liegenschaften.

GeS-8 Genehmigt und abgeschlossen 01.11.2020 31.12.2024

BIM Berliner 

Immobilienmanagement 

GmbH

Gebäude und Stadtentwicklung Berliner Tafel: Sanierungsplanung Gebäude

Planung der energetisch und klimaschutztechnisch 

vorbildlichen Sanierung eines gemieteten Gebäudes 

auf dem Gelände des Berliner Großmarktes.

GeS-8 Vom Initiator nicht weiterverfolgt Berliner Tafel e.V.

Gebäude und Stadtentwicklung Konzept CO2 freie Wärmeversorgung (BSOII)

Konzeptionelle Planung für eine CO2-neutrale 

Wärmeversorgung der 3- und 4-zügigen 

Neubauschulen der Berliner Schulbauoffensive.

GeS-8 Genehmigt und abgeschlossen 03.12.2021 31.12.2022 SenStadtWohn

Gebäude und Stadtentwicklung BNB-Koordinator Pankow k.a. GeS-8/9 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Gebäude und Stadtentwicklung Gründach-PV-Ausständerung BSO

Unterkonstruktion für Photovoltaikanlagen auf 

Gründächern von 30 Neubauvorhaben im Rahmen 

der Berliner Schulbauoffensive.

GeS-8/-9 Genehmigt und abgeschlossen 01.11.2020 31.12.2023 SenStadtWohn

Gebäude und Stadtentwicklung Milieuschutz vs. Klimaschutz

Aktuell laufendes anwendungsorientiertes 

Forschungsprojekt der TU Berlin in Zusammenarbeit 

mit zwei Berliner Bezirken zur Eruierung von 

Ansätzen, um die Anforderungen an Klimaschutz und 

an MieterInnenschutz integriert zu behandeln. BEK-

Mittel ggf. für eine Verlängerung bzw. 

Weiterentwicklung des Projekts (im Rahmen einer Ko-

Finanzierung) avisiert. 

GeS-12 Vom Initiator nicht weiterverfolgt
TU Berlin - FG Bauphysik 

und Baukonstruktionen

Gebäude und Stadtentwicklung Aktionskreis Energie berlinweit
Weiterentwicklung des Formats auf einen 

Gesamtstädtischen Ansatz
GeS-15 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Gebäude und Stadtentwicklung Kampagne zu HeiztauschPLUS

Informationskampagne zur Bekanntmachung des 

Förderprogramms HeiztauschPLUS und zur Senkung 

von Hemmnissen bei der energetischen Sanierung 

von Eigenheimen. 

übergreifend: 

Anregung 

Sanierungsquo

te

Genehmigt und abgeschlossen 15.04.2020 30.06.2022

co2online gemeinnützige 

Beratungsgesellschaft 

mbH

Gebäude und Stadtentwicklung Artenschutz am Gebäude

Projekt eines Umweltverbands zum Schutz und Erhalt 

der Lebensräume stadttypischer Arten im Zuge der 

Gebäudesanierung.

offen Nicht genehmigungsfähig
Kein hinreichender BEK-

Maßnahmenbezug.
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Gartengeräte, der vormals unter W-1 lief und ab 2023 mit W-1* markiert ist, um einer Verwechslung mit der W-1 der Umsetzungsphase 2022-2026 vorzubeugen.
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Gebäude und Stadtentwicklung Nachkriegsbebauung

Konzept zur energetischen Entwicklung, 

städtebaulichen Aufwertung und baulichen 

Erweiterung einer Wohnsiedlung aus der 

Nachkriegszeit in Kreuzberg.

offen Nicht genehmigungsfähig
Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

Gebäude und Stadtentwicklung
Freiwillige Anpassung an den Klimawandel im 

Kiez

Partizipatives Nachbarschaftsprojekt zum sozial-

ökologischen Wandel in einem Kreuzberger Kiez.
offen Nicht genehmigungsfähig Kein hinreichender BEK-Bezug.

Gebäude und Stadtentwicklung Fassadensanierung Russisches Haus Energetische Sanierung der Gebäudefassade. offen Nicht genehmigungsfähig
Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

Wirtschaft eGartengeräte - Sportforum Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten. W-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.11.2020 01.12.2020 SenInnDS

Wirtschaft eGartengeräte - Sportforum II Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten. W-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.12.2022 31.09.2023 SenInnDS

Wirtschaft eGartengeräte - Reinickendorf Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten. W-1 Genehmigt und abgeschlossen 30.10.2020 01.12.2020 BA Reinickendorf

Wirtschaft eGartengeräte - Spandau Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten. W-1 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Wirtschaft eGartengeräte - Neukölln Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten. W-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2021 31.12.2021 BA Neukölln

Wirtschaft eGartengeräte - Pankow Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten. W-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.06.2021 30.10.2021 BA Pankow

Wirtschaft eGartengeräte - Tempelhof-Schöneberg Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten. W-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.10.2021 31.12.2021
BA Tempelhof-

Schöneberg

Wirtschaft
eGartengeräte - Tempelhof-Schöneberg 

Sportamt
Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten. W-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.12.2021 31.12.2021

BA Tempelhof-

Schöneberg

Wirtschaft eGartengeräte - Renickendorf Sportamt Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten. W-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.12.2021 31.12.2021 BA Reinickendorf

Wirtschaft
Wissenschaftliche Begleitung Förderaufruf 

eGartengeräte Berlin 
Begleitung und Auswertung des Förderaufrufs. W-1 Genehmigt und abgeschlossen 31.07.2020 31.12.2023 SenUVK, Referat I B 

Wirtschaft eGartengeräte - BA Friedrichshain-Kreuzberg Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten. W-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.10.2022 31.12.2023
BA Friedrichshain-

Kreuzberg

Wirtschaft eGartengeräte -SGA Pankow Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten. W-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2023 31.12.2023 BA Pankow - SGA

Wirtschaft eGartengeräte - Lichtenberg Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten. W-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2023 31.12.2023 BA Lichtenberg - SGA III

Wirtschaft Energieberatung für den Einzelhandel

Beratung von KMU des Berliner Einzelhandels zu 

Energiesparpotentiale und -maßnahmen mit 

Energiechecks. 

W-8 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2020 31.12.2023
Handelsverband Berlin-

Brandenburg e.V.

Wirtschaft Smart Business District

Erarbeitung eines unternehmensübergreifenden 

Konzepts für einen klimafreundlichen und 

nachhaltigen gemeinsamen Standort in Berlin Steglitz-

Zehlendorf der kommunalen Betrieben BWB, BSR 

und BVG.

W-9 Genehmigt und abgeschlossen 01.06.2019 31.12.2023 SenWiEnBe

Wirtschaft
Energie- und Klimamanagement für 

Gewerbegebiete in Tempelhof-Schöneberg

Einrichtung eines Energie- und Klimamanagements 

für Gewerbe im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. 
W-9 Genehmigt und abgeschlossen 01.09.2020 31.12.2021

BA Tempelhof-

Schöneberg

Wirtschaft Kebab_Qualifizierung Fachkraft

Weiterbildung von Arbeitssuchenden, Geflüchteten 

und Geringqualifizierten zur "Fachkraft regenerative 

Energien und Gebäudeeffizienz".

W-11 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Wirtschaft
Runder Tisch Klimaneutrale Berlin Fashion 

Week

Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts für eine 

klimaneutrale Fashionweek.
W-14 Nicht genehmigungsfähig

Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

Wirtschaft Berlin Creative Green

Erschließung von Reduktionspotenzialen hinsichtlich 

des Energie- und Ressourcenverbrauchs an Berliner 

Kreativ- und Kulturstandorten.

W-14 Nicht genehmigungsfähig
Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

Wirtschaft Entwicklungspartnerschaft Datenplattform
Aufbau eines Partnernetzwerks und einer 

Datenplattform für das Entwicklungsgebiet Berlin TXL.
W-14 Nicht genehmigungsfähig

Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

Verkehr Charité Mobilitäts Hubs
Errichtung von Mobilitäts-Hubs auf dem Gelände der 

Charité.
V-6 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Verkehr

Machbarkeitsstudien 

Parkraumbewirtschaftung Tempelhof 

Schöneberg

Finanzierung einer Machbarkeitsstudie  zur 

Vorbereitung der Parkraumbewirtschaftung.
V-8 Genehmigt und abgeschlossen 31.07.2019 31.12.2020 SenUVK, Referat I C

Verkehr MBS Parkraum Friedenau

Finanzierung einer Machbarkeitsstudie zur 

Vorbereitung der Parkraumbewirtschaftung in 

Friedenau.

V-8 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Verkehr

Machbarkeitsstudien 

Parkraumbewirtschaftung Charlottenburg 

Wilmersdorf

Finanzierung einer Machbarkeitsstudie zur 

Vorbereitung der Parkraumbewirtschaftung.
V-8 Genehmigt und abgeschlossen 01.10.2019 31.12.2020 SenUVK, Rerferat I C

Verkehr Smart Locker - dezentrale Paketstationen
Schaffung dezentraler Paketstationen an ÖPNV-

Haltestellen. 
V-9 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Verkehr Lastenradservice im Quartier
Aufbau eines  Lastenradservices für B-2-B-

Lieferungen in mehreren Quartieren.
V-9 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Verkehr Kiez Concierge CW Einrichtung von anbieteroffenen Mikrodepots. V-9 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Verkehr
Förderprogramm Lastenräder für 

Unternehmen

Finanzierung des SenUVK Förderprogramms zur 

Beschaffung von Lastenrädern durch Unternehmen.
V-9 Genehmigt und abgeschlossen 01.08.2021 31.12.2027 SenUVK, Referat IV A
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Verkehr KlimaRadPlus
Unterstützung eines Projekts im Rahmen des 

Bundeswettbewerb Klimaschutz durch Radverkehr.
V-10 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Verkehr Mobilitätsmangement TU Berlin
Entwicklung eines Mobilitätsmanagement an der TU 

Berlin.
V-10 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Verkehr Ladeinfrastruktur Privathaushalte
Modellprojekt für den Ausbau privater 

Ladeinfrastruktur in einem Quartier.
V-13 Nicht genehmigungsfähig

Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

Verkehr Ladeinfrastruktur Seminarschiff Förderung einer Ladestation für ein Elektroschiff. V-13 Nicht genehmigungsfähig

Als einzelne Projektförderung nicht 

genehmigungsfähig. Entwicklung 

eines allgemeinen FöP geprüft, 

aber nach Verbändeanhörung 

verworfen. 

Verkehr Gastankstelle_Westhafen

Installation eines Hochdruck-Gas-Netzanschlusses für 

die Errichtung einer speziellen Erdgastankstelle für 

schwere LKW im Berliner GVZ-Westhafen.

V-13 Genehmigt und abgeschlossen 01.06.2020 31.12.2020

Berliner Hafen- und 

Lagerhausgesellschaft 

mbH (BEHALA GmbH)

Verkehr Modellprojekt E-Fuhrpark

Schrittweise Umstellung des Fuhrparks des Bezirks 

Friedrichshain-Kreuzberg auf E-Mobilität und 

Fahrräder.

V-19 Genehmigt und abgeschlossen 26.10.2021 31.12.2022
BA Friedrichshain-

Kreuzberg

Verkehr
Förderprogramm Lastenräder für 

Schornsteinfeger

Aufbau eines Förderprogramms für die Beschaffung 

von Lastenrädern und Fahrradanhängern durch 

bezirkliche Schornsteinfeger.

V-19 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2020 31.12.2022 SenUVK, Referat I C

Verkehr Ökotaxis
Förderung des Aufbaus einer privat betriebenen Flotte 

von "Fahrradtaxis".
offen Nicht genehmigungsfähig

Kein hinreichender BEK-

Maßnahmenbezug.

Verkehr Synthetischer Schiffstreibstoff
Schaffung einer Tankvorrichtung für synthetischen, 

erdgasbasierten Schiffstreibstoff.
offen Nicht genehmigungsfähig

Kein hinreichender BEK-

Maßnahmenbezug.

Verkehr Parkraumsuchverkehr

Förderung eines privaten Unternehmens bei der 

Entwicklung einer mobilen App, die freie Parkplätze 

vorhersagt.

offen Nicht genehmigungsfähig
Kein hinreichender BEK-

Maßnahmenbezug.

Private Haushalte und Konsum Stromspar Check Aktiv

Zuschuss zum Gutschein des 

Kühlgeräteaustauschprogramms im Rahmen des 

Stromspar-Check Aktiv.

PHK-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2020 31.12.2022
Caritasverband für das 

Erzbistum Berlin e.V.

Private Haushalte und Konsum Zuschuss Kühlgerätetausch (Verlängerung)

Kofinanzierung des Zuschuss des Bundes zum 

Tausch von ineffizienten Kühlgeräten im Rahmen des 

Projekts StromsparCheck.

PHK-1 Genehmigt und in Umsetzung 01.09.2022 31.03.2026
Caritasverband für das 

Erzbistum Berlin e.V.

Private Haushalte und Konsum Aufsuchende Energieberatung 
Energieberatung in Ein- und Zweiparteienhäusern in 

12 Pilotquartieren. ("ZuHaus in Berlin")
PHK-3 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2019 31.08.2020

Verbraucherzentrale Berlin 

e.V.

Private Haushalte und Konsum ZuHaus_Lichtenberg (Energiesparberatung)

Zusätzliche Beratung zur Nutzung von Solarenergie 

im Rahmen von "ZuHaus in Berlin" im Bezirk 

Lichtenberg.

PHK-3 Genehmigt und abgeschlossen 01.09.2019 31.05.2021 BA Lichtenberg

Private Haushalte und Konsum Haushalte ohne Sparzwang beraten
Energieberatung für Haushalte mit mittlerem und 

hohem Einkommen.
PHK-3/4 Nicht genehmigungsfähig

Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

Private Haushalte und Konsum Bilder der Energiewende
Mental Mapping von Alltagstheorien unterschiedlicher 

Bevölkerungsgruppen zu Energiewende.
PHK-4 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Private Haushalte und Konsum Sharing-Quartier

Erforschung des Leihen und Teilens von Gütern und 

Dienstleistungen anhand eines mehrjährigen 

Modellvorhabens.

PHK-6/7 Nicht genehmigungsfähig
Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

Private Haushalte und Konsum fLotte - kommunal Lichtenberg
Aufbau von 10 Stationen in öffentlichen Einrichtungen 

zur kostenlosen Ausleihe von Lastenrädern.
PHK-8 Genehmigt und abgeschlossen 27.08.2018 31.12.2023 BA Lichtenberg

Private Haushalte und Konsum fLotte - kommunal Spandau
Aufbau von 10 Stationen in öffentlichen Einrichtungen 

zur kostenlosen Ausleihe von Lastenrädern.
PHK-8 Genehmigt und abgeschlossen 27.08.2018 31.12.2023 BA Spandau

Private Haushalte und Konsum Sharing-Mobilitätsdatenplattform
Schaffung einer Mobilitätsdatenplattform zur Nutzung 

stationsbasierter Sharing-Angebote.
PHK-8 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Private Haushalte und Konsum
fLotte - kommunal Charlottenburg-

Wilmersdorf

Aufbau von 10 Stationen in öffentlichen Einrichtungen 

zur kostenlosen Ausleihe von Lastenrädern.
PHK-8 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2020 31.12.2023

BA Charlottenburg-

Wilmersdorf

Private Haushalte und Konsum fLotte - kommunal Tempelhof-Schöneberg
Aufbau von 10 Stationen in öffentlichen Einrichtungen 

zur kostenlosen Ausleihe von Lastenrädern.
PHK-8 Genehmigt und abgeschlossen 01.09.2019 31.12.2023

BA Tempelhof-

Schöneberg

Private Haushalte und Konsum fLotte - kommunal Steglitz-Zehlendorf
Aufbau von 10 Stationen in öffentlichen Einrichtungen 

zur kostenlosen Ausleihe von Lastenrädern.
PHK-8 Genehmigt und abgeschlossen 01.08.2019 31.12.2023 BA Steglitz-Zehlendorf

Private Haushalte und Konsum fLotte - kommunal Friedrichshain-Kreuzberg
Aufbau von 10 Stationen in öffentlichen Einrichtungen 

zur kostenlosen Ausleihe von Lastenrädern.
PHK-8 Genehmigt und abgeschlossen 15.09.2019 31.12.2023

BA Friedrichshain-

Kreuzberg

Private Haushalte und Konsum fLotte - kommunal Marzahn-Hellersdorf
Aufbau von 10 Stationen in öffentlichen Einrichtungen 

zur kostenlosen Ausleihe von Lastenrädern.
PHK-8 Genehmigt und abgeschlossen 01.09.2020 31.12.2023 BA Marzahn-Hellersdorf

Private Haushalte und Konsum fLotte - kommunal Treptow-Köpenick
Aufbau von 10 Stationen in öffentlichen Einrichtungen 

zur kostenlosen Ausleihe von Lastenrädern.
PHK-8 Genehmigt und abgeschlossen 01.03.2020 30.12.2023 BA Treptow-Köpenick

Private Haushalte und Konsum Junge fLotte - kommunal Neukölln
Aufbau von 10 Stationen in öffentlichen Einrichtungen 

zur kostenlosen Ausleihe von Lastenrädern.
PHK-8 Genehmigt und abgeschlossen 01.06.2020 31.12.2023 BA Neukölln

Private Haushalte und Konsum fLotte - kommunal Pankow
Aufbau von 10 Stationen in öffentlichen Einrichtungen 

zur kostenlosen Ausleihe von Lastenrädern.
PHK-8 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2021 31.12.2023 BA Pankow

Private Haushalte und Konsum fLotte - kommunal Renickendorf
Aufbau von 10 Stationen in öffentlichen Einrichtungen 

zur kostenlosen Ausleihe von Lastenrädern.
PHK-8 Genehmigt und abgeschlossen 01.12.2020 31.12.2023 BA Reinickendorf

Private Haushalte und Konsum fLotte - kommunal Mitte
Aufbau von 10 Stationen in öffentlichen Einrichtungen 

zur kostenlosen Ausleihe von Lastenrädern.
PHK-8 Genehmigt und abgeschlossen 01.07.2021 31.12.2023 BA Mitte



Handlungsfeld Projekttitel Beschreibung Haupt-BEK-

Maßnahme

Stand (31.10.2025) * Beginn Ende Fördermittelnehmer*in Bemerkungen

Hinweis: Zum Jahresende 2022 wurde für Anfragen aufgrund des Senatsbeschlusses des BEK 2030 vom 20.12.2022 für die Umsetzungsphase 2022-2026 auf die Systematik der Maßnahmennummerierung der neuen Phase umgestellt. Ausnahme ist der Förderaufruf akkubetriebene 

Gartengeräte, der vormals unter W-1 lief und ab 2023 mit W-1* markiert ist, um einer Verwechslung mit der W-1 der Umsetzungsphase 2022-2026 vorzubeugen.

Anlage 4 zum BEK-Monitoringbericht 2025

Übersicht Förderanfragen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (Stand: 31.10.2025)

Private Haushalte und Konsum Sommerflotte
50 Personen nutzen für einen Monat anstelle ihres 

Autos Sharing- und ÖPNV-Angebote. 
PHK-8 Genehmigt und abgeschlossen 01.09.2022 31.05.2022

BA Charlottenburg-

Wilmersdorf

Private Haushalte und Konsum
Handlungsleitfaden klimaneutrale 

Veranstaltungen

Entwicklung und Umsetzung eines Stufenplans, um 

den CO2‐Fußabdruck von öffentlichen 

Veranstaltungen im Land Berlin zu reduzieren.

PHK-9 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2019 28.02.2021 Grüne Liga Berlin e.V.

Private Haushalte und Konsum GreenOpenAirMObil

Forschung und Entwicklung eines Green Open Air 

Mobils im Kontext der Verwendung regenerativer 

Energien zur Energieversorgung von 

Freiluftveranstaltungen.

PHK-9 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Private Haushalte und Konsum
KEEKS - Klima- und energieeffiziente Küchen 

an Schulen

Das Projekt hat das Ziel einen Beitrag für den 

Klimaschutz zu leisten und zu zeigen, wie in der 

Schulküche energieeffizient gekocht werden kann.

PHK-10 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Private Haushalte und Konsum Veganes Kochen Klimafreundliche Kochkurse für Interessierte.
PHK-10 / PHK-

22
Nicht genehmigungsfähig

Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

Private Haushalte und Konsum Leinen los für Klimabildung Klimabildung an drei OSZ. PHK-13 Genehmigt und abgeschlossen 01.09.2022 31.08.2025

EPIZ - 

Entwicklungspolitisches 

Bildungs- und 

Informationszentrum e.V. 

Private Haushalte und Konsum
ELAN 3.0 - Energie-und Klimaschutzprojekte 

an Schulen in Steglitz-Zehlendorf

Umsetzung von Klimaschutzprojekten in Schulen des 

Bezirks. 
PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2019 31.07.2019 BA Steglitz-Zehlendorf

Private Haushalte und Konsum Schulprojekt Klima global
Schulprojekt im Kontext:Klima Global: Erkennen, 

Bewerten, Handeln.
PHK-14 Nicht genehmigungsfähig

Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

Private Haushalte und Konsum Initiative Grüne Schulhöfe

„Initiative Grüne Schulhöfe“ zur Begrünung von 

Schulfreiflächen im partizipativen Bau- und 

Gestaltungsprozess.  

PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.10.2020 30.09.2025
BAUFACHFRAU Berlin 

e.V.

Private Haushalte und Konsum Klimabildung im Kiez

Das Projekt will die Sensibilisierung 

der Kiez-Bevölkerung zur Umweltbildung und 

Klimaanpassung 

mit direkten Aktionen und  Beratungen sensibilisieren. 

PHK-14 Vom Initiator nicht weiterverfolgt
Kofinanzierung Bildung im Quartier 

von SenSW

Private Haushalte und Konsum Schulprojekt "Energievision 2050"
Schulbildungsprojekt zum Thema „Energievision 2050  

- Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft“.
PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.11.2019 30.11.2021 Die Multivision e.V. 

Private Haushalte und Konsum Bildungsprojekt "Walk for Future Berlin"

Schaffung von Bewusstsein und Vermittlung von 

Wissen über die Klimakrise auf 

gesamtgesellschaftlicher Ebene. 

PHK-14 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Private Haushalte und Konsum Möhrchenheft

Hausaufgabenheft für Grundschülerinnen und -

Schüler der 3. Klassen mit Informationen zu den 

Themen Klimaschutz und Energie.

PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.04.2020 30.09.2020
BA Charlottenburg-

Wilmersdorf

Private Haushalte und Konsum StadtNatur - Berlin ökologisch denken
Stärkung der Bewusstseinsbildung für Klimaschutz in 

der Stadtbevölkerung.
PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2020 31.12.2021 URANIA e.V.

Private Haushalte und Konsum Walk for the Future 2021

Schaffung von Bewusstsein und Vermittlung von 

Wissen über die Klimakrise auf 

gesamtgesellschaftlicher Ebene. 

PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.03.2021 30.07.2021

Stiftung für die Rechte 

zukünftiger Generationen 

(SRzG)

Private Haushalte und Konsum KlimaCamps

Berufsschullehrkräfte sowie Ausbilder und 

Ausbilderinnen für Klimabildung und nachhaltiges 

Handeln an ihren Oberstufenzentren und 

Ausbildungsstätten qualifizieren und motivieren.

PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.03.2021 28.03.2024

Vereinigung für 

Betriebliche 

Bildungsforschung e.V.

Folgeprojekt ab 2024

Private Haushalte und Konsum Klasse Klima
Projekt zur Vermittlung von Klimaschutzinhalten im 

Bereich der Bildung.
PHK-14 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Private Haushalte und Konsum Schools of Sustainability

Entwicklung von Ideen und Maßnahmen zum 

nachhaltigen Lernen im Kontext Klimaneutrale 

Schulen.

PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2021 31.12.2022 Haus der Kulturen der Welt

Private Haushalte und Konsum Carbonale 2021 Festival für Klimakultur. PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.10.2021 31.08.2022
PROPELLABOR n.e.V. 

gemeinnützig

Private Haushalte und Konsum SpreeX

Nachhaltige Flächennutzung beider Standorte. Der 

Campus Wilhelminenhöhe wird zum urbanen 

Reallabor erklärt. Das Projekt wendet sich an 

Studierende unterschiedlicher Fachbereiche und 

Semester und in zweiter Linie an Schulen und weitere 

Bildungsträger. 

PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.07.2021 31.07.2022

HTW - Hochschule für 

Technik und Wirtschaft 

Berlin

Private Haushalte und Konsum Parole Klimaschutz

Geschäftsstelle für Runde Tische und Netzwerke zu 

Energieeffizienz und Klimaschutz in Unternehmen mit 

Akquise von Netzwerkpartnern, Unterstützung von 

Netzwerkgründungen und übergreifender Vernetzung 

der Netzwerke sowie 

PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.06.2021 31.12.2023 Pindactica e.V.



Handlungsfeld Projekttitel Beschreibung Haupt-BEK-

Maßnahme

Stand (31.10.2025) * Beginn Ende Fördermittelnehmer*in Bemerkungen

Hinweis: Zum Jahresende 2022 wurde für Anfragen aufgrund des Senatsbeschlusses des BEK 2030 vom 20.12.2022 für die Umsetzungsphase 2022-2026 auf die Systematik der Maßnahmennummerierung der neuen Phase umgestellt. Ausnahme ist der Förderaufruf akkubetriebene 

Gartengeräte, der vormals unter W-1 lief und ab 2023 mit W-1* markiert ist, um einer Verwechslung mit der W-1 der Umsetzungsphase 2022-2026 vorzubeugen.

Anlage 4 zum BEK-Monitoringbericht 2025

Übersicht Förderanfragen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (Stand: 31.10.2025)

Private Haushalte und Konsum Klimazirkus Tempelhofer Feld

 Projekt für die Zielgruppe Schülerinnen und Schüler 

der Klassenstufen 3.-6., 7.- 10 sowie vertiefende WS 

für 9.- bis 13. , Begleitpersonen und Laufpublikum auf 

dem Tempelhofer Feld. Mittels des entdeckenden 

Lernens findet die Vermittlung bzw. Selbsterarbeitung 

von Wissen zum Klimawandel, seine Folgen und 

mögliche Strategien/Lösungen statt. 

PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.10.2021 31.12.2024
LIFE Bildung Umwelt 

Chancengleichheit e.V.

Verlängert um 1 Jahr;keine weitere 

Verlängerung

Private Haushalte und Konsum Klimaangepasste Schulgärten

Entstehung von Lernorten (10 Klimagärten) unter 

Schüler*innen Partizipation. Bau eines Modells auf 

dem Standort der Antragstellerin.

PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.12.2021 31.12.2024 Nomadisch Grün gGmbH

Private Haushalte und Konsum
Verstetigung von Lernanlässen zur beruflichen 

Klimabildung

Exemplarisch sollen die Bildungsgänge: 

Gärtner*innen, Industriemechaniker*innen und 

Sozialversicherungsfachangestellte bearbeitet 

werden. 

PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.09.2022 31.08.2025

EPIZ - 

Entwicklungspolitisches 

Bildungs- und 

Informationszentrum e.V. / 

Humboldt-Universität zu 

Private Haushalte und Konsum
JUbiK-Jugenbotschafter:innen für 

Umweltbildung und Klimaschutz

Junge Berliner:innen mit eigener oder familiärer 

Zuwanderungsgeschichte werden zu 

Jugendbotschafter:innen für Umweltbildung und 

Klimaschutz ausgebildet.

PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.08.2022 30.07.2024
Türkischer Bund in Berlin-

Brandenburg

Private Haushalte und Konsum KliK-klimabotschafter:innen im Kiez

Zwölf erwachsene Bürger:innen mit eigener oder 

familiärer Zuwanderungserfahrung werden zu 

Multiplikator:innen in Fragen nachhaltigen Handelns 

ausgebildet.

PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.08.2022 30.07.2024
Türkischer Bund in Berlin-

Brandenburg

Private Haushalte und Konsum Berliner Klimatag
Öffentlichkeitswirksame Veranstaltung zum 

Klimaschutz.
PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.07.2022 31.10.2022 BUND Berlin e.V.

Private Haushalte und Konsum Planet -e -Berliner Kieztour verschiedene Formate zur Klimabildung. PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2023 31.12.2024 Diskutier Mit Mir e.V. keine Verlängerung

Private Haushalte und Konsum Module zum Energieeinsparen an Schulen

Das Projekt adressiert die Befassung mit der 

Thematik des Energiesparens und beinhalt 4 Module. 

Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler von bis zu 

sechs Schulen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. 

PHK-14 Genehmigt und abgeschlossen 01.11.2022 31.07.2024 UfU e.V. Kofinazierung durch BA SZ

Private Haushalte und Konsum
XperiencesLabs_Berufsorientierung für junge 

Frauen

Das Projekt hat zum Ziel jungen Frauen und speziell 

Schulabbrecherinnen eine breit gefächerte 

Berufsorinetierung in planerischen, technischen und 

handwerklichen Berufen mit Schwerpunkt 

Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels zu vermitteln.

PHK-14 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Private Haushalte und Konsum Studierendenkonferenz MASS

Durchführung einer Tagung von EASA-

Architekturstudenten zur Diskussion von Themen des 

Klimaschutzes und des nachhaltigen Bauens.

PHK-15 Vom Initiator nicht weiterverfolgt Kein hinreichender BEK-Bezug.

Private Haushalte und Konsum Smart Home Award

Berliner Sonderpreis für klimaschützende Smart 

Home Projekte im Rahmen des Smart Home Award 

2020.

PHK-18 Genehmigt und abgeschlossen 15.03.2020 31.05.2020 SenWiEnBe

Private Haushalte und Konsum Klimaschutz mit und in Berliner Clubs
Initiierung und Unterstützung klimafreundlichen 

Handelns in der Clubszene.
PHK-19 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2019 31.12.2023 BUND Berlin e.V. Folgeprojekt ab 2024

Private Haushalte und Konsum Berlin is(s)t klimafreundlich

Zielgruppenspezifische Aufklärungsmaßnahmen zur 

Förderung des Bewusstseins über die 

Zusammenhänge zwischen Ernährung und Klima für 

Berliner Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

PHK-22 Genehmigt und abgeschlossen 10.06.2019 31.12.2019 SenJustVA 

Private Haushalte und Konsum

Zielgruppenspezifische 

Aufklärungsmaßnahmen zur Förderung des 

Bewusstseins über die Zusammenhänge 

zwischen Ernährung und Klima für Berliner 

Kinder, Jugendliche und Erwachsenen

vier Teilprojekte:                                                            

1. Bis auf den letzten Krümel                                       

2. Der Klima-Acker                                                         

3. Kampagne berlin is(s)t klimafreundlich   

4. Wo kommt mein Essen her?

PHK-22 Genehmigt und abgeschlossen 01.11.2020 31.12.2022 SenJustVA

Klimaanpassung Grünes Klassenzimmer Neukölln
Bau eines "Grünen Klassenzimmers" auf dem 

Schulhof Droryplatz der Löwenzahngrundschule.
AFOK‐BIL‐2 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Klimaanpassung
Klimabildung in der Ausbildung von 

Erzieher*innen

Innovatives und handlungsorientiertes Bildungsprojekt 

zur Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen zum 

Klimawandel und den Folgen des Klimawandels.

AFOK-BIL-7 Genehmigt und abgeschlossen 01.07.2020 30.06.2022 Bildungscent e.V. BMU-Kofinazierung

Klimaanpassung
Volkshochschulkurse für den Klimaschutz-

Klimafit

Kurse für Erwachsene, in denen Grundlagen zum 

Klimawandel und konkrete Handlungsmöglichkeiten 

im Klimaschutz vermittelt werden sollen.

AFOK-BIl-9 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2023 31.08.2024
LIFE Bildung Umwelt 

Chancengleichheit e.V.

Klimaanpassung Sicherung Fennseeanlage

Klimaangepasste Umgestaltung des Fennsees und 

umgebenden Park als bioklimatischer 

Ausgleichsraum.

AFOK-GSGF-

1
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Antragstellung soll in der neuen 

BENE-Förderperiode erfolgen

Klimaanpassung Entwicklung von Hitzeaktionsplänen Entwicklung von Hitzeaktionsplänen.
AFOK-GSGF-

1
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Klimaanpassung Trinkverhalten/Hyponatriämie

In einem mehrstufigen Prozess sollen ein 

Aktionsprogramm für präventive und 

gesundheitserhaltende Maßnahmen entwickelt 

werden.

AFOK-GSGF-

2
Genehmigt und in Umsetzung 01.10.2020 31.12.2024

Charité - 

Universitätsmedizin Berlin
Verlängert um 1 Jahr und 3 Monate
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Klimaanpassung UdK Hofbegrünung und Entsiegelung Begrünung und Entsiegelung von Hofflächen.
AFOK-GSGF-

2
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Klimaanpassung Grüne Aufenthaltsräume
Hofbegrünungsmaßnahmen des Deutschen Instituts 

für Urbanistik.

AFOK-GSGF-

2
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Klimaanpassung Grünes Märkisches Ufer
Begrünung eines Teilabschnittes des Märkischen 

Ufers.

AFOK-GSGF-

2
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Klimaanpassung Zukunftsbäume
Entsiegelung von PKW-Stellflächen und Pflanzung 

klimaangepasster Stadtbäume.

AFOK-GSGF-

2
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Klimaanpassung Klimanagepasste Sanierung Friedhofsgarten nicht näher beschrieben
AFOK-GSGF-

2
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Klimaanpassung Hitzeanpassung Mierendorffinsel

Partizipatorische Entwicklung von 

Quartiersanpassungskonzepten und Umsetzung 

kleinteiliger Maßnahmen.

AFOK-GSGF-

2
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Klimaanpassung
Regenwasserbewirtschaftung (RWB) 

Belßstraße

In einem Wohnkomplex in der Belß-/Lüdeckestr. soll 

Regenwasser dem Kanal entnommen, gereinigt und 

als Grauwasser genutzt werden.

AFOK-GSGF-

2
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Entspricht nicht den BEK 

Förderkriterien.

Klimaanpassung Wasserspielplatz
Errichtung eines Wasserspielplatzes als 

bioklimatischer Ausgleichsort.

AFOK-GSGF-

2
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Klimaanpassung Abkopplung Zentralfriedhof Friedrichsfelde

Maßnahmen zur Ensiegelung und 

Regenwasserbewirtschaftung auf dem Friedhof 

Friedrichsfelde.

AFOK-GSGF-

2
Genehmigt und in Umsetzung 01.10.2021 31.12.2025 BA Lichtenberg

Verlängerung der urspr. Laufzeit 

wegen Corona und objektiver 

Durchführungshemmnisse

Klimaanpassung Klimaanpassung Friedhofsflächen EVFBS
Umgestaltung nicht mehr benötigter Friedhoftsflächen 

zu bioklimatischen Ausgleichsflächen.

AFOK-GSGF-

2
Genehmigt und abgeschlossen 18.01.2021 31.12.2023

Ev. Friedhofsverband 

Berlin Stadtmitte

Klimaanpassung Wasserhaushaltsmodellierung Straßenbäume
Studie/ Datenerhebung mit dem Ziel einer optimierten 

Wasserversorgung von Straßenbäumen.

AFOK-GSGF-

3
Genehmigt und abgeschlossen 01.11.2018 31.12.2021 Pflanzenschutzamt

Klimaanpassung klimaüberwachte Krankenhauszimmer

Einrichtung von Krankenhauszimmern mit 

kontrolliertem Klima für vulnerable Personen im 

Rahmen einer multizentrischen Berliner Studie zur 

Adaptionsstrategie.

AFOK-GSGF-

3
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Klimaanpassung Bürgerdialog Grünpflege MarzHell
Einbeziehung bürgerschaftlichen Engagements bei 

der Wässerung von Bäumen mittels Regenwasser.

AFOK-GSGF-

3
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Klimaanpassung Kiezbrunnen
Bau und Inbetriebnahme von Tiefbrunnen zur 

Grünflächenpflege.

AFOK-GSGF-

3
Genehmigt und in Umsetzung 05.06.2020 31.12.2024

BA Friedrichshain-

Kreuzberg

Verlängerung der Projektlaufzeit 

und Reduzierung  Leistungsumfang 

wegen Corona und objektiver 

Durchführungshemmnisse

Klimaanpassung Grünpflege Rückspülwasser
Tröpfchenbewässerung von Straßenbäumen unter 

Nutzung von Rückspülwasser.

AFOK-GSGF-

3
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Klimaanpassung

Bildungsmodule zu Klimaanpassung in der 

LVGA + Versuchsflächen zu 

Klimaresilienten/standortangepassten 

Pflanzenarten

Anlage/ Betrieb einer Versuchsfläche durch die Lehr- 

und Versuchsanstalt Gartenbau und Arboristik e.V. 

(LVGA). Einbindung in d. Lehrbetrieb.

AFOK-GSGF-

3
Genehmigt und in Umsetzung 14.09.2020 31.12.2025

LVGA - Lehr- und 

Versuchsanstalt für 

Gartenbau und Arboristik 

e.V.

Klimaanpassung

Untersuchung zu Versickerungspotenzialen 

und Maßnahmen zur 

Entkoppelung der Einleitung von 

Niederschlagswasser in die Kanalisation der 

BWB

Ermittlung von Versickerungspotentialen bei 

gleichzeitiger Kanalisationsentkopplung von 

Niederschlägen auf öffentlichen Grünflächen des BA 

Lichtenberg.

AFOK- GSGF-

5
Genehmigt und abgeschlossen 01.10.2022 31.12.2023 BA Lichtenberg - SGA III

Überführung des Projektes an 

BENE 2.

Klimaanpassung Wärmeinseln CW
Partizipatorische Entwicklung von 

Anpassungskonzepten für Stadtquartiere.

AFOK-GSGF-

5
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien. Projekt könnte bei 

entsprechender Adaption durch 

Förderung des BMU zur Deutschen 

Anpassungsstrategie (DAS) 

unterstützt werden.

Klimaanpassung Dachentwässerung DRK-Krankenhaus TS
Regenwasserbewirtschaftung für DRK-Krankenhaus 

in Tempelhof.

AFOK-GSGF-

5
Nicht genehmigungsfähig

Klimaanpassung
Regenwassernutzung Kirchendach für 

angrenzende Grünfläche

Das Vorhaben sieht die Regenwassernutzung von 

einem Kirchendach für angrenzende Grünfläche vor.

AFOK-GSGF-

5
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Klimaanpassung
Entsiegelung und Umgestaltung ehem. 

Bezirksgärtnerei Marienfelde

Großflächiger Rückbau und Entsiegelung und 

multifunktionale Nachnutzungen, die weitere 

Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen 

beinhalten. 

AFOK-GSGF-

5
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Klimaanpassung Sanierung Waldsee Steglitz-Zehlendorf nicht näher beschrieben
AFOK-GSGF-

5
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Klimaanpassung
Klimanagepasste Umgestaltung Hermann-

Ehlers-Platz
nicht näher beschrieben

AFOK-GSGF-

5
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Bezirk hat andere 

Finanzierungsmöglichkeiten 

gefunden.

Klimaanpassung Anpassungsmaßnahmen Beuth-Hochschule
Entsiegelung, Regenwasserversickerung, Schaffung 

zusätzlicher Grünflächen und Hausbegrünung.

AFOK-GSGF-

5
Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Klimaanpassung Rückbau/Entsiegelung Am Kaniswall Rückbau einer ehemaligen Wochenendsiedlung. offen Nicht genehmigungsfähig Kein hinreichender BEK-Bezug.



Handlungsfeld Projekttitel Beschreibung Haupt-BEK-

Maßnahme

Stand (31.10.2025) * Beginn Ende Fördermittelnehmer*in Bemerkungen

Hinweis: Zum Jahresende 2022 wurde für Anfragen aufgrund des Senatsbeschlusses des BEK 2030 vom 20.12.2022 für die Umsetzungsphase 2022-2026 auf die Systematik der Maßnahmennummerierung der neuen Phase umgestellt. Ausnahme ist der Förderaufruf akkubetriebene 

Gartengeräte, der vormals unter W-1 lief und ab 2023 mit W-1* markiert ist, um einer Verwechslung mit der W-1 der Umsetzungsphase 2022-2026 vorzubeugen.

Anlage 4 zum BEK-Monitoringbericht 2025

Übersicht Förderanfragen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (Stand: 31.10.2025)

Handlungsfeldübergreifend European Energy Award Spandau

Die Einführung des  EEA dient dazu, Energieeinspar- 

und Klimaschutzbemühungen auf bezirklicher Ebene 

systematisch zu erarbeiten, umzusetzen und zu 

steuern. 

übergreifend Genehmigt und abgeschlossen 10.08.2018 31.12.2023 BA Spandau BENE/BEK-Kofinanzierung

Handlungsfeldübergreifend
European Energy Award Charlottenburg-

Wilmersdorf

Die Einführung des  EEA dient dazu, Energieeinspar- 

und Klimaschutzbemühungen auf bezirklicher Ebene 

systematisch zu erarbeiten, umzusetzen und zu 

steuern. 

übergreifend Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2019 31.12.2023
BA Charlottenburg-

Wilmersdorf
BENE/BEK-Kofinanzierung

Handlungsfeldübergreifend European Energy Award Lichtenberg

Die Einführung des  EEA dient dazu, Energieeinspar- 

und Klimaschutzbemühungen auf bezirklicher Ebene 

systematisch zu erarbeiten, umzusetzen und zu 

steuern. 

übergreifend Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2020 31.12.2023 BA Lichtenberg
BENE/BEK-Kofinanzierung. EEA 

wurde verlängert. Audit Ende '23

Handlungsfeldübergreifend European Energy Award Steglitz-Zehlendorf

Die Einführung des  EEA dient dazu, Energieeinspar- 

und Klimaschutzbemühungen auf bezirklicher Ebene 

systematisch zu erarbeiten, umzusetzen und zu 

steuern. 

übergreifend Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Handlungsfeldübergreifend
European Energy Award Tempelhof-

Schöneberg

Die Einführung des  EEA dient dazu, Energieeinspar- 

und Klimaschutzbemühungen auf bezirklicher Ebene 

systematisch zu erarbeiten, umzusetzen und zu 

steuern. 

übergreifend Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2020 31.12.2023
BA Tempelhof-

Schöneberg

BENE/BEK-Kofinanzierung. EEA 

wurde verlängert. Audit Ende '23

Handlungsfeldübergreifend European Energy Award Marzahn-Hellersdorf

Die Einführung des  EEA dient dazu, Energieeinspar- 

und Klimaschutzbemühungen auf bezirklicher Ebene 

systematisch zu erarbeiten, umzusetzen und zu 

steuern. 

übergreifend Genehmigt und abgeschlossen 17.02.2020 31.12.2023 BA Marzahn-Hellersdorf BENE/BEK-Kofinanzierung

Handlungsfeldübergreifend
European Energy Award Friedrichshain-

Kreuzberg

Die Einführung des  EEA dient dazu, Energieeinspar- 

und Klimaschutzbemühungen auf bezirklicher Ebene 

systematisch zu erarbeiten, umzusetzen und zu 

steuern. 

übergreifend Genehmigt und abgeschlossen 17.02.2020 31.12.2023
BA Friedrichshain-

Kreuzberg

BENE/BEK-Kofinanzierung. EEA 

wurde verlängert. Audit Ende '23

Handlungsfeldübergreifend European Energy Award Pankow

Die Einführung des  EEA dient dazu, Energieeinspar- 

und Klimaschutzbemühungen auf bezirklicher Ebene 

systematisch zu erarbeiten, umzusetzen und zu 

steuern. 

übergreifend Genehmigt und abgeschlossen 15.07.2020 31.12.2023 BA Pankow
BENE/BEK-Kofinanzierung. EEA 

wurde verlängert. Audit Ende '23

Handlungsfeldübergreifend

Bilanzierung THG-Emissionen als 

Erweiterungsauftrag zur Fortschreibung des 

Berliner Emissionskatasters

Die Bilanzierung der Treibhausgase CO2, Methan 

(CH4), Lachgas (N2O) und fluorierte Gase (F-Gase ) 

im Rahmen der Aktualisierung des Berliner 

Emissionskatasters.

übergreifend Genehmigt und in Umsetzung 17.07.2025 31.12.2025 SenMVKU, Referat I D

offen Klimaneutrales Familienzentrum NK
Schaffung eines Klimabildungangebots rund um die 

klimaneutrale Umgestaltung eines Familienzentrums.
offen Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Energie Solarrechner Berlin E-4 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Energie
Pilotprojekt Starthilfe Wärmegenossenschaft 

Siedlung Eichkamp

Starthilfe für das Pilotprojekt ‚Gründung einer 

Bürgerinnen-Energiegenossenschaft zur Errichtung 

und zum Betrieb eines auf erneuerbaren Energien 

basierenden Wärmenetzes‘ für die Siedlung 

Eichkamp im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. 

Durch den Pilotcharakter des Projektes wird 

Grundlagenwissen zu ‚Initiierung, Organisation und 

Realisierung von gemeinschaftlich organisierter 

Wärmeversorgung‘ generiert, welches im 

Projektverlauf dokumentiert und in geeigneter Form 

aufbereitet und veröffentlicht werden soll.

E-7 Genehmigt und abgeschlossen 01.06.2024 31.12.2024
BA Charlottenburg-

Wilmersdorf

Energie 3D Seismik für Tiefengeothermie

Planungsarbeiten zur Erschließung der 

Tiefengeothermiepotenziale im Land Berlin mit 

Durchführung einer Survey Design Studie, der 

Genehmigungsplanungen sowie von 

Öffentlichkeitsarbeit. 

E-8 Genehmigt und in Umsetzung 01.06.2023 31.12.2025 SenMVKU II B

Gebäude

Einbau einer Wärmepumpe im Rahmen des 

Umbaus und der Sanierung des 

Parkwächterhauses Lietzensee

Einbau einer Erdwärmesondenanlage mit 

Wärmepumpe in einem denkmalgeschützen 

öffentlichen Gebäude

G-8 Genehmigt und in Umsetzung 16.08.2022 31.12.2025
BA Charlottenburg-

Wilmersdorf

Gebäude
Konzeptentwicklung für Potenzialanalyse 

Oberflächengewässer Berlin
G Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2023 31.12.2023 SenMVKU II B

Gebäude
Handout Fördermittel für Hochschulen mit 

Antragsmustern und Ansprechpartnern, etc. 
G-6 Nicht genehmigungsfähig Kein hinreichender BEK-Bezug

Gebäude
Einrichtung einer Servicestelle für 

Antragsstellung
G-6 Nicht genehmigungsfähig Kein hinreichender BEK-Bezug

Gebäude
Smarte Heizkreisregelung, BENE-2-

Kofinanzierung, Arbeitspaket 1

Ko-Finanzierung von Lizenzkosten für Umsetzung 

einer smarten Heizkreisregelung
G-8 Genehmigt und abgeschlossen 12.11.2024 31.12.2024

BA Friedrichshain-

Kreuzberg

Neue Systematik Umsetzungsphase 2022-2026



Handlungsfeld Projekttitel Beschreibung Haupt-BEK-

Maßnahme

Stand (31.10.2025) * Beginn Ende Fördermittelnehmer*in Bemerkungen
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Gartengeräte, der vormals unter W-1 lief und ab 2023 mit W-1* markiert ist, um einer Verwechslung mit der W-1 der Umsetzungsphase 2022-2026 vorzubeugen.

Anlage 4 zum BEK-Monitoringbericht 2025

Übersicht Förderanfragen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (Stand: 31.10.2025)

Gebäude
Smarte Heizkreisregelung, BENE-2-

Kofinanzierung, Arbeitspaket 2

Ko-Finanzierung von Lizenzkosten sowie Eigenanteil 

für Umsetzung einer smarten Heizkreisregelung
G-8 Genehmigt und abgeschlossen 11.11.2024 31.12.2024

BA Friedrichshain-

Kreuzberg

Gebäude

Durchführung eines energetischen 

Gebäudescans der Funktionsgebäude der 

bezirklichen Jugendverkehrsschulen

G-9 Nicht genehmigungsfähig

Keine ausreichende 

Mittelverfügbarkeit zum Zeitpunkt 

des Antrags.

Gebäude Gebäudescan der Gartenarbeitsschulen G-9 Nicht genehmigungsfähig Sanierungsfahrplan

Gebäude

Durchführung eines Gebäudescans der 

bezirklich verwalteten Einrichtungen der 

Erwachsenenbildung Berlins 

G-9 Nicht genehmigungsfähig Sanierungsfahrplan

Gebäude
Machbarkeitsstudie Gewächshäuser der 

Gartenarbeitsschulen
G-9 Nicht genehmigungsfähig Sanierungsfahrplan

Gebäude
Pilotprojekt zur Optimierung der 

Flächennutzung an staatlichen Hochschulen
G-16 Nicht genehmigungsfähig

Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

Wirtschaft eGartengeräte Steglitz-Zehlendorf Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten. W-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.11.2023 31.12.2023 BA Steglitz-Zehlendorf

Wirtschaft e-Gartengeräte Spandau Beschaffung von akkubetriebenen Gartengeräten. W-1 Genehmigt und abgeschlossen 17.04.2023 31.12.2023 BA Spandau

Wirtschaft
Umrüstung von Gasaufsatzleuchten in Berlin-

Lichtenrade

Bauleistung zur Umrüstung von ca. 400 

Gasaufsatzleuchten in LED-Leuchten (Demontage, 

Abbau, Montage)

W-2 Genehmigt und abgeschlossen 01.08.2024 31.12.2024 SenMVKU, Abteilung V

Wirtschaft Weiterentwicklung des A-Gain Guide

digitale Plattform, die den Nutzer:innen die 

wesentlichsten Wege zur Reparatur, 

Wiederverwendung und zum Recycling von Kleidung 

in Berlin zeigt und vorschlägt, inklusive CO2-Rechner.

W-4 Genehmigt und abgeschlossen 15.08.2024 31.12.2024
SenMVKU I B, Circular City 

- Zirkuläre Stadt e.V.

Wirtschaft Energiesparnetzwerk des Berliner Handels Energiespar-Check für Handel W-8 Genehmigt und in Umsetzung 01.09.2023 31.08.2026 SenWiEnBe

Wirtschaft
Klimaschutzkonzept Gewerbegebiet 

Storkower Straße, Bezirksamt Pankow

Entwicklung eines integrierten Klimaschutz- und 

Klimaanpassungskonzepts für das Gewerbegebiet 

„Storkower Straße“

W-9 Genehmigt und in Umsetzung 28.07.2025 31.12.2025 BA Pankow

Wirtschaft

Klimaschutzkonzept Gewerbegebiet 

Bessemer Str., Bezirksamt Tempelhof-

Schöneberg

Entwicklung eines integrierten Klimaschutz- und 

Klimaanpassungskonzepts für das Gewerbegebiet 

„Bessemer Straße“

W-9 Genehmigt und in Umsetzung 01.10.2025 31.12.2025
BA Tempelhof-

Schöneberg

Wirtschaft Bedarfsermittlung Green Hospital Programm 

Erhebung und Auswertung zu Status Quo, 

Potenzialen und Investitionsbedarfen für Klimaschutz 

in Berliner Krankenhäusern in den Bereichen 

Gebäude, technische Anlagen, Energieversorgung, 

Beschaffung, Mobilität, Verpflegung und 

(Narkosegasen)

W-10 Genehmigt und in Umsetzung 15.05.2025 31.12.2025 SenWGP

Verkehr
Mobilitätstage auf dem Steinplatz ‐ Berliner Mo

bilität der Zukunft 

Für 3 Jahre (2023-2025) sollen zunächst  

an jeweils 2 Tagen auf einem frequentierten 

Platz Mobilitätstage organisiert werden. 

V-3 Genehmigt und in Umsetzung 15.08.2023 31.12.2025
BA Charlottenburg-

Wilmersdorf

Konsum Cluptopia 2024

Individuelle Energie- und Umsetzungsberatung, 

Netzwerktreffen als Weiterbildungs- und Aus-

tauschmöglichkeit zwischen Clubbetreibenden zu 

Best-Practice-Lösungen sowie der Wissen-stransfer 

und begleitende Kommunikation

K-3 Genehmigt und abgeschlossen 01.05.2024 31.12.2024

BUND Berlin e.V. in 

Zusammenarbeit mit 

Clubliebe e.V.

Konsum Green Cartakers

Monitoring und Controlling der 

Klimaschutzmaßnahmen in den Fanbereichen der 

UEFA EURO 2024  

K-3 Genehmigt undabgeschlossen 01.06.2024 31.12.2024 SennInnSport

Konsum Energie von Fans für Fans K-3 Nicht genehmigungsfähig
Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

Konsum Green Spotlights

Klimakommunikation und Kampagnen für die UEFA 

EURO 2024 zur Steigerung des Klimabewusstseins 

bei Besuchenden und Beteiligten 

K-3 Nicht genehmigungsfähig

Keine ausreichende 

Mittelverfügbarkeit zum Zeitpunkt 

des Antrags.

Konsum Special Award Nachhaltigkeit K-3 Vom Initiator nicht weiterverfolgt

Konsum Runder Tisch Lebensmittelverschwendung K-4 Nicht genehmigungsfähig
Sollte Teil der Ernährungsstrategie 

sein

Übergreifendes fLotte Kommunal Freie Lastenfahrräder für Berlin Ü-1 Genehmigt und in Umsetzung 31.12.2025 fLotte e.V. 

Übergreifendes
Schritte zu einer Circular Society – Seeds of 

Change

Verschiedene Formate rund um das Thema 

Wiederverwendung und Reparatur angeregt und 

Handlungsmöglichkeiten sollen bekannt und 

nähergebracht werden sowie Wissen und Fertigkeiten 

in der Stadtgesellschaft verbreitet werden

Ü-1 Genehmigt und abgeschlossen 01.05.2024 31.12.2024 Kunststoffe e.V.

Übergreifendes clab klima.planen.bauen Workshops; Netzwerke Ü-3 Genehmigt und in Umsetzung 15.05.2023 31.12.2025 Baufachfrau Berlin e.V.

Übergreifendes
Klimabildung für Erwachsene nach dem 

Erwachsenenbildungsgesetz (EBiG) Berlin
Ü-3 Nicht genehmigungsfähig

Keine ausreichende 

Mittelverfügbarkeit zum Zeitpunkt 

des Antrags.
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Übergreifendes KlimaKompetenz - Camps für Zukunftsberufe

Für die Qualifizierung von Berufsschullehrkräften und 

Ausbildenden zu klimaschutzrelevanten 

Kompetenzen werden zwei weitere Camps zu den 

Themen nachhaltige Gastronomie und Ernährung 

sowie KI durchgeführt und gemeinsam Arbeits-und 

Lernmaterialien entwickelt. In Kooperation mit der 

Vereinigung für Betriebliche Bildungsforschung e. V./ 

IBBF.

Ü-3 Genehmigt und abgeschlossen 22.06.2024 31.12.2024
Unabhängiges Institut für 

Umweltfragen UfU e.V.

Übergreifendes Berliner Klimatag 2023 Veranstaltung Ü-5 Genehmigt und abgeschlossen 12.07.2023 31.10.2023 BUND Berlin e.V.

Übergreifendes Klima Monologe Theateraufführungen; Publikumsdiskussion Ü-5 Genehmigt und abgeschlossen 20.08.2023 28.02.2024 Wort und Herzschlag gUG

Übergreifendes Local Conference of Youth (LCOY) Jugendklimakonferenz Ü-5 Genehmigt und abgeschlossen 01.01.2024 31.12.2024 Jugend im BUND e.V.  BMWK-Kofinazierung

Übergreifendes Bürger:innen Akademie für Klimagerechtigkeit

Bei dem beantragten Projekt  wird die Zielgruppe 

Schüler*innen und Lehrkräfte (Sek.stufe II) adressiert. 

Es sollen an einer Schule pilothaft interaktive und 

partizipative Lernzyklen im Kontext eines Citizen-

Science Camps an zwei Tagen angeboten werden. 

Ü-5 Vom Initiator nicht weiterverfolgt 17.06.2024 31.12.2024

Übergreifendes Goal 17 -Go Climate

Projektwochen mit sechs Schulklassen aus drei 

Grundschulen den 17 Nachaltigkeitszielen (SDGs) der 

UN: Je ein Nachhaltigkeitsziel wird mit Blick auf 

Klimakrise beleuchtet und mit Künstler*innen von side 

views e.V. ein Film dazu erstellt sowie weitere kreative 

Formate zur Vermittlung. Die produzierten Filme, 

Peer-To- Formate und Tipps zur 

Unterrichtsgestaltung sollen in einer analogen und 

digitalen Box zusammengeführt werden, die durch 

Fortbildungen weiteren Lehrkräften vermittelt werden 

soll.

Ü-5 Genehmigt und abgeschlossen 01.06.2024 31.12.2024 side views e.V.

Übergreifendes

Qualifizierungs- und Bildungsoffensive 

„Fachkräfte“ zur Umsetzung der Berliner 

Klimaziele  

Ü-6 Nicht genehmigungsfähig SenWiEnBe

Keine ausreichende 

Mittelverfügbarkeit zum Zeitpunkt 

des Antrags.

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk

Medienkoffer Klimabildung, VHS-Klimakurs, Transport 

E-Bikes, Gebrauchte Fahräder als Diensträder VHS, 

Baumstandorte und Grünvolumen, Hofbegrünung 

Junge Kunstschule Auguststraße 21, Klimaanpassung 

von Hochbeeten

Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2024 BA Mitte 

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2023 Erstellung Klimabilanzen für Gebäude Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2023
BA Friedrichshain-

Kreuzberg

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2023

Medienkoffer Klimabildung, VHS-Klimakurs, Transport 

E-Bikes, Gebrauchte Fahräder als Diensträder VHS, 

Baumstandorte und Grünvolumen, Hofbegrünung 

Junge Kunstschule Auguststraße 21, Klimaanpassung 

von Hochbeeten

Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2023 BA Pankow

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2023 Entschlammung des Feensees Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2023
BA Charlottenburg-

Wilmersdorf

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2023
Mobilisierung zentralen Wegweiser und Infoportal 

zum KS und KA
Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2024 BA Spandau

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2023

Austausch alter Kühlschränke im Bürogebäude; 

weitere Gerätebeschaffung um die Wärmeversorgung 

in den Liegenschaften zu optimieren

Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2023
BA Tempelhof-

Schöneberg

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2023

Beschaffung akkubetriebene Gartengeräte für SGA 

u.a. rasenmäher, Motorsäge, Laubpuster; 

Beschaffung E-Bikes für Ordnungsamt

Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2023 BA Neukölln

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2023

Anschaffung von Diensträdern; Anschaffung 

Gartengeräten; Anschaffung Freischneider; 

Umstellung Fahrzeugflotte; 

Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2023 BA Treptow-Köpenick

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2023
Energiesparprojekt an zwei Schulen als Pilotprojekt; 

Umsetzungskonzept Fahrzeugflotte
Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2024 BA Marzahn-Hellersdorf

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2023

Klimasparbuch, überdachte Fahrradabstellanlage, 

Ausstattung Repair-Cafés, Umweltbildungsprojekte in 

Bibliotheken, Verkehrs- und Klimafest, Beschaffung 2 

Lastenräder für fLotte kommunal, 

Mehrweggeschirrset für klimafreundliche 

Veranstaltungen

Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2023 BA Lichtenberg   

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2023
Beschaffung von Mehrweggeschirr; Beschaffung von 

E-Fahrzeugen; 
Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2023 BA Reinickendorf

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2024
E-Baumpflege-Fahrzeuge; E-PKW Ordn.-Amt; E-

Fahrrad für "TELUX", verschiedene Dienstleistungen
Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2024 BA Mitte

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2024
MyWarm im Kulturgebäude; Einbau ecoPLUS in zwei 

Liegenschaften, Machbarkeitsstudie Bethanien
Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2024

BA Friedrichshain-

Kreuzberg
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Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2024

Austausch Gartengeräte; Erstellung 

Klimaschutzkonzept; Ko-Finanzierung Klimaschutz u. 

Fuhrparkkonzept; Stadtbibliothek: smarte 

Heizlösungen; CO2 neutrale Transporterflotte; 

Anschaffung Bibl-Lastenrad

Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2024 BA Pankow

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2024
Klimaanpassung: Gewässer, Stadtplatz u. 

Hitzeschutz; Klimaschutz: Wärmeversorgung
Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2024

BA Charlottenburg-

Wilmersdorf

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2024

Erstellung und Umsetzung des integrierten 

Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept; investive 

Maßnahmen

Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2024 BA Spandau

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2024
Entschlammung des Waldsees in Zehlendorf und 

Schilfanpflanzung
Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2024 BA Steglitz-Zehlendorf

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2024
Entsiegelungen; Außenverschattungen; 

Sensibilisierung; bezirklicher Klimaschutz
Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2024

BA Tempelhof-

Schöneberg

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2024
Erstellung Klimaschutzkonzept; CO2 neutrale 

Verwaltung; Bildungsprojekt in Neuköllner Kitas
Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2024 BA Neukölln

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2024

Mobilitätskonzept; Ko-Finanzierung Strategie Grün; 

Elektro- oder akkubetriebene Geräte; 

Akkuladeschränke u. -transportboxen; Diensträder

Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2024 BA Treptow-Köpenick

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2024
Durchführung d. Klimarats, Energieaudit; effiziente 

Beheizung an Schulgebäuden
Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2024 BA Marzahn-Hellersdorf

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2024 olt. Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2024 BA Lichtenberg   

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2024

Klimasparbuch; Masterplan Rathaus Reinickendorf;  

Baumaßnahmen d. Sportanlage (Fenster); 

Beschaffung E-Bikes f. Schulhausmeister

Ü-9 Genehmigt und abgeschlossen 31.12.2024 BA Reinickendorf

Übergreifendes
Ahoi Berlin! Regenwassermanagement an 

Neuköllner Schulen

Regenwasser-AG an Grundschule gegründet, 

Planung mit Kindern zum Nutzen und Umsetzung 

Regenwassermanagement Schulhof

Nicht umsetzbar Stadtnatur Berlin e.V. 

Keine ausreichende 

Mittelverfügbarkeit zum Zeitpunkt 

des Antrags.

A Boden torffreie Substrate Testung torffreier Substrate A-B-3 Genehmigt und abgeschlossen 01.02.2023 31.12.2024 Pflanzenschutzamt

A Gesundheit Pilotprojekt Hitzetelefon A-G-1 Nicht genehmigungsfähig

Keine ausreichende 

Mittelverfügbarkeit zum Zeitpunkt 

des Antrags.

A Gesundheit
Buddysystem/ nachbarschaftliche 

Hitzelotsinnen und -lotsen
A-G-1 Nicht genehmigungsfähig

Entspricht nicht den BEK-

Förderkriterien.

A Gesundheit
Erarbeitung und Realisierung eines Konzeptes 

zur Informationsbereitstellung in der Pflege
A-G-3 Nicht genehmigungsfähig

A Gesundheit Ambrosiabekämpfung
Testung nachhaltiger Verfahren zur Bekämfung von 

Ambrosia und anderer invasiver Pflanzenarten
A-G-7 Genehmigt und in Umsetzung 01.05.2023 31.12.2026 Pflanzenschutzamt

A Gesundheit Tigermücken-Kommunikationskampagne A-G-8 Nicht genehmigungsfähig

Keine ausreichende 

Mittelverfügbarkeit zum Zeitpunkt 

des Antrags.

A Gesundheit
Tigermücken-Monitoring im Gesundheitsamt 

Mitte
A-G-8 Nicht genehmigungsfähig

A Gesundheit

Pilotprojekt „Tigermücken-Monitoring und 

Bekämpfung im Gesundheitsamt Treptow-

Köpenick“

A-G-8 Nicht genehmigungsfähig

A Gesundheit Sonnenschutz KiLa Markise für Kinderladen Charlottenburg Nicht genehmigungsfähig Verweis auf BENE II

A Gesundheit
Beschaffung von Jalousien als Hitzeschutz in 

Gerichtsgebäuden
Nicht genehmigungsfähig Kein hinreichender BEK-Bezug

A Stadtentwicklung + Stadtgrün Lutherplatz Klimakomfortplatz_ BENE 2
Umgestaltung Lutherplatz zum klimatischen 

Entlastungsraum
A-S-6 Genehmigt und in Umsetzung 19.08.2024 30.06.2027 Luthergemeinde Spandau BENE-Kofinanzierung

A Stadtentwicklung + Stadtgrün
Mit Artenvielfalt in Schulen für mehr 

Klimaresilienz
A-S-6 Nicht genehmigungsfähig

Keine ausreichende 

Mittelverfügbarkeit zum Zeitpunkt 

des Antrags.

A Stadtentwicklung + Stadtgrün Hermann-Hesse-Gymnasium_ BENE 2 Entsiegelung und Umgestaltung Schulhof A-S-6 Genehmigt und abgeschlossen
BA Friedrichshain-

Kreuzberg

BENE-Kofinanzierung war anvisiert, 

Finanzierung erfolgt ausschließlich 

über BENE 2

A Stadtentwicklung + Stadtgrün Hitzeschutzmaßnahmen AWO Berlin Mitte

Umsetzung von Hitzeschutzmaßnahmen an 

verschiedenen Einrichtungen (Sonnensegel, 

Pflanzen)

A-S-9 Genehmigt und abgeschlossen 01.09.2024 31.12.2024 AWO Berlin Mitte 

A Stadtentwicklung + Stadtgrün GrünBerlin Regenwasser

Fachgutachten grundstücksübergreifendes 

Regenwassermanagement Rathaus- und Marx-

Engels-Forum

A-S-6 Vom Initiator nicht weiterverfolgt Grün Berlin GmbH

A Stadtentwicklung + Stadtgrün Tiny Forest - Fruchtwald Pankow
Anpflanzung eines Tiny Forest auf dem Grundstück 

einer Seniorenresidenz
A-S-11 Genehmigt und abgeschlossen 01.10.2023 29.02.2024

KARUNA 

Sozialgenossenschaft eG

A Stadtentwicklung + Stadtgrün Luccinas - Baumscheiben Bodenverbesserung Baumscheiben Charlottenburg A-S-10 Nicht genehmigungsfähig

A Stadtentwicklung + Stadtgrün Klimaschutz sozial und partizipativ gestalten
Nachhaltige Stadtentwicklung/ Umweltbildung 

partizipativ
A-S-13 Nicht genehmigungsfähig



Handlungsfeld Projekttitel Beschreibung Haupt-BEK-

Maßnahme

Stand (31.10.2025) * Beginn Ende Fördermittelnehmer*in Bemerkungen

Hinweis: Zum Jahresende 2022 wurde für Anfragen aufgrund des Senatsbeschlusses des BEK 2030 vom 20.12.2022 für die Umsetzungsphase 2022-2026 auf die Systematik der Maßnahmennummerierung der neuen Phase umgestellt. Ausnahme ist der Förderaufruf akkubetriebene 

Gartengeräte, der vormals unter W-1 lief und ab 2023 mit W-1* markiert ist, um einer Verwechslung mit der W-1 der Umsetzungsphase 2022-2026 vorzubeugen.

Anlage 4 zum BEK-Monitoringbericht 2025

Übersicht Förderanfragen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (Stand: 31.10.2025)

A Tourismus, Sport und Kultur
2023 Regenwasserzisternen 

Maifeld/Olympiapark 
A-TSK-4 Nicht genehmigungsfähig Verweis auf BENE II

A Biologische Vielfalt

Machbarkeitsstudie zur Anlage von 

Flachwasserzonen unter Verwendung des 

Systems „Wetland Structures“ im 

Maselakekanal

Sich bereits in Testung befindende künstliche 

Pflanzmodule sollen statisch angepasst und im 

Maselakekanal für eine Machbarkeitsuntersuchung 

installiert werden. Ziel ist Schaffung von 

A-BV-5 Genehmigt und in Umsetzung 13.05.2025 31.12.2025 SenMVKU II B

A Stadtentwicklung + Stadtgrün Umbau Grünanlage Scharfe Lanke

Qualifizierung von Vegetationsbeständen, 

Umwandlung Rasenflächen, Erneuerung 

Wegebeläge. BENE 2 -Kofinanzierung.

A-S-11 Nicht genehmigungsfähig

Keine ausreichende 

Mittelverfügbarkeit und Sicherung 

der Mittel zum Zeitpunkt des 

Antrags, da Großteil der Mittel auf 

Gebäude Smarte Heizkreisregelung
Ausstattung bezirkliche Liegenschaften mit smarter 

Heizkreisregelung
G-8 Genehmigt und in Umsetzung 03.09.2025 31.12.2025 BA Lichtenberg

Gebäude Smarte Heizkreisregelung
Ausstattung bezirkliche Liegenschaften mit smarter 

Heizkreisregelung
G-8 Genehmigt und in Umsetzung 26.09.2025 31.12.2025 BA Marzahn-Hellersdorf

Gebäude ESS - Energy Saving System
Ausstattung bezirkliche Liegenschaften mit ESS-

Technology
G-8 Genehmigt und in Umsetzung 16.10.2025 31.12.2025

BA Friedrichshain-

Kreuzberg

Gebäude
ggf. BA Reinickendorf Smarte 

Heizkreisregelung

Ausstattung bezirkliche Liegenschaften mit smarter 

Heizkreisregelung
G-8 Genehmigt und in Umsetzung 30.11.2025 31.12.2025 BA Reinickendorf

A Tourismus, Sport und Kultur
2023 Energetische Sanierung des 

Hockeyhauses im Olympiapark Berlin
A-TSK-4 Nicht genehmigungsfähig

Keine ausreichende 

Mittelverfügbarkeit zum Zeitpunkt 

des Antrags.

Verkehr Flottenumstellung - Berliner Forsten Anschaffung eines E-Fahrzeugs zum Austausch eines VerbrennerfahrzeugesV-11 Genehmigt und in Umsetzung 01.07.2025 31.12.2025 Berliner Forsten

Verkehr Flottenumstellung - Pflanzenschutzamt Anschaffung eines E-Fahrzeugs zum Austausch von privat genutzten VerbrennernV-11 Genehmigt und in Umsetzung 01.07.2025 31.12.2025 Pflanzenschutzamt

Verkehr Flottenumstellung - SenMVKU Abtl II Anschaffung eines E-Fahrzeugs zum Austausch eines VerbrennerfahrzeugesV-11 Genehmigt und in Umsetzung 01.08.2025 31.12.2025 SenMVKU

Verkehr Ladeinfrastruktur Finkenstr. 13 Umsetzung Ladeinfrastruktur V-11 Genehmigt und in Umsetzung 01.09.2025 31.12.2025 BA Steglitz-Zehlendorf

Verkehr Ladeinfrastruktur Hartmannsweilerweg 63 Umsetzung Ladeinfrastruktur V-11 Genehmigt und in Umsetzung 01.09.2025 31.12.2025 BA Steglitz-Zehlendorf

Verkehr Ladeinfrastruktur Rathaus Schöneberg Umsetzung Ladeinfrastruktur V-11 Genehmigt und in Umsetzung 01.10.2025 31.12.2025 BA Tempelhof-Schöneberg

Verkehr Ladeinfrastruktur Hauptstraße 40 Umsetzung Ladeinfrastruktur V-11 Genehmigt und in Umsetzung 01.10.2025 31.12.2025 BA Tempelhof-Schöneberg

Verkehr Ladeinfrastruktur Zwinglistraße 37 Umsetzung Ladeinfrastruktur V-11 Vom Initiator nicht weiterverfolgt BA Mitte 
wurde vom Antragsteller nicht 

weiterverfolgt

Verkehr

Verlagerungspotenziale im Berliner 

Wirtschaftsverkehr auf Schiene und das 

Wasser

V-9 Genehmigt und abgeschlossen 18.06.202531.12.202531.12.2025 SenMVKU IV A
wurde vom Fachbereich nicht 

weitergeführt 

Private Haushalte und Konsum Berlin is(st) klimafreundlich Teilprojekte zu Klimabildung PHK 14 Genehmigt und in Umsetzung 01.01.2023 31.12.2025 SenJustV
FF SenVerbraucherschutz und 

Justiz

Übergreifendes Green Planet Berlin
Interaktive Ausstellung zu Themen Klimaschutz und 

Klimaanpassung
Ü-3 Genehmigt und in Umsetzung 01.11.2023 31.12.2026

1. Kinder- und 

Jugendfreizeitzentrum 

Wuhlheide – 

Landesmusikakademie - 

A Stadtentwicklung + Stadtgrün

Klima- und Hitzeschutzmaßnahmen für 

Kindertages- und Begegnungsstätten der 

AWO Berlin-Mitte

Hitzeschutzmaßnahmen A-S-9 Genehmigt und in Umsetzung 15.07.2025 31.12.2025 AWO Berlin-Mitte e.V. in Verbindung mit AG - 5  und Ü-3

Übergreifendes
Nachhaltige Energie- und Ladeinfrastruktur 

Sägewerk Grunewald (NELA SG)

Aufbau einer erneuerbaren Energieinfrastruktur aus 

Windkraft- und Photovoltaikanlage, eine 

Wärmepumpe sowie eine Ladeeinrichtung für E-

Lastenräder. 

Ü-5 Genehmigt und in Umsetzung 01.09.2025 31.12.2025 SHK Innung Berlin

Übergreifendes Goal 17 -Go Climates to Action Befassung mit den 17 SDGs an Grundschulen Ü-5 Genehmigt und in Umsetzung 01.07.2025 31.12.2025 side views e.V. Fortführung bestimmter Bausteine

Übergreifendes 27. Fachtagung an Schulen Fachtagung zu Klimaschutz an Schulen für Lehrkräfte Ü-3 Genehmigt und in Umsetzung 21.07.2025 31.12.2025
Unabhängiges Institut für 

Umweltfragen UfU e.V.

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2025

u.a. Klimabildungsförderung, Klimaangepasster 

Umbau eines Spielplatzes, Anschaffung E-

Lastenräder

Ü-9 Genehmigt und in Umsetzung 18.02.2025 31.12.2025 Bezirksamt Mitte
Fortführung Pauschalantrag aus 

2024



Handlungsfeld Projekttitel Beschreibung Haupt-BEK-

Maßnahme

Stand (31.10.2025) * Beginn Ende Fördermittelnehmer*in Bemerkungen

Hinweis: Zum Jahresende 2022 wurde für Anfragen aufgrund des Senatsbeschlusses des BEK 2030 vom 20.12.2022 für die Umsetzungsphase 2022-2026 auf die Systematik der Maßnahmennummerierung der neuen Phase umgestellt. Ausnahme ist der Förderaufruf akkubetriebene 

Gartengeräte, der vormals unter W-1 lief und ab 2023 mit W-1* markiert ist, um einer Verwechslung mit der W-1 der Umsetzungsphase 2022-2026 vorzubeugen.

Anlage 4 zum BEK-Monitoringbericht 2025

Übersicht Förderanfragen im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 (Stand: 31.10.2025)

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2025

Maßnahme zur Steigerung der energieeffizienz durch 

hydraulischen Abgleich in zwei bezirklichen 

Gebäuden

Ü-9 Genehmigt und in Umsetzung 05.05.2025 31.12.2025
Bezirksamt Friedrichshain-

Kreuzberg

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2025

Austausch Gartengeräte; Erstellung 

Klimaschutzkonzept; Ko-Finanzierung Klimaschutz u. 

Fuhrparkkonzept; Stadtbibliothek: smarte 

Heizlösungen; CO2 neutrale Transporterflotte; 

Anschaffung Bibl-Lastenrad

Ü-9 Genehmigt und in Umsetzung 12.06.2025 31.12.2025 Bezirksamt Pankow
Fortführung Pauschalantrag aus 

2024

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2025
Klimaanpassung: Gewässer, Stadtplatz u. 

Hitzeschutz; Klimaschutz: Wärmeversorgung
Ü-9 Genehmigt und in Umsetzung 10.02.2025 31.12.2025

Bezirksamt Charlottenburg-

Wilmersdorf

Fortführung Pauschalantrag aus 

2024

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2025
u.a. Erstellung Klimaschutzkozept, 

Klimabildungsprojekte
Ü-9 Genehmigt und in Umsetzung 10.02.2025 31.12.2025 Bezirksamt Spandau

Fortführung Pauschalantrag aus 

2024

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2025
Energiesparen an Schulen, Klimabildungsangebote, 

Anschaffung nachhaltige Mobilität, 
Ü-9 Genehmigt und in Umsetzung 18.02.2025 31.12.2025

Bezirksamt Steglitz-

Zehlendorf

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2025
u.a. Maßnahmen im Bereich Vorbildwirkung öffentl. 

Hand, Klimakommunikation, Emissionsfreie Flotte
Ü-9 Genehmigt und in Umsetzung 05.05.2025 31.12.2025

Bezirksamt Tempelhof-

Schöneberg

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2025
Erarbeitung Klimaschutzkonzept, 

Klimabildungsprojekte
Ü-9 Genehmigt und in Umsetzung 02.10.2025 31.12.2025 Bezirksamt Neukölln

Fortführung Pauschalantrag aus 

2024

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2025
u.a. Mobilitätskonzept, Ko-Fi Strategie Grün, 

Emissionsfreie Flotte
Ü-9 Genehmigt und in Umsetzung 10.02.2025 31.12.2025

Bezirksamt Treptow-

Köpenick

Fortführung Pauschalantrag aus 

2024

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2025 u.a. Klimarat, Energiesparprojekte an Schulen Ü-9 Genehmigt und in Umsetzung 10.02.2025 31.12.2025
Bezirksamt Marzahn-

Hellersdorf

Fortführung Pauschalantrag aus 

2024

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2025 u.a. Radabstellanlagen Rathaus, E-ladeinfrastruktur Ü-9 Genehmigt und in Umsetzung 23.07.2025 31.12.2025 Bezirksamt Lichtenberg

Übergreifendes Pauschalantrag Bezirk 2025
u.a. E-Bibliotheksbus, Anschaffung E-Bikes, 

verbesserung blau-grüne Infrastruktur
Ü-9 Genehmigt und in Umsetzung 02.04.2025 31.12.2025 Bezirksamt Reinickendorf




