

Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie
- I D, – I D 1.4 -

Berlin, den 20.06.2017
Tel.: 90227 (9227) - 5707
Fax: 90227 (9227) - 6444
E-Mail: Christine.Wuerger@senbjf.berlin.de
Robert.werner@senbjf.berlin.de

0131 G

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Folgebericht zum Gebäudescan der Schulbauten mit Sanierungsbedarf

5. Sitzung des Hauptausschusses am 15.03.2017
Rote Nr`n 0131 D und 0131 F

Ansatz 2017:

Ansatz 2018:

Ist 2016:

entfällt

Verfügungsbeschränkungen:

Aktuelles Ist (./.):

Der Hauptausschuss hat in seiner o. g. Sitzung Folgendes beschlossen:

„SenBildJugFam wird gebeten, dem Hauptausschuss zum 21.06.2017 einen Folgebericht zum Gebäudescan der Schulbauten mit Sanierungsbedarf vorzulegen und in diesem Zusammenhang auch zu folgenden Punkten zu berichten:

- Wie kann eine höhere Präzision beim Thema Planungs- und Baukosten im Rahmen der konzeptionellen Vorgehensweise erreicht werden?
- Vorlage eines Umsetzungsplans für die einzelnen Sanierungsmaßnahmen
- Darstellung der Rücklagen der Bezirke in den letzten fünf Jahren mit der Angabe, wie die Rücklagen in den jeweiligen Jahresscheiben festgelegt waren (frei verfügbar oder mit Maßnahmen unterlegt) und in welche Höhe die Mittel verausgabt worden sind
- Darstellung der Gründe für die Abweichungen bei einzelnen Maßnahmen zwischen der Sanierungskostenprognose und den im Haushalt oder in der Investitionsplanung veranschlagten Mitteln
- Darstellung der Berechnungsgrundlage, die dem Gebäudescan zu Grunde liegt (sofern nicht bereits in einer roten Nummer aufgeführt)“.

Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den Beschluss als erledigt anzusehen.

Grundsätzliche Ausführungen zum Gebäudescan

Darstellung der Berechnungsgrundlage, die dem Gebäudescan zu Grunde liegt (sofern nicht bereits in einer roten Nummer aufgeführt)

In der 83. Sitzung des Hauptausschusses am 23. September 2015 wurde darauf verwiesen, dass in Beantwortung der Schriftlichen Anfrage Nr. 17/14 477 vom 24.09.2014 der von den Bezirken genannte Sanierungsbedarf dargestellt wurde. Die Daten basierten ausschließlich auf den Meldungen der Bezirke. Die Unterschiede zwischen den gemeldeten Bedarfen waren auffällig.

Obgleich die Zuständigkeit der Bezirke für die von ihnen verwalteten allgemein bildenden Schulen eindeutig geregelt ist, sind „äußere“ (Bezirke) und „innere“ (SenBildJugFam) Schulangelegenheiten nur begrenzt voneinander zu trennen. Damit für Unterricht und Erziehung an allen Berliner Schulstandorten annähernd vergleichbare Bedingungen vorhanden sind, müssten auch alle Schulträger vergleichbare äußere Rahmenbedingungen schaffen.

Die seinerzeitige Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft (SenBild JugWiss) hat infolge dessen – obgleich unzuständig für die „äußeren“ Schulangelegenheiten - im Einvernehmen mit den Bezirken darauf hingewirkt, dass die Erhebung des Sanierungsbedarfs zukünftig einheitlich durchgeführt wird. Die Kriterien und Vorgehensweise wurden in der AG „Statuserhebung / Sanierungsbedarf“, die Anfang 2015 ihre Arbeit aufgenommen und im Juni 2015 beendet hat, auf eine einheitliche Erhebung sowie Bewertung des Sanierungsbedarfs der bezirklichen Schulgebäude (Kostenrahmen, Prioritäten) verständigt.

Die Ermittlung der Kostenkennwerte erfolgte auf der Basis von abgerechneten Vergleichsvorhaben. Dabei wurden Kostenkennwerte für Gebäude (Fenster, Fassade, Dach, Barrierefreiheit, Rettungswege, Räume und Sanitär), Sporthallen und Außenanlagen vereinbart.

Eine weitergehende Differenzierung war nach Auffassung der Fachleute nicht erforderlich, da der Mehrwert einer noch größeren Kostengenaugkeit nicht erkennbar war.

In der AG waren im Wesentlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirke Reinickendorf, Tempelhof-Schöneberg, Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Neukölln sowie der SenBildJugWiss vertreten.

Auf der festgelegten einheitlichen Grundlage sollten alle Bezirke zunächst bis Ende des Jahres 2015 den Bedarf erheben. Unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen bei gleichzeitigem Aufgabenzuwachs wurde als spätester Zeitpunkt das 2. Quartal 2016 vereinbart. Aufbauend auf den Ergebnissen sollte ein Konzept zur zeitlichen Umsetzung für den Abbau des Sanierungsrückstands entwickelt werden, um bei der Erarbeitung des Haushalts 2018/2019 und der Investitionsplanung 2017 / 2021 berücksichtigt werden zu können. Mit Umsetzung der Schulbauoffensive sind die Bezirke in der Verantwortung, dass künftig kein neuer Instandhaltungsrückstau entsteht und dass bis spätestens 2026 der Instandhaltungsrückstau vollständig abgebaut ist.

Wie kann eine höhere Präzision beim Thema Planungs- und Baukosten im Rahmen der konzeptionellen Vorgehensweise erreicht werden?

Entsprechend dem jeweiligen Planungsfortschritt werden in der DIN 276-1 folgende Stufen der Kostenermittlung unterschieden: Kostenrahmen – Kostenschätzung – Kostenberechnung – Kostenanschlag – Kostenfeststellung.

Bei den Beträgen, die im Rahmen der Erhebung des Sanierungsbedarfs (Gebäudescan) ermittelt wurden, handelt es sich im Sinne der DIN 276 um den Kostenrahmen. Aufgrund seiner planungszeitlich frühen Einordnung und Unschärfe kann keine höhere Präzision der Planungs- und Baukosten erreicht werden.

Der Kostenrahmen wird auf Grundlage der Bedarfsplanung ermittelt. Er dient grundsätzlichen Wirtschaftlichkeits- und Finanzierungsüberlegungen in der frühesten Planungsüberlegung. Die Berechnung des Kostenrahmens erfolgt u.a. über den Vergleich mit schon gebauten und dokumentierten eigenen Projekten oder unter Verwendung der BKI-Kennwerte (Baukosteninformationszentrum). Kostenrahmen werden in der Berliner Verwaltung regelmäßig im Zuge des Verfahrens der Frühen Kostensicherheit ermittelt.

Diesem Verfahren entspricht das vorstehend beschriebene Herangehen an die Ermittlung des Sanierungsbedarfes der Schulen in den Bezirken (Gebäudescan).

Die Ermittlung des Kostenrahmens findet vor der Kostenschätzung statt; sie ist mit der Leistungsphase „Vorplanung“ der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) gekoppelt und kann entweder in der Leistungsphase „Grundlagenermittlung“ oder „Vorplanung“ erfolgen.

Erst im Rahmen der Kostenschätzung können präzisere Kosten ermittelt werden. Diese Ergebnisse dienen dann als Grundlage für Entscheidungen über die Vorplanung. Lt. HOAI handelt es sich um eine Grundleistung der Leistungsphase 2 „Vorplanung“; ihr wird eine zentrale Bedeutung beigemessen, weil sie die Auftragsgeberentscheidung hinsichtlich Finanzierung und Umfang der Maßnahme maßgeblich mitbestimmt und weil sie Grundlage für alle weiteren Kostenermittlungsverfahren ist.

Auf die Ergebnisse des Gebäudescaus bezogen heißt dies, dass die Bezirke auf der Grundlage des Kostenrahmens sowie der Prioritätensetzung und Rangfolge innerhalb der Priorität I die Maßnahmen festlegen müssen, die sie in den Jahren ab 2018 umzusetzen beabsichtigen und darzulegen, wie sie den Sanierungsstau bis 2026 mit den zur Verfügung gestellten Mitteln und Ressourcen vollständig abgebaut haben (Ausgabenobergrenze 5,5 Mrd., 96 zusätzliche Stellen). Nach dieser Festlegung können sie Kostenschätzungen entsprechend der Leistungsphase 2 „Vorplanung“ entweder selbst vornehmen oder beauftragen. Diese Phase kann eingeleitet werden, wenn die Entscheidung über die Realisierung der Maßnahme verbindlich getroffen wurde, da Personal gebunden und bei Beauftragungen finanzielle Verpflichtungen (Honorare) eingegangen werden.

Unwägbarkeiten bestehen dahingehend, dass bzgl. nahezu aller Gewerke aktuell deutliche Preissteigerungen zu beobachten sind und der Kostenrahmen auf der Basis der Kostenkennwerte des Jahres 2015 erfolgte. Außerdem können Änderungen von Gesetzen und Vorschriften wie der EnEV mit höheren Anforderungen die Kosten erheblich beeinflussen. Zusätzlich werden bei einer teilweisen oder vollständigen Beauftragung

Externer die darauf aufbauenden Honorarkosten relevant werden. Ferner können Kosten durch Ersatzunterbringung sowie Umzugs- und Organisationskosten bei Gesamt- und Bauteilsanierungen entstehen.

Darstellung der Gründe für die Abweichungen bei einzelnen Maßnahmen zwischen der Sanierungskostenprognose und den im Haushalt oder in der Investitionsplanung veranschlagten Mitteln

In Anlage 1 sind die Maßnahmen dargestellt, für die der Bezirk Pankow in der Vorlage an den Hauptausschuss (Rote Nr. 0281) um Entsperrung qualifiziert gesperrter Ausgaben zur Finanzierung von Planungsleistungen bzw. Leistungen der Bauvorbereitung gebeten hat. Erkennbar ist, dass es sich jeweils um unterschiedliche Projekte handelt.

Grundsätzlich wurden im Rahmen des Gebäudescaus Schulbaumaßnahmen, für die in der Investitionsplanung 2015-2019 bereits die Finanzierung sichergestellt ist, mit „0“ Gesamtkosten dargestellt. Sofern die Schule beispielsweise auf zwei Standorten organisiert wird und die Investitionsmaßnahme nur einen Standort oder eine Teilmaßnahme beinhaltet (z.B. Neubau einer Sporthalle), wurde für den nicht in der Investitionsplanung befindlichen Teil der Liegenschaft der Sanierungsbedarf erhoben.

Dies trifft im Übrigen auch für andere Maßnahmen zu. Zur Schaffung einer höheren Transparenz soll dies bei der nächstfolgenden Aktualisierung entsprechend differenziert dargestellt werden.

Insofern bestehen keine Abweichungen zwischen der Sanierungskostenprognose und den im Haushalt oder in der Investitionsplanung veranschlagten Mitteln (s. Anlage 1).

Darstellung der Rücklagen der Bezirke in den letzten fünf Jahren mit der Angabe, wie die Rücklagen in den jeweiligen Jahresscheiben festgelegt waren (frei verfügbar oder mit Maßnahmen unterlegt) und in welche Höhe die Mittel verausgabt worden sind

s. Anlage 4 und 5

Vorlage eines Umsetzungsplans für die einzelnen Sanierungsmaßnahmen

Die Ermittlung des Sanierungsbedarfs der bezirklichen Schulen erfolgte zum Stichtag 31.12.2015. Die Daten, Fakten und Zahlen wurden - sofern erforderlich - zum Stichtag 31.3.2017 aktualisiert. In der Folge konnten die Kosten für die Maßnahmen entfallen, die in den Jahren 2016 und 2017 bereits umgesetzt wurden oder deren Finanzierung inzwischen gewährleistet ist (Schulanlagensanierungsprogramm, Sanitärsanierungsprogramm 2016 und 2017, SIWA, SIWANA, Stadtumbau etc.).

Wiederum haben Bezirke in einer Vielzahl von Fällen keinen Abbau des Sanierungsbedarfs zwischen den Jahren 2017 und 2020 dokumentiert, obgleich umfangreiche Finanzmittel (z.B. SIWANA) für die Sanierung zur Verfügung gestellt werden. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf das Zahlenwerk und muss infolge dessen bei der nächsten Fortschreibung berücksichtigt werden.

Im Rahmen der Aktualisierung haben einige Bezirke weitere Maßnahmen ermittelt, die in der Erhebung zum 31.12.2015 nicht enthalten waren. Andere wiederum hatten für die Berichterstattung zum März 2017 bereits aktualisierte Daten gemeldet. Das führt dazu, dass scheinbar keine oder nur geringe Unterschiede im Hinblick auf den Gesamtumfang des Sanierungsbedarfs erkennbar sind.

Der Senat hat am 11.04.2017 die Vorlage der Senatsverwaltungen für Bildung, Jugend und Familie (SenBildJugFam) sowie für Stadtentwicklung und Wohnen (SenStadtWohn) „Berliner Schulbauoffensive – Phase I“ beschlossen. Das Parlament wurde mit einer Vorlage zur Kenntnisnahme vom 09.Mai 2017 unterrichtet (vgl. Drs. 18/0351).

Sie sieht u.a. eine erhebliche Entlastung der Bezirke bei den Neubaufaufgaben sowie bei den Großsanierungsfällen über 10 Mio. Euro durch den Senat vor. SenStadtWohn übernimmt zudem die Aufgaben der Landesbaudienststelle, u.a. für MEBS, MOBS, Typenentwürfe.

Unter Pkt. 17 dieser Vorlage ist dargestellt, dass SenBildJugFam für die Schulsanierung auf Vorschlag der Bezirke transparente Zeit- Maßnahmenpläne erstellt, denen die Prioritätensetzung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen in einem 5- bzw. 10-Jahreszeitraum entnommen werden kann.

Die Steuerung der Schulbauoffensive wird durch die Taskforce Schulbau unter Federführung der SenBildJugFam gewährleistet, der ressortübergreifend u.a. Vertreter der SenStadtWohn, der SenFin, der Senatskanzlei sowie der Bezirke angehören. Ihr obliegt die gesamtstädtische Koordinierung und konsequente Umsetzung innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens.

Der Senat hat zur Umsetzung der Schulbauoffensive bereits in 2017 über den Nachtragshaushalt und Zuführungen an Investitionsprogramme die Mittel erheblich aufgestockt. Auch im Kernhaushalt bleibt der Investitionsschwerpunkt erhalten. Ebenso wurden die Mittel für den laufenden baulichen Unterhalt der allgemeinbildenden Schulen erhöht (entspricht 1,32% der Gebäudewiederbeschaffungswerte) sowie 96 zusätzliche Stellen in den Bezirken für die bauenden und planenden Bereiche mit Schwerpunkt Schule bewilligt, die sofort besetzt werden können. Zudem ist beabsichtigt, vom Jahr 2018 an zentraler Stelle Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus zur Verfügung zu stellen.

Als Anlage 2 sind die Zahlen und Fakten für alle 12 Bezirke dargestellt. Erkennbar ist, dass die Qualität der Meldungen z.T. sehr unterschiedlich ist.

Zu beachten ist ferner, dass der ermittelte Sanierungsbedarf nur einen Kostenrahmen darstellt und keine Honorarkosten beinhaltet. Dementsprechend kann sich der in den Anlagen 2 dargestellte Sanierungsbedarf nicht in gleicher Höhe ab 2017 ff reduzieren, wie Finanzierungen angegeben wurden.

Den Ausführungen unter Pkt. 20 ist zu entnehmen, dass die Bezirke dauerhaft für die Sanierungsfälle bis 5,5 Mio. € und bis auf Weiteres für die Sanierungsfälle zwischen 5,5 und 10 Mio. € zuständig sind. Bis zum 30. Juni 2017 müssen sie entscheiden, welche Maßnahmen der mittleren Tranche (zwischen 5,5 und 10 Mio. €) sie übernehmen werden. Infolgedessen können dazu noch keine Angaben bzgl. des Umsetzungszeitraums gemacht werden.

Spätestens im Herbst 2017 müssen alle Bezirke eine Umsetzungsplanung zum Abbau des Sanierungsbedarfs gemacht haben. Diese Umsetzungspläne sollen Anfang jeden Jahres zum Stichtag 31.12. des Vorjahres aktualisiert und der Abbau des Sanierungsbedarfs dokumentiert werden.

In diesem Zusammenhang wird auf das vom Hauptausschuss am 29.03.2017 beschlossene Verfahren zur Beschleunigung von Schul- und Kitabaumaßnahmen des Landes Berlin hingewiesen (Rote Nummern 0305, 0305 A).

In Vertretung
Mark Rackles
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Anlage 1

Bericht zum Gebäudescan der Schulbauten mit Sanierungsbedarf			
		Bezirksamt Pankow Rote Nr. 0281 Investitionsplanung 2015-2019 €	SenBildJugFam Rote Nr. 0131 D Bericht zum Gebäudescan €
3701/ 70101	Grundschule am Weißen See: Grundinstandsetzung und Ausbau zu einer vierzügigen Grundschule Amalienstr.	16.600.000	0,0
	Grundschule am Weißen See Filiale Falkenberger Str.	0,0	8.790.000
3701/ 70102	Grundschule am Wasserturm: Ergänzungsbau Erweiterung zu dreizügigen Grundschule einschl. Neubau Sporthalle mit 4 Hallenteilen, Tino-Schwierzina-Str.	11.300.000	0,0
3701/ 70103	Carl-Humann-Grundschule: Neubau Sporthalle mit vier Hallenteilen; Scherenbergstr.	10.550.000	0,0
	Carl-Humann-Grundschule: Hauptgebäude, Sanierungsbedarf	0,0	1.440.000
3704/ 70102	Max-Delbrück-Schule: Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum fünfzügigen Gymnasium einschl. Neubau Sporthalle mit zwei Hallenteilen, Kuckhoffstr.	24.550.000	0,0
	Max-Delbrück-Schule, Filiale Dietzgenstr., Sanierungsbedarf	0,0	8.200.000
3704/ 70103	Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium: Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum vierzügigen Gymnasium, Eugen-Schönherr-Str.	16.250.000	0,0

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Mitte**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		2017	2018	2019	2017	2017						2017
01A04	Berlin-Kolleg	6.710.000	6.710.000									6.710.000
01G01	Grundschule am Arkonaplatz	2.450.000	2.450.000									1.904.000
01G02	Papageno-Grundschule	2.080.000	2.080.000									1.990.000
01G04	Kastanienbaum-Grundschule	5.360.000	5.360.000									4.484.000
01G05	Grundschule Neues Tor	4.100.000	4.100.000									4.100.000
01G07	GutsMuths-Grundschule	4.250.000	4.250.000									4.096.000
01G08	G am Brandenburger Tor	5.230.000	5.230.000									4.734.000
01G10	City-Grundschule	90.000	90.000									90.000
01G11	Kurt-Tucholsky-Grundschule	5.810.000	5.810.000	500.000	1.185.219	100.000		1.150.000				3.618.000
01G15	Anne-Frank-Grundschule	2.120.000	2.120.000									2.120.000
01G16	Moabiter Grundschule	7.560.000	7.560.000									7.268.000
01G18	Carl-Bolle-Grundschule	9.950.000	9.950.000	560.200	749.700				400.000			6.278.000
01G19	Hansa-Grundschule	1.480.000	1.480.000	97.920								1.480.000
01G24	Gottfried-Röhl-Grundschule	7.110.000	7.110.000	10.000	86.800				5.280			6.178.000
01G25	Rudolf-Wissell-Grundschule	7.270.000	7.270.000	120.625	129.375				400.000			3.389.000
01G27	Gesundbrunnen-Grundschule	5.270.000	5.270.000					1.800.000				4.580.000
01G28	Brüder-Grimm-Grundschule	2.880.000	2.880.000									2.220.000
01G29	Wilhelm-Hauff-Grundschule	1.630.000	1.630.000				4.650.000	200.000				1.630.000
01G31	Wedding-Grundschule	6.040.000	6.040.000									5.292.000
01G32	Carl-Kraemer-Grundschule	7.760.000	7.760.000		523.400	823.840						3.372.000
01G35	Humboldthain-Grundschule	5.150.000	5.150.000									4.880.000
01G36	Andersen-Grundschule	3.790.000	3.790.000	77.910	453.840			300.000				2.630.000
01G37	Heinrich-Seidel-Grundschule	8.940.000	8.940.000									3.758.000
01G38	Gustav-Falke-Grundschule	4.260.000	4.260.000					17.000				4.260.000
01G39	Vineta-Grundschule	2.150.000	2.150.000								3.500.000	2.150.000
01G40	Möwensee-Grundschule	6.620.000	6.620.000	50.000	450.000	501.000						3.818.000
01G41	Erika-Mann-Grundschule	5.520.000	5.520.000	104.760	662.840	356.600						4.180.000
01G42	Anna-Lindh-Schule	10.860.000	10.860.000						191.400			10.430.000
01G43	Albert-Gutzmann-Schule	7.440.000	7.440.000	50.000	500.000	847.250						3.496.000
01G44	Allegro-Grundschule	3.900.000	3.900.000					400.000				3.000.000
01G45	Leo-Lionni-Grundschule	9.530.000	9.530.000		1.200.000	1.200.000			211.200			2.216.000
01G46	Grundschule am Koppenplatz	5.280.000	5.280.000									5.056.000
01G47	Miriam-Makeba-Grundschule	7.250.000	7.250.000									4.284.000
01K01	Willy-Brandt-Schule (ISS)	5.280.000	5.280.000									5.046.000
01K02	Ernst-Schering-Schule (ISS)	11.020.000	11.020.000									10.110.000

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Mitte**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		"Scan" 31.12.2015	"Update" 31.03.2017	2017	2018	2019						2017
01K03	Ernst-Reuter-Schule (ISS)	16.740.000	16.740.000				16.700.000					15.944.000
01K04	Heinrich-von-Stephan GmS	6.980.000	6.980.000									6.660.000
01K06	Herbert-Hoover-Schule (ISS)	820.000	820.000									820.000
01K07	Hemingway-Schule (ISS)	2.880.000	2.880.000									2.880.000
01K08	Schule am Schillerpark (ISS)	9.960.000	9.960.000	600.000	713.200	400.000		949.000				2.220.000
01K09	Hedwig-Dohm-Schule (ISS)	6.550.000	6.550.000									6.466.000
01K10	Theodor-Heuss-Schule (GmS)	10.930.000	10.930.000									10.130.000
01S01	Schule am Zille-Park	5.420.000	5.420.000									5.050.000
01S06	Albert-Gutzmann-Schule	0	0									0
01S07	Charlotte-Pfeffer-Schule	0	0									0
01Y02	John-Lennon-Gymnasium	4.950.000	4.950.000									1.800.000
01Y07	Französisches Gymnasium	6.130.000	6.130.000				400.000	750.000				6.130.000
01Y08	Lessing-Gymnasium	9.630.000	9.630.000		1.243.000	1.167.000		1.000.000				7.740.000
01Y09	Diesterweg-Schule (Gymnasium)	1.080.000	1.080.000									1.080.000
01Y11	Max-Planck-Schule (Gymnasium)	1.560.000	1.560.000									1.560.000
01Y12	Gymnasium Tiergarten	280.000	280.000									280.000
		276.050.000	276.050.000	2.171.415	7.897.374	5.395.690	21.750.000	6.566.000	1.207.880		3.500.000	213.607.000

Veranschlagungsleitlinien baulicher Unterhalt (Gesamt)

2017 (Gesamt Hochbau):	keine Angaben
2017 (davon Fachvermögen Schule):	keine Angaben
2017 (Nachtragshaushalt BU Schule):	4.227.496,00 €
2018 (Fachvermögen Schule):	14.801.202,00 €
2019 (Fachvermögen Schule):	14.801.202,00 €

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Friedrichshain-Kreuzberg**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		"Scan" 31.12.2015	"Update" 31.03.2017	2017	2018	2019						2017
02G01	Spartacus-Grundschule	830.000	830.000									830.000
02G02	Hausburg-Grundschule	6.600.000	6.600.000		40.000		1.400.000	340.000				5.087.000
02G03	Justus-von-Liebig-Grundschule	5.430.000	5.430.000	330.000				40.000				4.709.493
02G04	Pettenkofer-Grundschule	5.070.000	5.070.000	25.000				205.000				4.764.932
02G07	Ludwig-Hoffmann-Grundschule	1.710.000	1.710.000					130.000				1.577.700
02G08	Grundschule am Traveplatz	3.040.000	3.040.000									3.040.000
02G09	Zille-Grundschule	1.180.000	1.180.000									1.180.000
02G10	Modersohn-Grundschule	510.000	510.000									510.000
02G11	Thalia-Grundschule	650.000	650.000									650.000
02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	9.640.000	12.170.000					430.000			3.279.000	8.463.000
02G13	Charlotte-Salomon-Grundschule	4.510.000	4.510.000	420.000				870.000		297.500		2.581.100
02G14	Galilei-Grundschule	4.850.000	4.850.000				800.000					4.056.200
02G16	Lenau-Grundschule	11.630.000	11.630.000				8.900.000					11.630.000
02G18	Nürtingen-Grundschule	13.480.000	13.480.000								9.825.045	13.480.000
02G19	Fanny-Hensel-Grundschule	2.180.000	2.180.000									2.180.000
02G20	Bürgermeister-Herz-Grundschule	3.380.000	3.380.000	200.000			200.000					2.979.100
02G21	Reinhardswald-Grundschule	9.380.000	10.570.000	200.000	500.000		300.000	700.000	500.000			8.531.600
02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	8.080.000	9.540.000	300.000	100.000		1.600.000	400.000			264.000	7.737.400
02G23	Fichtelgebirge-Grundschule	6.580.000	6.580.000					150.000				5.926.000
02G24	Otto-Wels-Grundschule	6.240.000	6.240.000					390.000				5.839.100
02G26	Lemgo-Grundschule	6.020.000	6.020.000									6.020.000
02G27	Hunsrück-Grundschule	6.650.000	6.650.000		100.000							6.551.400
02G29	Heinrich-Zille-Grundschule	4.040.000	4.040.000	25.000	300.000			25.000				3.742.455
02G31	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule	3.570.000	3.570.000	20.000	400.000							3.277.800
02G32	Clara-Grunwald-Grundschule	3.580.000	3.580.000		350.000							3.580.000
02G33	Aziz-Nesin-Grundschule	4.510.000	4.510.000									4.510.000
02G34	34. Schule (Grundschule)	270.000	320.000	50.000								270.000
02G35	Rosa-Parks-Grundschule	13.200.000	13.200.000		50.000			150.000				13.014.800
02G36	36. Schule (Grundschule)	2.960.000	2.960.000	15.000	50.000							2.896.200
02K01	Ellen-Key-Schule	6.230.000	6.530.000		300.000							6.230.000
02K02	Carl-von-Ossietzky-Schule (GmS)	6.460.000	6.460.000	50.000	200.000							6.213.400
02K03	Hector-Peterson-Schule	10.060.000	10.690.000	480.000	500.000				150.000			9.556.300
02K04	Lina-Morgenstern-Schule (GmS)	10.910.000	10.910.000									10.910.000
02K05	Schule am Königstor (ISS)	200.000	1.040.000					245.000	350.000	300.175		50.000
02K06	Emanuel-Lasker-Schule	2.220.000	2.220.000									2.220.000

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Friedrichshain-Kreuzberg**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		"Scan" 31.12.2015	"Update" 31.03.2017	2017	2018	2019						2017
02K07	Georg-Weerth-Schule	4.850.000	4.850.000	180.000	590.000							4.470.000
02K08	Refik-Veseli-Schule (ISS)	12.150.000	12.150.000	180.000	650.000			900.000				10.419.908
02K09	Albrecht-von-Graefe-Schule (ISS)	5.000.000	5.000.000									5.000.000
02K10	Ferdinand-Freiligrath-Schule (ISS)	5.920.000	5.920.000					168.000				4.851.680
02S01	Schule am Friedrichshain	1.190.000	1.190.000									1.190.000
02S02	Gustav-Meyer-Schule	9.190.000	9.190.000		750.000			450.000				6.786.228
02S03	Margarethe-von-Witzleben-Schule	3.840.000	3.840.000									3.840.000
02S06	Liebmann-Schule	0	0									0
02Y01	Andreas-Oberschule	7.280.000	7.280.000	50.000			7.100.000					7.233.000
02Y03	Heinrich-Hertz-Oberschule	7.780.000	7.780.000									7.364.200
02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gym.	2.080.000	2.080.000		450.000							1.475.600
02Y05	Dathe-Gymnasium	6.000.000	6.000.000									6.000.000
02Y06	Leibniz-Gymnasium	6.880.000	6.880.000		1.000.000			645.000				4.734.500
02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	6.680.000	6.680.000								4.450.000	6.680.000
02Y08	Hermann-Hesse-Oberschule	10.030.000	10.030.000								1.474.000	9.050.000
		274.720.000	281.720.000	2.525.000	6.330.000		20.300.000	6.238.000	1.000.000	597.675	19.292.045	253.890.097

Veranschlagungsleitlinien baulicher Unterhalt (Gesamt)

2017 (Gesamt Hochbau):	12.165.000,00 €
2017 (davon Fachvermögen Schule):	5.120.000,00 €
2017 (Nachtragshaushalt BU Schule):	3.396.433,00 €
2018 (Fachvermögen Schule):	11.954.685,00 €
2019 (Fachvermögen Schule):	11.954.685,00 €

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Pankow**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		2017	2018	2019	2017	2017						2017
03G01	Schule am Hamburger Platz	3.470.000	3.470.000	150.000								2.770.000
03G02	Heinrich-Roller-Grundschule	7.620.000	7.620.000					700.000				6.347.700
03G03	Grundschule am Kollwitzplatz	1.880.000	2.220.000					300.000				1.880.000
03G04	Grundschule an der Marie	3.580.000	3.580.000									3.580.000
03G05	Homer-Grundschule	3.780.000	3.780.000	120.000							203.000	3.582.500
03G06	Bötzow-Grundschule	1.390.000	1.390.000								525.000	1.390.000
03G08	Grundschule am Planetarium	5.430.000	5.430.000									5.430.000
03G09	Thomas-Mann-Grundschule	1.850.000	1.850.000									1.850.000
03G10	Grundschule am Hohen Feld	1.820.000	1.820.000					200.000				1.510.000
03G11	Schule am Falkplatz	7.880.000	7.880.000	370.000				241.000			1.069.000	6.854.000
03G12	Paul-Linke-Grundschule	1.350.000	1.350.000									1.350.000
03G13	Rudolf-Dörrier-Grundschule	4.910.000	4.910.000					900.000				2.640.000
03G14	Bornholmer Grundschule	9.620.000	9.620.000	105.000								9.543.600
03G15	Schule am Senefelderplatz	0	0									0
03G16	G am Teutoburger Platz	80.000	80.000									80.000
03G17	Grundschule am Weißen See	8.790.000	8.790.000	300.000					160.000			8.366.000
03G18	Picasso-Grundschule	3.460.000	3.630.000									3.630.000
03G20	Grundschule im Moselviertel	2.930.000	2.930.000	260.000								2.930.000
03G21	Grundschule unter den Bäumen	2.940.000	2.940.000					17.000				2.940.000
03G22	Grundschule am Wasserturm	0	0									0
03G23	Grundschule Alt-Karow	3.270.000	3.270.000									3.270.000
03G24	Grundschule im Panketal	4.140.000	4.140.000									4.140.000
03G25	Carl-Humann-Grundschule	1.440.000	1.440.000								1.086.000	1.070.000
03G26	Arnold-Zweig-Grundschule	340.000	340.000									340.000
03G27	Elizabeth-Shaw-Grundschule	3.040.000	3.040.000	150.000				800.000				745.000
03G28	Grundschule im Hasengrund	0	0				1.700.000					0
03G29	Grundschule Am Sandhaus	770.000	770.000									770.000
03G32	Grundschule an den Buchen	3.000.000	2.930.000					160.000				2.770.000
03G33	Jeanne-Barez-Schule	1.940.000	1.940.000									1.940.000
03G34	Mendel-Grundschule	3.820.000	3.820.000									3.820.000
03G35	Platanengrundschule	1.350.000	1.350.000									1.350.000
03G36	Elisabeth-Christinen-G	7.650.000	7.650.000	210.000			8.500.000	1.180.000				7.572.600
03G37	Klecks-Grundschule	490.000	490.000									490.000
03G38	Grundschule im Blumenviertel	3.720.000	3.720.000						200.000			3.460.000
03G39	Grundschule Wolkenstein	2.010.000	2.010.000	340.000								1.810.800

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Pankow**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		2017	2018	2019	2017	2017						2017
03G40	Schule am Birkenhof	1.640.000	1.640.000									1.640.000
03G41	Trelleborg-Schule	5.660.000	5.660.000					583.000				5.341.000
03G43	Grundschule Wilhelmsruh	2.100.000	2.100.000									2.100.000
03G44	Georg-Zacharias-Grundschule	1.800.000	1.800.000					140.000				0
03G45	Grundschule im Hofgarten	680.000	680.000									680.000
03G46	Grundschule im Eliashof	1.140.000	1.140.000									1.140.000
03G47	47. Schule (Grundschule)	0	0									0
03K01	Kurt-Schwitters-Schule	3.560.000	3.560.000									3.560.000
03K02	Kurt-Tucholsky-Schule (ISS)	3.030.000	3.030.000									3.030.000
03K03	Konrad-Duden-Schule (ISS)	1.880.000	1.880.000									1.880.000
03K04	Gustave-Eiffel-Schule	7.020.000	7.020.000									7.020.000
03K05	Heinz-Brandt-Schule	4.720.000	4.720.000	150.000				729.000				2.102.000
03K06	Reinhold-Burger-Schule	2.010.000	2.010.000									2.010.000
03K07	Tesla-Schule (GmS)	9.900.000	9.900.000					239.000				8.865.000
03K08	Hagenbeck-Schule	5.080.000	5.080.000									2.980.000
03K09	Janusz-Korczak-Schule (ISS)	3.820.000	3.820.000	380.000								2.140.000
03K10	Hufeland-Schule (ISS)	16.420.000	16.420.000									16.420.000
03K11	Wilhelm-von-Humboldt-GmS	2.010.000	2.010.000					280.000			1.090.920	655.000
03S01	Schule am Senefelderplatz	3.080.000	3.080.000					350.000			810.000	870.000
03S03	Helene-Haesusler-Schule	2.300.000	2.300.000									2.300.000
03S06	Schule am Birkenhof	0	0	240.000								0
03S07	Schule an der Heide	1.090.000	1.090.000									1.090.000
03S08	Panke-Schule	0	0									0
03S09	Schule an der Strauchwiese	200.000	200.000									200.000
03S10	Marianne-Buggenhagen-Schule	1.060.000	1.060.000									1.060.000
03Y03	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	4.700.000	4.700.000	40.000								3.632.800
03Y04	Heinrich-Schliemann-Gymnasium	5.300.000	5.300.000								1.740.000	3.613.336
03Y08	Carl-von-Ossietzky-Gymnasium	520.000	520.000									520.000
03Y10	Rosa-Luxemburg-Gymnasium	0	0					1.060.000				0
03Y13	F.-Mendelssohn-Bartholdy-Gym.	0	0									0
03Y14	Primo-Levi-Gymnasium	19.850.000	19.850.000				12.100.000	390.000	640.000			18.919.500
03Y15	Max-Delbrück-Gymnasium	8.200.000	8.200.000									8.200.000
03Y16	Robert-Havemann-Gymnasium	7.260.000	7.260.000					17.000				6.710.000
03Y17	Gym am Europasportpark	0	0									

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Pankow**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €							Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	
		"Scan" 31.12.2015	"Update" 31.03.2017	2017	2018	2019					2017
		235.790.000	236.230.000	2.815.000			22.300.000	8.286.000	1.000.000	6.523.920	208.900.836

Veranschlagungsleitlinien baulicher Unterhalt (Gesamt)	
2017 (Gesamt Hochbau):	9.888.000,00 €
2017 (davon Fachvermögen Schule):	6.855.000,00 €
2017 (Nachtragshaushalt BU Schule):	4.276.583,00 €
2018 (Fachvermögen Schule):	15.010.383,00 €
2019 (Fachvermögen Schule):	15.010.383,00 €

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Charlottenburg-Wilmersdorf**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €									Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)		
		2017	2018	2019	2017	2017						2017	31.12.2020 ff
04G01	Eichendorff-Grundschule	4.660.000	4.660.000					274.000				4.080.000	
04G02	Lietzensee-Grundschule	4.350.000	4.350.000									4.350.000	
04G04	Joan-Miró-Grundschule	8.030.000	8.030.000	420.000	300.000	300.000		500.000				5.610.000	
04G05	Dietrich-Bonhoeffer-G	1.100.000	1.100.000									1.100.000	
04G06	Wald-Grundschule	3.850.000	3.850.000	130.000				380.000				3.260.000	
04G07	Ludwig-Cauer-Grundschule	6.920.000	6.920.000	120.000								6.800.000	
04G08	Mierendorff-Grundschule	9.500.000	9.500.000		950.000	370.000		670.000	250.000			7.206.000	
04G09	Erwin-von-Witzleben-G	2.840.000	2.840.000									2.840.000	
04G11	Helmuth-James-von-Moltke-G	4.440.000	4.440.000									4.440.000	
04G12	Schinkel-Grundschule	7.530.000	7.530.000	400.000								7.130.000	
04G13	Nehring-Grundschule	12.330.000	12.330.000		400.000	400.000		180.000				11.350.000	
04G14	Reinhold-Otto-Grundschule	5.170.000	5.170.000									5.170.000	
04G15	Charles-Dickens-Grundschule	3.230.000	3.230.000									3.230.000	
04G17	Johann-Peter-Hebel-G	5.890.000	5.890.000					150.000				5.612.000	
04G18	Ernst-Habermann-Grundschule	1.720.000	1.720.000									1.720.000	
04G19	G am Rüdesheimer Platz	7.900.000	7.900.000									7.900.000	
04G20	Katharina-Heinroth-G	8.720.000	8.720.000					320.000				8.300.000	
04G21	Halensee-Grundschule	6.620.000	6.620.000	250.000								6.370.000	
04G22	Grunewald-Grundschule	3.890.000	3.890.000						200.000			3.690.000	
04G23	Alt-Schmargendorf-G	10.810.000	10.810.000		400.000	400.000		180.000				9.630.000	
04G24	Carl-Orff-Grundschule	6.910.000	6.910.000									6.910.000	
04G25	Cecilien-Schule (Grundschule)	6.060.000	6.060.000									6.060.000	
04G26	Birger-Forell-Grundschule	5.660.000	5.660.000									5.660.000	
04G27	Judith-Kerr-Grundschule	0	0									0	
04K02	Friedensburg-Schule	12.860.000	12.860.000		400.000	400.000		370.000	300.000			10.290.000	
04K03	Robert-Jungk-Schule	3.200.000	3.200.000									3.200.000	
04K04	Nelson-Mandela-Schule	0	0									0	
04K05	Paula-Fürst-Schule (GmS)	5.350.000	5.350.000					427.000				4.623.000	
04K06	Schule am Schloss (ISS)	12.530.000	12.530.000		300.000	300.000		600.000	250.000			10.380.000	
04K07	ISS Wilmersdorf	8.520.000	8.520.000									8.520.000	
04K08	Peter-Ustinov-Schule	2.530.000	2.530.000									2.530.000	
04K09	Otto-von-Guericke-Schule (ISS)	11.540.000	11.540.000		300.000	300.000		150.000				10.260.000	
04S02	Arno-Fuchs-Schule	3.840.000	3.840.000									3.840.000	
04S04	Reinfelder-Schule	6.230.000	6.230.000									6.230.000	
04S05	Ernst-Adolf-Eschke-Schule	650.000	650.000									650.000	

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Charlottenburg-Wilmersdorf**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		"Scan" 31.12.2015	"Update" 31.03.2017	2017	2018	2019						2017
04S06	Finkenkrug-Schule	1.780.000	1.780.000									1.780.000
04S07	Comenius-Schule	11.020.000	11.020.000		300.000	300.000		200.000				9.420.000
04Y01	Schiller-Gymnasium	11.340.000	11.340.000	1.000.000	600.000	500.000		200.000				9.040.000
04Y02	Wald-Gymnasium	5.230.000	5.230.000	900.000	300.000	300.000		950.000				2.551.000
04Y03	Sophie-Charlotte-Gymnasium	7.210.000	7.210.000					366.000				6.822.000
04Y04	Gottfried-Keller-Gymnasium	13.390.000	13.390.000	450.000	300.000	300.000		350.000				10.895.000
04Y05	Herder-Gymnasium	5.030.000	5.030.000									5.030.000
04Y06	Heinz-Berggruen-Gymnasium	2.160.000	2.160.000					320.000				697.000
04Y07	Friedrich-Ebert-Gymnasium	8.430.000	8.430.000									8.430.000
04Y08	Hildegard-Wegscheider-Gym.	4.390.000	4.390.000									4.140.000
04Y09	Walther-Rathenau-Gymnasium	6.370.000	6.370.000					100.000				6.120.000
04Y10	Marie-Curie-Gymnasium	5.050.000	5.050.000									5.050.000
04Y11	Goethe-Gymnasium	7.130.000	7.130.000	200.000								6.680.000
		293.910.000	293.910.000	3.870.000	4.550.000	3.870.000		6.687.000	1.000.000			265.596.000

Veranschlagungsleitlinien baulicher Unterhalt (Gesamt)

2017 (Gesamt Hochbau):	12.881.410,00 €
2017 (davon Fachvermögen Schule):	6.970.000,00 €
2017 (Nachtragshaushalt BU Schule):	4.057.892,00 €
2018 (Fachvermögen Schule):	14.381.769,00 €
2019 (Fachvermögen Schule):	14.381.769,00 €

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Spandau**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		2017	2018	2019	2017	2017						2017
05G01	Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule	4.450.000	4.450.000					304.000				4.000.000
05G02	Grundschule am Eichenwald	6.710.000	6.710.000					200.000				5.492.000
05G03	Birken-G (bis SJ 16/17)	7.950.000	0									0
05G04	Klosterfeld-Grundschule	2.480.000	2.480.000									2.480.000
05G05	Christoph-Förderich-G	7.860.000	5.660.000								4.054.000	5.660.000
05G06	Siegerland-Grundschule	5.410.000	1.800.000					135.000			6.157.800	1.800.000
05G07	Lynar-Grundschule	1.030.000	1.030.000									1.030.000
05G08	Konkordia-Grundschule	4.880.000	4.880.000									4.670.500
05G09	S. am Grüngürtel (bis SJ 16/17)	0	0									0
05G10	Grundschule am Birkenhain	2.580.000	2.730.000					305.000	200.000			1.440.000
05G11	Robert-Reinick-Grundschule	4.340.000	4.340.000		500.000			100.000				4.340.000
05G12	G am Weinmeisterhorn	4.240.000	4.240.000									3.960.000
05G13	Bernd-Ryke-Grundschule	5.310.000	5.310.000									5.310.000
05G14	Linden-Grundschule	4.040.000	4.690.000									4.040.000
05G15	Askanier-Grundschule	6.390.000	6.390.000									6.280.000
05G16	Zeppelin-Grundschule	3.840.000	3.840.000									3.840.000
05G17	Astrid-Lindgren-Grundschule	5.090.000	5.090.000									5.090.000
05G18	Grundschule im Beerwinkel	7.500.000	7.500.000					180.000				7.335.000
05G19	Grundschule am Ritterfeld	2.560.000	2.560.000						575.000			1.971.200
05G20	Carl-Schurz-Grundschule	4.310.000	4.310.000									4.310.000
05G21	Paul-Moor-Schule	0	4.530.000					650.000	225.000	110.000		2.442.000
05G22	Christian-Morgenstern-G	1.800.000	1.800.000		300.000							0
05G23	Grundschule am Brandwerder	4.010.000	4.010.000									3.770.000
05G24	G am Windmühlenberg	3.300.000	3.300.000				2.500.000					3.300.000
05G25	Grundschule am Wasserwerk	3.240.000	3.240.000									1.800.000
05G26	Grundschule am Amalienhof	3.650.000	3.650.000		100.000							3.470.000
05G27	Charlie-Rivel-Grundschule	670.000	0									0
05G28	G an der Pulvermühle	630.000	630.000									630.000
05G29	Mary-Poppins-Grundschule	340.000	340.000									340.000
05G30	30. Schule (Grundschule)	0	10.730.000		700.000			189.000		375.000		9.270.000
05K01	Martin-Buber-Oberschule (ISS)	12.140.000	12.140.000									12.140.000
05K02	Carlo-Schmid-Oberschule (ISS)	12.710.000	12.710.000		500.000			550.000			1.500.000	11.975.000
05K03	Bertolt-Brecht-Oberschule (ISS)	10.580.000	10.580.000				8.900.000				1.500.000	10.580.000
05K04	Heinrich-Böll-Oberschule (ISS)	1.600.000	1.600.000		400.000							0
05K05	B.-Traven-GmS	10.320.000	13.930.000				1.100.000	495.000				13.050.000

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Spandau**

				Finanzierungen in €								
BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
		"Scan" 31.12.2015	"Update" 31.03.2017	2017	2018	2019						31.12.2020 ff
05K06	Wolfgang-Borchert-Schule (ISS)	4.160.000	4.160.000									4.160.000
05K07	S an der Jungfernheide (ISS)	1.770.000	1.770.000		200.000							1.770.000
05K08	Schule an der Haveldüne (ISS)	14.500.000	14.500.000									14.500.000
05K09	S am Staakener Kleeblatt (ISS)	4.840.000	4.840.000				2.914.000					4.840.000
05S01	Schule am Grüngürtel	2.780.000	0		250.000							0
05S02	Paul-Moor-Schule	3.890.000	0									0
05S03	Schule am Gartenfeld	9.050.000	8.770.000					1.325.000				2.935.000
05S04	Schule am Stadtrand	0	0									0
05Y01	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	0	0									0
05Y02	Kant-Gymnasium	14.620.000	14.620.000		250.000			165.000				14.295.000
05Y03	Hans-Carossa-Gymnasium	3.100.000	3.100.000					170.000				2.800.000
05Y04	C.-Friedrich-von-Siemens-Gym	8.450.000	5.150.000					600.000				5.150.000
05Y05	Lily-Braun-Gymnasium	20.000	170.000									170.000
		223.140.000	218.280.000	3.200.000			15.414.000	5.368.000	1.000.000	485.000	13.211.800	196.435.700

Veranschlagungsleitlinien baulicher Unterhalt (Gesamt)

2017 (Gesamt Hochbau):	6.436.000,00 €
2017 (davon Fachvermögen Schule):	1.872.000,00 €
2017 (Nachtragshaushalt BU Schule):	2.409.766,00 €
2018 (Fachvermögen Schule):	8.427.161,00 €
2019 (Fachvermögen Schule):	8.427.161,00 €

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Steglitz-Zehlendorf**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		2017	2018	2019	2017	2017						2017
06G01	Nord-Grundschule	6.260.000	6.260.000									6.260.000
06G02	Süd-Grundschule	9.290.000	9.290.000	340.000	500.000	500.000		250.000				7.320.000
06G03	Johannes-Tews-Grundschule	9.540.000	9.540.000									9.540.000
06G04	Erich-Kästner-Grundschule	3.660.000	3.660.000									3.660.000
06G05	Conrad-Schule (Grundschule)	6.180.000	6.180.000									6.180.000
06G06	Mühlenau-Grundschule	5.870.000	5.870.000				650.000					5.870.000
06G07	Zinnowald-Grundschule	9.090.000	9.090.000		2.320.000	1.352.000	1.200.000	1.966.000				4.459.000
06G08	Schweizerhof-Grundschule	3.930.000	3.930.000									3.930.000
06G09	Dreilinden-Grundschule	400.000	400.000									400.000
06G10	Grundschule am Buschgraben	1.460.000	1.460.000									1.460.000
06G12	Quentin-Blake-Grundschule	4.760.000	4.760.000		300.000			219.000				3.241.000
06G14	Sachsenwald-Grundschule	3.490.000	3.490.000				730.000	320.000				2.779.774
06G15	Dunant-Grundschule	5.880.000	5.880.000	520.000	250.000			230.000				4.500.000
06G16	Rothenburg-Grundschule	30.000	30.000									30.000
06G17	Grundschule am Insulaner	4.430.000	4.430.000		150.000							4.430.000
06G18	Athene-Grundschule	4.500.000	4.500.000									4.500.000
06G20	Alt-Lankwitzer Grundschule	4.600.000	4.600.000		250.000	250.000						4.600.000
06G21	Paul-Schneider-Grundschule	5.380.000	5.380.000									5.380.000
06G22	Giesensdorfer Grundschule	4.500.000	4.500.000			450.000						4.500.000
06G23	Kronach-Grundschule	8.280.000	8.280.000		900.000							8.280.000
06G24	G unter den Kastanien	5.770.000	5.770.000		400.000	450.000		450.000				4.600.000
06G25	Clemens-Brentano-G	10.800.000	10.800.000	80.000				120.000				10.620.000
06G26	Käthe-Kruse-Grundschule	3.150.000	3.150.000			125.000						3.150.000
06G27	Grundschule am Königsgraben	4.380.000	4.380.000									4.380.000
06G28	Ludwig-Bechstein-Grundschule	5.790.000	5.790.000									5.790.000
06G29	Grundschule am Karpfenteich	4.540.000	4.540.000			300.000						4.540.000
06G30	Mercator-Grundschule	5.860.000	5.860.000			100.000						5.860.000
06G31	Grundschule an der Bäke	8.200.000	8.200.000									8.200.000
06G32	G am Stadtpark Steglitz	2.760.000	2.760.000		240.000				300.000			2.460.000
06G33	Friedrich-Drake-Grundschule	1.190.000	1.190.000	300.000	50.000			1.200.000				1.190.000
06K01	John-F.-Kennedy-Schule	28.540.000	28.540.000				14.900.000					28.540.000
06K02	Wilma-Rudolph-Schule (ISS)	13.210.000	13.210.000	800.000		1.500.000		670.000				8.290.000
06K03	Kopernikus-Schule (ISS)	7.190.000	7.190.000	400.000				450.000				6.740.000
06K04	Brøndby-Schule (ISS)	15.120.000	15.120.000					278.000	450.000			14.392.000
06K08	Max-von-Laue-Schule	1.100.000	1.100.000									1.100.000

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Steglitz-Zehlendorf**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		"Scan" 31.12.2015	"Update" 31.03.2017	2017	2018	2019						2017
06K09	Gail-S.-Halvorsen-ISS	12.060.000	12.060.000	55.000								12.005.000
06K10	Helene-Lange-Schule (ISS)	7.550.000	7.550.000									7.550.000
06K11	Anna-Essinger-GmS	0	7.730.000									7.730.000
06S01	Pestalozzi-Schule	3.630.000	3.630.000					100.000				3.530.000
06S02	Biesalski-Schule	7.170.000	7.170.000	60.000								7.110.000
06S03	Peter-Frankenfeld-Schule	2.100.000	2.100.000			1.000.000						2.100.000
06S05	J.-A.-Zeune-Schule	6.230.000	6.230.000		350.000	720.000						6.230.000
06Y01	Schadow-Gymnasium	20.090.000	20.090.000			1.500.000						20.090.000
06Y02	Droste-Hülshoff-Gymnasium	13.340.000	13.340.000									13.340.000
06Y03	Arndt-Gymnasium Dahlem	0	0	1.110.000		2.000.000						0
06Y04	Dreilinden-Gymnasium	9.320.000	9.320.000									9.320.000
06Y05	Werner-von-Siemens-Gym.	9.310.000	9.310.000									9.310.000
06Y06	Beethoven-Oberschule	14.610.000	14.610.000	300.000	500.000	1.000.000	4.939.000	550.000			10.230.000	6.744.800
06Y07	Paulsen-Gymnasium	9.530.000	9.530.000									9.530.000
06Y08	Hermann-Ehlers-Gymnasium	10.150.000	10.150.000					240.000				9.560.000
06Y09	Fichtenberg-Oberschule	0	0	80.000			4.730.000					0
06Y10	Lilienthal-Gymnasium	10.470.000	10.470.000	105.000				560.000				9.055.000
06Y11	Goethe-Gymn. Lichterfelde	10.030.000	10.030.000									10.030.000
06Y12	Willi-Graf-Gymnasium	7.300.000	7.300.000						250.000			6.690.000
06Y13	Gymnasium Steglitz	6.690.000	6.690.000					420.000				6.690.000
		378.710.000	386.440.000	4.150.000	6.210.000	11.247.000	27.149.000	8.023.000	1.000.000		10.230.000	357.786.574

Veranschlagungsleitlinien baulicher Unterhalt (Gesamt)

2017 (Gesamt Hochbau):	9.697.771,00 €
2017 (davon Fachvermögen Schule):	4.507.771,00 €
2017 (Nachtragshaushalt BU Schule):	3.697.771,00 €
2018 (Fachvermögen Schule):	12.999.182,00 €
2019 (Fachvermögen Schule):	12.999.182,00 €

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Tempelhof-Schöneberg**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		2017	2018	2019	2017	2017						2017
07G01	Spreewald-Grundschule	8.500.000	8.500.000	250.000	100.000							8.500.000
07G02	Finow-Grundschule	5.750.000	5.060.000		100.000	900.000		594.000	152.000			3.122.000
07G03	Werbellinsee-Grundschule	1.920.000	1.920.000	30.000	300.000	150.000						1.578.000
07G05	Havelland-Grundschule	2.910.000	2.910.000	150.000								2.610.000
07G06	Sternberg-Grundschule	2.300.000	2.180.000						200.000			2.110.000
07G07	Lindenhof-Grundschule	3.200.000	3.000.000	150.000								2.770.000
07G10	Teltow-Grundschule	8.360.000	8.360.000									8.360.000
07G12	Scharmützelsee-Grundschule	6.940.000	6.850.000						520.000			6.270.000
07G13	Neumark-Grundschule	6.420.000	6.420.000	50.000	150.000	500.000						5.986.400
07G14	Löcknitz-Grundschule	3.530.000	3.260.000	200.000	300.000	300.000						2.288.900
07G15	Fläming-Grundschule	7.250.000	7.250.000	25.000								7.250.000
07G16	Ruppin-Grundschule	12.860.000	12.360.000		550.000	2.100.000		2.200.000			106.500	6.817.000
07G17	Stechlinsee-Grundschule	2.800.000	2.800.000		100.000	800.000						1.524.000
07G18	Grundschule am Barbarossaplatz	6.020.000	6.020.000		200.000	600.000						5.405.000
07G19	Paul-Simmel-Grundschule	7.990.000	7.990.000	50.000								7.918.300
07G20	Maria-Montessori-Grundschule	4.870.000	4.870.000									4.870.000
07G21	G auf dem Tempelhofer Feld	5.380.000	5.380.000									5.380.000
07G22	Paul-Klee-Grundschule	8.260.000	7.550.000	15.000	100.000	1.700.000		1.725.000				3.022.500
07G23	Schätzelberg-Grundschule	5.840.000	5.840.000	50.000	200.000	1.300.000						3.889.500
07G24	Tempelherren-Grundschule	11.680.000	11.590.000	50.000	700.000	650.000						10.674.600
07G25	Ludwig-Heck-Grundschule	7.430.000	7.430.000									7.430.000
07G26	Grundschule im Taunusviertel	3.640.000	3.640.000									3.640.000
07G27	Rudolf-Hildebrand-Grundschule	8.980.000	8.980.000									8.980.000
07G28	Kiepert-Grundschule	9.350.000	9.310.000	550.000	400.000							7.990.000
07G29	Käthe-Kollwitz-Grundschule	2.840.000	4.560.000	50.000	200.000	1.300.000						2.926.500
07G30	Annedore-Leber-Grundschule	5.190.000	5.190.000	100.000	50.000							5.071.600
07G31	Carl-Sonnenschein-G	710.000	710.000									710.000
07G32	Bruno-H.-Bürgel-Grundschule	6.710.000	6.420.000	450.000	400.000	400.000						4.456.000
07G34	Marienfelder Schule	8.530.000	8.210.000		50.000			2.098.000			1.667.000	3.720.000
07G35	Nahariya-Grundschule	570.000	570.000									570.000
07G36	Grundschule am Dielingsgrund	7.040.000	7.040.000	100.000	100.000							6.896.000
07G37	Ikarus-Grundschule	6.900.000	6.900.000									6.900.000
07K01	Sophie-Scholl-Schule	16.340.000	16.340.000		400.000	1.000.000						14.043.000
07K02	Carl-Zeiss-Schule	3.200.000	3.200.000									3.200.000
07K03	Gustav-Heinemann-Oberschule	3.200.000	3.200.000									3.200.000

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Tempelhof-Schöneberg**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		"Scan" 31.12.2015	"Update" 31.03.2017	2017	2018	2019						2017
07K04	Theodor-Haubach-Schule	12.660.000	12.520.000	100.000								12.431.800
07K05	Solling-Schule	13.740.000	13.740.000		150.000	300.000						13.740.000
07K06	Georg-von-Giesche-Schule	9.720.000	9.230.000	150.000	200.000	800.000		759.000	128.000			6.554.500
07K07	Johanna-Eck-Schule (ISS)	13.340.000	13.340.000			100.000						13.340.000
07K09	Gustav-Langenscheidt-Schule	12.540.000	12.540.000									12.540.000
07K10	Friedrich-Bergius-Schule	8.750.000	8.420.000	550.000	950.000	950.000					25.700	5.665.000
07K11	Hugo-Gaudig-Schule	0	0									0
07K12	Friedenauer GmS	0	5.240.000	50.000	300.000	1.100.000	5.000.000					3.317.500
07K13	Schule am Berlinickeplatz (ISS)	10.300.000	10.300.000									10.300.000
07S01	Prignitz-Schule	7.540.000	7.540.000									7.540.000
07S03	Steinwald-Schule	0	0	150.000								0
07S04	Marianne-Cohn-Schule	5.770.000	5.770.000		150.000							5.770.000
07Y01	Robert-Blum-Gymnasium	7.560.000	7.560.000			150.000						7.028.000
07Y02	Rückert-Gymnasium	18.070.000	17.820.000		200.000	800.000						15.642.000
07Y03	Rheingau-Gymnasium	10.360.000	10.360.000		250.000			17.000				10.228.165
07Y04	Paul-Natorp-Gymnasium	0	0									0
07Y05	Luise-Henriette-Gymnasium	0	8.860.000	840.000								7.570.500
07Y06	Askanisches Gymnasium	12.850.000	12.850.000									12.850.000
07Y07	Eckener-Gymnasium	9.540.000	9.540.000									9.540.000
07Y08	Ulrich-von-Hutten-Gymnasium	630.000	630.000									630.000
07Y09	Georg-Büchner-Gymnasium	13.650.000	13.650.000			150.000						13.650.000
		380.430.000	391.720.000	4.110.000	6.600.000	16.050.000	5.000.000	7.393.000	1.000.000		1.799.200	348.416.765

Veranschlagungsleitlinien baulicher Unterhalt (Gesamt)

2017 (Gesamt Hochbau):	10.547.000,00 €
2017 (davon Fachvermögen Schule):	5.847.000,00 €
2017 (Nachtragshaushalt BU Schule):	4.056.270,00 €
2018 (Fachvermögen Schule):	14.319.883,00 €
2019 (Fachvermögen Schule):	14.319.883,00 €

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Neukölln**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		2017	2018	2019	2017	2017						2017
08G01	Rixdorfer Schule	7.150.000	7.150.000	0	0	0						7.150.000
08G02	Theodor-Storm-Schule	5.560.000	5.560.000	0	50.000	330.000						5.180.000
08G03	Hans-Fallada-Schule	7.860.000	7.860.000	0	600.000	1.350.000		723.000	250.000			4.937.000
08G05	Elbe-Schule	0	0	0	0	0						0
08G06	Karl-Weise-Schule	3.670.000	3.670.000	0	0	0						3.670.000
08G07	Hermann-Boddin-Schule	7.800.000	7.800.000	0	110.000	400.000						7.290.000
08G08	Karls Garten-Schule	8.820.000	8.820.000	60.000	250.000	500.000						8.010.000
08G09	Regenbogen-Schule	5.360.000	5.360.000	25.000	0	100.000						5.235.000
08G11	Schliemann-Schule	3.740.000	3.740.000	50.000	80.000	0		1.000.000	250.000	82.555		2.277.445
08G12	Peter-Petersen-Schule	1.880.000	1.880.000	0	30.000	0						1.850.000
08G13	Bruno-Taut-Schule	4.530.000	4.530.000	0	0	0						4.080.000
08G14	Konrad-Agahd-Schule	2.120.000	2.120.000	0	30.000	0						2.090.000
08G15	Hermann-Sander-Schule	7.130.000	7.100.000	600.000	150.000	0		900.000				5.450.000
08G16	Hugo-Heimann-Schule	5.280.000	5.280.000	0	550.000	50.000						3.180.000
08G17	Richard-Schule	3.070.000	3.070.000	370.000	0	0						2.700.000
08G18	Eduard-Mörke-Schule	7.930.000	7.930.000	0	0	250.000						6.930.000
08G19	Herman-Nohl-Schule	1.960.000	1.960.000	0	0	0						1.960.000
08G20	Sonnen-Schule	4.060.000	4.010.000	0	145.000	0						3.865.000
08G21	Silberstein-Schule	3.110.000	3.110.000	30.000	0	0						3.080.000
08G22	Schule am Regenweiher	5.490.000	5.490.000	0	500.000	800.000						3.540.000
08G23	Zürich-Schule	1.900.000	1.900.000	200.000	0	0						1.700.000
08G24	Schule am Teltowkanal	3.370.000	3.370.000	0	0	0			250.000			3.120.000
08G25	Michael-Ende-Schule	4.280.000	4.280.000	380.000	0	0	500.000					3.400.000
08G26	Christoph-Ruden-Schule	6.530.000	6.530.000	0	150.000	150.000						5.780.000
08G27	Oskar-Heinroth-Schule	7.950.000	7.950.000	0	150.000	500.000						6.600.000
08G28	Matthias-Claudius-Schule	5.390.000	5.390.000	100.000	350.000	100.000			250.000			4.590.000
08G29	Wetzlar-Schule	5.070.000	5.070.000	50.000	0	450.000	2.000.000					2.570.000
08G30	Schule am Sandsteinweg	7.650.000	7.650.000	50.000	0	0						7.600.000
08G31	Janusz-Korczak-Schule	8.040.000	8.040.000	0	0	150.000						7.890.000
08G33	Schule am Fliederbusch	2.730.000	2.730.000	205.000	0	0		900.000		114.144		960.856
08G34	Lisa-Tetzner-Schule	7.370.000	7.370.000	0	0	0	3.000.000					3.720.000
08G35	S in der Köllnischen Heide	6.650.000	6.650.000	0	100.000	150.000						5.850.000
08G36	Löwenzahn-Schule	4.860.000	4.860.000	0	0	70.000						4.490.000
08G37	Rose-Oehmichen-Schule	1.330.000	1.330.000	20.000	0	0						1.310.000
08K01	Walter-Gropius-Schule (GmS)	17.000.000	17.000.000	150.000	470.000	400.000		250.000				15.530.000

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Neukölln**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		"Scan" 31.12.2015	"Update" 31.03.2017	2017	2018	2019						2017
08K02	Hermann-von-Helmholtz-Schule	14.400.000	14.400.000	1.750.000	1.140.000	635.000						10.875.000
08K03	Otto-Hahn-Schule	3.240.000	3.240.000	0	0	0						3.240.000
08K04	Heinrich-Mann-Schule	6.880.000	6.880.000	0	0	0						6.880.000
08K05	Clay-Schule	4.580.000	3.200.000	0	0	0						3.200.000
08K06	Fritz-Karsen-Schule (GmS)	18.380.000	18.380.000	230.000	1.510.000	0	1.200.000	755.000				13.185.000
08K08	GmS auf dem Campus Rütli	13.070.000	13.070.000	0	0	0						13.070.000
08K09	Röntgen-Schule	8.350.000	8.350.000	0	0	55.000				38.098		8.256.902
08K10	Zuckmayer-Schule	8.710.000	8.710.000	0	0	0						8.710.000
08K11	Alfred-Nobel-Schule	2.190.000	2.190.000	15.000	0	0		1.172.000				1.003.000
08K12	Kepler-Schule	4.950.000	4.950.000	0	0	0						4.950.000
08K13	GmS Campus Efeuweg	15.520.000	15.520.000	0	0	0				125.000		15.295.000
08S01	Adolf-Reichwein-Schule	5.350.000	5.350.000	0	0	35.000						5.315.000
08S03	Herman-Nohl-Schule	0	0	0	0	0						0
08S04	Schule am Zwickauer Damm	3.770.000	3.770.000	0	0	200.000						3.420.000
08S05	Schule am Hasenhegerweg	0	0	0	0	0						0
08S06	Hans-Fallada-Schule	0	0	0	0	0						0
08S07	Schule am Bienwaldring	6.840.000	6.840.000	80.000	600.000	560.000						5.600.000
08S08	Schilling-Schule	11.040.000	11.040.000	80.000	80.000	100.000		900.000				8.880.000
08S09	Schule an der Windmühle	2.530.000	2.530.000	0	0	0						2.530.000
08Y01	Albrecht-Dürer-Gymnasium	1.830.000	1.830.000	95.000	100.000	0						1.635.000
08Y02	Albert-Schweitzer-Gymnasium	9.830.000	9.830.000	850.000	0	0						8.980.000
08Y03	Albert-Einstein-Gymnasium	15.780.000	15.780.000	0	150.000	0						15.630.000
08Y04	Ernst-Abbe-Gymnasium	680.000	680.000	600.000	0	0					6.500.000	80.000
08Y05	Leonardo-da-Vinci-Gymnasium	1.750.000	0	0	115.000	75.000						0
08Y06	Hannah-Arendt-Gymnasium	3.800.000	3.800.000	150.000	0	0	500.000	549.000				2.601.000
		350.110.000	346.900.000	6.140.000	7.410.000	7.410.000	7.200.000	7.149.000	1.000.000	359.797	6.500.000	300.921.203

Veranschlagungsleitlinien baulicher Unterhalt (Gesamt)

2017 (Gesamt Hochbau):	10.984.000,00 €
2017 (davon Fachvermögen Schule):	6.950.000,00 €
2017 (Nachtragshaushalt BU Schule):	4.424.867,00 €
2018 (Fachvermögen Schule):	15.650.403,00 €
2019 (Fachvermögen Schule):	15.650.403,00 €

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Treptow-Köpenick**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		2017	2018	2019	2017	2017						2017
09A01	1. SPS Treptow-Köpenick	0	0	786.000								0
09A05	Treptow-Kolleg	4.170.000	4.170.000					350.000				2.804.600
09G01	Bouché-Schule (Grundschule)	3.820.000	3.820.000									2.405.200
09G03	Schule am Heidekampgraben	1.900.000	1.900.000				2.600.000					1.900.000
09G04	Sonnenblumen-Schule	1.500.000	1.500.000	85.000								1.080.000
09G05	Schule am Ginkobaum	1.040.000	1.040.000	200.000					100.000			688.000
09G06	Melli-Beese-Schule	2.790.000	2.790.000									2.610.000
09G07	Schule an der alten Feuerwache	3.830.000	3.830.000					400.000				2.923.900
09G09	Heide-Schule	6.510.000	6.510.000									5.552.800
09G10	Schule am Berg	3.230.000	3.230.000					100.000	200.000			3.031.200
09G11	Schule am Pegasussee	3.060.000	3.060.000									2.220.000
09G13	S am Altglienicker Wasserturm	4.440.000	4.440.000					1.125.000	280.000			2.942.400
09G14	Schule am Buntzelberg	4.500.000	4.500.000	15.000								4.500.000
09G15	Schule am Mohnweg	3.340.000	3.340.000									3.145.600
09G16	Wendenschloß-Schule	4.470.000	4.470.000									3.775.200
09G17	Uhlenhorst-Grundschule	1.360.000	1.360.000	40.000								1.318.400
09G18	Schule in der Kölnischen Vorstadt	3.010.000	3.010.000	30.000								2.982.000
09G19	Amtsfeld-Schule	2.980.000	2.980.000	60.000								2.980.000
09G20	Müggelheimer Schule	4.080.000	4.080.000									2.703.900
09G21	Edison-Grundschule	3.360.000	3.360.000									2.555.000
09G22	Schule an der Wuhlheide	3.420.000	3.420.000	75.000								3.350.000
09G23	Hauptmann-von-Köpenick-Schule	1.490.000	1.490.000									1.490.000
09G24	Müggelsee-Schule	2.870.000	2.870.000									2.870.000
09G25	Müggelschloßchen-Schule	6.960.000	6.960.000	150.000			4.500.000					6.960.000
09G26	Schule an den Pütbergen	5.660.000	5.660.000	50.000				100.000				5.509.200
09G27	Friedrichshagener Schule	5.030.000	5.030.000									4.675.800
09G29	Schmöckwitzer Insel-Schule	4.640.000	4.640.000	110.000								4.553.400
09G30	Kieffholz-Grundschule	950.000	950.000	527.800			2.050.000	1.130.000				60.000
09K01	Merian-Schule (ISS)	12.080.000	12.080.000					450.000	150.000			10.606.700
09K02	Anna-Seghers-Schule (GmS)	8.100.000	8.100.000					300.000				7.458.000
09K03	Fritz-Kühn-Schule (ISS)	3.380.000	3.380.000									2.227.100
09K04	Isaac-Newton-Schule (ISS)	6.470.000	6.470.000									6.470.000
09K05	Wilhelm-Bölsche-Schule (ISS)	6.300.000	6.300.000									6.300.000
09K06	Hans-Grade-Schule (ISS)	0	1.410.000									1.075.000
09K07	Sophie-Brahe-GmS	5.940.000	5.940.000	310.000			6.200.000	500.000	250.000			3.514.000

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Treptow-Köpenick**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		"Scan" 31.12.2015	"Update" 31.03.2017	2017	2018	2019						2017
09K08	Schule an der Dahme (ISS)	5.240.000	5.240.000									5.240.000
09K09	Grünauer Gemeinschaftsschule	6.330.000	6.330.000	20.000								6.330.000
09S03	Albatros-Schule	1.110.000	1.110.000									1.110.000
09S04	Ahorn-Schule	4.020.000	4.020.000									4.020.000
09S05	S am Altglienicker Wasserturm	0	0									0
09S06	6. Schule	3.240.000	3.240.000					320.000		220.000		1.980.000
09Y03	Archenhold-Gymnasium	4.530.000	4.530.000	105.000				200.000				4.089.000
09Y04	Anne-Frank-Gymnasium	2.040.000	2.040.000	25.000								2.040.000
09Y05	Alexander-von-Humboldt-Gym.	7.520.000	7.520.000	70.000								7.071.600
09Y06	Gerhart-Hauptmann-Gym.	6.340.000	6.340.000	25.000				169.000	20.000			5.654.000
09Y10	Gebrüder-Montgolfier-Gym.	1.460.000	1.460.000	165.000								1.460.000
09Y11	Emmy-Noether-Gymnasium	6.250.000	6.250.000	100.000								5.771.600
		184.760.000	186.170.000	2.948.800			15.350.000	5.144.000	1.000.000	220.000		164.003.600

Veranschlagungsleitlinien baulicher Unterhalt (Gesamt)

2017 (Gesamt Hochbau):	8.673.235,00 €
2017 (davon Fachvermögen Schule):	4.803.000,00 €
2017 (Nachtragshaushalt BU Schule):	2.790.288,00 €
2018 (Fachvermögen Schule):	9.810.048,00 €
2019 (Fachvermögen Schule):	9.810.048,00 €

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Marzahn-Hellersdorf**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		2017	2018	2019	2017	2017						2017
10A04	Victor-Klemperer-Kolleg	3.010.000	3.010.000									3.010.000
10G01	Paavo-Nurmi-Grundschule	5.940.000	5.520.000					960.000				5.520.000
10G03	Selma-Lagerlöf-Grundschule	3.960.000	3.960.000									2.160.000
10G04	Falken-Grundschule	5.440.000	5.440.000									5.440.000
10G05	Ebereschen-Grundschule	3.510.000	3.510.000									3.510.000
10G06	Bruno-Bettelheim-Grundschule	0	0									0
10G07	Karl-Friedrich-Friesen-G	0	0									0
10G08	Wilhelm-Busch-Grundschule	3.470.000	3.470.000									3.470.000
10G09	Grundschule am Bürgerpark	2.100.000	2.100.000								4.734.000	2.100.000
10G10	Peter-Pan-Grundschule	2.640.000	2.640.000					308.000				2.640.000
10G11	Grundschule an der Mühle	4.060.000	4.060.000					925.000				3.020.000
10G12	G an der Geißenweide	2.960.000	2.960.000									1.160.000
10G13	Johann-Strauss-Grundschule	0	0									0
10G14	G unter dem Regenbogen	5.940.000	5.940.000								624.425	5.940.000
10G16	Grundschule am Fuchsberg	3.120.000	3.120.000									3.120.000
10G17	Beatrix-Potter-Grundschule	5.630.000	5.630.000					500.000				5.630.000
10G18	Pustoblume-Grundschule	0	0								13.198.410	0
10G19	Bücherwurm-Schule am Weiher	5.930.000	5.490.000						1.000.000			4.540.000
10G22	Kolibri-Grundschule	0	0									0
10G25	Grundschule am Schleipfuhl	4.130.000	3.260.000					600.000				3.110.000
10G26	Friedrich-Schiller-Grundschule	3.690.000	1.890.000				1.400.000					1.890.000
10G28	Grundschule am Hollerbusch	7.280.000	7.280.000									7.280.000
10G29	Grundschule an der Wuhle	1.330.000	1.330.000									1.330.000
10G30	Mahlsdorfer Grundschule	3.970.000	3.970.000	350.000			1.600.000					3.970.000
10G31	Franz-Carl-Achard-Grundschule	1.370.000	0									0
10G32	Kiekemal-Schule	330.000	330.000									330.000
10G33	Ulmen-Grundschule	4.350.000	4.350.000					500.000				4.350.000
10G34	Schule am grünen Stadtrand	7.440.000	7.440.000									7.440.000
10K01	Rudolf-Virchow-Schule	3.520.000	3.520.000									3.520.000
10K02	Ernst-Haeckel-Schule	10.250.000	8.450.000	150.000			1.800.000					8.450.000
10K03	Kerschensteiner-Schule	5.130.000	5.130.000									3.980.000
10K04	Thüringen-Schule (GmS)	3.620.000	3.620.000									3.620.000
10K05	Jean-Piaget-Schule	7.390.000	7.390.000									6.780.000
10K06	Georg-Klingenberg-Schule	4.560.000	4.560.000	150.000								4.560.000
10K07	Caspar-David-Friedrich-Schule	1.130.000	1.130.000									1.130.000

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Marzahn-Hellersdorf**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		"Scan" 31.12.2015	"Update" 31.03.2017	2017	2018	2019						2017
10K08	Johann-Julius-Hecker-Schule	360.000	360.000									360.000
10K09	Konrad-Wachsmann-Schule	3.320.000	3.320.000					900.000				1.520.000
10K10	W:-Amadeus-Mozart-GmS	6.290.000	4.490.000								1.960.000	3.140.000
10K11	Marcana-Schule (GmS)	2.100.000	2.100.000								2.571.500	2.100.000
10S04	Schule am Pappelhof	3.160.000	3.160.000									3.160.000
10S07	Schule am Rosenhain	2.630.000	2.630.000									2.630.000
10S08	Schule am Mummelsoll	0	0									0
10Y01	Tagore-Gymnasium	3.560.000	3.560.000									1.760.000
10Y02	Otto-Nagel-Gymnasium	2.670.000	2.670.000									2.670.000
10Y03	Wilhelm-von-Siemens-Gym.	450.000	450.000									450.000
10Y08	Sartre-Gymnasium	540.000	390.000					150.000				390.000
10Y11	Melanchthon-Gymnasium	8.090.000	8.090.000	443.000				17.000			1.289.700	8.090.000
		160.370.000	151.720.000	1.093.000			4.800.000	4.860.000	1.000.000		24.378.035	139.270.000

Veranschlagungsleitlinien baulicher Unterhalt (Gesamt)

2017 (Gesamt Hochbau):	8.392.665,00 €
2017 (davon Fachvermögen Schule):	6.591.065,00 €
2017 (Nachtragshaushalt BU Schule):	2.640.065,00 €
2018 (Fachvermögen Schule):	9.239.383,00 €
2019 (Fachvermögen Schule):	9.239.383,00 €

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Lichtenberg**

				Finanzierungen in €								
BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
		"Scan" 31.12.2015	"Update" 31.03.2017	2017	2018	2019						2017
11G01	Sonnenuhr-Grundschule	3.670.000	3.670.000									3.670.000
11G02	Grundschule am Roederplatz	4.900.000	4.900.000		400.000			1.487.000	500.000		853.000	2.800.000
11G03	Grundschule im Gutspark	1.580.000	1.580.000									1.580.000
11G05	Grundschule auf dem lichten Berg	2.080.000	2.080.000								5.300.000	2.080.000
11G06	Adam-Ries-Grundschule	5.130.000	5.130.000	210.000								4.920.000
11G07	Hermann-Gmeiner-G	0	0									0
11G08	Robinson-Grundschule	2.700.000	2.700.000									2.700.000
11G09	Bürgermeister-Ziethen-G	2.150.000	2.150.000									2.150.000
11G10	Schule im Ostseekarree	1.580.000	1.580.000				1.500.000					1.580.000
11G11	Bernhard-Grzimek-Grundschule	4.040.000	4.040.000				1.500.000				470.000	4.040.000
11G12	Lew-Tolstoi-Grundschule	1.180.000	1.180.000	250.000				1.400.000				1.180.000
11G13	Karlshorster Grundschule	230.000	230.000									230.000
11G14	Richard-Wagner-Grundschule	3.700.000	3.700.000	1.094.000	400.000			250.000	500.000			1.600.000
11G16	Schule an der Victoriastadt	2.450.000	2.450.000									2.450.000
11G17	Brodowin-Grundschule	4.950.000	4.950.000									4.950.000
11G18	Grundschule am Wilhelmsberg	4.770.000	4.770.000									4.770.000
11G19	Obersee-Grundschule	0	0									0
11G21	Schule Am Faulen See	1.150.000	1.150.000									1.150.000
11G22	Martin-Niemöller-Grundschule	4.610.000	4.610.000									4.610.000
11G23	Friedrichsfelder Grundschule	3.320.000	3.320.000					1.344.000			785.000	1.920.000
11G25	Grundschule am Wäldchen	1.560.000	1.560.000				1.500.000					1.560.000
11G26	Randow-Grundschule	1.430.000	1.430.000									1.430.000
11G28	Feldmark-Schule	2.670.000	2.670.000									2.670.000
11G29	Matibi-Grundschule	1.870.000	1.870.000									1.870.000
11G31	Schmetterlings-Grundschule	0	0								1.080.880	0
11K01	Alexander-Puschkin-Schule	7.250.000	7.250.000									4.050.000
11K02	Mildred-Harnack-Schule	8.280.000	8.280.000									8.280.000
11K04	Gutenberg-Schule	6.250.000	6.250.000	70.000								6.100.000
11K05	Fritz-Reuter-Schule	400.000	400.000									400.000
11K06	Schule am Rathaus	3.250.000	3.250.000		1.500.000	400.000					1.992.000	900.816
11K07	Vincent-van-Gogh-Schule (ISS)	6.790.000	6.790.000									4.690.000
11K08	George-Orwell-Schule	2.610.000	2.610.000									2.610.000
11K09	Philipp-Reis-Schule (ISS)	5.060.000	5.060.000									3.970.000
11K10	Grüner Campus Malchow (GmS)	11.830.000	11.830.000									11.830.000
11K11	Paul-Schmidt-Schule (ISS)	4.320.000	4.320.000	70.000				1.921.000				4.250.982

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Lichtenberg**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		"Scan" 31.12.2015	"Update" 31.03.2017	2017	2018	2019						2017
11K12	Paul-und-Charlotte-Kniese-GmS	0	0									0
11S02	Schule am Fennpfuhl	4.400.000	4.400.000									4.400.000
11S04	Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule	1.480.000	1.480.000									1.480.000
11S05	Schule am grünen Grund	660.000	660.000		250.000		1.100.000					407.700
11S06	Selma-Lagerlöf-Schule	5.480.000	5.480.000									2.280.000
11S07	Carl-von-Linné-Schule	1.280.000	1.280.000									1.280.000
11S08	Schule Am Breiten Luch	5.430.000	5.430.000									4.310.000
11S12	Nils-Holgersson-Schule	0	0									0
11Y02	Johann-Gottfried-Herder-Gym.	1.480.000	1.480.000									1.480.000
11Y05	Hans-und-Hilde-Coppi-OS	10.340.000	10.340.000			1.739.159						8.590.000
11Y09	Barnim-Gymnasium	300.000	300.000									300.000
11Y10	Manfred-von-Ardenne-Gym.	10.660.000	10.660.000			400.000						8.560.000
11Y11	Immanuel-Kant-Gymnasium	7.240.000	7.240.000									5.140.000
		166.510.000	166.510.000	1.694.000	2.550.000	2.539.159	5.600.000	6.402.000	1.000.000		10.480.880	141.219.497

—Veranschlagungsleitlinien baulicher Unterhalt (Gesamt)

2017 (Gesamt Hochbau):	5.232.000,00 €
2017 (davon Fachvermögen Schule):	3.882.000,00 €
2017 (Nachtragshaushalt BU Schule):	2.638.467,00 €
2018 (Fachvermögen Schule):	9.245.138,00 €
2019 (Fachvermögen Schule):	9.245.138,00 €

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Reinickendorf**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		2017	2018	2019	2017	2017						2017
12G01	Havelmüller-Grundschule	4.040.000	4.020.000					348.000				4.020.000
12G02	Grundschule am Schäfersee	6.650.000	6.650.000									6.650.000
12G03	Reginhard-Grundschule	2.850.000	2.850.000	250.000				175.000				2.650.000
12G04	Till-Eulenspiegel-Grundschule	5.530.000	5.530.000									5.530.000
12G05	Kolumbus-Grundschule	4.870.000	4.870.000					379.000				4.870.000
12G06	Hausotter-Grundschule	4.660.000	4.660.000									4.660.000
12G07	Mark-Twain-Grundschule	4.890.000	4.890.000		500.000							4.890.000
12G09	Grundschule an der Peckwisch	4.640.000	4.640.000					400.000			2.549.376	4.640.000
12G10	Peter-Witte-Grundschule	6.200.000	6.200.000					1.050.000				6.200.000
12G11	Ringelnatz-Grundschule	3.840.000	3.660.000	160.000	550.000	550.000						3.500.000
12G12	Borsigwalder Grundschule	2.840.000	2.840.000									2.840.000
12G13	Franz-Marc-Grundschule	7.770.000	7.580.000	100.000		500.000						7.580.000
12G14	Alfred-Brehm-Grundschule	3.660.000	3.660.000									3.660.000
12G15	Hoffmann-von-Fallersleben-G	4.530.000	4.530.000	30.000								4.530.000
12G17	Ellef-Ringnes-Grundschule	4.780.000	4.780.000		250.000	700.000		140.000				4.780.000
12G18	G am Tegelschen Ort	4.910.000	4.910.000									4.910.000
12G19	Münchhausen-Grundschule	5.570.000	5.570.000					56.000				5.570.000
12G20	Grundschule am Vierrutenberg	2.970.000	2.970.000		300.000							2.970.000
12G21	Grundschule am Fließtal	4.120.000	3.980.000						505.000			3.980.000
12G22	Gustav-Dreyer-Grundschule	6.220.000	6.110.000	60.000				248.000				6.050.000
12G23	Victor-Gollancz-Grundschule	6.060.000	6.060.000					300.000				6.060.000
12G24	Renée-Sintenis-Grundschule	4.630.000	4.630.000	150.000								4.480.000
12G26	Märkische Grundschule	4.850.000	4.850.000					130.000				4.850.000
12G27	Chamisso-Grundschule	5.810.000	5.810.000									5.810.000
12G28	Grundschule in den Rollbergen	6.230.000	6.230.000	145.000								6.085.000
12G29	Hermann-Schulz-Grundschule	7.060.000	7.060.000		1.950.000	1.630.000						7.060.000
12G30	Reineke-Fuchs-Grundschule	6.200.000	6.200.000		650.000			220.000				6.200.000
12G32	Charlie-Chaplin-Grundschule	2.840.000	2.840.000	320.000			1.800.000					2.840.000
12G33	Lauterbach-Grundschule	9.550.000	9.550.000					640.000		530.000		9.230.000
12G34	Otfried-Preußler-Grundschule	5.210.000	5.210.000		200.000							5.210.000
12K01	Julius-Leber-Schule	0	0									0
12K02	Bettina-von-Arnim-Schule	18.520.000	18.520.000				900.000	768.000				18.520.000
12K03	Max-Beckmann-Schule (ISS)	9.370.000	9.310.000	200.000				80.000				9.110.000
12K04	Paul-Löbe-Schule	10.650.000	10.650.000					240.000				10.650.000
12K05	Gustav-Freytag-Schule (ISS)	7.980.000	7.980.000					770.000				7.980.000

Entwicklung des Sanierungsbedarfs* je Schule im Bezirk **Reinickendorf**

BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)		Finanzierungen in €								Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)
				Anteil baulicher Unterhalt in €			SIWA / SIWA-NA	SSP	SaniP	Schaffung Barriere- freiheit	Sonstige Förder- programme (z.B. Stadtumbau, BENE ...)	
		"Scan" 31.12.2015	"Update" 31.03.2017	2017	2018	2019						2017
12K06	Benjamin-Franklin-Schule (ISS)	7.170.000	7.170.000	300.000			1.800.000		250.000			7.170.000
12K07	Jean-Krämer-Schule (ISS)	10.670.000	10.670.000			300.000						10.370.000
12K09	Carl-Benz-Schule (ISS)	8.980.000	8.980.000					65.000				8.980.000
12K10	Carl-Bosch-Schule	8.440.000	8.440.000									8.440.000
12K11	Albrecht-Haushofer-Schule	11.870.000	11.870.000	715.000	885.000	850.000						11.410.000
12K12	Campus Hannah Höch (GmS)	11.180.000	11.180.000					154.000				11.180.000
12S01	Stötzner-Schule	3.470.000	3.360.000						245.000			3.360.000
12S02	Richard-Keller-Schule	2.840.000	2.840.000					76.000		48.000		2.840.000
12S03	Lauterbach-Schule	750.000	750.000		200.000							750.000
12S04	Schule am Park	4.700.000	4.700.000					64.000				4.700.000
12S05	Wiesengrund-Schule	0	0									0
12S06	Toulouse-Lautrec-Schule	8.940.000	8.940.000		200.000			200.000				8.940.000
12Y01	Friedrich-Engels-Gymnasium	12.690.000	12.580.000				10.800.000					12.580.000
12Y02	Gymn. Bertha-von-Suttner	10.740.000	10.740.000									10.740.000
12Y03	Humboldt-Gymnasium	11.560.000	11.560.000	300.000								11.460.000
12Y04	Gabriele-von-Bülow-Gymn.	8.690.000	8.690.000			900.000						8.690.000
12Y05	Georg-Herwegh-Gymnasium	7.670.000	7.670.000	235.000								7.670.000
12Y06	Schulfarm Insel Scharfenberg	0	0									0
12Y07	Romain-Rolland-Gymnasium	16.370.000	16.370.000	150.000				240.000				16.085.000
12Y08	Thomas-Mann-Gymnasium	16.100.000	16.100.000				900.000	519.000				16.100.000
		363.330.000	362.410.000	3.115.000	5.685.000	5.430.000	16.200.000	7.262.000	1.000.000	578.000	2.549.376	360.030.000

Veranschlagungsleitlinien baulicher Unterhalt (Gesamt)

2017 (Gesamt Hochbau):	10.974.101,00 €
2017 (davon Fachvermögen Schule):	7.574.101,00 €
2017 (Nachtragshaushalt BU Schule):	3.384.101,00 €
2018 (Fachvermögen Schule):	11.899.517,00 €
2019 (Fachvermögen Schule):	11.899.517,00 €

Anlage 3

Erläuterungen zur Anlage 2 „Entwicklung des Sanierungsbedarfs je Schule im Bezirk“

Allgemeine Hinweise:

Sanierungsbedarf in € (ohne Außenflächen)

- 31.12.2015 - entspricht dem Stand „Scan“ entsprechend der Hauptausschussvorlage vom 15.03.2017
- 31.03.2017 - Aktualisierung des Sanierungsbedarfs durch die Bezirke
- 31.12.2020 ff - berechneter Wert, welcher sich aus dem geplanten Maßnahmen der Bezirke ergibt

Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Finanzierungen um Angaben der Bezirke.

Unterhalb der Tabelle stehen die Gesamtsummen, welche für den baulichen Unterhalt je Bezirk für die Jahre 2017 bis 2019 zur Verfügung stehen. Diese stehen im vollen Umfang für die laufende bauliche Unterhaltung sowie z.B. für Kosten für Wartungsarbeiten und TÜV zur Verfügung. Für den Abbau des Sanierungsrückstands werden zentral Mittel bereitgestellt.

Die Werte für 2017 „Gesamt Hochbau“ und „davon Fachvermögen Schule“ entsprechen Angaben der Bezirke.

Bezirksbezogene Hinweise:

01 – Mitte

Keine Angaben zum Umfang baulicher Unterhalt 2017 (Gesamt / Fachvermögen Schule)

02 – Friedrichshain – Kreuzberg

Keine Angaben zu Maßnahmen Baulicher Unterhalt 2019

03 – Pankow

Keine Angaben, welche Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsbedarfs in den Jahren 2018 und 2019 geplant sind, da noch keine Beschlussfassung über Haushalt und Finanzplanung und da die Personalkapazität des Hochbauservices erweitert und hierzu laufende Stellenbesetzungsverfahren zeitnah und erfolgreich abgeschlossen werden müssen.

05 – Spandau

Großteil der Mittel werden für die laufende bauliche Unterhaltung (BU) und nutzerbedingte Umbauten zur Schaffung von zusätzlichen Schulräumen gebunden sowie 4,4 Mio. € des baulichen Unterhalts 2018 für die laufende bauliche Unterhaltung Hochbau benötigt.

Keine Angaben zu Maßnahmen Baulicher Unterhalt 2019

06 – Steglitz – Zehlendorf

Die Aufteilung nach Mittelherkunft in 2019(baulicher Unterhalt bzw. Sanierungsprogramme) erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Für Sammelmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen baulichen Unterhaltung ist zusätzlich zum dargestellten Sanierungsbedarf folgender Mittelbedarf eingeplant: (2017: 1.440.000 €; 2018: 1.750.000 €; 2019: 1.750.000 €).

Für Sammelmaßnahmen für Wartung, allgemeine Untersuchungen, Mängelbeseitigungen etc. ist zusätzlich folgender weiterer Mittelbedarf eingeplant: (2017: 3.750.000 €; 2018: 3.860.000 €; 2019: 3.860.000 €).

09 – Treptow-Köpenick

Keine Angaben zu Maßnahmen Baulicher Unterhalt 2018 und 2019. Die Benennung muss mit dem Schulamt entsprechend untersetzt werden und kann erst mit der Fortschreibung der Maßnahmen Sanierungsstau erfolgen.

10 - Marzahn-Hellersdorf

Keine Angaben zu Maßnahmen Baulicher Unterhalt 2018 ff

12 - Reinickendorf

Keine genaue Zuordnung der Finanzierungen zu einzelnen Maßnahmen 2018 ff lt. Bezirk möglich

9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
000	3306	71501	Energetische Sanierung der Fenster, Bürodienstgebäude Müllerstraße 146									256
000	3640	71501	Einbau RFID-Außenrückgabestationen							19	16	16
000	3701	71511	Umbau des Fluchttreppenhauses der Anne-Frank-Grundschule							291	0	290
000	3701	71608	Freiflächenumgestaltung an der Grundschule am Koppenplatz					50	180	25	19	25
000	3704	71500	Neubau der Sporthalle und der Cafeteria, Lessing-Gymnasium, ab 2016: ohne " und der Cafeteria"							1.276	109	1.276
000	3715	71517	Poststadion, Neubau eines Umkleide- und Sanitärgebäudes (10 Kabinen) ab 2016: und Errichtung eines Sanitär- und Versorgungsbereiches in der Gegentribüne					750	0	1.000	24	1.500
000	3715	71518	Errichtung eines Ergänzungsbaus zum Funktionsgebäude, Stade Napoléon							84	41	84
000	3715	71524	Sportanlage Auguststraße, Errichtung eines Gerätehauses mit Kassenbereich					100	4	99	0	99
000	3701	71604	Sportanlage Papageno-Grundschule	63	0	63	0	63	0	0		0
000	3704	71503	Energetische Umbaumaßnahmen am Max-Planck-Gymnasium 2. Bauabschnitt			597	0	597	65	534	353	469
000	3701	71506	Umbau der Schulfiliale Koppenplatz (resp. Auguststraße)			276	121	276	0	276	0	0
000	3800	73849	Erneuerung der Alexandrinenstraße von der Sebastianstraße bis Bezirksgrenze sowie der Stallschreiberstraße - Kofinanzierung -					226	148	405	0	257
000	3800	73852	Grundhafte Erneuerung der Soldiner Straße von Prinzenallee bis Drontheimer Straße					38	54	329	51	329
000	3800	73854	Umbau der Fahrbahn der Jülicher Straße Im Zusammenhang mit Umleitungsertüchtigung zum Bau der Bösebrücke - Kofinanzierung -							350	0	0
000	3810	71663	Neubau Kinderspielplatz Kurfürstenstraße 54							264	0	102
000	4021	51900	Kita Koloniestraße 24 a	90	???	0		0		0		0
000	4011	71502	Energetische Sanierung und Umbau der Jugendfreizeiteinrichtung, Rathenower Straße			86	0	55	0	55	0	0
000	4011	71504	Energetische Sanierung des Kinder- und Jugendzentrums, Kluckstraße					171	0	221	22	321
000	4011	71509	Einbau eines Aufzuges im Haus der Jugend, Reinickendorfer Straße							160	0	160
000	3715	71519	Poststadion, Neugestaltung des Eingangsbereiches und der Kassenhäuschen sowie Fertigstellung des Casinos			94	142	112	0	0	0	0
000	4110	71500	Errichtung einer Fertiggarage	18	0	18	0	18	0	1	0	0
000	4212	72592	Gehwegsanierung und Neubau Schächte und Regenabläufe, Alexanderstraße	100	???	0		0		0		0
000	3800	72593	Sanierung von Freiflächen am Fernsehurm	130	90	18	297	0	0	0	10	0
000	3800	82164	Grunderwerb Tiefbau	80	0	130	1482	135	1	159	1	178
000	3810	82164	Grunderwerb Grün	192	122	242	0	170	0	220	0	243
000			Rest (ohne Zweckbestimmung)	167		166		0		0		0

5.605

BA Friedrichshain-Kreuzberg
9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
000	3306	71501	Ausstattung von Schulen, Bürodienstgebäuden und Sportgebäuden mit Gebäuderegellechnik	204	24	320	190	176	168	8	6	3
000	3306	71507	Grundinstandsetzung des Bürodienstgebäudes Urbanstraße	773	698	978	965	14	179	0	20	0
000	3610	71506	Erneuerung der Heizungsanlage der Volkshochschule Wassertorstraße			53	4	49	49	0	0	0
000	3640	71501	Grundinstandsetzung der Bibliothek Adalbertstraße 2. Bauabschnitt			196	189	0	0	0	0	0
000	3701	71506	Umbau des Schulgebäudes der Grundschule Hausburgstraße	160	414	171	2	151	6	144	0	0
000	3701	71508	Erweiterung der Ludwig-Hoffmann-Grundschule, Lasdehner Straße	298	0	298	0	298	0	298	0	0
000	3701	71510	Erweiterung der Thalia-Grundschule, Alt-Stralau 2. Bauabschnitt;			107	197	107	5	776	1.837	420
000	3701	71512	Grundsanierung des Direktorenhauses der Pettenkofer Grundschule, Pettenkoferstraße 20-24									194
000	3702	71501	Umbau und Schaffung von Arbeitsräumen, Georg-Weerth-Schule, Eckertstraße							100	225	0
000	3704	71502	Einbau von Fachräumen Gymnasium Frankfurter Allee	36	0	36	0	36	0	36	0	0
000	3704	71505	Dachausbau für Unterrichtsräume, Gymnasium Helsingforser Straße	6	0	6	0	6	0	6	0	0
000	3704	71506	Umbau und Schaffung von Fachräumen, Herrmann-Hesse-Gymnasium, Böckhstraße							400	138	1.037
000	3715	71503	Neubau einer Zweifeldersporthalle, Oderstraße	60	5	65	0	65	0	79	0	0
000	3800	73803	Umbau der Rigaer Straße von Proskauer Straße bis Pettenkoferstraße	166	0	166	0	166	0	165	0	0
000	3800	73809	Umbau der Anhalter Straße	95	163	337	22	315	278	37	113	0
000	3800	73810	Umbau der Eldenaer Straße (Thaerstraße bis Proskauer Straße) -	143	0	193	12	257	5	758	210	548
000	3800	73811	Ausfinanzierung der Straßenbauarbeiten Regaer Str. II	493	0	493	8	835	62	917	233	680
000	3800	73815	Erneuerung der Fahrbahnen Holzmarktstraße von Lichtenberger Straße bis Andreasstraße			265	0	400	0	400	0	0
000	3800	73821	Einrichtung von Fahrradstreifen im Kiez um den Boxhagener Platz							51	0	346
000	3800	73816	Erneuerung der Fahrbahn Rüdersdorfer Straße			257	0	607	0	937	16	953
000	3810	71633	Neubau des Spielplatzes Wilhelmshöhe; Ausfinanzierung			100	0	100	0	0	0	0
000	3810	71637	Neubau des Wegesystems im Görlitzer Park, einschließlich eines Bewässerungssystems	3	320	170	0	684	113	1	348	349
000	3810	71638	Beseitigung unterirdischer Anlagen auf der Grünfläche im Auerdreieck					250	0	0	0	0
000	3810	71639	Neubau des Spielplatzes Muskauer Straße							150	0	150
000	3810	71640	Neubau der Spielplatzes Böckhstraße							170	0	141

BA Friedrichshain-Kreuzberg
9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
000	4011	71504	Grundsanierung des Gebäudes Statthaus Böcklerpark, Prinzenstraße; Ausfinanzierung			258	1.058	220	261	-41	0	0
000	4011	71505	Anbau mit Anschluss an das Bestandsgebäude und Teilsanierung des bisherigen Küchen- und Sanitärbereichs Schatzinsel, May-Aylm-Ufer					14	2	142	83	60
000	4021	71510	Sanierung des Gebäudes und der Außenanlagen, Fürstenwalder Straße					51	181	298	992	367
000	4011	71600	Grundinstandsetzung des Bolzplatzes der Jugendfreizeiteinrichtung Chip, Reichenberger Straße	36	63	12	0	12	0	12	0	0
000	4021	82164	Entnahme zum Grunderwerb					13	0	0	0	0
												5.248

9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
000			Altbestand	389	0	389	0	389	0	389	0	389
000	4021	71502	Neubau Kita im Entwicklungsgebiet Alter Schlachthof, Agnes-Wabnitz-Straße					1.000	1.507	1.000	0	1.000
												1.389

BA Charlottenburg-Wilmersdorf
9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
000	3810	71665	Grünanlage Lietzenseepark	18	18	0	0	0	0	0	0	0
000	3810	71669	Preussenpark	67	64	0	0	0	0	0	0	0
000	3800	73840	Fahrbahn Kurfürstendamm			130	39	0	0	0	0	0
000	3810	71680	Spielplatz Volkspark Wilmersdorf					74	76	0	0	0
000	3810	71681	Spielplatz Jungfernheide					123	123	0	0	0
000	3810	71689	Spielplatz Lietzenseepark					234	91	143	143	0
000	3306	71501	Aufzug Rathaus Schmargendorf									170
000	3810	71673	Spielplatz Lyckallee									13
000	3810	71684	Durchwegung Westkreuz									147
												330

9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
101	3800	73808	Neubau des Seegefelder Wegs von Klosterbuschweg bis Hackbuschstraße							569	423	429
102	3800	73810	Neubau des Seegefelder Wegs von Hackbuschstraße bis Finkenkruger Wegs							188	37	974
103	3701	71509	Robert-Reinick-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; Jungfernheideweg							363	2.277	0
104	3702	71502	Schule am Staakener Kleeblatt: Erweiterung und Umbau der Schulanlage; Brunsbütteler Damm							388	34	353
105	3810	71619	Anlage des Spektgrünzugs zwischen Bötzowbahn und Zeppelinstraße							69	189	20
106	3800	73817	Ausbau der Jägerallee von Seebadstraße bis Birkenallee									100
107	3820	71501	Neubau eines Sozialraumes für Mitarbeiter und einer öffentlichen Toilette sowie Instandsetzung der Kapelle auf dem Städt. Friedhof Staaken									52

1.928

BA Steglitz-Zehlendorf
9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
100	3800	73817	Carstenn/Luzerner/Appenzeller Straße					275	90	1.556	477	1.803
101	3702	71534	Max-von-Laue-OS	1.662	2.305	991	3.459	0	625	78	69	46
102	3704	71524	Arndt-OG	957	172	4.117	247	0	2.138	0	2.253	747
103	3704	71525	Paulsen-OG									12
104	3704	71526	Siemens-OG	423	27	105	168	0	22	0	0	10
105	3800	73831	Gehweg Clayallee					91	8	84	748	0
105	3704	71527	Mensa Schadow/Beucke-OS									2
106	3704	71528	Sporthalle Goethe-OG	2.040	1.534	2.821	2.020	936	1.693	75	210	30
107	3701	71519	Rothenburg-GS					205	18	30	0	40
108	3701	71530	GS am Insulaner	529	432	533	499	484	430	54	134	20
109	3810	71672	Spielplatz Thielpark					100	140	110	85	26
110	3715	71631	Kunstrasen ERS	592	8	1.184	1.056	179	144	0	0	0
110	3800	73800	Alfred-Grenander-Platz									314
111	3800	73820	Schloßstraße	99	59	40	3	37	67	0	0	0
111	3800	73802	Radwege Clayallee/Teltower Damm									295
112	3800	73822	Radwege Wolfensteindamm	37	39	0	0	0	0	0	0	0
112	4011	71680	Skateranlage Lippstädter Straße					140	3	336	0	314
113	3800	73827	Beucke/Anhaltiner Straße	337	55	282	10	272	0	272	0	272
114	3810	71677	Gemeindepark Lankwitz							37	58	218
115	3810	71578	PU Nibelungenstraße	90	0	10	0	10	0	5	0	5
116	3715	71518	Umkleide Stadion Wannsee							12	5	14
117	3810	71678	Spielplatz Lippstädter/Ahlener Weg									33
118	3810	71670	Spielplatz am Bäkequell	250	183	107	87	20	0	20	12	0
118	3820	71679	Urnenanlage Friedhof Bergstraße									160
119	3810	71674	Borussia-Monument	60	192	68	62	6	6	0	0	0
119	3701	71500	Schulhof Zinnowwald-GS									54
120	3702	71537	Außenanlagen Max-von-Laue			555	109	766	966	59	53	6
121	3701	71540	Sporthalle Karpfenteich			411	20	2.196	13	3.090	115	3.724
122	3701	71541	Schweizerhof-GS			205	1.313	892	976	266	111	70
123	3715	71675	Sportanlage Wannsee			496	1.320	176	75	8	8	0
124	3800	73824	Stölpchenweg			139	7	782	100	682	540	162

BA Steglitz-Zehlendorf
9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
125	3800	73825	Robert-von-Ostertag-Straße			169	235	434	354	80	26	0
126	3810	71671	Spielplatz Goebenwiese			87	103	3	0	0	0	0
8.377												

BA Tempelhof-Schöneberg
9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
201			Zur Finanzierung von Mehrkosten laufender Baumaßnahmen bzw. bezirklicher Sonderprogramme; Die Rücklage wird je nach Erfordernis sukzessive reduziert.	300	0	300	0	298	0	89	0	85
202			Reste aus Rücklagenbildung aus dem Verkaufserlös der Radrennbahn (ursprünglich zur Ausfinanzierung der Ersatzbauten für den Verkauf der Radrennbahn Schöneberg in Erfüllung des Sportförderungsgesetzes)	1.180	0	253	0	146	0	84	0	84
203	3306	71501	Umbau und Sanierung des Rathauses Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz					160	748	690	1.386	1.807
205	3306	71502	Umbau und Sanierung des Rathauses Tempelhof, Tempelhofer Damm									959
206	3640	71501	Umbau und Sanierung der Bezirkszentralbibliothek, Götzstraße									250
207	3640	71502	Umbau der Mittelpunktbibliothek Schöneberg, Hauptstraße									480
208	3715	71518	Neubau eines Kabinentraktes Halker Zeile									250
209	3810	71602	Umbau des Heinrich-Lassen-Park									800
												4.715

9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
000	3701	71500	Neubau einer Schulsporthalle auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Neukölln, an der Hertabrücke (Eigenanteil)							28	150	728
000	3701	71502	Silberstein-Schule: Neubau eines Betreuungs- und Mensagebäudes an der Hertabrücke			1.247	1.343	910	1.157	0	44	0
000	3701	71602	Silberstein-Schule: Erneuerung und Neugestaltung des Schulhofes, Silbersteinstraße					181	0	0	0	0
000	3703	71500	4. Gemeinschaftsschule (Campus Efeuweg) Sanierung des Verwaltungstraktes									672
000	3800	73821	Umbau des Hermannplatzes							160	0	0
000	3800	73822	Umbau des Karl-Marx-Platzes und der Straßen im Böhmisches Dorf	200	343	122	393	78	364	1	0	42
000	3800	73823	Ersatz- und Erweiterungsbau von Radverkehrsanlagen und Radrouten	200	482	0	0	0	0	195	78	717
000	3800	73827	Umbau der Herrfurthstraße zwischen Oderstraße und Hermannstraße			37	241	113	66	84	53	31
000	3800	73828	Umbau der Innstraße von Sonnenallee bis Weigandufer							400	0	379
000	3800	73830	Neubau der Köpenicker Straße von Kanalstraße bis Hausnummer 26, Mercedes			381	344	0	0	0	0	0
000	3800	73831	Neubau der Waßmannsdorfer Chaussee von Hausnummer 9 bis Landesgrenze							233	0	908
000	3800	73832	Neubau des Buckower Damms von Alt-Buckow bis Landesgrenze							46	182	363
000	3800	73833	Neubau der Planetenstraße von Neuköllnische Alle bis Sonnenallee							263	0	0
000	3800	73834	Neubau des Ostburger Wegs von Will-Meyse-Weg bis Am Espenpfuhl							0	0	300
000	3810	71651	Ersatzbau von Wegeflächen im Hochspannungsweg und zur Straße 100 mit Kinderspielplatz							310	196	349
000	3810	71664	Grunderneuerung der Wege und Gestaltung einer multifunktionalen Spielfläche in der Grünanlage Venusplatz/Sonnenallee									1
000	3810	71669	Grunderneuerung der Wegeflächen, Mauer- und Treppenanlagen im Gutspark Britz			207	130	10	0	0	0	0
000	3810	71672	Grunderneuerung von Wegeflächen in der Grünanlage Hochspannungsweg zwischen Breitunger Weg und Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn			65	212	10	10	0	0	0
000	3810	71675	Grunderneuerung der Wegeflächen und Treppenanlagen einschließlich Parkplatz in der Grünanlage Dörferblick, Waßmannsdorfer Chaussee							385	482	439
000	3810	71677	Grunderneuerung Wegeflächen Martin-Mährlein-Weg	125	111	0	0	0	0	0	0	0
000	3810	71678	Grunderneuerung der Wege- und Platzflächen im Körnerpark							90	99	0
000	3810	71679	Grunderneuerung der Wegeflächen in der Grünanlage Treseburger Ufer							180	160	0

9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
000	3810	71680	Grunderneuerung der Wege- und Platzflächen sowie der Treppenanlagen in der Grünanlage kleines und großes Akazienwäldchen							179	179	50
000	3810	71681	Grunderneuerung der Wegeflächen sowie Ersatzbau Kinderspiel- und Bolzplatz in der Grünanlage Truseplatz							380	414	0
000	3820	71602	Erweiterung der Friedhofsflächen auf dem städtischen Friedhof Columbiadamm					1.000	0	1.000	0	0
000	3820	71603	Umgestaltung und Neuanlage von Begräbnisstätten auf den landeseigenen Friedhöfen									52
000	4500	71901	Pauschale Zuweisung für Investitionen					1.500	0	0	0	1.934
												6.965

BA Treptow-Köpenick
9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
000	3306	71502	Nachhaltige Herrichtung von Dienstgebäuden									312
000	3700	71501	Herstellung der Zugänglichkeit von öffentlichen Gebäuden für mobilitäts-behinderte Menschen, behindertengerechte Erschließung Luisenstraße									330
000	3800	73818	Grundhafte Sanierung der Wededomstraße von Ortolfstraße bis Peenestraße									364
000	3800	73819	Neubau der Paradiesstraße von Siebweg bis Parchwitzer Straße									273
000	3800	73829	Bohnsdorfer Kreisel									337
000	3810	71639	Durchwegung Hangkantenpark									126
000	3810	71651	Uferweg am Mellowpark									292
												2.034

9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
000			Projekt Haus der Gesundheitswirtschaft							2.938	0	1.571
												1.571

9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
000	3705	71501	Sonderschule Carl-von-Linne, Paul-Junius-Str. 15	405	1.253	0	0	0	0	0	0	0
000	3705	71502	Nils-Holgersson-Schule, Otto-Marquard-Str. 12-14	881	0	881	544	637	0	637	0	637
000	3701	71505	Sanierung Schulgebäude Haus A, Dolgenseestr. 60	530	1.088	292	735	0	0	0	0	0
000	3701	71508	Grundinstandsetzung Sekundarschule, Werneuchner Str. 14	569	100	119	0	119	0	119	0	0
000	3701	71509	Fenster, Fassade Schule Wönnichstr. 7			214	298	1.016	609	883	253	629
000	3701	71511	zukünftige Schule Wartiner Str. 6			1.500	0	1.057	0	1.057	0	817
000	3701	71506	Sanierung Schulgebäude Haus B, Dolgenseestr. 60					825	926	998	620	377
000	3701	71512	Sanierung Schulgebäude Lisztstr. 6					558	145	1.864	2	1.861
000	3702	71504	Fenster, Fassade Mildred-Harnack-Schule, Schulze-Boysen-Str. 20					975	1.033	142	305	0
000	3704	71501	Sanierung Schulgebäude Haus 2, Herder-Gymnasium, Franz-Jacob-Str. 8					738	1.017	1.421	1.139	962
000	3704	71503	Sanitärurm Coppi-Gymnasium, Römerweg 30-32									350
000	3704	71504	Sanierung Schule Haus 1, Herder-Gymnasium, Franz-Jacob-Str. 8									1.589

7.223

9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
000			nicht maßnahmescharf gebundenen Rücklage	6.633		6.369		5.621	0	5.370		4.331
000	3702	71502	Bettina-von-Arnim-Oberschule; Standardanpassung	97	0	0	0	0	0	0	0	0
000	3733	71501	Thomas-Mann-Oberschule; Grundinstandsetzung	89	387	201	5	0	0	0	0	0
000	3733	71502	Cité Foch; Ersatzbau einer Sportanlage	354	527	27	318	0	0	0	0	0
000	3701	71507	Borsigwalder-Grundschule; Fenster- und Fassadensanierung	300	27	0	0	0	0	0	0	0
000	3800	73815	Neubau der Alemannenstraße	10	4	0	0	0	0	0	0	0
000	3800	73820	Neubau der Buddestraße	80	46	0	152	0	0	0	0	0
000	3810	71602	Neubau Spielplatz verlängerte Teichstraße	40	38	0	0	0	0	0	0	0
100	3306	71501	Energetische Sanierung des Rathauses	320	118	202	96	206	191	215	378	137
101	3701	71513	Gustav-Dreyer-Grundschule; Einrichtung einer Mensa und Küche							185	168	17
102	3306	71502	Erneuerung der Lüftungsanlage im Ernst-Reuter-Saal									28
103	3733	71504	Humboldt Oberschule; Sanierung und Umbau des "Grünen Hauses" als Filiale	6	1.110	511	74	0	0	0	0	0
104	3701	71504	Ringelnatz-Grundschule; Fenster- und Fassadensanierung			450	0	0	0	0	0	0
105	3701	71508	Peter-Witte-Grundschule; Fenster- und Fassadensanierung	500	92	1.289	224	1.793	1.023	1.270	255	106
106	3800	73817	Neubau der Gabrielenstraße	444	246	237	133	105	73	0	0	0
107	3800	73818	Neubau Straße 494	528	34	493	362	70	2	68	45	0
108	3800	73819	Neubau Tile-Brügge-Weg von Ziekowstraße bis Havelmüllerweg	486	12	588	169	571	856	531	81	110
109	3800	73821	Neubau der Hennigsdorfer Straße von Ruppiner Chaussee bis Heiligenseestraße			455	16		20	181	8	1.973
110	3800	73822	Neubau Straße Alt-Lübars	95	15	140	152	25	3	0	0	0
111	3810	71601	Wanderwege im Fließtal			0	34	11	10	0	20	0
112	3810	71602	Spielplatz Welfenallee			19	15	0	0	0	0	0
113	3810	71603	Spielplatz Auguste-Viktoria-Allee			35	20	0	0	0	0	0
103	3800	73827	Neubau des Bekassinenweg von Im Erpelgrund bis an der Wildbahn							67	316	100
104	3702	71506	Bettina von Arnim Oberschule							600	0	0
106	3702	71507	Albrecht-Haushofer-Oberschule							750	0	0
104	3701	71318	Märkische Grundschule; Erweiterung auf eine 4-Zügigkeit unter Beteiligung des Bundesprogramms Stadtumbau West									600

9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
106			Umwidmung zu Ukt 118									750
107	3810	71611	Neubau Spielplatz Dr. Ilse-Kassel-Platz (ehemals Schlossplatz)									35
110	3800	73838	Neubau Am Osrücken							629	0	0
111	3800	73839	Neubau der Gabrielenstraße							981	0	0
110	3800	73840	Neubau der Gollanczstraße von Schönfließer Straße bis Markgrafenstraße (Umwidmung von 3800/73838)									629
111			Umwidmung zu Ukt 118									981
112	3715	71603	Ersatzbau Sportanlage Borsigpark, Berliner Straße 71-82									61
113	3800	73824	Neubau der Artemisstraße von Weidmannsluster Damm bis Dianastraße									13
114	3702	71504	Albrecht-Haushofer-Oberschule, Umbau zum Sekundarschulstandort (Ausbau der Mensa)					699	156	543	534	91
115	3800	73826	Neubau des Hermsdorfer Damm von Berliner Straße bis Marthastraße									46
116	3800	73825	B 96 Umbau der Kreuzungsbereiche Berliner Straße/ Hermsdorfer Damm und Berliner Straße/Burgfrauenstraße					194	1	19	10	159
117	3800	73831	Neubau Mittelbruchzeile					425	425	4	1	0
			verlagert von 3800/73819 - 22,8 T€ und 73822 - 22,2 T					45	41	0	0	0
117	3810	71614	Bolzplatz Ruppiner Chaussee/Ziegenorter Pfad									15
118	3810	71608	Spielplatz Buddeplatz					26	26	0	0	0
118	3701	71316	Havelmüller Grundschule; Erweiterungsbau; Namslaustraße 49									200
119	3810	71609	Fuß- und Wanderweg parallel zum Borsigdamm					0	40	0	0	0
120	3810	71616	Steganlage AEG-Siedlung					385	275	112	110	0
121	3810	71606	Spielplatz Freizeitpark an der Malche					8	46	363	363	0
122	4021	89353	Bezirkzuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen des Inv.programms					14	2	22	3	0
123	3702	71517	Julius-Leber-Oberschule; Sanierung der Sporthallen; Treskowstr. 26					1.589	21	1.819	838	150
124	3701	71511	Ringelnatz-Grundschule; Fenster- und Fassadensanierung					450	0	0	0	463
125	3701	71509	Chamisso-Grundschule; Umbau des Mehrzweckraums zur Mensa					520	0	0	0	283
126	3701	71515	Ellef-Ringnes-Grundschule					1.039	1.200	555	710	0

9750/ 10001 - Rücklagen aus der pauschalen Zuweisung für Investitionen

Angaben in T€

Unter- konto	Kapitel	Titel	Maßnahme	RL 2012	Ist 2013	RL 2013	Ist 2014	RL 2014	Ist 2015	RL 2015	Ist 2016	RL 2016
126	3306	71503	Ausbau des Garagengebäudes zu Büroarbeitsplätzen									900
126			Umwidmung zu Ukt 118									43
127	3820	71503	Neubau Unterkunfts- und Bürogebäude Friedhof Hermsdorf II									96
128	4011	71601	Neubau Spielplatz "Haus am See"									1
												12.318

Anlage 5 – Hinweise zur Anlage 4

Es wird darauf hingewiesen, dass ab dem Haushaltsjahr 2014 eine neue Kapitelstruktur gilt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind auch die bereits in den Jahren 2012 und 2013 gebildeten Rücklagen in der neuen Kapitelstruktur abgebildet.

Nachfolgend sind die im Zusammenhang mit den Rücklagen einschlägigen Änderungen dargestellt:

Kapitelbezeichnung	ab 2014	bis 2014
Serviceeinheit Facility Management / Service Immobilien	3306	3306
Bibliotheken	3640	3723
Grundschulen	3701	3736
Sekundarschulen	3702	3702
Gemeinschaftsschulen	3703	3703
Gymnasien	3704	3733
Sonderschulen	3705	3735
Sportförderung	3715	4060
Tiefbau und Straßenverwaltung	3800	4212
Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen	3810	4720
Friedhöfe	3820	4723
Einrichtungen der Jugendarbeit	4011	4011
Kindertagesbetreuung	4021	4021

Nach § 19 LHO sind Ausgaben für Investitionen übertragbar und nach § 45 Abs. 2 LHO können für übertragbare Ausgaben bis zu zwei Jahre, nachdem ein Bau in seinen wesentlichen Teilen in Betrieb genommen worden ist, Reste gebildet werden. Für einen wirtschaftlichen Umgang mit Haushaltsmitteln gilt daher der Grundsatz, dass zunächst Reste ausgegeben werden sollen, bevor der Ansatz in Anspruch genommen wird.

In den Bezirken werden abweichend von diesem Regelfall Rücklagen gebildet, da wegen des Jahresabschlussverfahrens bei einer Restebildung die entsprechenden Ausgaben erst nach zwei Jahren zur Verfügung stünden und damit ein unterbrechungsfreier Bau nicht gewährleistet werden könnte.

Hinsichtlich der Entnahme von Rücklagen gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Als Eckpunkte seien einerseits die vollständige Entnahme am Jahresanfang und eine entsprechende Zuführung nicht verbrauchter Mittel am Jahresende sowie andererseits eine Entnahme im Bedarfsfall genannt.

Der tatsächliche Einsatz von Rücklagen kann nur über Plausibilitäten ermittelt werden, d.h. wenn für die in den Tabellen genannten Maßnahmen über- oder außerplanmäßige Ausgaben geleistet worden sind, kann davon ausgegangen werden, dass der Ausgleich über Rücklagen erfolgt ist.

Bei den Maßnahmen

- Mi 4021/51900
- Nk 4500/71901
- MaHe Haus der Gesundheitswirtschaft

handelt es sich nicht originär um Rücklagen für Baumaßnahmen aus den pauschalen Zuweisungen für Investitionen. Die Rücklagenbildung erfolgte aufgrund von Einzelfallentscheidungen beispielsweise im Zusammenhang mit Kofinanzierungen.