

0389 A

An den
Vorsitzenden des Hauptausschusses

über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA)
Vierter Controlling-Bericht

Kapitel 9810 Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA)

Rote Nummern: 1719 D
 2625
 2625 B
 2650 G
 0256 C

Vorgang: 76. Sitzung des Hauptausschusses vom 22.04.2015

Ansatzübersicht nicht erforderlich

abgelaufenes Haushaltsjahr:	€
laufendes Haushaltsjahr:	€
kommendes Haushaltsjahr:	€
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:	€
Verfügungsbeschränkungen:	€
aktuelles Ist:	€

Gesamtkosten: 496.000.000,00 € (SIWANA I)
 195.319.070,73 € (SIWANA II)
 1.185.884.057,42 € (SIWANA III) ¹
 1.877.203.128,15 € (SIWANA insgesamt)

Mit Vorlage an den Hauptausschuss vom 03.03.2015 (Rote Nummer 1719 D) wurde folgende Berichtspflicht gegenüber dem Hauptausschuss begründet:

¹ inkl. 290.000.000 € Nachhaltigkeitsfonds

„Der Senat wird dem Hauptausschuss halbjährlich über die Umsetzung der genehmigten Einzelmaßnahmen berichten.“

Die Senatsverwaltung für Finanzen fertigt in Folge dessen zwei Mal jährlich einen ausführlichen Controlling-Bericht zum SIWANA, wovon ein Bericht den jeweiligen Jahresabschlussbericht zum Stand 31.12. darstellt. Mit dem als Anlage vorgelegten Controlling-Bericht wird zum Stand 30.08.2017 über die aktuellen Entwicklungen der SIWANA-Abrechnung und des Mittelabflusses sowie zur Mittelabfluss-Prognose informiert.

Da es sich bei den im ersten Absatz genannten beiden Controlling-Berichten zum SIWANA um regelmäßige Berichtsaufträge handelt, deren Erstellung bereits in der Sitzung des Hauptausschusses vom 03.03.2015 mit der Roten Nummer 1719 D festgelegt wurde, sind erneute Beauftragungen durch den Hauptausschuss insoweit entbehrlich, als nicht eine erweiterte Berichterstattung zu Sonderthemen des SIWANA gewünscht wird.

Es wird gebeten, den Bericht, die anliegenden tabellarischen Übersichten zur Gesamtheit der SIWANA-Maßnahmen nach Fachressorts (Anlage 1) und die Auskoppelung der SIWANA-Maßnahmen in bezirklicher Verantwortung (Anlage 2) sowie den aktuellen Haushaltsplan 2017 des SIWANA (Anlage 3) zur Kenntnis zu nehmen.

Hierzu wird Folgendes berichtet:

1. Gesamtübersicht SIWANA

Das SIWANA (Kapitel 9810) umfasst derzeit insgesamt 343 Titel, von denen 323 maßnahmenbezogene aktive Titel sind, in folgenden Hauptgruppen:

- 3 Titel in der Hauptgruppe 3,
- 15 Titel in der Hauptgruppe 5,
- 197 Titel in der Hauptgruppe 7,
- 111 Titel in der Hauptgruppe 8 und
- 2 Titel in der Hauptgruppe 9.

Auf Grund der erfolgten Fertigstellung von Maßnahmen sind Titel in folgenden Hauptgruppen mittlerweile inaktiv:

- 19 Titel in der Hauptgruppe 7 und
- 12 Titel in der Hauptgruppe 8.

Die fertiggestellten Maßnahmen sind zum leichteren Auffinden in den beigegeführten Anlagen 1 und 2 bei der „Ifd. Nr.“ grün hinterlegt.

In der Hauptgruppe 9 ist beim Titel 97111 eine Verstärkungsreserve mit per 30.08.2017 noch verfügbaren Mitteln i.H.v. 12.389.003,15 € etatisiert. Ferner ist in der Hauptgruppe 9 bei dem Titel 97112 der Nachhaltigkeitsfonds i.H.v. 290 Mio. € veranschlagt, dessen Ansatz bis auf weiteres gesperrt ist.

Der überjährige maßnahmenbezogene Mittelabfluss seit der Aktivierung des SIWANA Mitte 2015 über alle Hauptgruppen stellt sich per 30.08.2017 folgendermaßen dar:

Hauptgruppe	Mittelabfluss vom Beginn der SIWANA-Aktivität bis zum 31.08.2017
5	568.344,19 €
7	179.557.761,03 €
8	130.901.110,79 €
Summe Mittelabflüsse bis 31.08.2017	311.027.216,01 €

Der maßnahmenbezogene Mittelabfluss wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich folgendermaßen entwickeln:

Haushaltsjahr	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 7	Hauptgruppe 8	Summe
2016 (inkl. 2015) (Ist)	535.503,86 €	94.213.877,13 €	60.647.708,38 €	155.397.089,37 €
2017 (Plan)	296.344,32 €	150.090.656,44 €	167.828.185,27 €	318.215.186,03 €
2018 (Plan)	341.941,82 €	92.009.065,61 €	203.109.643,21 €	295.460.650,64 €
2019 (Plan)	0,00 €	71.163.462,21 €	145.144.768,07 €	216.308.230,28 €
2020 (Plan)	0,00 €	37.049.500,00 €	82.059.385,00 €	119.108.885,00 €
Folgejahre ab 2021 (Plan)	0,00 €	19.764.000,00 €	74.822.000,00 €	94.586.000,00 €
Von der Fachverwaltung noch nicht verteilte Mittelabflussprognosen bzw. Reste				377.426.083,68 €
Nachhaltigkeitsfonds				290.000.000,00 €
Verstärkungsreserve				12.389.003,15 €
Restliquidität zum Ende des Planungszeitraums				- 1.688.000 € (noch ungedeckter Fehlbetrag zum Ende des Planungszeitraums bei planmäßigem, vollständigen Mittelabfluss)
Summe der SIWANA I, II und III-Zuführungen				1.877.203.128,15
Risikoanalyse				
Verstärkungsreserve (zur Deckung von Mehrausgaben)				12.389.003,15 €
Noch ungedeckter Fehlbetrag zum Ende des Planungszeitraums bei planmäßigem, vollständigem Mittelabfluss				- 1.688.000,00 €
Liquiditätsreserve				+ 10.701.003,15 €

Mit Stand 30.06.2016 wurde noch ein Risikosaldo über den Gesamtplanungszeitraum in Höhe von 7.270.434,54 € ausgewiesen, der sich im Wesentlichen aus einer im De-

ckungskreis 4 - „*Flüchtlingsunterkünfte*“ veranschlagten PMA i.H.v. 9.249.600 € ergab. Über die Auflösung dieser PMA hat die Senatsverwaltung für Finanzen dem Hauptausschuss im Rahmen der Vorlage „Mittelverwendung der dritten Zuführung zum Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA III)“ (Rote Nr. 0256, Sitzung am 01.03.2017) berichtet.


Nach der aktuellen Risikoanalyse sind im SIWANA derzeit keine Finanzierungsrisiken erkennbar, da die Verstärkungsreserve i.H.v. rd. 12,4 Mio. € ausreicht, um den gegenwärtig vergleichsweise geringfügigen Mehrkostenüberhang i.H.v. rd. 1,7 Mio. € aufzufangen. Statt eines Risikosaldos wird daher derzeit eine Liquiditätsreserve ausgewiesen.

2. Gesamtheit der SIWANA-Maßnahmen nach Fachressorts

Die als Anlage 1 beigefügte Übersicht gibt den Sachstand aller SIWANA-Maßnahmen der Hauptverwaltung und der Bezirke wieder. Die Gliederung der Übersicht erfolgt nach Maßgabe der projektführenden Stellen des SIWANA. Projektführende Stellen sind die Senatsverwaltung für Inneres und Sport, die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, die Senatskanzlei sowie die Senatsverwaltung für Finanzen. Die bezirklichen SIWANA-Maßnahmen sind jeweils einer dieser projektführenden Stellen zugeordnet. Die projektführenden Stellen sind im SIWANA-Lenkungsgremium jeweils durch eine Staatssekretärin bzw. einen Staatssekretär vertreten. Zusätzlich sind vier vom Rat der Bürgermeister benannte Bezirksbürgermeister/-innen für die Wahrnehmung der Bezirksinteressen im SIWANA-Lenkungsgremium vertreten.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden Gesamtausgaben i.H.v. ca. 318 Mio. € angestrebt, wobei sich die Ausgabetätigkeit des SIWANA anders als im Vorjahr nicht mehr nur auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren wird. Da mittlerweile – u.a. durch Freigaben durch den Hauptausschuss – etliche Baumaßnahmen aus der Planungs- in die Umsetzungsphase mit hohen Mittelabflüssen getreten sind, erklärt sich dadurch der gegenwärtig kontinuierlich steigende Mittelabfluss aus dem SIWANA, der z.T. durch saisonale Bedingungen gewissen Schwankungen unterworfen ist. Dennoch wird von einer Verdreifachung der Ausgaben in 2017 gegenüber dem Vorjahr ausgegangen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass zum Stand 01.08.2017 der Mittelabfluss des Jahres 2017 aus dem SIWANA bereits den Mittelabfluss des gesamten Jahres 2016 übersteigt:



Bei rd. 62% (Vorjahr 43%) der 323 (Vorjahr 241) aktiven SIWANA-Maßnahmen (d.h. bei 201 [Vorjahr 104] Maßnahmen) ist mittlerweile ein Mittelabfluss erfolgt. Bei 112 (Vorjahr 69) Maßnahmen, für die Planungsunterlagen (BP, VPU und/oder BPU) aufzustellen sind, liegen noch keine Planungsunterlagen vor. Dabei handelt es sich um 21 (41) SIWANA I-, 24 (28) SIWANA II und 67 SIWANA III-Maßnahmen.

3. SIWANA-Maßnahmen in bezirklicher Verantwortung

Die als Anlage 2 beigefügte Übersicht ist eine Auskoppelung aus der Anlage 1 und weist den Sachstand der bezirklichen SIWANA-Maßnahmen getrennt nach den 12 Bezirken aus.

Nachfolgende Übersicht verdeutlicht den Umsetzungsstand der SIWA-Maßnahmen in den einzelnen Bezirken.

	Planausgaben insgesamt (SIWANA I bis III)	Mittelabfluss vom Beginn der SIWANA-Aktivität bis zum 30.08.2017	Ausschöpfungsgrad der Ansätze per 30.06.2016
Mitte	24.930.000 €	3.032.196,73 €	12,16%
Friedrichshain-Kreuzberg	22.995.000 €	2.276.138,32 €	32,54%
Pankow	35.400.000 €	2.366.117,12 €	27,20%
Charlottenburg-Wilmersdorf	15.590.000 €	5.511.080,53 €	51,08%
Spandau	21.577.000 €	1.967.878,69 €	19,31%
Steglitz-Zehlendorf	29.213.295 €	4.125.610,96 €	33,62%

Tempelhof-Schöneberg	12.580.000 €	669.390,17 €	7,59%
Neukölln	15.963.000 €	2.540.158,16 €	27,55%
Treptow-Köpenick	34.215.000 €	5.465.893,22 €	55,69%
Marzahn-Hellersdorf	18.924.000 €	2.565.754,95 €	31,50%
Lichtenberg	13.894.600 €	5.260.023,93 €	57,84%
Reinickendorf	26.950.000 €	4.753.025,23 €	29,43%
Bezirke insgesamt	272.231.895 €	40.533.268,01 €	14,89%
Hauptverwaltung insgesamt	882.570.733 €	311.027.216,01 €	35,24%
Land Berlin insgesamt	1.154.802.630 €	351.560.484,02 €	30,44%

4. Haushaltsplan des SIWANA

Der aktualisierte Haushaltsplan des SIWANA für 2017 (Stand 17.07.2017) ist als Anlage 3 beigefügt.

In Vertretung

Klaus Feiler
Senatsverwaltung für Finanzen

[illegible]

SenJusfVA (Einzelplan 06)SeniJUNK (Einzeldiplom 077)SenKultEuropa (Einzelplan 08)

Id. Doc- Nr.	Titel	Sp.	VPU	BPU	Anzahl (2015 und 2016) (von dem 31.12.2015 31.12.2016)	2017		SEF 30.06.2017	Mittelansatz 30.06.2017	Aus- schüttung 30.06.2017	Mittelansatz - Plan				Rest	Freigabe nach Nr. 27 der Auftragschüsse	ergänzende Anmerkungen
						Anzahl 30.06.2017	in €				2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
61	61014	Auszahlung der Rückstellungen mit der 1. Einzahlung			130.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erfüllt	Die Mittel wurden 2015 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.	
62	61015	Auszahlung der Rückstellungen mit der 2ten, 3ten und 4ten Einzahlung			18.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erfüllt	Die Mittel wurden 2015 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.	
63	61016	MK-Anzahlung der Rückstellungen			70.000,00	626,36	0,00	-18,52	69.398,11	99.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,24	Die Mittel wurden 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.	
64	61017	MK-Anzahlung der Rückstellungen			42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erfüllt	Die Mittel wurden 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.
65	61018	MK-Anzahlung der Rückstellungen (Mittel für die 1. Einzahlung)			42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erfüllt	Die Mittel wurden 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.
66	61019	MK-Anzahlung der Rückstellungen (Mittel für die 2. Einzahlung)			37.000,00	33.756,18	1.293,82	0,00	35.376,18	96.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,82	erfüllt	Die Mittel wurden 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.
67	61020	MK-Anzahlung der Rückstellungen (Mittel für die 3. Einzahlung)			20.000,00	24.462,00	658,00	0,00	24.462,00	97.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	erfüllt	Die Mittel wurden 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.
68	61021	MK-Anzahlung der Rückstellungen (Mittel für die 4. Einzahlung)			19.000,00	46.000,00	1.400,00	0,00	47.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	erfüllt	Die Mittel wurden 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.
69	61022	MK-Anzahlung der Rückstellungen (Mittel für die 5. Einzahlung)			11.000,00	13.000,00	600,00	0,00	13.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	erfüllt	Die Mittel wurden 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.
70	61023	MK-Anzahlung der Rückstellungen (Mittel für die 6. Einzahlung)			9.000,00	15.417,00	530,00	0,00	15.900,00	86.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	erfüllt	Die Mittel wurden 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.
71	61024	MK-Anzahlung der Rückstellungen (Mittel für die 7. Einzahlung)			13.000,00	22.000,00	0,00	0,00	13.000,00	96.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erfüllt	Die Mittel wurden 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.
72	61025	MK-Anzahlung der Rückstellungen (Mittel für die 8. Einzahlung)			25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	99.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erfüllt	Die Mittel wurden 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.
73	61026	MK-Anzahlung der Rückstellungen (Mittel für die 9. Einzahlung)			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	99.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erfüllt	Die Mittel wurden 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.
74	61027	MK-Anzahlung der Rückstellungen (Mittel für die 10. Einzahlung)			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	99.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erfüllt	Die Mittel wurden 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.
75	61028	MK-Anzahlung der Rückstellungen (Mittel für die 11. Einzahlung)			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	99.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erfüllt	Die Mittel wurden 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.
76	61029	MK-Anzahlung der Rückstellungen (Mittel für die 12. Einzahlung)			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	99.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erfüllt	Die Mittel wurden 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.
77	61030	MK-Anzahlung der Rückstellungen (Mittel für die 13. Einzahlung)			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	99.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erfüllt	Die Mittel wurden 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahmen in 2016 abgefragt waren.
78	61031	MK-Anzahlung der Rückstellungen (Mittel für die 14. Einzahlung)			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00									

SenBildJugfam (Einzelplan 10)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BA Marzahn-Hellersdorf

Hd.-Deckungs-Nr.	Thema	Beschreibung	Bp.	WpU.	BPU	Anzahl (2015 und 2016)	IST zum 31.12.2016 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2016)		2017		IST ab 01.01.2017 bis 30.09.2017	Mittelzufluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.09.2017)	Aus-schöpfung	Mittelzufluss + Plan					Rest	Freigabe nach Nr. 27 der Auftragsbeschlüsse	ergänzende Info/ Anmerkungen			
							in €	in €	Anzahl	in €				in €	in €	in €	in €	in €				in €	in €	in €
109	15	70339	Ulrich: der Spornhals der Mutter der Gurdintha, 2. BAn	-	ja	1.800	ja	1.800	1.800.000,00	49.435,98	1.100.961,62	0,00	61.029,79	1.104.109,37	89,01%	1.100.969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 09.09.15	John Nr. 1925: Budegym 02.2015; Freigabepflicht 02/2017	
110	15	70340	Entstehung der Spornhals der Mutter der Gurdintha	-	nein	1.800	nein	1.800	1.800.000,00	39.088,38	1.029,52	38.533,54	0,00	1.029,52	9,98%	100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 09.09.15	John Nr. 1925: Budegym 02.2015; Freigabepflicht 02/2017
111	15	70341	Generierung der Spornhals der Mutter der Gurdintha	-	ja	2.800	ja	2.800	1.800.000,00	69.819,80	217.038,15	0,00	10.490,79	119.006,64	6,62%	263.085,16	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 09.09.15	John Nr. 1925: Budegym 02.2015; Freigabepflicht 02/2017
112	15	70342	Sonstige, Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	nein	0,00	nein	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 09.09.15	John Nr. 1925: Budegym 02.2015; Freigabepflicht 02/2017
113	15	70351	Sonstige, Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	650.000,00	398.345,94	251.856,06	0,00	153.147,24	591.491,18	89,49%	251.656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Auszahlung erfolgte im 04/2017. 10.02.2017 ist die Freigabepflicht abgelaufen und die erweiterte Freigabepflicht beginnt am 13.04.2020
114	27	70362	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
115	27	70364	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
116	27	70366	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
117	27	70368	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
118	27	70369	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
119	27	70370	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
120	27	70371	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
121	27	70372	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
122	27	70373	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
123	27	70374	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
124	27	70375	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
125	27	70376	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
126	27	70377	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
127	27	70378	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
128	27	70379	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
129	27	70380	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
130	27	70381	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
131	27	70382	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
132	27	70383	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
133	27	70384	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
134	27	70385	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
135	27	70386	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
136	27	70387	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
137	27	70388	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
138	27	70389	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
139	27	70390	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
140	27	70391	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
141	27	70392	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
142	27	70393	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
143	27	70394	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
144	27	70395	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
145	27	70396	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-	ja	0,00	ja	0,00	405.000,00	273.733,13	131.868,87	0,00	61.007,36	334.314,48	62,55%	131.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erhöht: HA 17.02.16	John Nr. 2464: Budegym 07/2016; Freigabepflicht 12/2017; Nicht offene Reiseforderungen und Rechnungen
146	27	70397	Nachdem der Ulrich: Erwähnung Budegym 02.2015	-																				

BA Lichtenberg

[illegible]

BA Reinickendorf

Deckungs-Nr.	Titel	Beschreibung	Bp	VPu	BPU	Anzue (2015 und 2016)	IST nach Anzue (2015 und 2016)	2017	IST		Anzue Aus- schüttung (von 01.01.2015 bis 30.06.2017)	Mittelzufluss - Plan				Rest	Freigabe nach Anzue Auftragsschüsse	ergänzende Info: Anmerkungen	
									fortgeschriebenes Saldo per 01.01.2017	Anzue in €		in €	in €	2017 in €	2018 in €				2019 in €
139	70346	Gundierung der Sportplätze Charles-Heuglin-Grundschule	-	-	-	1.800.000,00	307.850,71	1.452.142,29	0,00	694.839,81	1.052.650,52	52,71%	1.392.149,29	100.000,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 13.04.16	Budgetjahr 05/2016: Freigabung 10/2017: Bauverzögerung durch nicht einrechner Bauverzug in der Sonderfinanzierung (Abschott) und wegen Verzögerung im Vergabeverfahren auf das IV. Quartal 2017
140	70347	Erneuerung der Feuerwehrräder der Betriebs von Amst-Schule	-	-	0,00	420.791,35	4.980.216,05	0,00	175.624,39	550.313,74	64,83%	499.216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 13.04.16	Budgetjahr 05/2016: Freigabung 10/2017
141	70348	Gundierung der Sportplätze der Benjamins-Franck-Schule	-	-	1.900.000,00	209.398,79	1.550.611,25	0,00	441.302,25	650.617,04	39,15%	1.000.000,00	500.611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 13.04.16	Budgetjahr 05/2016: Freigabung 10/2017
142	70349	Umbau von Flächen zu naturschutzrechtlichen Sennern des Thomas-Münch-Grundschulzentrums	-	-	0,00	900.000,00	44.180,29	855.819,71	0,00	217.286,36	201.474,65	20,03%	85.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 13.04.16	Budgetjahr 05/2016: Freigabung 10/2017
143	71024	Neubau einer Dreifach-Sporthalle, Fritzenberg 20	ja	5.400	nein	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.340.333	7.240.333	0,10%	200.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	70.000,00	100.000,00	0,00	Der Wert des Bauobjektes ergibt sich als Kosten einer einstufigen Investition in der Höhe der im Bauobjekt vorgesehenen Flächen, die mit der Erweiterung einhergeht und welche entsprechend des öffentlichen Gegenstandes als Wohnbereich ist
144	72032	Gewässerunterbau Fritzenberg-Engels-Sporthallen	nein	nein	nein	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0	Es ist beabsichtigt, diese Maßnahme an der Sennersiedlung im Rahmen der Anstalt auszuführen. Eine Erhöhung liegt - bzw. welche Informationen in diesem Zusammenhang - liegen derzeit noch vor
145	70369	Reparatur der Asphaltdecken, des Tilsberg-Wegs und Zirkusstraße bis Wöhrdenweg, an der Choralstraße, von der Elb-Engel-Weg bis Hordelstraße	-	-	0,00	350.000,00	198.498,69	163.511,34	0,00	198.456,68	53,22%	24.349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	139.164,20	erweist HA 27.01.16	Der Abriss erfolgt am 26.11.2016: Entwertung aufgrund geringer Ausschubverhältnisse, es fehlt noch die Schlussrechnung
146	70369	Teilerneuerung der Asphaltdecken der Conradstraße von Engels-Friedhof bis Rembrandt-Weg	-	-	0,00	900.000,00	59.692,59	300.337,42	0,00	1.856,40	601,51	86,64%	51.999,72	0,00	0,00	0,00	249.367,70	erweist HA 17.02.16	Der Abriss erfolgt am 23.02.2016: Entwertung aufgrund geringer Ausschubverhältnisse, es fehlt noch die Schlussrechnung
147	70371	Fahrbahnunterbau am Eintricht von Spemannsbrücke bis Kermellweg	-	-	0,00	500.000,00	19.692,82	4.80.391,18	0,00	1.271,53	32,32	6,47%	430.390,18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 27.01.16	Angaben der Entwertung bis den Maßnahmen 70369 und 70369 sind der Basis der Bauauftragshinweise zu erwarten, zur Zeit wird ein Antrag auf Freigabe gestellt
148	70382	Neubau der Betriebskitchen von Hordelweg, Straßens bis Hordelweg	-	-	0,00	500.000,00	17.911,40	4.82.468,00	0,00	17.911,40	3,50%	47.468,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	erweist HA 27.01.16	Aufgrund von Entwertung bis den Maßnahmen 70369 und 70369 sind der Basis, die im Bauobjekt vorgesehenen Bauauftragshinweise zu erwarten, zur Zeit wird ein Antrag auf Freigabe gestellt
149	70393	Erneuerung des Überlaufkanals und Verankerung der Wege zum Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	500.000,00	42.346,30	7.915,70	0,00	42.346,30	84,69%	7.915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 09.09.15	Bis auf Freigabe aufgrund einer Freigabe 05/2017
150	71062	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	610.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	53.472,27	86,92%	68.474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 08.09.15	Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
151	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
152	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
153	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
154	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
155	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
156	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
157	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
158	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
159	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
160	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
161	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
162	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
163	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
164	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
165	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
166	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
167	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
168	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
169	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
170	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
171	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
172	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
173	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
174	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
175	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
176	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
177	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
178	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
179	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
180	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
181	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
182	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
183	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
184	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
185	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.222,86	799,33	91,55%	195.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	erweist HA 22.06.16	Bis auf Freigabe, Bauauftragshinweise befinden sich in der Beschreibung, Freigabung 05/2017
186	71063	Sennersbrunnengraben in Fritzenberg	-	-	0,00	640.000,00	64.152,94	69.476,08	0,00	125.22									

Bezirks-Gesamt	Maßnahme fertig gestellt
----------------	--------------------------

121.343.600,00	22.049.451,91
----------------	---------------

18.483,816,10	40.533,268,01
---------------	---------------

46.018.405,90	19.465.462,21
---------------	---------------

2017



Haushaltsplan des Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA) für das Haushaltsjahr 2017

**§ 5 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens
Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds
(SIWANA ErrichtungsG) lautet:**

§ 5 Haushaltsplan, Haushaltsrecht

Alle Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens werden in einem Haushaltsplan veranschlagt. Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen; im Übrigen ist § 113 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung anzuwenden. Die Senatsverwaltung für Finanzen legt jährlich bis Ende des ersten Quartals zum Stichtag 31. Dezember Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen des Sondervermögens. Die Rechnung ist als Anhang der Haushaltsrechnung des Landes Berlin beizufügen.

**9810
2017**

**Sondervermögen Infrastruktur
der Wachsenden Stadt und
Nachhaltigkeitsfonds
(SIWANA)**

Allgemeine Erläuterung

Mit dem Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan von Berlin für das Haushaltsjahr 2015 (Nachtragshaushaltsgesetz 2015 - NHG 15) wurde im Kapitel 2910 (Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten) beim Titel 88401 (Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt – SIWA) ein Ansatz von 496.000.000 Euro veranschlagt.

Titelerläuterung 2910/88401 (Auszug):

Die in der SIWA-Bestückungsliste (rote Nummer 1719 D-3) unter lfd. Nummer 7 "Maßnahmengruppe Fonds für bestandserhaltene und bestandserweiternde Maßnahmen in den Bezirken" zur Verfügung stehenden Mittel sind zu mindestens 70 % für Schulen zu verwenden (verbindliche Erläuterung).

Nach der Berechnungslogik des § 3 Abs. 1 SIWA-Errichtungsgesetz werden dem Sondervermögen jährlich Anteile des Finanzierungsüberschusses zugeführt.

Sofern der am Ende des Haushaltsjahres 2015 erwirtschaftete Finanzierungsüberschuss größer als der planmäßige ist, dürfen Mehrausgaben geleistet werden. Die höheren Ausgaben sind keine Mehrausgaben im Sinne des § 37 LHO (gemäß § 2 NHG 14/15).

Nach Maßgabe des Finanzierungssaldos 2015 wurden dem SIWANA weitere 195.319.070,73 Euro zugeführt.

Nach Maßgabe des Finanzierungssaldos 2016 wurden dem SIWANA weitere 1.159.402.057,42 Euro zugeführt.

Insgesamt wurden dem SIWANA bislang somit 1.850.721.128,15 Euro zugeführt.

Inneres Darlehen

Gemäß § 2 Absatz 3 Haushaltsgesetz 2016/2017 (HG 16/17) wird die Senatsverwaltung für Finanzen ermächtigt, noch nicht benötigte Mittel des SIWANA als inneres Darlehen in Anspruch zu nehmen. Hierfür werden in der Bewirtschaftung Rücklagenzuführungs- und -Entnahmetitel eingerichtet.

§ 2

*Regelungen im Zusammenhang mit dem
Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt*

(3) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditermächtigung die aufgrund des § 3 des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012/2013 vom 19. November 2012 (GVBl. S. 369) aus den nicht zur Deckung des Finanzbedarfs der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH benötigten Mitteln gebildete Rücklage sowie den im Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt vorhandenen Geldbestand anstelle sonst notwendiger Kreditaufnahmen als inneres Darlehen in Anspruch zu nehmen, solange die Mittel für ihre Zwecke nicht benötigt werden. Die Beträge zur Tilgung von in Vorjahren aufgenommenen inneren Darlehen wachsen dem Kreditrahmen zu.

Deckungskreise

Jeder SIWANA-Maßnahme wird ein Ausgabetitel zugeordnet. Jeder Ausgabetitel ist einem Deckungskreis zugeordnet. Die Bewirtschaftung erfolgt bei den für die Deckungskreise zuständigen Stellen. Es bestehen die folgenden 51 Deckungskreise:

1	Deckungskreis SenBildJugFam für Schulen
2	Deckungskreis SenBildJugFam für Kitas
3	Deckungskreis zentrale Sportanlagen
4	Deckungskreis SenIAS für Flüchtlingsunterkünfte
5	Deckungskreis SenJustVA für elektronischen Rechtsverkehr
6	Deckungskreis BA Mitte für Pauschale Schulen
7	Deckungskreis BA Friedrichshain-Kreuzberg für Pauschale Schulen
8	Deckungskreis BA Pankow für Pauschale Schulen
9	Deckungskreis BA Charlottenburg-Wilmersdorf für Pauschale Schulen
10	Deckungskreis BA Spandau für Pauschale Schulen
11	Deckungskreis BA Steglitz-Zehlendorf für Pauschale Schulen
12	Deckungskreis BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Schulen
13	Deckungskreis BA Neukölln für Pauschale Schulen
14	Deckungskreis BA Treptow-Köpenick für Pauschale Schulen
15	Deckungskreis BA Marzahn-Hellersdorf für Pauschale Schulen
16	Deckungskreis BA Lichtenberg für Pauschale Schulen
17	Deckungskreis BA Reinickendorf für Pauschale Schulen
18	Deckungskreis BA Mitte für Pauschale Sonstiges
19	Deckungskreis BA Friedrichshain-Kreuzberg für Pauschale Sonstiges
20	Deckungskreis BA Pankow für Pauschale Sonstiges
21	Deckungskreis BA Charlottenburg-Wilmersdorf für Pauschale Sonstiges
22	Deckungskreis BA Spandau für Pauschale Sonstiges
23	Deckungskreis BA Steglitz-Zehlendorf für Pauschale Sonstiges
24	Deckungskreis BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Sonstiges
25	Deckungskreis BA Neukölln für Pauschale Sonstiges
26	Deckungskreis BA Treptow-Köpenick für Pauschale Sonstiges
27	Deckungskreis BA Marzahn-Hellersdorf für Pauschale Sonstiges
28	Deckungskreis BA Lichtenberg für Pauschale Sonstiges
29	Deckungskreis BA Reinickendorf für Pauschale Sonstiges
30	Deckungskreis Wissenschaft
31	Deckungskreis Krankenhausförderung
32	Deckungskreis U-Bahnen
33	Deckungskreis Wohnungsbau und –modernisierung, Eigenkapitalzuführung an Wohnungsunternehmen, Grundstückserwerbe
34	Deckungskreis Bäder-Betriebe
35	Deckungskreis Umweltbildungszentrum im Britzer Garten
36	Deckungskreis BIM / Eierhäuschen, Spreepark
37	Deckungskreis BIM / Feuerwachen
38	Deckungskreis BIM / Polizei
39	Deckungskreis BIM / Justiz
40	Deckungskreis BIM / Schulen
41	Deckungskreis BUZ / SIBUZ
42	Deckungskreis Infrastrukturkonzepte
43	Deckungskreis Unterkünfte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)
44	Deckungskreis innere Sicherheit
45	Deckungskreis Radinfrastruktur
46	Deckungskreis Klimaschutz
47	Deckungskreis Eigenkapitalzuführung an Stadtwerk
48	Deckungskreis Digitalisierung der Berliner Verwaltung
49	Deckungskreis Digitalisierung Kultur
50	Deckungskreis Digitalisierung Sozialverwaltung
51	Deckungskreis investiver Aufwendersersatz an privatrechtliche Betreiber öffentlicher Sportanlagen

Deckungsvermerk

Die Ausgaben der Titel sind nur innerhalb der einzelnen Deckungskreise gegenseitig deckungs- bzw. verstärkungsfähig.

Haushaltsüberschreitungen

Mehrausgaben nach § 37 LHO sind bei einem Titel des SIWANA nur durch Einsparungen bei Ausgaben eines anderen Deckungskreises oder anlässlich der jährlichen Zuführung gem. § 4 Abs. 1 SIWANA ErrichtungsG oder nach Entnahme aus der Verstärkungsreserve zulässig.

Gesetzliche Sperren

Alle Maßnahmen im Sinne des § 24 LHO, für die bei der erstmaligen Veranschlagung im SIWANA keine geprüften Bauplanungsunterlagen vorliegen, sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt. Die Auflage A. Nr. 27 der Auflagen zum Haushalt 2016/2017 ist zu beachten.

Übertragbarkeitsvermerk

Alle Ausgaben des SIWANA sind ohne Ausgleich übertragbar.

Titelerläuterungen

Die Erläuterungen zu den einzelnen Ausgabetiteln sind in der Anlage zu dem Haushaltsplan tabellarisch dargestellt.

Sonstige Hinweise

Aus der ersten SIWANA-Zuführung finanzierte Maßnahmen sind in den Obergruppen 50, 70 oder 80 veranschlagt.

Aus der zweiten SIWANA-Zuführung finanzierte Maßnahmen sind in den Obergruppen 71 oder 81 veranschlagt.

Aus der dritten SIWANA-Zuführung finanzierte Maßnahmen sind in den Obergruppen 72 oder 82 veranschlagt.

Weitere Einzelheiten zur Haushaltswirtschaft des SIWANA werden im Rahmen von Rundschreiben geregelt, die über das Intranet abrufbar sind:

<http://b-intern.de/sen/finanzen/politikfelder/abteilung-ii-haushalt/haushalt/haushaltsplan/#siwa>

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
Einnahmen						
33200	813	Zuweisungen des Landes Berlin für Investitionen davon SIWANA I davon SIWANA II davon SIWANA III	1.850.721.128,15 496.000.000,00 195.319.070,73 1.159.402.057,42	0,00	o.A.	1.850.721.128,15
33200	813	Planmäßige Sonderzuführungen zum SIWANA im Haushaltsjahr 2017 außerhalb des Regelverfahrens (im Rahmen von SIWANA III)	26.482.000,00			26.482.000,00
35901	850	Rechnerische Entnahme aus der SIWANA-Rücklage Abzüglich rechnerischer Vorgriff auf SIWANA IV Zuzüglich Rückzahlungen aus Vorjahren = Entnahme aus der SIWANA-Rücklage		0,00	1.721.806.038,78 -26.482.000,00 2.706,06 1.695.326.744,84	o.A.
Σ	Einnahmen		1.877.203.128,15			1.877.203.128,15

Ausgaben**Deckungskreis 1 - SenBildJugFam für Schulen**

70000	112	Neubau eines MEB, Paul- und Charlotte-Kniese-Schule (Lichtenberg) (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	3.343.000,00	882.665,77	0,00	2.460.334,23
70001	112	Neubau eines MEB (Erweiterung), Zille-Grundschule (Friedrichshain-Kreuzberg) (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	3.254.000,00	578.466,37	0,00	2.675.533,63
70002	114	Neubau eines MEB (Erweiterung), Hagenbeck-Schule (Pankow) (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	3.181.000,00	705.754,20	0,00	2.475.245,80
70003	112	Neubau eines MEB (Erweiterung), Bruno-Bettelheim-GS (Marzahn-Hellersdorf) (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	3.152.000,00	614.024,46	0,00	2.537.975,54
70004	112	Neubau eines MEB (Erweiterung), Gutenberg Schule/GS (Lichtenberg)	5.070.000,00	915.228,00	0,00	4.154.772,00
71000	112	Neubau eines MEB (Erweiterung), Papageno-Grundschule (Mitte)	3.230.000,00	3.064.309,01	0,00	165.690,99
71001	114	Neubau eines MEB (Erweiterung), Heinrich-v.-Stephan-Gemeinschaftsschule (Mitte)	3.370.000,00	3.332.928,10	0,00	37.071,90
71002	114	Neubau eines MEB (Erweiterung), Kurt-Tucholsky-Oberschule (Pankow)	5.350.000,00	2.671.844,76	0,00	2.678.155,24
71003	114	Neubau eines MEB (Erweiterung), OSZ Bau/ Holz (Pankow)	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00
71004	112	Neubau eines MEB (Erweiterung), Schule an der Strauchwiese, Grundschule (Pankow)	3.255.000,00	3.221.378,05	0,00	33.621,95
71005	114	Neubau eines MEB (Erweiterung), Konrad-Duden-Schule, integrierte Sekundarschule (Pankow)	5.390.000,00	5.348.018,44	0,00	41.981,56
71006	112	Neubau eines MEB (Erweiterung), Paul-Lincke-Grundschule (Pankow)	2.950.000,00	2.918.627,39	0,00	31.372,61

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
71007	112	Neubau eines MEB (Erweiterung), Elisabeth-Shaw-Grundschule (Pankow)	3.550.000,00	3.373.625,70	0,00	176.374,30
71008	112	Neubau eines MEB (Erweiterung), Bernd-Ryke-Grundschule (Spandau)	2.950.000,00	639.381,57	0,00	2.310.618,43
71009	112	Neubau eines MEB (Erweiterung), Paul-Simmel-Grundschule (Tempelhof-Schöneberg)	5.200.000,00	2.600.750,06	0,00	2.599.249,94
71010	112	Neubau eines MEB (Erweiterung), Schule an der Feuerwache, Grundschule (Treptow-Köpenick)	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
71011	112	Neubau eines MEB (Erweiterung), Schule am Buntzelberg, Grundschule (Treptow-Köpenick)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
71012	112	Neubau eines MEB (Erweiterung), Grundschule an der Wuhle (Marzahn-Hellersdorf)	3.125.000,00	3.096.340,71	0,00	28.659,29
71013	112	Neubau eines MEB (Erweiterung), Grundschule am Roederplatz (Lichtenberg) (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	2.900.000,00	580.805,30	0,00	2.319.194,70
71014	112	Neubau eines MEB (Erweiterung), neue Grundschule Rüdiger/Hagenstraße (Lichtenberg)	3.120.000,00	1.686.927,39	0,00	1.433.072,61
71015	114	Neubau eines MEB (Erweiterung), Vincent-van-Gogh-Schule, integrierte Sekundarschule (Lichtenberg)	5.250.000,00	5.207.122,48	0,00	42.877,52
72000	124	Neubau eines MEB, Helene-Haessler-Schule (Förderschule) (Pankow)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
72001	112	Neubau eines MEB, Grundschule Cotheniusstr. / Conrad-Blenkle-Str. (Pankow)	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
72002	112	Neubau eines MEB, Grundschule Rennbahnstr. (Pankow)	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
72003	114	Neubau eines MEB, Friedenauer Gemeinschaftsschule (Tempelhof-Schöneberg)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
72004	112	Neubau eines MEB, Grundschule am Schleipfuhl (Marzahn-Hellersdorf)	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
72005	114	Neubau eines MEB, ISS Dolgenseestr. (Lichtenberg)	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
72006	112	Neubau einer Schulsporthalle, Grundschule Cotheniusstr. / Conrad-Blenkle-Str. (Pankow)	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
72007	114	Neubau einer Schulsporthalle, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium (Spandau)	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 1			123.390.000,00	54.188.197,76	43.000.000,00	26.201.802,24

Deckungskreis 2 - SenBildJugFam für Kitas

72038	270	Typentwurf für Kitas in standardisierten modularen Bauformen	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
-------	-----	--	------------	------	------------	------

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
72039	270	Neubau von Kitas in standardisierten modularen Bauformen	74.500.000,00	0,00	74.500.000,00	0,00
80028	270	Zuschuss zum Neubau einer Kita, Bornsdorfer Straße (Neukölln)	1.200.000,00	1.190.464,78	0,00	9.535,22
80029	270	Zuschuss zum Neubau einer Kita, An der Wuhlheide (Treptow-Köpenick)	800.000,00	743.889,85	0,00	56.110,15
80030	270	Zuschuss zum Neubau einer Kita, Wedellstraße (Steglitz-Zehlendorf)	2.000.000,00	1.370.000,00	0,00	630.000,00
80031	270	Zuschuss zum Neubau einer Kita, Rudolf-Reusch-Straße (Lichtenberg)	2.000.000,00	1.796.068,24	0,00	203.931,76
80032	270	Zuschuss zum Neubau einer Kita, Königshorster Straße (Reinickendorf)	2.000.000,00	1.778.920,95	0,00	221.079,05
80033	270	Zuschuss zum Neubau einer Kita, Rathausstraße (Tempelhof-Schöneberg)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
81000	270	Zuwendungsbaumaßnahmen zur Schaffung neuer Kita-Plätze durch öffentliche und private Träger	20.400.000,00	14.009.318,94	0,00	6.390.681,06
81028	270	Zuschuss zum Neubau einer Kita, Wallenbergstraße (Charlottenburg-Wilmersdorf)	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
Summe Deckungskreis 2			108.200.000,00	25.688.662,76	75.000.000,00	7.511.337,24
Deckungskreis 3 - Zentrale Sportanlagen						
70098	322	Neubau einer Sporthalle im Olympiapark Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf)	5.000.000,00	4.999.953,12	0,00	46,88
72008	322	Baumaßnahmen im Olympiapark Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf)	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	0,00
72009	322	Baumaßnahmen im Sportforum Berlin, Baracke C (Lichtenberg)	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	0,00
72010	321	Baumaßnahmen im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Pankow)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
72011	322	Baumaßnahmen an der Sportanlage Paul-Heyse-Straße (Pankow)	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 3			50.700.000,00	4.999.953,12	45.700.000,00	46,88
Deckungskreis 4 - SenIAS für Flüchtlingsunterkünfte						
70102	235	Flüchtlingsunterkünfte (Typenentwurf Grundmodul und Funktionsgebäude, Nebenkosten und Kunst am Bau)	1.020.000,00	262.210,84	0,00	757.789,16
70103	235	Flüchtlingsunterkunft Martha-Arendsee-Straße (Marzahn-Hellersdorf) (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	19.490.000,00	3.984.859,83	0,00	15.505.140,17

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
70104	235	Flüchtlingsunterkunft Wittenberger Straße / Ecke Flämingstraße (Marzahn-Hellersdorf) (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	19.490.000,00	3.907.679,17	0,00	15.582.320,83
71018	235	Flüchtlingsunterkunft Lindenberger Weg (Pankow)	20.750.000,00	19.695.396,79	0,00	1.054.603,21
71019	235	Flüchtlingsunterkunft Wolfgang-Heinz-Straße (Pankow)	18.950.000,00	12.745.715,89	0,00	6.204.284,11
71020	235	Flüchtlingsunterkunft Kieffholzstraße (Neukölln)	12.700.000,00	12.327.887,93	0,00	372.112,07
71021	235	Flüchtlingsunterkunft Albert-Kuntz-Straße (Marzahn-Hellersdorf)	18.900.000,00	12.828.967,73	0,00	6.071.032,27
71903	235	Pauschale Minderausgaben für Flüchtlingsunterkünfte (PMA wurde aufgelöst)	0,00	-9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 4			111.300.000,00	56.752.718,18	9.000.000,00	45.547.281,82
Deckungskreis 5 - SenJustVA für elektronischen Rechtsverkehr						
80018	051	Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz (Teil I)	16.000.000,00	15.004.243,16	0,00	995.756,84
82001	051	Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz (Teil II)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 5			41.000.000,00	15.004.243,16	25.000.000,00	995.756,84
Deckungskreis 6 - BA Mitte für Pauschale Schulen						
70011	112	Sanierung Schulgebäude Wilhelm-Hauff-GS	4.645.000,00	3.641.111,05	0,00	1.003.888,95
70012	114	Umbau (1. BA) einschließlich Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die Ernst-Reuter-OB	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
70013	114	Sanierung des Schulgebäudes des Französischen Gymnasiums	405.000,00	395.500,00	0,00	9.500,00
72012	114	Gesamtsanierung (Folgebauabschnitte) Ernst-Reuter-OB	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 6			21.750.000,00	7.036.611,05	13.700.000,00	1.013.388,95
Deckungskreis 7 - BA Friedrichshain-Kreuzberg für Pauschale Schulen						
70014	112	Sanierung des Schulgebäudes der Hausburg-GS	1.400.000,00	1.330.303,72	0,00	69.696,28
70015	112	Sanierung des Schulgebäude und Einbau Akustik in der Galilei-GS	800.000,00	272.640,63	0,00	527.359,37
70016	112	Umbau des Schulgebäudes und Einbau einer Fluchttreppe Bürgermeister-Herz-GS	200.000,00	52.216,37	0,00	147.783,63
70017	112	Sanierung SH Jens-Nydahl-GS, Kohlfurter Straße	1.600.000,00	1.510.112,62	0,00	89.887,38
70018	112	Einbau einer Sprachalarmierung in der Thalia-GS	140.000,00	5.145,77	0,00	134.854,23
70019	112	Sanierung der SH der Reinhardswald-GS	300.000,00	79.409,88	0,00	220.590,12

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
72013	112	Sanierung Schulgebäude Lenau-GS	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00
72014	114	Sanierung Andreas-Gymnasium	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 7			20.440.000,00	3.249.828,99	16.000.000,00	1.190.171,01
Deckungskreis 8 - BA Pankow für Pauschale Schulen						
70020	112	Reaktivierung eines Gebäudes für Zwecke der Neugründung einer GS, Buchholzer Straße	3.900.000,00	3.587.407,63	0,00	312.592,37
70021	112	Sanierung/Umbau von Räumen zu einem Mehrzweckraum/Mensa der GS im Hasengrund	1.700.000,00	1.432.473,08	0,00	267.526,92
72015	112	Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude GS Karower Chaussee	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
72016	112	Sanierung Schulgebäude Elisabeth-Christinen-GS	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00
72017	114	Sanierung Schulgebäude Primo-Levi-Gymnasium	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 8			32.300.000,00	5.019.880,71	26.700.000,00	580.119,29
Deckungskreis 9 - BA Charlottenburg-Wilmersdorf für Pauschale Schulen						
70022	114	Neubau einer SH am ISS Wilmersdorf	4.950.000,00	4.550.168,47	0,00	399.831,53
70023	112	Schülerweiterung und Sanierung des Campus Schmargendorf	2.500.000,00	1.323.168,08	0,00	1.176.831,92
71023	114	Sanierung der Sporthalle des Gottfried-Keller-Gymnasiums	200.000,00	32.904,72	0,00	167.095,28
72018	112	Dachsanierung Nehring-Grundschule	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
72019	112	Sanierung Unterrichtsräume Alt-Schmargendorf-GS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
72034	114	Sanierungsmaßnahmen Friedensburg-Oberschule	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
72035	114	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Herder-Gymnasium	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 9			12.450.000,00	5.906.241,27	4.800.000,00	1.743.758,73
Deckungskreis 10 - BA Spandau für Pauschale Schulen						
70024	114	Sanierung des Hauses 1 an der Schule Am Staakener Kleeblatt	2.914.000,00	2.864.543,41	0,00	49.456,59
70025	112	Umbau und Erweiterung der GS Windmühlenberg	2.500.000,00	2.497.930,59	0,00	2.069,41
70026	114	Ertüchtigung, Barrierefreiheit und Sanierung der Sanitäranlagen der GemS B.-Traven-Schule	1.100.000,00	1.082.220,15	0,00	17.779,85
72020	114	Gesamtsanierung Bertolt-Brecht-OS	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
82002	114	Erwerb eines Schulgrundstücks, Schule an der Jungfernhede (ISS)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 10			17.414.000,00	6.444.694,15	10.900.000,00	69.305,85

Deckungskreis 11 - BA Steglitz-Zehlendorf für Pauschale Schulen

70027	114	Sanierung der Fichtenberg-OB (1. BA)	4.730.000,00	4.396.853,58	0,00	333.146,42
70028	114	Sanierung der Fenster und Elektroanlagen und der Brandsicherheit (1. BA) des Beethoven-Gymnasiums	5.040.000,00	4.938.996,99	0,00	101.003,01
70030	112	Sanierung der SH (1. BA) der Zinnowwald-GS	1.200.000,00	887.364,94	0,00	312.635,06
71016	112	Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR), Mühlenau-Grundschule (Steglitz-Zehlendorf)	650.000,00	481.755,48	0,00	168.244,52
71017	112	Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR), Sachsenwald-Grundschule (Steglitz-Zehlendorf)	730.000,00	390.225,69	0,00	339.774,31
72021	114	Gesamtsanierung John-F.-Kennedy-Schule (ISS)	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 11			27.250.000,00	11.095.196,68	14.900.000,00	1.254.803,32

Deckungskreis 12 - BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Schulen

70031	114	Sanierung und Umbau der SH des Rheingau-Gymnasiums	3.370.000,00	3.322.626,79	0,00	47.373,21
70032	114	Neubau einer Mensa für die Johanna-Eck-Schule	2.500.000,00	2.474.700,00	0,00	25.300,00
72022	129	Erwerb modularer, mobiler Verfügungsgebäude in Holzbauweise	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 12			9.370.000,00	5.797.326,79	3.500.000,00	72.673,21

Deckungskreis 13 - BA Neukölln für Pauschale Schulen

70033	114	Neubau eines Schülerweiterungsgebäudes und einer Bibliothek für die GemS Campus Efeu	4.968.000,00	4.714.387,53	0,00	253.612,47
70034	114	Sanierung der Außenanlagen der Fritz-Karsen-Schule	1.200.000,00	452.022,99	0,00	747.977,01
72023	114	Sanierung Unterrichtsräume Hannah-Arendt-Gymnasium	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
72024	112	Sanierung Michael-Ende-GS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
72025	112	Sanierung Lisa-Tetzner-GS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 13			12.468.000,00	5.166.410,52	6.300.000,00	1.001.589,48

Deckungskreis 14 - BA Treptow-Köpenick für Pauschale Schulen

70035	112	Sanierung des Schulgebäudes der Schule am Heidekampgraben	2.600.000,00	1.859.312,44	0,00	740.687,56
70036	114	Sanierung des Schulgebäudes der Sophie-Brahe-Schule	1.800.000,00	1.575.458,88	0,00	224.541,12

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
70037	112	Sanierung des Schulgebäudes der Kieholz-Schule	2.050.000,00	1.381.187,59	0,00	668.812,41
72026	112	Reaktivierung eines Schulgebäudes für die Müggelschlößchen-Grundschule	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
72027	112	Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude GS Stillerzeile	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
72028	114	Sanierung Unterrichtsräume Sophie-Brahe-Schule (Gemeinschaftsschule)	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00
72036	129	Baumaßnahmen am Haus der Bildung, Luisenstraße	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00
72037	112	Baumaßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des Schulstandortes GS Keplerstraße	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 14			30.850.000,00	4.815.958,91	24.400.000,00	1.634.041,09
Deckungskreis 15 - BA Marzahn-Hellersdorf für Pauschale Schulen						
70039	112	Umbau der SH (2. BA) der Mahlsdorfer GS	1.600.000,00	1.106.569,42	0,00	493.430,58
70040	112	Grundsanierung der SH der Friedrich-Schiller-GS	1.400.000,00	1.380.681,98	0,00	19.318,02
70041	114	Sanierung der SH der Ernst-Haeckel-OB	1.800.000,00	1.713.085,15	0,00	86.914,85
72029	112	Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude GS Eisenstr.	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 15			15.000.000,00	4.200.336,55	10.200.000,00	599.663,45
Deckungskreis 16 - BA Lichtenberg für Pauschale Schulen						
70042	112	Grundsanierung der SH der Bernhard-Grzimek-GS	1.500.000,00	510.856,71	0,00	989.143,29
70043	124	Sanierung der Fassade und der Fenster der Schule am Grünen Grund	1.100.000,00	1.070.104,36	0,00	29.895,64
70044	112	Grundsanierung der SH der Schule im Ostseekarree	1.500.000,00	430.451,28	0,00	1.069.548,72
70045	112	Grundsanierung der SH der Schule am Wäldchen	1.500.000,00	948.392,36	0,00	551.607,64
72030	112	Machbarkeitsstudie, Abriss Bestandsgebäude GS Schleizer Str.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
72031	114	Machbarkeitsstudie, Abriss Bestandsgebäude ISS Allee der Kosmonauten	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
82003	114	Erwerb eines Schulgrundstücks, Gemeinschaftsschule Waldowallee	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
82004	114	Erwerb eines Schulgrundstücks, Gemeinschaftsschule Blockdammweg	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 16			10.400.000,00	2.959.804,71	4.800.000,00	2.640.195,29

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
Deckungskreis 17 - BA Reinickendorf für Pauschale Schulen						
70046	112	Grundsanierung der SH der Charlie-Chaplin-GS	1.800.000,00	1.492.149,29	0,00	307.850,71
70047	114	Erneuerung der Fensteranlagen der Bettina-von-Arnim-Schule	900.000,00	496.218,65	0,00	403.781,35
70048	114	Grundsanierung der SH der Benjamin-Franklin-Schule	1.800.000,00	1.590.611,21	0,00	209.388,79
70049	114	Umbau von Räumen zu schulpraktischen Seminaren des Thomas-Mann-Gymnasiums	900.000,00	855.810,71	0,00	44.189,29
71024	112	Neubau einer Drei-Felder-Sporthalle, Freiheitsweg 20	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
72032	114	Gesamtsanierung Friedrich-Engels-Gymnasium	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 17			23.200.000,00	11.434.789,86	10.800.000,00	965.210,14
Deckungskreis 18 - BA Mitte für Pauschale Sonstiges						
70051	183	Teilsanierung Heimatmuseum Wedding	2.720.000,00	2.479.208,78	0,00	240.791,22
70052	261	Teilsanierung Jugendfreizeiteinrichtung, Edinburger Straße (Titel ist weggefallen.)	0,00	0,00	0,00	0,00
71025	321	Sanierung des Spielplatzes Schumannplatz	100.000,00	98.572,00	0,00	1.428,00
71026	321	Errichtung barrierefreier Eingänge zum Volkspark Reh- berge	100.000,00	96.653,69	0,00	3.346,31
71027	321	Errichtung barrierefreier Eingänge zum Volkspark Schillerpark	100.000,00	95.338,59	0,00	4.661,41
71028	321	Sonstige investive Maßnahmen für Grünanlagen (Mitte)	110.000,00	85.227,94	0,00	24.772,06
71029	321	Sanierung des Spielplatzes Lützowstr.	50.000,00	48.845,70	0,00	1.154,30
Summe Deckungskreis 18			3.180.000,00	2.903.846,70	0,00	276.153,30
Deckungskreis 19 - BA Friedrichshain-Kreuzberg für Pauschale Sonstiges						
70053	235	Umbau Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum, Cuvrystraße (Titel ist weggefallen)	0,00	0,00	0,00	0,00
70054	725	Verbesserung der Fahrradinfrastruktur, Beseitigung von Fahrbahnschäden und Einbau einer lärmdämmenden Deckschicht, Mehringdamm, Teilsanierung (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	600.000,00	216.858,52	0,00	383.141,48
70055	235	Teilsanierung der Seniorenbegegnungsstätte Falckensteinstraße	200.000,00	192.320,33	0,00	7.679,67
70056	652	Neubau von Toilettenanlagen an touristischen Brennpunkten (Titel ist weggefallen)	0,00	0,00	0,00	0,00
70057	314	Teilsanierung des Gesundheitsamtes Koppenstraße	900.000,00	893.443,22	0,00	6.556,78

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
70058	261	Teilsanierung der Jugendfreizeiteinrichtung O 35	755.000,00	701.912,81	0,00	53.087,19
70059	321	Grundsanierung Kinderspielplatz Wilhelmshöhe (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	100.000,00	4.625,79	0,00	95.374,21
Summe Deckungskreis 19			2.555.000,00	2.009.160,67	0,00	545.839,33
Deckungskreis 20 - BA Pankow für Pauschale Sonstiges						
70060	012	Teilsanierung des Rathauses Pankow, Breite Straße	1.795.000,00	1.704.747,11	0,00	90.252,89
70061	012	Teilsanierung Fenster, Berliner Allee 252-260 (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	158.000,00	138.383,19	0,00	126.616,81
70062	185	Umbau und Sanierung Musikschule, Am Schlosspark	597.000,00	347.351,56	0,00	142.648,44
71030	321	Renaturierung Wilhelmsruher See	200.000,00	179.579,26	0,00	20.420,74
71031	321	Rekultivierung der ehemaligen Industriebahntrasse Weißensee	300.000,00	280.772,13	0,00	19.227,87
71032	321	Beschilderung Pankower Schutzgebiete (LSG Blankenfelde, LSG Buch u.a.)	50.000,00	9.116,85	0,00	40.883,15
Summe Deckungskreis 20			3.100.000,00	2.659.950,10	0,00	440.049,90
Deckungskreis 21 - BA Charlottenburg-Wilmersdorf für Pauschale Sonstiges						
70063	321	Grundinstandsetzung bzw. Neubau (Ersatzbau) der Wegeflächen in der Grünanlage Volkspark Wilmersdorf	987.000,00	953.512,79	0,00	33.487,21
70064	322	Neubau Trainingsbeleuchtungsanlage Sportanlage Hubertusallee (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
70065	321	Sanierung des Bolzplatzes, Teile der Wegeflächen und des Ballfangzaunes Haus der Jugend "Anne Frank"	333.000,00	319.454,82	0,00	13.545,18
70066	321	Gartendenkmalgerechte Erneuerung der Holzpergola an der "Großen Kaskade" Lietzenseepark	160.000,00	143.340,00	0,00	16.660,00
70067	321	Neubau Kinderspielplatz Seesenheimer Straße/Goethestraße	260.000,00	66.971,29	0,00	193.028,71
70068	261	Teilsanierung Rudolf-Mosse-Stift (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
71033	112	Erweiterung Hort und Mensa der Carl-Orff-Grundschule (Auguste-Viktoria-Straße 57)	300.000,00	273.962,27	0,00	26.037,73
71034	186	Rathaus Schmargendorf, Umbau Ratskeller zur Bibliothek (Berkaer Platz 1)	200.000,00	193.241,11	0,00	6.758,89
71035	322	Sanierung des Umkleidegebäudes der Hans-Rosenthal-Sportanlage	200.000,00	171.181,59	0,00	28.818,41
71036	322	Sanierung des Eingangsbereiches und der Treppenanlage des Horst-Dohm-Eisstadions	100.000,00	36.556,89	0,00	63.443,11
Summe Deckungskreis 21			3.140.000,00	2.158.220,76	0,00	981.779,24

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
Deckungskreis 22 - BA Spandau für Pauschale Sonstiges						
70069	322	Grundsanierung SH und Erwerb des Grundstücks und der SH, Lenthaler Steig/Goebelstraße	1.700.000,00	502.909,42	0,00	1.197.090,58
70070	322	Erwerb des Grundstücks zur Errichtung einer ungedeckten Sportanlage, Brunsbütteler Damm (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	400.000,00	31.859,19	0,00	368.140,81
71037	321	Sanierung Bolz-/ Spielplatz Spandauer Straße	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
71038	322	Neubau zwei Großspielfelder Brunsbütteler Damm	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
71039	322	Errichtung eines Fitnessparcours am Rohrdamm	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
71040	321	Sanierung Bolzplatz Imchenplatz	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
71041	321	Erweiterung Landschaftsfriedhof Gatow	500.000,00	367.067,68	0,00	132.932,32
Summe Deckungskreis 22			4.163.000,00	2.464.836,29	0,00	1.698.163,71
Deckungskreis 23 - BA Steglitz-Zehlendorf für Pauschale Sonstiges						
70071	261	Umbau und Sanierung Jugendkultur-/Jugendkunstschule "Haus der Jugend Albert Schweitzer", Am Eichgarten	812.000,00	712.888,53	0,00	99.111,47
70072	725	Neubau Tuttlinger Weg	223.000,00	208.322,37	0,00	14.677,63
70073	321	Sanierung und Umbau des Spielplatzes Curtiusstraße	248.000,00	173.713,15	0,00	74.286,85
70074	321	Sanierung und Umbau des Spielplatzes Goerzallee	315.000,00	180.416,11	0,00	134.583,89
Summe Deckungskreis 23			1.598.000,00	1.275.340,16	0,00	322.659,84

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
Deckungskreis 24 - BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Sonstiges						
70075	725	Straßen- und Stadtplatzumgestaltung des Tempelhofer Weges (1. BA)	1.430.000,00	1.425.100,00	0,00	4.900,00
70076	261	Umbau und Sanierung des Jugendfreizeitheimes Kurfürstenstraße	1.000.000,00	942.740,64	0,00	57.259,36
71042	321	Erneuerung Bolzplatzbelag, Bäumeplan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
71043	321	Erneuerung Bolzplatzbelag und Bau Ballfangzaun, Heilandsweide	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
71044	725	Wegebau Teltowkanal-Fahrradroute	100.000,00	96.435,74	0,00	3.564,26
71045	321	Abbruch des alten gesperrten und Neubau des Spielplatzes an der Grundschule im Taunusviertel	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
71046	725	Pflasterarbeiten und Befestigung Stelen, Innsbrucker Platz	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
71047	321	Erneuerung Geländer, Heinrich-von-Kleist-Park	13.298,47	13.298,47	0,00	0,00
71048	321	Wegebau Freizeitpark Marienfelde (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	66.701,53	0,00	0,00	66.701,53
Summe Deckungskreis 24			2.950.000,00	2.817.574,85	0,00	132.425,15
Deckungskreis 25 - BA Neukölln für Pauschale Sonstiges						
70077	261	Grundsanierung des Kinderklubhauses Zwickauer Damm	850.000,00	367.476,85	0,00	482.523,15
70078	261	Neubau eines Kinder-, Jugend- und Elterntreffs "Blueberry Inn" (Titel ist weggefallen.)	0,00	0,00	0,00	0,00
70110	235	Neubau einer Seniorenfreizeitstätte in Alt-Rudow	670.000,00	651.440,53	0,00	18.559,47
70111	261	Teilsanierung des Jugend-, Kultur- und Werkzentrums Grenzallee	350.000,00	332.391,82	0,00	17.608,18
70112	261	Teilsanierung der Jugendfreizeiteinrichtung Kinderwelt am Feld	300.000,00	296.009,11	0,00	3.990,89
70113	261	Teilsanierung des interkulturellen Zentrums für Mädchen und junge Frauen Szenenwechsel	1.150.000,00	1.143.641,20	0,00	6.358,80
70114	261	Teilsanierung des Mädchensportclubs Wilde Hütte	175.000,00	172.400,00	0,00	2.600,00
71049	261	Sanierung JFH Neudecker Weg (NW80) (Titel ist weggefallen)	0,00	0,00	0,00	0,00
71050	261	Sanierung JFH Käthe-Frankenthal-Weg (Trapez) (Titel ist weggefallen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Deckungskreis 25			3.495.000,00	2.963.359,51	0,00	531.640,49

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
Deckungskreis 26 - BA Treptow-Köpenick für Pauschale Sonstiges						
70079	012	Energetische Sanierung des Bürodienstgebäudes, Zum großen Windkanal	1.130.000,00	735.308,69	0,00	394.691,31
70080	012	Energetische Sanierung des Bürodienstgebäudes, Hans-Schmidt-Straße	1.235.000,00	766.697,26	0,00	468.302,74
71051	322	Sanierung und Modernisierung Regattastrecke Grünau und Wassersportmuseum	1.000.000,00	962.315,88	0,00	37.684,12
Summe Deckungskreis 26			3.365.000,00	2.464.321,83	0,00	900.678,17
Deckungskreis 27 - BA Marzahn-Hellersdorf für Pauschale Sonstiges						
70081	725	Neubau des Reinhold-Linger-Weges zw. Blumberger Damm und Siegmarstraße	650.000,00	251.656,06	0,00	398.343,94
70082	725	Neubau des westl. Geh- und Radweges der Zossener Straße zw. Landsberger Allee und Luckenwalder Straße	405.000,00	131.686,87	0,00	273.313,13
70083	181	Einbau von Brandschutzmaßnahmen am Theater am Park (Titel ist weggefallen.)	0,00	0,00	0,00	0,00
70084	012	Neubau eines Aufzuges im Bürodienstgebäude Schkopauer Ring Haus 1	225.000,00	209.232,91	0,00	15.767,09
70095	725	Neubau der Pilgramer Straße zw. Straße 48 und Alt-Mahlsdorf	1.424.000,00	1.394.857,96	0,00	29.142,04
71052	321	Neubau Spielplatz Stadtgarten Biesdorf	600.000,00	586.078,41	0,00	13.921,59
71053	321	Erweiterung Spielplatz Lehnitzplatz	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
71054	321	Erweiterung Spielplatz Ullrichplatz	200.000,00	189.627,39	0,00	10.372,61
71055	321	Erweiterung Spielplatz am Moosbruch	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
71057	321	Erweiterung der Grünfläche entlang der U-Bahnlinie 5 in Kaulsdorf	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Deckungskreis 27			3.924.000,00	3.183.139,60	0,00	740.860,40
Deckungskreis 28 - BA Lichtenberg für Pauschale Sonstiges						
70085	725	Umbau der Landsberger Allee von Rhinstraße bis Oderbruchstraße	1.635.000,00	1.585.979,11	0,00	49.020,89
70086	321	Neubau eines Bolzplatzes im Grünzug Hönower Weg (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	150.000,00	13.568,31	0,00	136.431,69
70087	725	Neubau der Frankfurter Allee im Knotenpunkt Möllendorffstraße/Gürtelstraße	670.000,00	646.153,99	0,00	23.846,01
70088	321	Grundsanierung des Spielberges B, Paul-Junius-Straße (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
71056	322	Ersatz Trimm-Fit-Geräte am Malchower Park (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	20.000,00	91,42	0,00	19.908,58
71058	321	Anlage von Erholungsflächen und Entsiegelung, Rheinsteinpark	100.000,00	38.936,63	0,00	61.063,37
71059	235	Ausstattung Gemeindezentrum Am Berl	100.000,00	7.729,34	0,00	92.270,66
71060	321	Erneuerung Belag Ballspielplätze Weißenseer Weg/ Fennpfuhlpark	150.000,00	147.791,39	0,00	2.208,61
71061	321	Sonstige investive Maßnahmen für Spielplätze	639.600,00	390.366,43	0,00	249.233,57
Summe Deckungskreis 28			3.494.600,00	2.830.616,62	0,00	663.983,38

Deckungskreis 29 - BA Reinickendorf für Pauschale Sonstiges

70089	725	Teilsanierung der Asphaltdecke des Tile-Brügge-Weges von Ziekowstraße bis Wendehammer; An der Oberrealstraße von Tile- Brügge-Weg bis Hatzfeldallee (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	350.000,00	163.513,34	0,00	186.486,66
70090	725	Teilsanierung der Asphaltdecke der Gotthardstraße von Ende Friedhof bis Romanshorer Weg (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	900.000,00	300.337,42	0,00	599.662,58
70091	725	Fahrbahnerneuerung Am Eichenhain von Sigismundkorso bis Karmeliterweg	500.000,00	480.390,18	0,00	19.609,82
70092	725	Neubau der Breitenbachstraße von Holzhauser Straße bis Innungsstraße	500.000,00	482.488,60	0,00	17.511,40
70093	725	Erneuerung des Ufergeländers und Instandsetzung des Weges zum Sportbootsanleger, Greenwichpromenade	50.000,00	7.653,70	0,00	42.346,30
71062	725	Sanierung Wanderwege im Fließtal	610.000,00	68.474,06	0,00	541.525,94
71063	322	Sanierung Stadion Finsterwalder Straße	840.000,00	196.843,51	0,00	643.156,49
Summe Deckungskreis 29			3.750.000,00	1.699.700,81	0,00	2.050.299,19

Deckungskreis 30 - Wissenschaft

72033	133	Neubau einer Mensa für die Alice Salomon Hochschule (Marzahn- Hellersdorf)	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00
80000	132	Zuschuss an die Charité, zentrale Notaufnahme im Universitären Herzzentrum Berlin (Mitte)	12.500.000,00	12.430.466,04	0,00	69.533,96
80001	132	Zuschuss an die Charité, Standort Rudolf-Virchow, Augustenburger Platz zur Erneuerung der Starkstromversorgung (Mitte)	19.800.000,00	18.577.066,54	0,00	1.222.933,46
80002	132	Zuschuss an die Charité, Standort Benjamin-Franklin, Hindenburgdamm zum Neubau von Hubschrauber- Sonderlandeplätzen (Steglitz-Zehlendorf)	2.500.000,00	2.414.071,52	0,00	85.928,48

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
80003	132	Zuschuss an die Charité, Standort Benjamin-Franklin, Hindenburgdamm zur Erneuerung Starkstromversorgung (Steglitz-Zehlendorf)	13.700.000,00	13.107.316,22	0,00	592.683,78
80004	132	Zuschuss an die Charité, Standort Benjamin Franklin, Hindenburgdamm zur Erneuerung der Polikliniken (Steglitz-Zehlendorf)	4.500.000,00	3.904.197,90	0,00	595.802,10
81027	162	Baumaßnahme Einstein-Zentrum Digitale Zukunft (Mitte)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
82005	133	Zuschuss an das Max-Delbrück-Centrum zur Erneuerung der leitungsgebundenen Infrastruktur (Pankow)	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00
82006	132	Zuschuss an die Charité zur Erneuerung der Kälteleitungen am CVK (Mitte)	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
82007	133	Zuschuss an die Humboldt-Universität für energetische Sanierung Hoffassaden und Dach Ziegelstr. 13 (Mitte)	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
82008	133	Zuschuss an die Humboldt-Universität für Sanierung und Ausbau des Mitteltraktes Hannoversche Str. 6 (Mitte)	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
82009	133	Zuschuss an die Humboldt-Universität für Sanierung Hoffassaden und Dach Unter den Linden 9 und 11, Kommode und Gouverneurshaus (Mitte)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
82010	133	Zuschuss an die Technische Universität Berlin für das Zentrum für Vorgründungsprojekte in Green Chemistry (Charlottenburg-Wilmersdorf)	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
82011	132	Zuschuss an die Charité zur Herrichtung der Sanitär- und Aufenthaltsräume auf dem Hubschrauber-Sonderlandeplatz CBF (Steglitz-Zehlendorf)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
82012	133	Zuschuss an die Humboldt-Universität im Zusammenhang mit der Gründung des Deutschen Zentrums für Migrations- und Integrationsforschung (DZMI) (Mitte)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
82013	133	Zuschuss an die Freie Universität Berlin für Sanierung Dachflächen auf Haus H Altensteinstr. 40 (Steglitz-Zehlendorf)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
82014	132	Zuschuss an die Charité zur Erweiterung des S3 Laborbereichs Virologie am CCM (Mitte)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 30			87.750.000,00	51.183.118,22	34.000.000,00	2.566.881,78

Deckungskreis 31 - Krankenhausförderung

80013	312	Zuschuss an die DRK Kliniken Westend zur Erneuerung und Strukturoptimierung der Zentralen Notfallaufnahme (Charlottenburg-Wilmersdorf)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
80014	312	Zuschuss an das Ev. Waldkrankenhaus zur Sanierung und Neustrukturierung des Zentral-OP's (Chirurgie/Gynäkologie) (Spandau)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
80015	312	Zuschuss an die St. Hedwig Kliniken Berlin, Große Hamburger Straße zur Sanierung und Neustrukturierung des OP Bereichs (4 OP's) (Mitte)	3.000.000,00	2.700.000,00	0,00	300.000,00

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
80016	312	Zuschuss an das Unfallkrankenhaus Berlin zur Erweiterung der OP-Kapazitäten (Marzahn-Hellersdorf)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
80017	312	Zuschuss an das Vivantes Humboldt Klinikum zur Erneuerung/Erweiterung OP (1.BA) (Reinickendorf)	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00
80020	312	Zuschuss an das Vivantes Humboldt Klinikum zum Neubau der zentralen Sterilisation (Reinickendorf)	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00
80021	312	Zuschuss an das Vivantes Klinikum Am Urban zur Sanierung und Neustrukturierung des OP-Bereichs (Friedrichshain-Kreuzberg)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
80022	312	Neubau Zentralsterilisation des Vivantes Klinikums Neukölln (Neukölln)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
80023	312	Zuschuss an das Vivantes Klinikum Auguste-Viktoria zum Neubau eines OP-Funktionsbaus und Rettungsstelle (1. BA) (Tempelhof-Schöneberg)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
82015	312	Zuwendungen zur Schaffung einer WLAN-Infrastruktur in Krankenhäusern (Teil I)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 31			57.000.000,00	54.700.000,00	2.000.000,00	300.000,00
Deckungskreis 32 - U-Bahnen						
80005	741	Zuschuss an die BVG zur Beschaffung von 11 Zügen á 4 Waggons im Kleinprofil (bei Auslieferung umgerüstet auf Großprofil)	58.000.000,00	14.740.200,00	0,00	43.259.800,00
81001	741	Einbau von Aufzügen zum behindertengerechten Ausbau von U-Bahnhöfen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Summe Deckungskreis 32			62.000.000,00	18.740.200,00	0,00	43.259.800,00
Deckungskreis 33 - Wohnungsbau und -modernisierung, Eigenkapitalzuführungen an Wohnungsunternehmen, Grundstückserwerbe						
80006	411	Zuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften für den Wohnungsbau (Globaltitel)	4.200.611,45	4.200.611,45	0,00	0,00
80036	411	Neu-/Umbau der Wohnanlage am Nettelbeckplatz (Mitte)	1.318.174,12	1.318.174,12	0,00	0,00
80037	411	Wohnen und Arbeiten am Rollberg (Neukölln)	1.598.500,00	1.598.500,00	0,00	0,00
80038	411	Besondere Wohnformen, Rathenower Straße (Mitte)	5.728.500,00	5.728.500,00	0,00	0,00
80039	411	Alltag 8, Rollbergstraße (Neukölln)	2.144.852,46	2.144.852,46	0,00	0,00
80040	411	Wohnen und Werken im Wedding, Lynarstraße (Mitte)	2.621.000,00	2.621.000,00	0,00	0,00
80041	411	Norderoog, Amrumer Straße (Mitte)	2.694.373,80	2.694.373,80	0,00	0,00
80042	411	Süderoog, Amrumer Straße (Mitte)	1.800.316,84	1.800.316,84	0,00	0,00

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
80043	411	Punkthochhaus aus Leichtbeton, Mollstraße (Friedrichshain-Kreuzberg)	2.511.000,00	2.511.000,00	0,00	0,00
80044	411	Wohnpark Mariendorf, Rathausstraße (Tempelhof-Schöneberg)	3.591.671,33	3.591.671,33	0,00	0,00
80045	411	Karl-Pokern-Straße (Treptow-Köpenick)	1.191.000,00	1.191.000,00	0,00	0,00
82016	411	Globaltitel Eigenkapitalzuführungen an Wohnungsunternehmen und Grundstückserwerbe	99.998.000,00	0,00	99.998.000,00	0,00
82017	411	Eigenkapitalzuführungen an städtische Wohnungsbaugesellschaften	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
82018	411	Wahrnehmung von Vorkaufsrechten im Zusammenhang mit Stadtentwicklungsvorhaben, sonstige Grundstückserwerbe	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
82019	411	Energetische Modernisierung von Wohngebäuden	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 33			181.400.000,00	29.400.000,00	152.000.000,00	0,00
Deckungskreis 34 - Bäder-Betriebe						
80034	322	Zuwendung an die BBB Infrastruktur GmbH & Co. KG zum Bau eines Multifunktionsbades in Mariendorf, Ankogelweg	31.000.000,00	30.948.898,00	0,00	51.102,00
80035	322	Zuwendung an die BBB Infrastruktur GmbH & Co. KG zum Bau eines Multifunktionsbades in Pankow, Wolfshagener Straße	29.000.000,00	28.939.631,00	0,00	60.369,00
82020	322	Zuschuss an die Berliner Bäderbetriebe für Baumaßnahmen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) (Pankow)	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 34			63.100.000,00	59.888.529,00	3.100.000,00	111.471,00
Deckungskreis 35 - Umweltbildungszentrum im Britzer Garten						
80024	332	Umweltbildungszentrum im Britzer Garten (Neukölln)	2.000.000,00	1.644.187,90	0,00	355.812,10
Summe Deckungskreis 35			2.000.000,00	1.644.187,90	0,00	355.812,10
Deckungskreis 36 - BIM / Eierhäuschen, Spreepark						
80019	321	Sanierung des Eierhäuschens durch die BIM GmbH/ Entwicklung des Spreeparks durch die Grün Berlin GmbH (Treptow-Köpenick)	10.000.000,00	8.229.319,40	0,00	1.770.680,60
Summe Deckungskreis 36			10.000.000,00	8.229.319,40	0,00	1.770.680,60
Deckungskreis 37 - BIM / Feuerwachen						
80008	044	Zuschuss an die BIM zum Neubau (Ersatzbau) einer Feuerwache für die FF Rauchfangwerder (Sondersanierungsprogramm) (Treptow-Köpenick)	2.850.000,00	2.442.101,22	0,00	407.898,78
80009	044	Zuschuss an die BIM zum Neubau (Ersatzbau) einer Feuerwache für die FF Frohnau (Sondersanierungsprogramm) (Reinickendorf)	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
80010	044	Zuschuss an die BIM zur Generalsanierung der Feuerwache Köpenick (nutzerspezifischer Anteil) (Treptow-Köpenick)	2.500.000,00	2.125.308,61	0,00	374.691,39
80011	044	Zuschuss an die BIM zum Ausbau von div. Standorten zu Rettungswagenstützpunkten (nutzerspezifische Maßnahmen der FW) (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	800.000,00	218.739,20	0,00	581.260,80
80012	044	Zuschuss an die BIM zum Neubau (Modulbau) einer Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie in Schulzendorf (Zwischenlösung) (Reinickendorf)	1.500.000,00	1.310.000,00	0,00	190.000,00
82021	044	Zuschuss an die BIM zur Beschaffung von Containern als mobile Drehscheibe für Sanierungen	3.835.000,00	0,00	3.835.000,00	0,00
82022	044	Zuschuss an die BIM zur Sanierung der Feuerwache Ranke (Charlottenburg-Wilmersdorf)	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	0,00
82023	044	Zuschuss an die BIM für den Austausch defekter Toranlagen an diversen Wachgebäuden	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 37			19.000.000,00	7.446.149,03	10.000.000,00	1.553.850,97

Deckungskreis 38 - BIM / Polizei

80025	042	Sanierung der Sporthalle Landespolizeischule (Spandau)	2.900.000,00	1.620.000,00	0,00	1.280.000,00
80026	042	Sanierung der Einsatz- und Trainingszentren Ruhleben (Spandau)	13.100.000,00	12.869.000,00	0,00	231.000,00
80027	042	Sanierung von Polizeisporthallen und Sanitärbereichen	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00
80046	042	Errichtung einer Kombiwache am Alexanderplatz	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
81002	042	Schießstände für die Berliner Polizei	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
82024	042	Einsatztrainingszentrum Kruppstraße, Sanierung und Umbau, 1. Bauabschnitt (Mitte)	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00
82025	042	Errichtung eines Einsatztrainingszentrums in der Ruppiner Chaussee, 1. Bauabschnitt (modulare Raumschießanlagen) (Reinickendorf)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
82026	042	Errichtung eines Einsatztrainingszentrums, Gallwitzallee (Tempelhof-Schöneberg)	25.700.000,00	0,00	25.700.000,00	0,00
82027	042	Bauliche Sicherungsmaßnahmen (diverse Polizeiliegenschaften)	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 38			67.600.000,00	25.489.000,00	40.600.000,00	1.511.000,00

Deckungskreis 39 - BIM / Justiz

82028	051	Schaffung von 2 Sicherheitssälen für Gerichtsverfahren am Gerichtsstandort Moabit (Mitte)	4.567.230,00	0,00	4.567.230,00	0,00
Summe Deckungskreis 39			4.567.230,00	0,00	4.567.230,00	0,00

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
Deckungskreis 40 - BIM / Schulen						
82029	127	OSZ Bekleidung und Mode, Erweiterung Fachräume und Abriss MUR (Mitte)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 40			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Deckungskreis 41 - BUZ / SIBUZ						
70038	129	Umbau und Sanierung SIBUZ, Haus des Sports (Marzahn-Hellersdorf)	990.000,00	865.844,81	0,00	124.155,19
70050	129	Umbau und Sanierung eines Gebäudes zum BuZ, Bildungs- und Unterstützungszentrum (Reinickendorf)	420.000,00	296.690,89	0,00	123.309,11
70094	129	Schulische Inklusion und Bildungs- und Unterstützungszentren in 3 Bezirken (Titel ist weggefallen)	0,00	0,00	0,00	0,00
70105	129	BUZ/SIBUZ im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (Titel ist weggefallen)	0,00	0,00	0,00	0,00
70107	129	BUZ/SIBUZ im Bezirk Tempelhof-Schöneberg (Titel ist weggefallen)	0,00	0,00	0,00	0,00
70109	129	BUZ/SIBUZ im Bezirk Treptow-Köpenick	1.350.000,00	1.182.170,02	0,00	167.829,98
Summe Deckungskreis 41			2.760.000,00	2.344.705,72	0,00	415.294,28
Deckungskreis 42 - Infrastrukturkonzepte						
50028	692	Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten Soziale Infrastruktur	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
50029	692	Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten Grüne Infrastruktur	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
50030	692	Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten Sport und Bewegung	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
50031	692	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Mitte	75.000,00	25.182,65	0,00	49.817,35
50032	692	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	75.000,00	26.210,00	0,00	48.790,00
50033	692	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Pankow	75.000,00	25.180,84	0,00	49.819,16
50034	692	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	75.000,00	27.445,22	0,00	47.554,78
50035	692	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Spandau	75.000,00	45.505,85	0,00	29.494,15
50036	692	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf	75.000,00	28.518,60	0,00	46.481,40
50037	692	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg	75.000,00	47.401,52	0,00	27.598,48

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
50038	692	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Neukölln	75.000,00	25.020,00	0,00	49.980,00
50039	692	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Treptow-Köpenick	75.000,00	30.248,76	0,00	44.751,24
50040	692	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf	75.000,00	33.492,80	0,00	41.507,20
50041	692	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Lichtenberg	75.000,00	25.020,00	0,00	49.980,00
50042	692	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Reinickendorf	75.000,00	25.269,90	0,00	49.730,10
Summe Deckungskreis 42			1.200.000,00	664.496,14	0,00	535.503,86
Deckungskreis 43 - Unterkünfte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)						
71064	235	Schaffung von Unterkünften für UMF, Müllenhoffstraße (Friedrichshain-Kreuzberg)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
71065	235	Erweiterung Unterkünfte für UMF, Rallenweg (Reinickendorf)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
71066	235	Schaffung von Unterkünften für UMF, Heilmannring (Charlottenburg-Wilmersdorf)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
81003	235	Schaffung von Unterkünften für UMF, Marktstraße (Lichtenberg)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
81005	235	Erweiterung Unterkünfte für UMF, Kladower Damm (Spandau)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
81007	235	Schaffung von Unterkünften für UMF, Rathenower Straße (Mitte) (Titel ist weggefallen)	0,00	0,00	0,00	0,00
81008	235	Schaffung von Unterkünften für UMF, Pionierstraße (Spandau) (Titel ist weggefallen)	0,00	0,00	0,00	0,00
81009	235	Schaffung von Unterkünften für UMF, Wilhelminenhofstraße (Treptow-Köpenick) (Titel ist weggefallen)	0,00	0,00	0,00	0,00
81010	235	Schaffung von Unterkünften für UMF, Dechtower Steig (Spandau) (Titel ist weggefallen)	0,00	0,00	0,00	0,00
81011	235	Schaffung von Unterkünften für UMF, Fritz-Reuter-Allee (Neukölln) (Titel ist weggefallen)	0,00	0,00	0,00	0,00
81013	235	Schaffung von Unterkünften für UMF, Dorfstraße (Lichtenberg)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Summe Deckungskreis 43			15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
Deckungskreis 44 - Innere Sicherheit						
82030	042	Investive Ausstattungen für die Berliner Polizei	32.332.000,00	0,00	32.332.000,00	0,00
82031	044	Investive Ausstattungen für die Berliner Feuerwehr	5.393.000,00	0,00	5.393.000,00	0,00
82032	047	Investive Ausstattungen für den Berliner Verfassungsschutz	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
82033	043	Behördenübergreifende Sicherheitsbeschaffungen	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 44			39.800.000,00	0,00	39.800.000,00	0,00
Deckungskreis 45 - Radinfrastruktur						
82034	725	Zuwendungen an die VELO GmbH zur Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 45			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
Deckungskreis 46 - Klimaschutz						
82035	332	Investive Ausgaben für den Klimaschutz	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 46			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Deckungskreis 47 - Eigenkapitalzuführung an Stadtwerk						
82036	649	Eigenkapitalzuführung an Stadtwerk	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 47			100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
Deckungskreis 48 - Digitalisierung der Berliner Verwaltung						
82037	012	Betriebsvorbereitung ITDZ	28.635.000,00	0,00	28.635.000,00	0,00
82038	012	Projekte im Zusammenhang mit der Elektronischen Akte	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	0,00
82039	235	Migrationsprojekte	19.300.000,00	0,00	19.300.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 48			72.135.000,00	0,00	72.135.000,00	0,00
Deckungskreis 49 - Digitalisierung Kultur						
81014	162	Ausstattung der Bibliotheken mit eCircle-Geräten (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
81015	162	Ausstattung der Bibliotheken mit eReader, Präsentationskisten, Tablets etc. (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
81016	162	WLAN-Ausstattung der Bibliotheken (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	70.000,00	626,24	0,00	69.373,76
81017	162	Pilotprojekt innovatives VR-Streaming im Maxim Gorki Theater (Mitte) (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
81018	162	WLAN-Ausstattung der Stiftung Berliner Mauer (Mitte) (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
81019	162	WLAN-Ausstattung im Haus der Wannseekonferenz (Steglitz-Zehlendorf) (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	37.000,00	1.263,82	0,00	35.736,18
81020	162	WLAN-Ausstattung der Stiftung Topographie des Terrors (Mitte) (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	25.000,00	508,00	0,00	24.492,00
81021	162	WLAN-Ausstattung der Gedenkstätte Hohenschönhausen (Lichtenberg) (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
81022	162	WLAN-Ausstattung der Kunst-Werke-Berlin e.V. (Mitte) (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	14.000,00	954,09	0,00	13.045,91
81023	162	WLAN-Ausstattung der Stiftung Berlinische Galerie (Friedrichshain-Kreuzberg) (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	16.000,00	530,00	0,00	15.470,00
81024	162	WLAN-Ausstattung der Stiftung Stadtmuseum (Mitte)	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
81025	162	WLAN-Ausstattung der Stiftung Bröhan (Charlottenburg-Wilmersdorf) (Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen.)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
81026	162	WLAN-Ausstattung der Stiftung Domäne Dahlem (Steglitz-Zehlendorf)	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
Summe Deckungskreis 49			754.000,00	42.882,15	0,00	711.117,85
Deckungskreis 50 - Digitalisierung Sozialverwaltung						
82040	235	Sozialhilfeportal	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 50			3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
Deckungskreis 51 - Investiver Aufwendersersatz an privatrechtliche Betreiber öffentlicher Sportanlagen						
82041	649	Investiver Aufwendersersatz an die Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH zur Umsetzung Energiekonzept und Instandsetzung Entrauchungsanlagen Velodrom / SSE (Pankow)	7.890.000,00	0,00	7.890.000,00	0,00
82042	322	Investiver Aufwendersersatz an die Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH für Baumaßnahmen in der Max-Schmeling-Halle (Pankow)	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	0,00
82043	322	Investiver Aufwendersersatz an die Olympiastadion Berlin GmbH für den Ersatz der zentralen Sicherheitstechnik im Olympiastadion (Charlottenburg-Wilmersdorf)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Summe Deckungskreis 51			11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
Nachhaltigkeitsfonds						
97112	880	Nachhaltigkeitsfonds	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00

SIWANA

9810
2017

Titel	FKZ	Bezeichnung	Gesamtbetrag Maßnahme	Fortgeschriebenes Soll per 01.01.2017	Ansatz 2017	Ist Vorjahre
-------	-----	-------------	--------------------------	--	----------------	-----------------

Verstärkungsreserve

97111	880	Verstärkungsreserve SIWANA I	0,00	0,00		0,00
		Verstärkungsreserve SIWANA II	1.258.470,73	1.258.470,73		0,00
		Verstärkungsreserve SIWANA III	12.581.827,42		12.581.827,42	
		Verstärkungsreserve insgesamt	13.840.298,15			

Σ	Ausgaben		1.877.203.128,15	535.921.981,36	1.185.884.057,42	155.397.089,37
----------	-----------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

Korrekturposten (Rückzahlungen aus Vorjahren)

-2.706,06

	Tatsächliche Ausgaben					155.394.383,31
--	------------------------------	--	--	--	--	-----------------------

davon in 2015: 47.986.314,29

davon in 2016: 107.410.775,08

davon Rückzahlungen aus Vorjahren: -2.706,06

Σ	Abschluss des Kapitels 9810					
	Einnahmen	1.877.203.128,15	0,00	1.721.806.038,78	1.877.203.128,15	
	Ausgaben	1.877.203.128,15	535.921.981,36	1.185.884.057,42	155.397.089,37	
	Fehlbetrag/Überschuss	0,00	-535.921.981,36	535.921.981,36	1.721.806.038,78	

Kapitel 9810 - SIWA - Controllingliste
aktualisierter Stand: 01.07.2017

SenStadtWohn(Einzelplan 12)

Nr.	Id.	Deckungs-kreis	Titel	Bau- beschreibung	Bp	VP	BPU	Amatz (2015 und 2016)	IST zum 31.12.2016 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2016)		2017		IST ab 01.01.2017 bis 01.07.2017	Mittelabfluss: P-m	Rest	Freigabe nach Nr. 27 der Auftragsbeschlüsse																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									in €	in €	in €	in €					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																									in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

SaFiFin (Eingabeplan 13)

Idr. Nr.	Titel	Bezeichnung	Bp	VPÜ	BPU	Ansatz (2015 und 2016)		IST zum 31.12.2016 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2016)		2017		IST ab 01.01.2017 bis 01.07.2017		Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.07.2017)	Aus-schöpfung	Mittelabfluss- Plan				Rest	Freigabe nach Nr. 27 der Auftragsbeschlüsse
						in €		in €		in €		in €				2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €		
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €								
321	36	80019 Sanierung des Erth lachens durch die BM GmbH Entwicklung des Spreeparks durch die Grün Berlin GmbH (Trepbau-Kopernick)	nach	nach	nach	10.000.000,00	1.770.680,60	8.229.319,40	0,00	381.692,36	2.152.289,36	21,52%		3.740.000,00	4.160.000,00	329.319,40	0,00	0,00	erfüllt		
		80019 In Entwicklung des Spreeparks durch die Grün Berlin GmbH	nach	nach	nach	3.000.000,00	820.680,60	2.179.319,40	0,00	0,00	502.680,60	50,69%		750.000,00	1.000.000,00	329.319,40	0,00	0,00	erfüllt		
		80019 In Sanierung des Einkaufszentrums durch die BM GmbH	nach	nach	nach	7.000.000,00	850.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	850.000,00	12,14%		2.990.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	erfüllt		
		Gesamt				10.000.000,00	1.770.680,60	8.229.319,40	0,00	381.692,36	2.152.289,36	21,52%		3.740.000,00	4.160.000,00	329.319,40	0,00	0,00			

SaFiFin (Eingabeplan 13)

Idr. Nr.	Deck-Teil	Bezeichnung	Bp	VPÜ	BPU	Ansatz (2015 und 2016)	IST zum 31.12.2016 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2016)		2017		IST ab 01.01.2017 bis 01.07.2017	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 01.07.2017)	Aus- schöpfung	Mittelabfluss- Plan					Rest	Freigabe nach Nr. 27 der Auftragsbeschlüsse	
							in €	in €	in €	in €				in €	in €	in €	in €	in €			in €
											in €	in €	in €						in €		
322	47	82036	Eigenkapitalzuführung an Stadtwerk	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Gesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

97111	Vorrückungsserverve						4.771.070,73	4.115.070,73	1.581.070,73	12.581.827,42		0	0	0	0	0	0	0	0	1.995.070,73
97112	Nachhaltigkeitsfonds								260.000.000,00		0									0
	Summe						891.319.070,73	155.397.069,37	535.926.015,36	1.183.884.057,42	88.415.851,92	243.812.841,26	3,27%	293.434.688,99	134.384.079,56	66.387.229,58	32.076.500,00	18.710.000,00	-8.915.500,62	
	Summe Hdr. 5						600.000,00	535.503,88	664.486,14	0,00	32.840,33	588.344,19	11,37	664.486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hdr. 6						316.044.000,00	245.919,71	279.900,00	61.025,29	152.922,31	163.077,69	6,64	163.077,69	45.295.949,32	44.533.14,14	3.326.500,00	1.610.000,00	0,00	
	Summe Hdr. 8						389.594.000,00	66.641.700,36	304.336.971,04	539.002.230,00	16.917.877,89	77.409.825,96	18,60	122.006.416,52	88.163.113,24	50.653.585,44	28.750.000,00	15.100.000,00	0,00	
	Verfügbare Liquidität						891.319.070,73	535.921.987,36			447.506.129,44	443.391.658,71		238.392.241,64	103.968.162,08	37.600.932,50	5.524.432,90	-11.185.567,50		
	Absetzbare Gesamtreserve																		-6.920.429,89	

Legende

1) o.P. = aufgestellt, jedoch noch ohne Prüfung

2) Deckungsreserve

- 1 Deckungsfonds Sanitäts-Laufplan für Schulen
- 2 Deckungsfonds Sanitäts-Laufplan für Kitas
- 3 Deckungsfonds zentrale Sportanlagen
- 4 Deckungsfonds Sanitäts/LVA für elektronischen Rechtsverkehr
- 5 Deckungsfonds Sanitäts/LVA für elektronischen Rechtsverkehr
- 6 Deckungsfonds BA Mitte für Pauschale Schulen
- 7 Deckungsfonds BA Friedrichshagen-Kreuzberg für Pauschale Schulen
- 8 Deckungsfonds BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Schulen
- 9 Deckungsfonds BA Charlottenburg-Wilmersdorf für Pauschale Schulen
- 10 Deckungsfonds BA Spandau für Pauschale Schulen
- 11 Deckungsfonds BA Spandau für Pauschale Schulen
- 12 Deckungsfonds BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Schulen
- 13 Deckungsfonds BA Neukölln für Pauschale Schulen
- 14 Deckungsfonds BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Schulen
- 15 Deckungsfonds BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Schulen
- 16 Deckungsfonds BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Schulen
- 17 Deckungsfonds BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Schulen
- 18 Deckungsfonds BA Mitte für Pauschale Schulen
- 19 Deckungsfonds BA Mitte für Pauschale Schulen
- 20 Deckungsfonds BA Friedrichshagen-Kreuzberg für Pauschale Schulen
- 21 Deckungsfonds BA Charlottenburg-Wilmersdorf für Pauschale Schulen
- 22 Deckungsfonds BA Charlottenburg-Wilmersdorf für Pauschale Schulen
- 23 Deckungsfonds BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Schulen
- 24 Deckungsfonds BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Schulen
- 25 Deckungsfonds BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Schulen
- 26 Deckungsfonds BA Tempelhof-Schöneberg für Pauschale Schulen

* Hierbei handelt es sich mindestens um ein "dringliches" Bedürfnisprogramm sowie um "gedrülte"

Vorplanungsinformationen und / oder Bauplanungsinformationen

Bei Maßnahmen der Hauptgruppe 8 wird der investive Zuschuss grundsätzlich in Höhe des Ansatzes

gedeckelt.

,,*, ein Bedürfnisprogramm, Vorplanungsinformationen und / oder Bauplanungsinformationen sind nicht erforderlich (ein Bedürfnisprogramm ist erst

erforderlich, wenn die Maßnahme mehr als 5 Mio € Gesamtkosten umfasst.

"nem": ein Bedürfnisprogramm, Vorplanungsinformationen und / oder Bauplanungsinformationen liegen noch nicht vor.

Maßnahme fertiggestellt

SIWANA I - Maßnahmen (weiß unterlegt)

SIWANA II - Maßnahmen (grau unterlegt)

SIWANA III - Maßnahmen (rot unterlegt)

- 27 Deckungsfonds BA Mitte-Hellersdorf für Pauschale Schulen
- 28 Deckungsfonds BA Lichtenberg für Pauschale Schulen
- 29 Deckungsfonds BA Reinickendorf für Pauschale Schulen
- 30 Deckungsfonds BA Reinickendorf für Pauschale Schulen
- 31 Deckungsfonds Krankenhaus-Entwicklung
- 32 Deckungsfonds Wohnquartale und -modernisierung, Eigenkapitalzuführung an Wohnungswirtschaften, Grundstückserwerb
- 33 Deckungsfonds Wohnquartale und -modernisierung, Eigenkapitalzuführung an Wohnungswirtschaften, Grundstückserwerb
- 34 Deckungsfonds Wohnquartale und -modernisierung, Eigenkapitalzuführung an Wohnungswirtschaften, Grundstückserwerb
- 35 Deckungsfonds Umweltbildungszentrum im Böttcher Garten
- 36 Deckungsfonds BMW Einheitswagen, Spreepark
- 37 Deckungsfonds BMW Einheitswagen
- 38 Deckungsfonds BMW Juleitz
- 39 Deckungsfonds BMW Juleitz
- 40 Deckungsfonds BMW Juleitz
- 41 Deckungsfonds BMW Juleitz
- 42 Deckungsfonds bezugsfähige Infrastrukturprojekte
- 43 Deckungsfonds Unterkünfte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)
- 44 Deckungsfonds innere Sicherheit
- 45 Deckungsfonds Radinfrastruktur
- 46 Deckungsfonds Klimaschutz
- 47 Deckungsfonds Eigenkapitalzuführung an Stadtwerk
- 48 Deckungsfonds Eigenkapitalzuführung an Stadtwerk
- 49 Deckungsfonds Digitalisierung Kultur
- 50 Deckungsfonds Digitalisierung Sozialverwaltung
- 51 Deckungsfonds investiver Aufwandsersatz an privatrechtliche Betreiber öffentlicher Sportanlage