

**2632**

An die  
Vorsitzende des Hauptausschusses  
über  
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin  
über Senatskanzlei – G Sen –

**Sachstandsbericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling am französischen  
Gymnasium**

57. Sitzung des Hauptausschusses vom 27. September 2019

Kapitel	Titel	
Ansatz 2018:		entfällt €
Ansatz 2019:		entfällt €
Ansatz 2020:		entfällt €
Ist 2018:		entfällt €
Verfügungsbeschränkungen 2019:		entfällt €
Aktuelles Ist (Stand:           )		entfällt €

**Gesamtkosten:** entfällt

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„SenBildJugFam wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 4.12.2019 einen aktualisierten Sachstandsbericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling am Französischen Gymnasium aufzuliefern.“

Hierzu wird berichtet:

Der 3. halbjährliche Bericht der Taskforce Schulbau zum Maßnahmen – und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Fortschrittsbericht) – Bericht zum 31. März 2019- stellt den aktuellen Stand zum Französischen Gymnasium (01Y07) in Berlin-Mitte auf einem sogenannten Maßnahmenblatt dar (siehe Anlage 1). Der Bericht wurde dem Hauptausschuss zur 54. Sitzung am 18. September 2019 vorgelegt.

Eine Fortschreibung der Datenlage erfolgt mit dem 4. Halbjährlichen Bericht der Taskforce Schulbau zum Maßnahmen – und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Fortschrittsbericht) – Bericht zum 30. September 2019. Der Entwurf des entsprechenden Berichtsblattes ist als Anlage 2 beigelegt. Neu hinzugekommen sind die Maßnahme mit ID 8592 (IST 2019: 20.352,28 EUR), die ID 8593 (1.731,45 EUR), sowie eine Maßnahme des kleinen baulichen Unterhalts (ID 75069, 79.778,25 EUR). Der Bezirk hat ferner mitgeteilt, dass die SIWANA-Maßnahme (ID 88) 2018 abgeschlossen wurde.

Der Antrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie auf Umsetzung der Ausgaben gem. § 50 LHO für die Haushaltswirtschaft 2019 wurde bereits bewilligt. Die entsprechenden Buchungen werden aktuell durchgeführt.

Die Ausgaben für das Französische Gymnasium sind im Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2020/2021 vollständig im Einzelplan 10 (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie) berücksichtigt.

Im Planansatz für den baulichen Unterhalt wird derzeit mit einem Planwert 50,06 €/m<sup>2</sup>/p.a. für 2020 ausgegangen, demnach für das Französische Gymnasium für 2020 i.H.v. ca. 800.000T€ p.a.

In Vertretung  
Beate Stoffers  
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Französisches Gymnasium

BSN	01Y07	Schülerstatistik 2018/2019:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	37.970.652 €								
Adresse:	Derfflingerstr. 7	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>795</td><td>127</td><td>453</td><td>215</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	795	127	453	215	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2018):	1.535.987 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
795	127	453	215									
(Hauptstandort)	10785 Berlin		davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	13.258 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>180(180)</td><td>638(638)</td><td>275(275)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	180(180)	638(638)	275(275)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.566 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	180(180)	638(638)	275(275)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn	vsI. Fertig-stellung
6035	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001		0,001					Bezirk				2018	2018
6070	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,023		0,023					Bezirk				2018	2018
6118	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,049		0,049					Bezirk				2018	2018
6166	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,027		0,027					Bezirk				2018	2018
88	9810	70013	01Y07; Französisches Gymnasium; Sanierung des Schulgebäudes; 10785; Derffliner Straße; 7	SIWANA	0,405	0,396	0,128					Bezirk			0,405	2016	2017
89	2710	51915	Sanierung Dach und Sanitär/Stränge Sporthalle, Brandschutzmaßnahme Schulgebäude	SSSP	1,030	1,030						Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Französisches Gymnasium

BSN: 01Y07  
 Adresse: Derfflingerstr. 7  
 (Hauptstandort): 10785 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
795	127	453	215

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	180(180)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 37.970.652 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.641.937 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 97.125 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.566 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig- stellung
6035	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001								Bezirk				2018
							0,001										2018
6070	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,023								Bezirk				2018
							0,023										2018
6118	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,049								Bezirk				2018
							0,049										2018
6166	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,027								Bezirk				2018
							0,027										2018
8592	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020								Bezirk				2019
								0,020									2019
8593	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002								Bezirk				2019
								0,002									2019
88	9810	70013	01Y07; Französisches Gymnasium; Sanierung des Schulgebäudes; 10785; Derfflinger Straße; 7	SIWANA	0,405	0,396	0,128						Bezirk			0,405	2016
						0,267	0,108										2017
89	2710	51915	Sanierung Dach und Sanitär/Stränge Sporthalle, Brandschutzmaßnahme Schulgebäude	SSSP	1,030	1,030							Bezirk				2017
						1,030											2017
75069			kleiner baulicher Unterhalt	KBU	0,080			0,080					BIM				2019
								0,080									2019

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-