

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, PSF 910240 12414 Berlin (Postanschrift)

An die

Vorsitzende des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über

Senatskanzlei - G Sen -

Bezirksamt Treptow-Köpenick
von Berlin
Dienstgebäude:
Amtsstraße 1, 12555 Berlin
Zimmer 46

Bei Schriftwechsel bitte
Postfachadresse verwenden!

Bearbeiterin: Frau Kaufmann
GeschZ: SE PFin H1
Telefon (030) 90297 3495
Telefax (030) 90297 3503
e-mail: [liane.kaufmann@ba-
tk.berlin.de](mailto:liane.kaufmann@ba-tk.berlin.de)

Datum: März 2021

**Bericht über den Bearbeitungsstand der Planungsunterlagen für nach § 24 Abs. 3
LHO veranschlagte Baumaßnahmen des Vorjahres**

**Vorgang: 51. Sitzung des Abgeordnetenhauses am 12.12.2019 – Drucksache 18/2400
(II A 17 c)**

Ansätze: entfällt

Gesamtkosten: entfällt

Anlage

Das Abgeordnetenhaus hat zum Haushaltsplan 2020/2021 u.a. folgende Auflage beschlossen:

Nr. 17 c)

„Jeweils zum Ende des I. Quartals ist dem Hauptausschuss über die nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagten Baumaßnahmen des Vorjahres hinsichtlich des Stands der Bearbeitung der Planungsunterlagen in folgender Gliederung zu berichten:

- Planungsunterlagen noch nicht vorliegend
- Planungsunterlagen in der Prüfung befindlich



Straßenbahn:

Sprechzeiten:
nach Vereinbarung

Zahlungen bitte unbar
Berliner Sparkasse

IBAN DE55100500001613013228
BIC BELADEVXXX

- Geprüfte Planungsunterlagen weisen Gesamtkosten innerhalb der Veranschlagung auf
 - Geprüfte Planungsunterlagen weisen die Veranschlagung übersteigende Gesamtkosten aus.
- Beim letzten Punkt ist das Datum der erledigten bzw. geplanten Berichterstattung an den Hauptausschuss anzugeben.“

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick bittet den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses den in der Anlage ersichtlichen Bearbeitungsstand zu den nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagten Baumaßnahmen des Vorjahres zur Kenntnis zu nehmen.

Die Vorlage wurde von der Senatsverwaltung für Finanzen mitgezeichnet.

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Igel

Bezirksbürgermeister

Auflagenbeschluss Nr. 17 c)
des Haushalts 2020/2021
 Baumaßnahmen mit Veranschlagung nach § 24 Abs. 3 LHO
 im Jahr 2020

| Kapitel | Titel | Titelbezeichnung | Jahresbetrag in Tsd. € gemäß Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | | | | Gesamtkosten lt. Haushaltsplan 2020/ 2021 Angaben in Tsd. € | Planungsunterlagen nicht vorliegend | Planungsunterlagen in der Prüfung befindlich | die geprüften Planungsunterlagen weisen Gesamtkosten innerhalb der Veranschlagung aus | Geprüfte Planungsunterlagen weisen die Veranschlagung übersteigende Gesamtkosten aus | | |
|---------|--------|--|--|------|------|------|------|--|---|---|--|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | Gesamtkosten neu in Tsd. € | Datum der <u>erfolgten</u> Berichterstattung an den HA | Datum der <u>geplanten</u> Berichterstattung an den HA |
| | | | | | | | | Angaben in Tsd. € | (ja/) | (ja/) | (ja/) | | (ggf. Rote Nr.) | (ggf. Rote Nr.) |
| 3306 | 701 00 | Denkmalgerechte Sanierung des Strandbades Müggelsee | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12600 | | | | Kosten Gesamt-BPU 12.593 Kosten BPU Denkmalensemble 10.542 | 11.03.2020 rote Nr.: 2728 | |
| 3306 | 715 03 | Komplettisanierung und barrierefreie Erschließung des Dienstgebäudes, 2. BA; 12489, Hans-Schmidt-Str. 6/8 | 2050 | 1588 | 1562 | 0 | 0 | 5.200 | | | | 5195 | Zustimmung SenFin II E 12 vom 06.04.2020 zur Aufhebung der Sperr/Sanierungsma- ßnahme | |
| 3701 | 713 01 | 09G27, Friedrichshagener Schule: Neubau Mehrzweck-/ Speiseraum; behindertengerechte Erschließung Sporthalle; 12587, Peter-Hille-Straße 7 | 2412 | 2000 | 3000 | 3600 | 0 | 7140 | ja | | | | | |
| 3701 | 713 51 | 09G06, Melli-Beese-Schule: Erweiterung Grundschule; 12487, Engelhardstraße 18 | 2232 | 2252 | 3412 | 0 | 0 | 5450 | Soll gemäß Entwurf Investitionsprogramm 2021-25 als Maßnahme der gezielten Zuweisung bei 3701/70585 mit GK in Höhe von 27.000 T€ angemeldet werden. | | | | | |
| 3701 | 714 03 | 09G25, Müggelschlößchen Schule: Barrierefreie Erschließung und Umsetzung Brandschutzmaßnahmen; 12559, Alfred-Randt-Straße 54 | 1500 | 2000 | 450 | 26 | 0 | 3976 | | | ja | | Zustimmung SenFin II C 16 vom 19.03.2020 zur Aufhebung der Sperr | |
| 3701 | 706 10 | Errichtung von Interimsstandorten auf Schulgrundstücken | 0 | 8000 | 2500 | 2800 | 150 | 13450 | ja, da Wegfall der Maßnahme | | | | | |

Auflagenbeschluss Nr. 17 c)
des Haushalts 2020/2021
 Baumaßnahmen mit Veranschlagung nach § 24 Abs. 3 LHO
 im Jahr 2020

| Kapitel | Titel | Titelbezeichnung | Jahresbetrag in Tsd. € gemäß Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | | | | Gesamtkosten lt. Haushaltsplan 2020/ 2021 Angaben in Tsd. € | Planungsunterlagen nicht vorliegend | Planungsunterlagen in der Prüfung befindlich | die geprüften Planungsunterlagen weisen Gesamtkosten innerhalb der Veranschlagung aus | Geprüfte Planungsunterlagen weisen die Veranschlagung übersteigende Gesamtkosten aus | | |
|---------|--------|--|--|------|------|------|------|--|--|---|--|---|--|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | Gesamtkosten neu in Tsd. € | Datum der <u>erfolgten</u> Berichterstattung an den HA | Datum der <u>geplanten</u> Berichterstattung an den HA |
| | | | | | | | | Angaben in Tsd. € | (ja/) | (ja/) | (ja/) | | (ggf. Rote Nr.) | (ggf. Rote Nr.) |
| 3701 | 706 11 | Errichtung von Interimsstandorten auf Schulgrundstücken | 0 | 5600 | 3050 | 5000 | 3000 | 17150 | ja, da Wegfall der Maßnahme | | | | | |
| 3701 | 706 30 | Errichtung von Interimsstandorten ala Drehscheiben | 0 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 9100 | ja, da Wegfall der Maßnahme | | | | | |
| 3702 | 701 01 | 09K06, Hans-Grade-Schule: Ausbau und Erweiterung des Schulstandortes einschl. Anbau eines Mehrzweckraums/Aula; 12487, Heuberger Weg 37 | 500 | 1000 | 2000 | 690 | 0 | 7190 | ja | ja | | | | |
| 3702 | 705 85 | 09K09; Grünauer Schule: Erweiterung Schulstandort zur Gemeinschaftsschule; 12527, Walchenseestraße | 3000 | 2082 | 2500 | 434 | 0 | 13250 | ja | | | | | |
| 3702 | 706 30 | Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben | 0 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 9100 | ja, da Wegfall der Maßnahme | | | | | |
| 3703 | 714 01 | 09K07, Spohie-Brahe-Schule, Standort Willi-Sänger-Straße: Gesamtanierung Schulfreiflächen; 12437, Willi-Sänger-Straße 1 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | | | | 1394 | 27.05.2020 rote Nr.: 2818 | |
| 3704 | 714 03 | 09Y05, Alexander-von-Humboldt-Schule: enegetische Sanierung Dach Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12555, Oberspreestraße 173 | 800 | 2000 | 2000 | 1848 | 0 | 6671 | ja | | | | | |
| 3800 | 720 72 | Neubau des ersten Abschnitts der Ost-West-Trasse zwischen Straße An der Wuhlheide und Mahlsdorfer Straße | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7158 | ja Baumaßnahme wird ab 2019 durch Sen UVK Abt V weitergeführt | | | | | |

Auflagenbeschluss Nr. 17 c)
des Haushalts 2020/2021
 Baumaßnahmen mit Veranschlagung nach § 24 Abs. 3 LHO
 im Jahr 2020

| Kapitel | Titel | Titelbezeichnung | Jahresbetrag in Tsd. € gemäß Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | | | | Gesamtkosten lt. Haushaltsplan 2020/ 2021 Angaben in Tsd. € | Planungsunterlagen nicht vorliegend | Planungsunterlagen in der Prüfung befindlich | die geprüften Planungsunterlagen weisen Gesamtkosten innerhalb der Veranschlagung aus | Geprüfte Planungsunterlagen weisen die Veranschlagung übersteigende Gesamtkosten aus | | |
|---------|--------|---|--|------|------|------|------|--|--|---|--|---|---|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | Gesamtkosten neu in Tsd. € | Datum der <u>erfolgten</u> Berichterstattung an den HA (ggf. Rote Nr.) | Datum der <u>geplanten</u> Berichterstattung an den HA (ggf. Rote Nr.) |
| 3800 | 738 25 | Ausbau der Gilgenburger Straße | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | | | | | Zustimmung SenFin II F 24 vom 08.06.2020 zur Aufhebung der Sperre | |
| 3800 | 738 34 | Umbau der Germanenstraße zwischen Normannenstraße und Ewaldstraße | 200 | 650 | 1037 | 1363 | 0 | 3400 | ja | | | | | |
| 3800 | 738 39 | Umbau der Schulzendorfer Straße von Kreuzung Buntzelstraße/Waltersdorfer Straße bis zur Landesgrenze/Waldstraße | 349 | 665 | 1000 | 686 | 0 | 3000 | ja | | | | | |
| 3800 | 738 41 | Neubau der Nalepastraße zwischen Rummelsburger Landstraße und KGA "Wilhelmstrand" | 200 | 200 | 200 | 700 | 0 | 1700 | ja | | | | | |
| 3810 | 716 09 | Wegebau Wuhleweg zwischen Straße Am Bahndamm und Mozartstraße | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Maßnahme entfällt, wird aus Unterhaltungsmitteln finanziert | | | | | |
| 3810 | 716 13 | Grundhafte Erneuerung der Wege im Hasselwerder Park | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | | | | | Zustimmung SenFin II F 23 vom 15.07.2020 zur Aufhebung der Sperre | |
| 3930 | 715 04 | Neubau Kiezclub Baumschulenweg; 12437, Kieffholzstr. 274-275 | 500 | 2000 | 496 | 0 | 0 | 2628 | ja | | | | | |
| 4011 | 715 02 | Neubau einer Jugendfreizeiteinrichtung für den Kinderklub Keplerstraße am Standort Berlin- Oberschöneweide | 500 | 1000 | 1000 | 856 | 0 | 3356 | ja | | | | | |