
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
IV A 3-07161 

An die 

Vorsitzende des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über 

Senatskanzlei - G Sen -

Berlin, den 11.04.2019 
9(0)223-2936 
Rene.Schuelzky@SenlnnDS.berlin.de 

Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA) 
hier: Berliner Bäder-Betriebe (BBB), aktualisierte Zeitplanung für den Bau der Multifunkti­
onsbäder in Mariendort und Pankow 

rote Nummer/n: 0389 C, 0389 0 

Vorgang: 44. Sitzung des Hauptausschusses vom 27. Februar 2019 
46. Sitzung des Hauptausschusses vom 27. März 2019 

Ansätze: Kapitel9810- SIWANA 

Titel 80034- Zuwendung an die BBB Infrastruktur GmbH & Co. KG 
zum Bau eines Multifunktionsbades in Mariendorf, Ankegelweg 

Titel 80035 -Zuwendung an die BBB Infrastruktur GmbH & Co. KG 
zum Bau eines Multifunktionsbades in Pankow, Wolfshagener Straße 

Ansatz zu Titel 80034 

abgelaufene Haushaltsjahre (Ansatz 2015): 
laufendes Haushaltsjahr (fortgeschriebenes Soll): 
kommendes Haushaltsjahr: 
Ist der abgelaufenen Haushaltsjahre: 
Verfügungsbeschränkungen: 
aktuelles l.st: 

Ansatz zu Titel 80035 

abgelaufene Haushaltsjahre (Ansatz 2015): 
laufendes Haushaltsjahr (fortgeschriebenes Soll): 
kommendes Haushaltsjahr: 
Ist der abgelaufenen Haushaltsjahre: 
Verfügungsbeschränkungen: 
aktuelles Ist: 

31.000.000,00 € 
30.922.523,69 € 

0,00€ 
77.476,31 € 

0,00€ 
77.476,31 € 

29.000.000,00 € 
28.916.816,00 € 

0,00€ 
83.184,00 € 

0,00€ 
83.184,00 € 

Seite 1 von 2 

berste
Schreibmaschine
0389 E



Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten - 44. - Sitzung Folgendes beschlos­
sen: 

"SenlnnDS wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 27.03.2019 eine 
aktualisierte Zeitplanung für den Bau der Multifunktionsbäder in Mariendort und Pankow 
vorzulegen." 

ln seiner 46. Sitzung am 27.03.2019 hat der Hauptausschuss einer Fristverlängerung bis 
zum 30.04.2019 zugestimmt. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

Hierzu wird berichtet: 
Die aktualisierte Zeitplanung - vorbehaltlich einer gesicherten Gesamtfinanzierung - für den Bau 
der Multifunktionsbäder in Mariendort und Pankow ergibt sich aus den beigefügten Anlagen 1 
und 2. 

ln Vertretung 

Sabine Smentek 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
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111 Planungsrecht I B·Pian-Verfahren 

1.1 Vorbereitung B-Pianantrag 

1.2 8-Pianverfahren 

209 Tage Mit 01 .03.17 

524 Tage Die 19.12.17 

!Mon 18.12.17 i 
, I 
'Fre 20.12.19 '2 

I 
4j 2 Hauptausschuss [1 Tag iMit 05.09.18 iMiÜ5.09.18 . I 

!Die 12.02.19 5! 3 Gesellschafterbeschluss 1 Tag /Die 12.02.19 . 

I 
6 4 Auswahl Beraterteam (technisch, rechtlich, 75 Tage 

wirtschaftlich) 
'Mit 13.02.19 

! - I 
•Die 28.05.19 4;5 
I 

7 5 Erweitertes Bedarfsprogramm 

5.1 Erstellung 

5.2 Prüfung und Freigabe SenlnnDS 

5.3 Prüfung und Freigabe SenStadtWohn 

6.2 Freigabe· Vorstand BBB 

14: 7 EU-Bekanntmachung 
I 

8.1 Teilnahmewettbewerb 

8.2 Erstangebote (inkl. Entwurfsplanung) 

8.3 Verhandlungen 

8.4 Endgültige Ange~ 

431431 11 Rückbaugenehmigung durch BBB 

""1175 Tage 

i8o Tage 

!Mit 29.05.19 

[Mit 29.05.19 

1Die 28.01.20 

iDie 17.09.19 16 
I 

30 Tage Mit 18.09.19 iDie 29.10.19 18 

65~Mit30.10.19 Die28.01.20 '9 
I 

1125 Tage !Mit 18.09.19 

115Tage !Mit18.09.19 

OTage :Die 10.03.20 

o Tage Mit1Ü3.20 

Die 10.03.20 I 
! I I--Die 25.02.20 :8;3EE-80 

1
Tage 

Die 10.03.20 !12EA+10 
jTage 

'Mit 11.03.20 i13EA+1 Tag _ 

415 Tage 'Don 12.03.20 Mit 13.10.21 

I 
65 Tage 'Don 12.03.20 Mit 10.06.20 

I 
1177Tage Don 11 .06.20 'Fre 12.02.21 

175 Tage Mon 15.02.21 iFre'28.05.21 

98 Tage !Mon 31.05.21 IMit 13.10.21 r 
:46 Tage 

OTage 

1100 Tage 

Don 14.10.21 
I 

Fre 17.12.21 

Fre 30.07.21 

:Don 16.12.21 

Fre 17.12.21 :41EA+1 
Tag;40EA+1 

,Don 16.12.21 
1 
36EE 

·ao Tage 

45 !45113 Baugenehmigung begleitet durch Privaten 65 Tage 

:Die 21.12.21 

Die 12.04.22 

tMon 11.04.22 ,42EA+1 Tag 

Mon 11.07.22 '44 

0 Tage Die 12.07.22 Die 12.07.22 '45EA+1 Tag 

47147 15 RUckbau inkl. Schadstoffentsorgung 180 Tage 'Die 21.12.21 .Mon 29.08.22 143EA+1 
I jTag;42EA+1 

,522 Tage -Die 30.08.22 !Mit 28.08.24 :46;47 
I 

30 Tage Don 29.08.24 'Mit 09.10.24 48 

50 !so' 18 Nutzungsbeginn 0 Tage Mit 09.10.24 Mit 09.10.24 149 

~ ~m-~~~~~~~~~~~~~~~- Rianverfahren 

05.09.2018 

hluss 

' 'I- /luswahi Ber4!erteam (technisch, rechtlich, wirtschaftlich) 

Freigabe -Vorstand BBB 

EU-Bekanntmachung 

Vergabeverfahren 

~ Teilnahmewettbewerb 

~ Erstangebote (inkl. Entwurfspianung) 

~ Verhandlungen 

~ Endgültige Angebote 

ückbaugenehmigung durch BBB 

rstellung Sauntrag durch Privaten 

augenehmigung begleitet durch Privaten 

4c:==j:l-fückbau inkl. Schadstoffentsorgung 

Stand: Don 21.03.19 

·t_­
~ 
~ 

nbetriebnal >-
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1i 1 Planungsrecht I B·Pian-Verfahren 

1.1 Vorbereitung B-Pianantrag 

1.2 B-Pianverfahren 

513 Gesellschafterbeschluss 

614 Auswahl Beraterteam (technisch, rechtlich, 
i wirtschaftlich) 

7i 5 Erweitertes Bedarfsprogramm 

5.1 Erstellung 

5.2 Prüfung und Freigabe SenlnnDS 

1111 [ 6 Erstellung Ausschreibungsunterlagen 

6.1 Erstellung 

6.2 Freigabe - Vorstand BBB 

141417 EU-Bekannimachung 
I 

1515! 8 Vergabeverfahren 
---

8.1 Tei lnahmewettbewerb 

8.2 Erstangebote (inkl. Entwurfsplanung) 

8.3 Verhandlungen 

8.4 Endgültige Ange~ 
---

i 
43 43[ 11 RUckbaugenehmigung durch BBB 

44 44:·12 Erstellung Sauntrag durch Privaten 

45 45; 13 Baugenehmigung begleitet durch Privaten 

47 47[ 15 RUckbau inkl. Schadstoffentsorgung 

50 50[ 18 Nutzungsbeginn 

Terminplan MFB Pankow "Erweitertes GÜ-Modell" 

'549 Tage !Mit 01.03.17 ,Mon 08.04.19 ~Vorbereitung B-Pianantrag 

651 Tage Die 09.04.19 Die 05.10.21 -Pianverfahren 

11 Tag Mit 05.09.18 ,Mit 05.09.18 05.09.2018 Hauptausschuss 

1 Tag 1Die 12.02.19 'Die 12.02.19 

,75 Tage Mit 13.02.19 Die 28.05.19 14;5 uswahl Beraterteam (technisch , recht! eh, wirtschaftlich) 

I I 
175 Tage Mit 29.05.19 1[)ie 28.01 .20 Erweitertes Bedarfsprogram 

I 

80 Tage Mit 29.05.19 Die 17.09.19 ,6 
I 

"30 Tage [Mit 18.09.19 Die 29.10.19 i8 
~ 

rüfung und Freigabe SenlnnDS 
I I 

65 Tage Mit 30.10.19 Die 28.01.20 '9 Prüfung und Freigabe SenS 

125 Tage Mit 06.01.21 Die 29.06.21 I - Erst llung Ausschreibungsunterlagen 

!115 Tage Mit 06.01.21 'Die 15.06.21 
1--
,8;3EE-80 Jung 
,Tage 

OTage Die 29.06.21 Die 29.06.21 i12EA+10 Freigabe. Vorstand BBB 
,Tage 

'OTag_e_ !Mit 30.06.21 1Mit 30.06.21 113EA+1 Tag EU-Bekanntmachung 

I 
419 Tage Don 01.07.21 Die 07.02.23 Vergabeverfahren 

'65 Tage Don 01.07.21 Mit 29.09.21 ~ Teilnahmewettbewerb 

'Mit 06.10.21 
I ! ;177 Tage Don 09.06.22 ~ßl Erstangebote (inkl. Entwurfsplanung) 

75 Tage Fre 10.06.22 Don 22.09.22 ~ Verhandlungen 
I 

i98 Tage 'Fre 23.09.22 Die 07.02.23 I ~ Endgültige Angebote 

146 Tage Mit 08.02.23 Mit 12.04.23 

i 
0 ~Don 13.04.23 'Don 13.04.23 '41~ 

I 1
Don 24.11 .22 'Mit 12.04.23 

. jTag;40EA+1 

'100 Tage :asEE ückbaugenehmigung du rch BBB 

80 Tage 'Mon 17.04.23 Fre 04.08.23 !42EA+1 Tag rstellung Sauntrag durch Privaten 

65 Tage !Mon 07.08.23 IFrc 03.11.23 ;44 
I 

augen~hmigung begleitet dur,ch F 

0 Tage Mon 06.11 .23 
1
Mon 06.11.23 145EA+1 Tag Baubeginn 

100 Tage Mon 17.04.23 Fre 01.09.23 43EA+1 ückbau inkl . Schadstoffentsorgung 
jTag;42EA+1 

522 Tage Die 07.11.23 'Mit 05.11.25 4~ 

30 Tage Don 06.11.25 Mit 17.1 2.25 48 

0 Tage 1Mit 17.12.25 'Mit 17.12.25 149 17. 12.202~ 

Stand: Don 21.03.1 9 
--- --- -----
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